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Introducción 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., es una empresa constituida 
mediante escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, teniendo como objeto principal 
prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y 
gas, entre otros; así como servicios públicos no domiciliarios y el desarrollo de 
actividades complementarias inherentes a los mismos. 
 
El presente informe se desarrolla en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, Ley 1712 
de 2014 y la Ordenanza 011 de 2020, Plan de Desarrollo Departamental y su 
modificatorio Ordenanza 059 del 2021, contiene los aspectos más relevantes acerca 
de la gestión desarrollada durante el año 2021, citando los resultados y logros 
obtenidos en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, mediante tres líneas 
estratégicas del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región que 
progresa!:  
 
Más Competitividad, contribuyendo con la gestión de nueve metas de Producto con 
el fin de incrementar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de manera 
continua, eficiente y con calidad. 
 
Más Sostenibilidad, que desarrolla los programas “seguridad hídrica y recursos 
naturales para la vida” y “ruta de gestión del riesgo”, por medio de 
nueve metas de producto, con el fin de ampliar la disponibilidad hídrica en 
acueductos y el tratamiento de las aguas residuales para la descontaminación de las 
aguas tratadas, ayudando a mejorar las fuentes receptoras; y así mismo la 
identificación, caracterización y ejecución de respuesta de emergencias y desastres, 
para garantizar las condiciones de seguridad y de vida de los cundinamarqueses. 
 
Más Integración, en la que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP es líder de 
cinco metas de Producto en los subprogramas “pacto por el Agua” y “territorio con 
servicios públicos para todos”, en los que se promueven acciones dirigidas a la 
protección del agua y a la ejecución de estrategias para la prestación eficiente de 
los servicios públicos domiciliarios, en zonas urbanas y rurales, lo que proporcionará 
calidad de vida y bienestar a la población del Departamento. 
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1.1 GENERALIDADES  
 

 

NOMBRE 
ENTIDAD 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 

DIRECTIVO 
RESPONSABLE 

Juan Eduardo Quintero 
Luna 

CARGO 
Gerente 
General 

No. DE 
DIRECCIONES Y 
OFICINAS 

20 
No. DE 
FUNCIONARIOS 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación de lineamientos estratégicos mediante Acta de Junta Directiva No. 123 del 10 de marzo de 2021. 
 
 

1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” VIGENCIA 2022 
 

Generamos desarrollo responsable y mejoramos las 
condiciones de vida de la población mediante la optimización en 
los procesos y la gestión integral de los proyectos para la 
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 

MISIÓN 

 Empresas Públicas de Cundinamarca en concordancia con 
la agenda 2030 se consolidará a nivel nacional como gestor y 
prestador de soluciones responsables a problemáticas en los 
servicios públicos domiciliarios. 

 

VISIÓN 
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1.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programa Número de metas de Producto 

Rutas para el progreso 
 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
248 

Cundinamarca científica e innovadora 202 

 

1.2.2.3 PROGRAMA: Rutas para el progreso 

 
OBJETIVO 
Potencializar el aparato productivo y de servicios fortaleciendo la infraestructura 
física y tecnológica, de modo que se consolide el escenario más apropiado en el 
desarrollo productivo de Cundinamarca. 
 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Disminuir el índice ponderado de agua no contabilizada 
de los acueductos urbanos.  
 

Cumplimiento 
 
100%   

 
 
 
 
 

 

Consolidar modelos de aglomeración y especialización 

productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible 

hacia el mejoramiento de la productividad, la competitividad y 

la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de 

las capacidades endógenas del departamento y el 

reconocimiento de la heterogeneidad del territorio, para 

contribuir efectivamente a la reducción de las brechas 

competitivas.  

OBJETIVO 
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Fuente: EPC S.A. E.S.P., Según información tomada de prestadores Municipales 
 
Se observa una disminución importante en el promedio del IANC urbano del 
departamento en 13,46%, alcanzando y superando la meta proyectada en el 
Plan de desarrollo, pasando de 43,35% en 2019 a 29,89% en 2022; Cálculo que 
surge de contrastar el volumen de agua producida (macro medición) con el 
volumen facturado (micro medición). 
 
Con acciones realizadas desde el departamento como (asistencia técnica 
operática, apoyo con equipos especializados en detección de fugas y entrega de 
suministros para disminución de pérdidas técnicas y comerciales) así como las 
acciones propias de prestadores directos. 
 
En la información desagregada se observa que entre 2020 y 2022, 66 municipios 
han bajado su IANC, así mismo, 28 municipios presentan incremento en su 
índice de agua no contabilizada y 22 municipios entre los cuales presentan fallas 
en sus macromedidores, no cuentan con los mismos, no llevan registro o no 
reportan información completa que permita la comparación.  

 
 

 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la cobertura de acueducto rural.  

Cumplimiento 
  
91%  
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ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca realizó los cálculos del indicador de cobertura 
de acueducto rural tomando los datos de la población proyectada en los años 
2019, 2020, 2021 y 2022 emitido por el DANE, se inicia multiplicando la cobertura 
de la línea base del año 2018 y cada año la cobertura del año anterior y se suman 
las nuevas conexiones realizadas con los proyectos ejecutados por EPC año a año, 
es así que, como resultado tenemos los siguientes indicadores: 
 

Año 2019: 68,97%  Año 2020: 68,56% 
Año 2021: 68,76%  Año 2022: 69,49% 

 
Viendo cómo cambia el comportamiento del indicador en fluctuaciones mínimas 
año tras año, pero su tendencia en el tiempo va hacia el alza, evidenciando un 
avance en la meta del 91%, presentando una coherencia en la información. 
 
Lo anterior, corresponde al incremento en la población con servicio de acueducto 
en 29.520 habitantes nuevos, de los siguientes proyectos que corresponden a la 
optimización y ampliación del sistema de acueducto del Centro Poblado de 
Santandercito, municipio de San Antonio del Tequendama – Fase I: optimización 
de redes de acueducto, construcción para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado del centro poblado El Puente, municipio de Villeta, 
construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento 
y distribución del nuevo sistema de acueducto del río teusacá para beneficio del 
casco urbano y centros poblados del municipio de Sopó, y al terminar la primera 
convocatoria del programa agua a la vereda como resultado de los 80 acueductos 
beneficiados se conectaron al servicio de acueducto rural 4.973 nuevos usuarios, 
Construcción de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillad 
sanitario, alcantarillado pluvial y el sistema de tratamiento de aguas residuales de 
la zona de expansión urbana en la parte baja de la vereda primavera del municipio 
de Guayabetal, con un valor de $3.092 millones de pesos aproximadamente, 
donde se benefició a 887 personas al servicio, y 6 usuarios corresponden a nuevos 
con un total de 15 personas. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 

Cumplimiento 
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Incrementar la cobertura de acueducto urbano.  
 

0%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca realizó los cálculos del indicador de cobertura 
de acueducto urbano tomando los datos de la población proyectada en los años 
2019, 2020, 2021 y 2022 emitido por el DANE, se inicia multiplicando la cobertura 
de la línea base del año 2018 y a cada año la cobertura del año anterior y se 
suman las nuevas conexiones realizadas con los proyectos ejecutados por EPC año 
a año, es así que, como resultado tenemos los siguientes indicadores: 
 

Año 2019: 97,79%   Año 2020: 94,31% 
Año 2021: 96,79%   Año 2022: 96,13% 

 
Vemos que el comportamiento de los indicadores tienden a la baja en pequeñas 
proporciones, pero cada año se conectan nuevas personas en menor cantidad, 
esto se debe también a la ejecución de los proyectos donde se han presentado 
dificultades en la ejecución por temas climáticos, se han presentado demoras en 
la obtención de avales y certificaciones por parte de entidades externas (ANI, 
INVIAS, CAR, ENEL entre otras), además para permisos de servidumbres, 
permisos de ocupación de cauce, permisos de vías, certificación del sistema 
eléctrico) y obtención de predios. 
 
Como contribución a estas cifras, se incrementó la población con servicio de 
acueducto 292.274 habitantes nuevos, los proyectos corresponden a la 
Construcción de la PTAP de Villagómez, fue terminado al 100%, beneficiando a 
248 nuevas conexiones para un total de 568 nuevos habitantes conectados. El 
proyecto Construcción de obras para la optimización del acueducto de la cabecera 
municipal de San Antonio del Tequendama Fase II PTAP, fue terminado al 100%, 
donde se benefician a 471 conexiones nuevas para un total de 1034 personas 
nuevas conectadas. El proyecto Construcción del Acueducto para la Urbanización 
Villa de Jesús del municipio de Guaduas, fue terminado al 100%, el cual beneficia 
a 302 conexiones nuevas, para un total de 655 habitantes nuevos conectados, la 
optimización del acueducto de Manta, reposición del pozo subterráneo Deudoro 
Aponte del Sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Facatativá, 
Construcción de las Obras del Plan Maestro del Acueducto y Alcantarillado 
Municipio De Arbeláez, Optimización planta de tratamiento de agua potable casco 
urbano del municipio de Tibirita, beneficiando 2.217 habitantes del sector, debido 
a que no son personas nuevas conectadas, construcción de 150 conexiones 
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intradomiciliarias en el municipio de Guataquí, construcción de 122 conexiones 
intradomiciliarias en el municipio de San Juan de Rioseco, construcción 39 
conexiones intradomiciliarias del municipio de Choachí, construcción de 64 
conexiones intradomiciliarias en el municipio de Venecia, Ampliación de red de 
acueducto tanque Charrasquero I y II y línea de distribución vía Nariño en el 
municipio de Girardot beneficiando 20.000 personas de las cuales 5.000 son 
usuarios nuevos al servicio. 
 

  

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la cobertura de alcantarillado rural.  
 

Cumplimiento 
 
0,0004%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
Según datos oficiales del DANE, la cobertura para alcantarillado rural en el año 
2018 es de 92,86% este dato se debe a que se incluye como servicio de 
alcantarillado las personas que cuentan con unidad sanitaria. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca realizó los cálculos del indicador de cobertura 
de acueducto rural tomando los datos de la población proyectada en los años 
2019, 2020, 2021 y 2022 emitido por el DANE, a estos datos se les multiplica la 
cobertura de la línea base del año 2018 y a cada año la cobertura del año anterior 
y se suman las nuevas conexiones realizadas con los proyectos ejecutados por 
EPC año a año, es así que, como resultado tenemos los siguientes indicadores: 
 

Año 2019: 92,86%   Año 2020: 92,89% 
Año 2021: 92,92%   Año 2022: 92,90% 

 
Y el comportamiento del indicador se mantiene año tras año, pero su tendencia 
en el tiempo va hacia el alza, presentando una coherencia en la información. 
 
Lo anterior, corresponde al incremento en la población con servicio de 
alcantarillado en 28.296 habitantes nuevos, como contribución a estas cifras, son 
proyectos que corresponden a el proyecto Construcción de las redes de acueducto 
y alcantarillado de la urbanización de La Colina Centro Poblado Paquiló y La Popa 
del municipio de Beltrán, fue terminado al 100%, beneficiando a 46 nuevas 
conexiones para un total de 92 nuevos habitantes conectados, emisario final en 
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alcantarillado pluvial en el municipio de Cachipay, construcción de colectores y 
emisarios final fase 2 (alcantarillado residual) para el centro poblado Peña Negra 
municipio de Cachipay, construcción para la optimización del sistema de acueducto 
y alcantarillado del centro poblado El Puente, Construcción de las Redes de 
alcantarillado Sector Niño, vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopó, 
Cundinamarca, Construcción red de alcantarillado sanitario y pluvial centro 
poblado El Rudal, municipio de Zipaquirá, donde conecta 206 usuarios al servicio, 
Construcción de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillad 
sanitario, alcantarillado pluvial y el sistema de tratamiento de aguas residuales de 
la zona de expansión urbana en la parte baja de la vereda primavera del municipio 
de Guayabetal, Cundinamarca, donde beneficio 344 usuarios al servicio donde en 
un total de 887 personas al servicios, y 6 usuarios corresponde a nuevos con un 
total de 15 personas, mejoramiento red de alcantarillado municipio de Nocaima, 
beneficiando a 143 personas nuevas, Construcción y optimización del plan maestro 
de alcantarillado del municipio de Pasca, beneficiando a 323 personas nuevas, 
Construcción del sistema de alcantarillado del centro nucleado La Esmeralda del 
municipio de Nilo, beneficiando a 864 nuevas personas. 
 
Unidades sanitarias terminadas en los municipios de Guachetá, Guataquí, 
Guatavita, La Vega, Fúquene, Fosca, La Palma, Tibirita, Villapinzon, Vergara, La 
Palma, Guaduas, Quetame, Junín, Granada, Zipacón, Paime, Viotá, Machetá, 
Soacha, Yacopí, Pulí, Medina, Agua de Dios, Ricaurte, Apulo, Vergara, Utica, 
Guayabal de Síquima, La Mesa, Tocaima, Ubalá, Quebradanegra 
 

 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la cobertura de alcantarillado 
urbano.  
 

Cumplimiento 
 
0,0047%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca realizó los cálculos del indicador de cobertura 
de acueducto rural tomando los datos de la población proyectada en los años 
2020, 2021 y 2022 emitido por el DANE, a estos datos se les multiplica la cobertura 
de la línea base del año 2020 datos SISBEN y se suman las nuevas conexiones 
realizadas con los proyectos ejecutados por EPC año a año, es así que como 
resultado tenemos los siguientes indicadores: 
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Año 2020: 98,59%      Año 2021: 96,76%      Año 2022: 96,10% 

 
Viendo cómo cambia el comportamiento del indicador en fluctuaciones mínimas 
año tras año, pero su tendencia se mantiene, entre los años 2021 y 2022 
presentando una coherencia en la información. 
 
Se incrementó la población con servicio de alcantarillado urbano en 199.407 
habitantes nuevos, como contribución a estas cifras, son los siguientes proyectos 
que corresponden a la PTAR de Junín, construcción de acueducto y alcantarillado 
del municipio de Guayabal de Síquima,  fue terminado al 100%, beneficiando a 16 
nuevas conexiones para un total de 35  nuevos habitantes conectados, PTAR de 
Junín y conexiones al alcantarillado conectando a 322 usuarios nuevos al servicio, 
606 nuevos habitantes conectados, Construcción de alcantarillado de aguas lluvias 
emergencia municipio de Pacho (Sin nuevas conexiones), Construcción de las 
obras del plan maestro de alcantarillado del municipio de Pandi, conectando a 810 
usuarios, beneficiando a 1450 nuevas personas, Construcción de las Obras Del 
Plan Maestro Del Acueducto Y Alcantarillado Municipio De Arbeláez, el proyecto no 
conecta usuarios nuevos al servicio, Alcantarillado Vergara conectando a 91 
persona nuevas al servicio, alcantarillado de Madrid con 323 nuevos conectados, 
con 323 nuevos conectados, Mejoramiento y optimización alcantarillado casco 
urbano, fase I municipio de Guasca, Construcción de 150 conexiones 
intradomiciliarias en el municipio de Guataquí, Construcción de 122 conexiones 
intradomiciliarias en el municipio de San Juan de Rioseco, Construcción de  39 
conexiones intradomiciliarias en el municipio de Choachí, Construcción de 64 
conexiones intradomiciliarias en el municipio de Venecia, Canalización del vallado 
porvenir localizado en la calle 6 entre carrera 1 y 6, en el municipio de Funza, por 
beneficiando una población de 32.633 habitantes (sin conexiones nuevas) 

 

 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la cobertura de servicio de aseo.  
 
 
 

Cumplimiento 
 
0 % 
 
 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
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Empresas Públicas de Cundinamarca realizó los cálculos del indicador de cobertura 
de acueducto rural tomando los datos de la población proyectada en los años 
2019, 2020, 2021 y 2022 emitido por el DANE, a estos datos se les multiplica la 
cobertura de la línea base del año 2018 y se suman las nuevas conexiones 
realizadas con los proyectos ejecutados por EPC año a año o cifras emitidas por 
los prestadores, es así que como resultado tenemos los siguientes indicadores: 
 

Año 2019: 82,18%  Año 2020: 83,10% 
Año 2021: 83,63%  Año 2022: 83,75% 

 
Vemos cómo cambia el comportamiento del indicador en fluctuaciones mínimas 
año tras año, pero su tendencia en el tiempo va hacia el alza, evidenciando un 
avance en la meta del 99%, presentando una coherencia en la información. 
 
Se incrementó la población con acceso al servicio de aseo en 214.985 habitantes 
nuevos, como contribución a estas cifras son las nuevas conexiones reportadas 
por los prestadores de servicios públicos de los municipios del Departamento. 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la cobertura urbana de suministro de 
agua sin riesgo.  
 

Cumplimiento 
 
66,7%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
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Fuente: Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA)Secretaria de Salud 

Cundinamarca. 

 
Se observa un avance importante en la meta proyectada en el Plan de desarrollo, 
incrementando la cobertura urbana de suministro de agua sin riesgo, pasando del 
82,09% en 2020 a 91,96 en 2022, cálculo que se realiza tomando la población 
urbana proyectada sin riesgo sobre el total de la población urbana proyectada, 
datos DANE 2022. 
 
Este avance corresponde a las acciones realizadas por el departamento como 
asistencia técnica que consiste en capacitación al personal operativo en planta en 
el manejo adecuado de los químicos para potabilización, revisión de procesos de 
mantenimiento diario de PTAP y realizar ensayos de tratabilidad del agua, así como 
las acciones propias de prestadores directos que consisten en inversión en 
mejoramiento de tubería de aducción (cuando hay desempate de la misma por 
remoción de suelos), mejoramiento de las bocatomas cuando las crecientes las 
dañan y el abastecimiento de insumos químicos para el tratamiento del agua. 
 
En la información desagregada se observa que, en 2022, se encuentran 69 
municipios sin riesgo, 38 municipios con riesgo bajo, 8 con riesgo medio y 1 sin 
información.   
 

 
 

CATEGORÍA DE DERECHOS 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Dentro del grupo de servicios públicos 
domiciliarios esenciales, cobra especial 
relevancia el derecho al acceso al agua 
potable, el cual tiene el carácter de 
fundamental cuando está destinado 
para el consumo humano, ya que en 
esta circunstancia se encuentra en 
conexión directa con otros derechos 
fundamentales como la vida en 
condiciones dignas. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Calidad y 
Eficiencia de Servicios 
Públicos 

EPC aporta las siguientes estrategias: 
Aumentar la cobertura y cerrar las brechas 
de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios. 
Implementar, a través del Plan 
Departamental de Agua, mecanismos 
para la conformación de esquemas 
regionales. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE   
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Agua limpia y saneamiento Con el fin de garantizar el acceso universal 
al agua potable segura y asequible para 
todos en 2030, es necesario realizar 
inversiones adecuadas en infraestructura 
y mejorar la accesibilidad y seguridad de 
los servicios. 
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INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! 

 
Gráfica No.3.  Avance de las metas del programa, año 2021 

Fuente: Secretaria de Planeación 
 – Gobernación de Cundinamarca 

 

 

META PRODUCTO 240: Implementar en 60 municipios la estrategia para 
mejorar la eficiencia de los prestadores de servicios públicos.   
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
En la vigencia 2022, se proyecta continuar con el programa de asistencia técnica 
operacional para implementar los planes de acción que tiene como objetivo reducir 
las pérdidas técnicas en los sistemas de acueducto, se realiza la identificación de 
fugas imperceptibles en las redes de conducción y distribución, con el propósito de 
contribuir a la disminución del Índice de Agua No Contabilizada – IANC, y mejorar la 
calidad del servicio que se suministra a la población, esto se realiza a través del 
suministro de tubería, accesorios hidráulicos como codos, uniones, válvulas de corte, 
válvulas reductoras de presión e instalación de macromedidores y micromedidores 
y demás materiales necesarios para la reparación y mejoramiento de los problemas 
encontrados durante el diagnóstico el cual se está realizando a través de visitas 
realizadas por los ingenieros de la Dirección de Aseguramiento a los diferentes 
prestadores de los municipios priorizados en el Plan. 
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Lo anterior, se realiza a través del Plan de Aseguramiento bianual 2022-2023, el cual 
fue formulado, según los nuevos requisitos emitidos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, este fue presentado a viabilidad y se obtuvo concepto técnico 
favorable del alcance y contenido, el 25 de agosto del 2022 a través de la 
Subdirección de Gestión Empresarial del Ministerio, y en Comité Directivo del PDA 
No. 116 del 27 de septiembre se aprobó por un valor de $43.110.593.205; con el 
que se proyecta beneficiar a 55 prestadores urbanos y 240 Localidades rurales del 
departamento de Cundinamarca. 
 
Por lo anterior no hubo avances hasta la fecha en esta meta, en el momento se esta 
trabajando en las actividades programadas en el Plan. 
  

 

DIFICULTADES 
 
• Aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Plan de 

Aseguramiento de 2022 - 2023 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 
 
META PRODUCTO 241: Conectar a 50.000 personas nuevas al servicio de 
acueducto rural.  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Se logró la ejecución del contrato EPC-CI-172-207 cuyo objeto es Construcción de 
las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillad sanitario, alcantarillado 
pluvial y el sistema de tratamiento de aguas residuales de la zona de expansión 
urbana en la parte baja de la vereda primavera del municipio de Guayabetal, donde 
se benefició a 887 personas al servicio. 
 
Se continúa realizando el seguimiento a cada uno de los proyectos con el fin de 
lograr su terminación dentro de los tiempos pactados por las partes, se realizan 
mesas de trabajo, acompañamiento a las solicitudes con entidades externas para la 
obtención de permisos viales, ambientales entre otros. 
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
Personas: 6 usuarios corresponden a nuevos con un total de 15 personas. 

 
DIFICULTADES 
 
• Cambios climáticos que han impedido la terminación de proyectos, estos 

también generan suspensiones. 
• Demoras en los procesos de reformulación, para adición de recursos a proyectos 

para mayor alcance, para inclusión de ítems no previstos. 
• Suspensiones por procesos de autorización de permisos. 
• Demoras en procedimientos de modificatorios contractuales. 

• Demoras en respuestas por parte de los mecanismos cuando los proyectos se 
llevan a reformulación. 

• Permisos pendientes que dependen de entidades externas. 
• Demoras en la obtención de certificación de población beneficiada por parte de 

los municipios. 
• Demoras en los modificatorios de inclusión de ítems no previstos. 
• Dificultades en la obtención de permisos ambientales. 
• Suspensiones por permisos viales. 
• Demoras en las modificaciones de ajustes de diseños, donde se llevan proyectos 

a reformulación. 
• Suspensiones por actualizaciones de pólizas. 

 
 

META PRODUCTO 242: Beneficiar a 400 acueductos rurales con 
mejoramiento institucional y técnico.  
 
El programa AGUA A LA VEREDA busca fortalecer a los acueductos veredales en el 
aspecto técnico, operativo e institucional teniendo en cuenta el trabajo social con 
las comunidades, esto en aras de proteger las fuentes hídricas aprovechables; 
contribuyendo de esta forma con la disminución de la brecha entre el área urbana y 
rural frente a la prestación del servicio de agua potable, teniendo como base la 
calidad, continuidad y cobertura, de los servicios de acueducto en el área rural del 
Departamento de Cundinamarca. 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
• Se estructuró el programa AGUA A LA VEREDA con todos los requerimientos 

técnicos y legales necesarios para el desarrollo del mismo. 
 
• En el marco del Plan de Aseguramiento 2021, el Programa Agua A La vereda abrió 

su convocatoria el 13 de septiembre de 2021 hasta el 5 de octubre de 2021. En 
esta convocatoria se presentaron 314 acueductos veredales, de los cuales serán 
beneficiados 150 con representación del 100% de las 15 provincias del 
departamento y 72 municipios de los 113 del PDA, lo que corresponde al 63.71% 
del departamento.  

 
• El día 12 de noviembre del 2021, se firmó convenio interadministrativo 397 de 

2021 con FONDECUN con el objeto de "Gerencia integral del proyecto de 
fortalecimiento institucional, administrativo, comercial, financiero, técnico y social 
para el mejoramiento y seguimiento de acueductos rurales del departamento de 
Cundinamarca, en el marco del programa agua a la vereda 2021 – 2022. 
 

• En la vigencia 2022, se fortalecieron 152 sistemas de acueducto rurales en 72 
municipios con el componente de fortalecimiento técnico en un 100% y se ejecutó 
en un 100% el componente institucional. 

 
• En el mes de octubre de 2022, se abrió convocatoria del programa donde se 

invertirán más de $13.500 millones, para fortalecer a 170 acueductos. 
 
  

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                 Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
En una primera fase, se beneficiaron a ciento cincuenta y dos (152) organizaciones 
de base comunitaria, prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, los 
cuales son:  

 

Municipio Nombre del Prestador 

TOCAIMA 
Asociación de Usuarios del 

Acueducto Veredal La Gloria 

Asociación de Suscriptores del Servicio de 

Acueducto de da Vereda Santa Rosa  
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Municipio Nombre del Prestador 

Asociación Suscriptores del Servicio de Acueducto Santa Clara de da Vereda Zelandia  

APULO Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de Naranjalito  

EL COLEGIO 
Asociación de Suscriptores del 
Acueducto da Colonia 

Asociación de Usuarios del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado Vereda El Carmelo 

VIOTÁ 

Asociación de Suscriptores del 
Servicio de Acueducto Palermo 

Buenavista  

Asociación de Usuarios Acueducto los 

Arrayanes 

Asociación de Usuarios del 
Acueducto Regional de las Veredas 

de Arabia, Carolina, Neptuna La 

Ruidosa Pueblo de Piedra 

Asociación de Usuarios del Acueducto de las 

Veredas de Quitasol y Jazmín  

EL PEÑÓN Junta de Acción Comunal Vereda de El Cobre 

TOPAIPÍ 
Junta de Acción Comunal de Papatas 

Junta de Acción Comunal Vereda Centro 
Oriente Sector Alto Chamuscados 

Junta de Acción Comunal Vereda Guachipay 

YACOPÍ 

Junta de Acción Comunal de la 

Vereda Hatico 

Junta de Acción Comunal de la Vereda La 

Chapa 

Junta de Acción Comunal Vereda el 
Uve 

Junta de Acción Comunal Vereda Alonso  

Junta de Acción Comunal Vereda El 

Banco 
Junta de Acción Comunal Vereda San Luis 

Junta De Acción Comunal De La 

Vereda Churupaco 
Junta de Acción Comunal de Vereda Azucena 

Junta de Acción Comunal La Glorieta  Junta de Acción Comunal Vereda San Isidro  

Junta de Acción Comunal Vereda 

Lansillal  
Junta de Acción Comunal Vereda Llanadas  

LA PALMA Junta de Acción Comunal Vereda el Hato Municipio La Palma 

PAIME 

Asociación Acueducto Bucama Aguas 
Lejanas  

Asociación Acueducto Vereda Centro  

Asociación del Acueducto de la Vereda El Palmar  

CAPARRAPI 

Asociación de Suscriptores del 

Acueducto de Las Veredas 

Cañabraval El Roble y Novillero 

Junta de Acción Comunal Vereda La Morada 
Parte Baja  

Junta de Acción Comunal Vereda La Pita 

GUADUAS 

Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Escuela Versalles  

Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Vereda La Cumbre Alta 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Veredal Piedras Negras 

Asociación de Usuarios Alto de La Virgen 

Acueducto Multiveredal La Tabla y Lajitas 
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Municipio Nombre del Prestador 

PUERTO 
SALGAR 

Junta de Acción Comunal Vereda de 
La Reynes  

Junta de Acción Comunal Vereda Salamina  

CHAGUANÍ Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda de Montefrio Bajo 

ZIPAQUIRÁ Asociación Acueducto El Caliche 
Asociación de Suscriptores del Servicio de 
Acueducto el Manzano  

SUBACHOQUE 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto de la Vereda Santa Rosa 

Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Lagunitas 

SIMIJACA Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda Don Lope Sector Chata  

SUSA Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Chuzcal Timinguita 

SUTATAUSA 

Asociación de Usuarios Acueducto 
Vereda Concubita  

Asociación de Usuarios Acueducto Veredal de 
Ojo de Agua y Chipaquin 

Junta de Acción Comunal Vereda 

Mochila 

Asociación de Usuarios de Acueducto Vereda 

Pedregal  

MANTA 
Junta de Acción Comunal de das 
Veredas de Salgado y Capadocia  

Junta de Acción Comunal Vereda Salitre 

TIBIRITA 
Junta de Acción Comunal Vereda de 

Renquira 
Junta de Acción Comunal Vereda de Soatama 

SOPÓ Junta de Acción Comunal de la Vereda Carolina 

TABIO 

Asociación de Usuarios del 
Acueducto de las Veredas Juaica El 

Carrón Juaica El Santuario y Defensa 
del Medio Ambiente 

Asociación de Usuarios de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Mazatas 

GUACHETA Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica 

LENGUAZAQUE 

Asociación de Suscriptores del 

Acueducto El Granadillo  

Asociación de Usuarios del Acueducto El 

Arrayan Vereda Faracia Retamo  

Junta de Acción Comunal La Estancia 

NOCAIMA 

Asociación de Afiliados del Acueducto 
El Naranjal 

Asociación de Usuarios del Servicio de 

Acueducto de las Veredas Las Mercedes, San 
Agustín, San Pablo, Parte Alta, San José y 

Baquero  

Junta de Acción Comunal de Tobia 
Chica 

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
Vereda La Concepción y Naranjal Parte Alta  

SAN 

FRANCISCO 

Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda El Peñon Alto Municipio de San 

Francisco 

VILLETA 

Asociación de Suscriptores del 

Servicio de Acueducto de La Masata 

Asociación de Suscriptores del Servicio de 

Acueducto Payande Alto de la Vereda Payande 

Asociación sin Ánimo de Lucro 
Vereda Quebrada Honda  

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
Vereda San Isidro 
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Municipio Nombre del Prestador 

CACHIPAY Asociación de Usuarios del Acueducto Acuazicame  

SESQUILE 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la Vereda El Hato 
Sector la Capilla  

Asociación de Usuarios del Servicio de 
Acueducto de la Vereda El Uval  

SUESCA 

Asociación de Suscriptores del 

Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de La Vereda Ovejeras 

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 

Vereda Tenería  

GUASCA Comité Empresarial de Acueducto Floresta II y Peña Negra "CEAPFLOR2" 

JUNÍN 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la Vereda Santa 

Bárbara 

Asociación Usuarios de Abasto de Agua de la 
Vereda San Rafael 

LA CALERA Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario de la Vereda de Tunjaque 

UBALÁ 
Asociación de Usuarios del Servicio 
de Acueducto Veredal La Pichonera 

Junta de Acción Comunal de la Vereda San 
Antonio-Inspección de Santa Rosa  

ZIPACÓN 
Asociación de Usuarios Acueducto 

Vereda Paloquemao Parte Alta 

Asociación de Usuarios del Acueducto Rural El 

Ocaso - ASUACOC 

SILVANIA 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Asoaguas Los Ribereños 

Asociación de Usuarios del Acueducto de San 

José de Las Palmas y San José de La Pradera. 

Asociación de Usuarios del 
Acueducto Rural de La Vereda 

Yayata 

Asociación de Usuarios del Servicio de 

Acueducto de la Vereda Santa Isabel  

TIBACUY 
Asociación de Acueducto Vereda San 
Luis Chisque 

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
Vereda La Vuelta El Ocobo 

ANOLAIMA 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de las Veredas Balsillas 
Los Balsos, Corama San Isidro Y 

Matima  

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda 
Santo Domingo  

PACHO 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de las Veredas del Palmar 

y La Mona 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda 
Timana Parte Baja 

Asociación de Usuarios del Servicio 

de Acueducto de La Cabrera  

Asociación de Usuarios del Servicio de 

Acueducto de San Miguel y Guayabal 

Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Las Huertas  

Junta de Acción Comunal de la Vereda El Pensil 

SAN CAYETANO 

Asociación de Usuarios Acueducto 

Puente Costal de la Vereda Chinga 
Tumbi  

Asociación de Usuarios del Acueducto 

Quebrada Quinta La Peña de da Vereda 
Quebradas  

Asociación de Usuarios del 

Acueducto La Carrera Vereda de 
Pinipay  

Asociación de Usuarios del Acueducto 

Quebrada Santa Ana de las Veredas Liria, Los 
Andes y Remanso  

ALBÁN 
Acueducto Veredal Los Alpes - 
Acualpes 

Asociación de Usuarios de Servicio de 
Acueducto de da Vereda La María  
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Municipio Nombre del Prestador 

BITUIMA 
Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de La Vereda Cambular Con 
Participación De Las Veredas Centro Y Periquito 

GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
Acueducto de Manoa Cajón 

PULÍ Junta de Acción Comunal Vereda La Quina 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Ojo de Agua El Caucho 

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
Vereda San Antonio  

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Santa Teresa Sector Alto del Arado  

VIANÍ Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Manillas Pan de Azucar 

QUIPILE Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de Peñas Blancas  

CABRERA 
Asociación de Usuarios del 

Acueducto San Martín la Suerte 
Junta de Acción Comunal Vereda Peñas Blancas  

PANDI 
Asociación de Usuarios de la Red 
Hídrica de la Vereda Mercadillo 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda el 
Caucho Sector Las Lajas 

VENECIA 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de Agualinda de las 
Veredas Reforma y Aposentos  

Junta de Acción Comunal Vereda de Sabaneta 

Baja 

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Aposentos 

SAN ANTONIO 
DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de Acueducto Veredal 

Vancouvert la Rambla Parte Alta 

Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Los 

Naranjos  

Asociación de Usuarios del 
Acueducto Rural de Arracachal de la 

Vereda El Arrachacal 

Asociación de Usuarios del Acueducto y 
Alcantarillado de la Vereda Cusio  

LA PEÑA 

Junta de Acción Comunal de la 

Floresta 
Junta de Acción Comunal Vereda El Retiro  

Junta de Acción Comunal Vereda Galindo  

NIMAIMA 

Asociación de Afiliados del Servicio 

de Acueducto de la Vereda Cañadas 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda 

Calamo  

Asociación de Suscriptores del 

Acueducto de la Vereda Cañaditas 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda El 

Cerro  

Asociación de Usuarios del Acueducto El Platanillal Vereda Pinzaima  

VERGARA Junta de Acción Comunal Vereda Flandes  

CHOACHI 

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de las Veredas de Guaza 

Resguardo Sur y Rioblanco  

Asociación de Usuarios del Acueducto El Curi 
Sector El Chorro Negro  

Asociación de Acueducto Veredal 

Granadillo Barronegro  

Asociación en Pro del Acueducto Veredal 

Resguardo Alto  
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Municipio Nombre del Prestador 

Asociación de Suscriptores 

Acueducto Rural El Chiflon  

Asociación de Usuarios del Acueducto de las 
Veredas del Uval, Bobadillas, El Carrizo y 

Resguardo "UBOCAR ESP"  

FOSCA 
Asociación de Usuarios Acueducto 
Vereda Mesa de Castro 

Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
Vereda de Hoya 

LA MESA 

Asociación Gremial de Usuarios del 

Servicio de Acueducto de La Vereda 
Payacal 

Corporación Agua Viva  

TENA Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sector Alto Averosa 

MEDINA 

Junta de Acción Comunal Barrio La 

Manguita  
Junta de Acción Comunal Vereda Choapal 

Junta de Acción Comunal la Vereda 
Palomas de Villanueva 

Junta de Acción Comunal Vereda de 
Gazatavena 

PARATEBUENO 

Asociación de Suscriptores del 

Servicio de Acueducto de La 
Inspección de Maya  

Junta de Acción Comunal la Libertad Vereda 

Caño Claro 

Junta de Acción Comunal de la Vereda de Boquerón Bajo 

GUTIÉRREZ 
Asociación Acueducto Cerinza-

Trapiche 
Asociación Acueducto Rio Blanco  

UNE Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Vereda Puente de Tierra 

Tabla No. 4.  Municipios beneficiados Agua a la Vereda, año 2022 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
DIFICULTADES 
 
• Dificultades en los procesos administrativos para concretar la contratación 

oportuna con FONDECUN. 
 
 
META PRODUCTO 243: Conectar a 488.000 personas nuevas al servicio de 
acueducto urbano.   

 
 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Nuevas conexiones: A través del seguimiento a los nuevos usuarios del servicio de 
acueducto urbano conectados a través de la entidad prestadora, se realiza una 
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encuesta a los prestadores del departamento, la cual arroja el siguiente resultado:  
82.122 nuevas personas beneficiadas con el servicio de acueducto. 
 
Se logró la terminación de los siguientes proyectos: 
  

• Optimización planta de tratamiento de agua potable casco urbano del 
municipio de Tibirita, beneficiando 2.217 habitantes del sector, debido a que 
no son personas nuevas conectadas. 

• Construcción de 150 conexiones intradomiciliarias en el municipio de 
Guataquí. 

• Construcción de 122 conexiones intradomiciliarias en el municipio de San Juan 
de Rioseco. 

• Construcción 39 conexiones intradomiciliarias del municipio de Choachí. 
• Construcción de 64 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Venecia.  
• Ampliación de red de acueducto tanque Charrasquero I y II y línea de 

distribución vía Nariño en el municipio de Girardot, beneficiando a 20.000 
personas de las cuales 5.000 son usuarios nuevos al servicio. 
 
 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
• Personas: 82.122 nuevas personas conectadas 

 
 
DIFICULTADES 
 
• Cambios climáticos que han impedido la terminación de proyectos, estos 

también generan suspensiones. 
• Demoras en los procesos de reformulación, para adición de recursos a proyectos 

para mayor alcance, para inclusión de ítems no previstos. 
• Suspensiones por procesos de autorización de permisos. 
• Demoras en procedimientos de modificatorios contractuales. 
• Demoras en respuestas por parte de los mecanismos cuando los proyectos se 

llevan a reformulación. 
• Permisos pendientes que dependen de entidades externas. 
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• Demoras en la obtención de certificación de población beneficiada por parte de 
los municipios. 

• Demoras en los modificatorios de inclusión de ítems no previstos. 
• Dificultades en la obtención de permisos ambientales. 
• Suspensiones por permisos viales. 
• Demoras en las modificaciones de ajustes de diseños, donde se llevan proyectos 

a reformulación. 
• Suspensiones por actualizaciones de pólizas. 
• Dificultad en la obtención de permisos por las entidades de la CAR y/o 

Corporinoquia como permisos de vertimientos, permisos de ocupación de 
cauce, permisos viales. 

• Demoras en las viabilidades de los componentes eléctricos por parte de Enel 
Codensa. 
 

 
META PRODUCTO 244: Conectar a 60.000 personas nuevas al servicio de 
alcantarillado rural.  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Se logró la terminación de los siguientes proyectos: 
 

• Construcción red de alcantarillado sanitario y pluvial centro poblado El Rudal, 
municipio de Zipaquirá, donde conecta 206 usuarios al servicio. 

• Construcción de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillad 
sanitario, alcantarillado pluvial y el sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la zona de expansión urbana en la parte baja de la vereda 
primavera del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, donde beneficio 344 
usuarios al servicio donde en un total de 887 personas al servicio, y 6 usuarios 
corresponde a nuevos con un total de 15 personas 

• Mejoramiento red de alcantarillado municipio de Nocaima, beneficiando a 143 
personas nuevas. 

• Construcción y optimización del plan maestro de alcantarillado del municipio 
de Pasca, beneficiando a 323 personas nuevas 

• Construcción del sistema de alcantarillado del centro nucleado La Esmeralda 
del municipio de Nilo, beneficiando a 864 nuevas personas 
 

Unidades Sanitarias: 
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• Construcción de 58 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de 
Medina, donde se beneficiaron 102 personas. 

• Construcción de 15 unidades donde beneficia 32 personas en el municipio de 
Agua de Dios. 

• Construcción de 51 unidades beneficiando a 89 personas en el municipio de 
Ricaurte. 

• Construcción de 51 unidades beneficiando a 84 personas en el municipio de 
Apulo 

• Construcción de 52 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de 
Vergara, donde beneficiaron a 105 personas. 

• Construcción de unidades sanitarias en el municipio de Útica con 25 unidades 
y 48 personas beneficiadas. 

• Construcción de unidades sanitarias en el municipio de Guayabal de Síquima 
con 19 unidades, 31 personas beneficiadas. 

• Construcción de unidades sanitarias en el municipio de La Mesa con 50 
unidades y 73 personas beneficiadas. 

• Construcción de 100 unidades sanitarias beneficiando a 146 personas nuevas 
municipio de Tocaima 

• Construcción de 39 unidades sanitarias beneficiando a 69 personas nuevas 
municipio de Ubalá 

• Construcción de 40 unidades sanitarias beneficiando a 78 personas nuevas 
municipio de Quebradanegra 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
• Personas: 2.408 personas nuevas conectadas  

 
 
DIFICULTADES 
 
• Cambios climáticos que han impedido la terminación de proyectos, estos 

también generan suspensiones. 
• Demoras en los procesos de reformulación, para adición de recursos a proyectos 

para mayor alcance, para inclusión de ítems no previstos. 
• Suspensiones por procesos de autorización de permisos. 
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• Demoras en procedimientos de modificatorios contractuales. 
• Demoras en respuestas por parte de los mecanismos cuando los proyectos se 

llevan a reformulación. 
• Permisos pendientes que dependen de entidades externas. 
• Demoras en la obtención de certificación de población beneficiada por parte de 

los municipios. 
• Demoras en los modificatorios de inclusión de ítems no previstos. 
• Dificultades en la obtención de permisos ambientales. 
• Suspensiones por permisos viales. 

• Demoras en las modificaciones de ajustes de diseños, donde se llevan proyectos 
a reformulación. 

• Suspensiones por actualizaciones de pólizas. 

• Dificultad en la obtención de permisos por las entidades de la CAR y/o 
Corporinoquia como permisos de vertimientos, permisos de ocupación de 
cauce, permisos viales. 

• Demoras en las viabilidades de los componentes eléctricos por parte de Enel 
Codensa. 

 
 

META PRODUCTO 245: Conectar a 496.000 personas nuevas al servicio de 
alcantarillado urbano.  

 
 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Nuevas conexiones: A través del seguimiento a los nuevos usuarios del servicio de 
alcantarillado urbano conectados a través de los prestadores; se realiza una 
encuesta a los prestadores del departamento, la cual arroja el siguiente resultado:  
82.358, nuevas personas beneficiadas con el servicio de alcantarillado urbano. 

 
Se logró la terminación de los siguientes proyectos: 
 

• Mejoramiento y optimización alcantarillado casco urbano, fase I municipio 
de Guasca,  

• Optimización redes de alcantarillado de aguas residuales y combinadas 
urbanas -ETAPA 2 ARC - Distrito sanitario oriental 1.1. municipio de Madrid 
beneficiando 1300 personas al servicio de los cuales 323 son usuarios 
nuevos. 
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• Mejoramiento red de alcantarillado municipio de Nocaima, donde beneficia 
1308 habitantes de los cuales 143 son usuarios nuevos al servicio.  

• Construcción de 150 conexiones intradomiciliarias en el municipio de 
Guataquí 

• Construcción de 122 conexiones intradomiciliarias en el municipio de San 
Juan de Rioseco 

• Construcción de 39 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Choachí 

• Construcción de 64 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Venecia 
• Canalización del vallado porvenir localizado en la calle 6 entre carrera 1 y 6, 

en el municipio de Funza, beneficiando una población de 32.633 habitantes 
(sin conexiones nuevas) 

 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
• Personas: 82.358 personas con las nuevas conexiones.  

 
DIFICULTADES 
 
• Cambios climáticos que han impedido la terminación de proyectos, estos 

también generan suspensiones. 
• Demoras en los procesos de reformulación, para adición de recursos a proyectos 

para mayor alcance, para inclusión de ítems no previstos. 
• Suspensiones por procesos de autorización de permisos. 
• Demoras en procedimientos de modificatorios contractuales. 
• Demoras en respuestas por parte de los mecanismos cuando los proyectos se 

llevan a reformulación. 
• Permisos pendientes que dependen de entidades externas. 

• Demoras en la obtención de certificación de población beneficiada por parte de 
los municipios. 

• Demoras en los modificatorios de inclusión de ítems no previstos. 

• Dificultades en la obtención de permisos ambientales. 
• Suspensiones por permisos viales. 
• Demoras en las modificaciones de ajustes de diseños, donde se llevan proyectos 

a reformulación. 
• Suspensiones por actualizaciones de pólizas. 
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• Dificultad en la obtención de permisos por las entidades de la CAR y/o 
Corporinoquia como permisos de vertimientos, permisos de ocupación de 
cauce, permisos viales. 

• Demoras en las viabilidades de los componentes eléctricos por parte de Enel 
Codensa. 

 
 
META PRODUCTO 246: Brindar a 538.000 personas nuevas acceso al 
servicio público de aseo.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Nuevas conexiones: A través del seguimiento a los nuevos usuarios del servicio de 
alcantarillado urbano conectados a través de los prestadores; se realiza una 
encuesta a los prestadores del Departamento, la cual arroja el siguiente resultado:  
91.359 nuevas personas con acceso al servicio de aseo. 
 
VEHÍCULOS COMPACTADORES: 
 
El 14 de enero de 2022 se suscribió acta de inicio del contrato EPC-PDA-CV-411-
2021, el cual tiene por objeto la "Adquisición de vehículos compactadores de 
residuos sólidos para municipios del Departamento de Cundinamarca" por un valor 
de $5.706.764.000 y un plazo de ejecución de 5 meses, con un avance del 20% de 
ejecución. El contratista manifiesta que cuenta con las fichas técnicas de 
homologación y que procede a realizar la nacionalización de las cajas compactadoras 
de 12 y 16 Yd3.  En referencia a las cajas compactadoras de 25 Yd3 indica que se 
encuentran fabricadas y se solicitará al operador logístico el transporte de las 
mismas. En cuanto a los 3 chasis restantes, indican que se encuentran en trámite 
de nacionalización. (El proceso se encuentra en proceso de incumplimiento). 
 
Se apoyó en la formulación y estructuración de los proyectos para adquisición de 
vehículos compactadores, a la fecha se encuentran viabilizados los compactadores 
de Suesca, El Colegio, Ubaté, La Vega, Villapinzón, Anapoima y Caparrapí.  
 
Se presentó en el mes de octubre al Comité Técnico Departamental los proyectos 
para la adquisición de los vehículos compactadores de La Calera, Villeta, 
Fusagasugá, Supatá, Gama, Gachalá y Gachetá.  
 
PGIRS: 
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El 11 de julio de 2022 se suscribió contrato de consultoría EPC-PDA-C-258-2022 para 
la contratación de la “Revisión, Formulación, Ajuste y/o Actualización de los PGIRS 
para los municipios del Departamento de Cundinamarca” por un valor de                               
$ 423.450.776. 
 
Se suscribió el contrato de interventoría EPC-PDA-I-472-2022 el 4 de octubre de 
2022, por lo anterior, en el marco del contrato de consultoría EPC-PDA-C-258-2022 
se realizó reunión el 19 de octubre en la cual se dieron las directrices para dar inicio 
y se requirió la documentación pertinente. A estas reuniones asistió la interventoría 
a cargo de AQUAVIVA. 
 
Como estrategia para el cumplimiento de la meta, se encuentra en estructuración el 
proceso con el cual se Implementarán los programas definidos en los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, de algunos de los municipios del 
departamento de Cundinamarca. 
 
PARSO: 
 
El proyecto de obra de la PARSO San Juan de Rioseco se encuentra en ejecución 
con un 54%, se presentó reformulación del proyecto ante el MVCT generándose 
primera lista de chequeo el 19 de agosto de 2022 y a partir de la cual se han 
desarrollado mesas técnicas con el municipio para establecer las directrices para la 
reformulación. 
 
Se construyó el proceso técnico para la construcción de la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de El Colegio, que 
comprenden el presupuesto de la consultoría y la interventoría, así como la 
descripción de los estudios de ingeniería de detalle que garantizarán una adecuada 
implantación y puesta en marcha del proyecto, consecuentemente, se elaboraron 
los estudios previos para suscribir convenio interadministrativo con EMPUCOL. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 
• Personas: 91.359 personas con las nuevas conexiones.  
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DIFICULTADES 
 
• VEHÍCULOS COMPACTADORES: En la ejecución del contrato de vehículos 

compactadores, se han presentado dificultades tales como: el transporte de las 
cajas compactadoras desde México a Colombia, soportada en la poca 
disponibilidad de contenedores; retraso en el proceso de fabricación de las 
cajas compactadores de 25y3 debido a la poca existencia y altos precios del 
acero; se han presentado retrasos en la expedición de la ficha técnica de 
homologación lo que retrasa la nacionalización y ensamble de los equipos; y 
dificultades en el ensamble de la caja al chasís. Se radicó el proceso de 
incumplimiento del contrato de Compraventa EPC-PDA-CV-411-2021 a la 
Dirección de Gestión Contractual el 2 de agosto, debido a que el contratista no 
ha cumplido con las fechas de entrega. 
 

• Falta de experiencia técnica en los municipios para la formulación y ajuste de 
los proyectos para la adquisición de vehículos compactadores. 

 
• PARSO San Juan de Rioseco: El contrato de obra pública No. 198 de 2020 y el 

contrato de interventoría No. 052 de 2021 para la construcción de la PARSO 
San Juan de Rioseco ha presentado dificultades en su ejecución 

 
✓ Se suspendieron debido a las fuertes lluvias que ocasionaron deslizamientos 

impidiendo el paso del material y el desarrollo normal de la obra. 
✓ Necesidad de Adición al contrato de obra toda vez que las conexiones externas 

eléctricas no quedaron contempladas. Para tal fin en mesa de trabajo del 26 
de septiembre de 2022 el municipio se comprometió a realizar estudios y 
diseños necesarios para la reformulación de la PARSO, y a tramitar la 
factibilidad eléctrica por parte de ENEL  

 

 
 

META PRODUCTO 248: Implementar en 46 municipios la estrategia para 
mejorar la calidad del agua para consumo humano.  

 
 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
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PTAP en operación:  
 
Se finalizó y empezó su operación el proyecto "optimización de la Planta de 
Tratamiento de agua potable del municipio de Tibirita 
 
Se realizó la aprobación del Plan de Aseguramiento 2022 - 2023 en la sesión No. 
116 del 27 de Septiembre de 2022. 
 
En la vigencia 2022, se proyecta continuar con el programa buenas prácticas 
sanitarias, con jornadas de asistencia técnica y capacitación a los operadores de las 
plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico; Adicionalmente, se 
estructura el proyecto de instrumentación para dotar a prestadores de elementos de 
control para los procesos de potabilización de los sistemas y un proyecto de 
rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable como estrategia para 
mejorar los procesos de potabilización que impacte en la calidad del agua 
suministrada. 
 
Lo anterior, se realiza a través del Plan de Aseguramiento bianual 2022-2023, el cual 
fue formulado, según los nuevos requisitos emitidos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, este fue presentado a viabilidad y se obtuvo concepto técnico 
favorable del alcance y contenido, el 25 de agosto del 2022 a través de la 
Subdirección de Gestión Empresarial del Ministerio, y en Comité Directivo del PDA 
No. 116 del 27 de septiembre se aprobó por un valor de $43.110.593.205; con el 
que se proyecta beneficiar a 55 prestadores urbanos y 240 Localidades rurales del 
departamento de Cundinamarca. 
 
Por otro lado, respecto al programa más agua potable se adelantaron las actividades 
de alistamiento, viabilidad de las plantas de tratamiento de agua potable – PTAP, de 
los acueductos que fueron beneficiados con el programa.  
 
De acuerdo con esto actualmente se cuenta con el siguiente estado:  
 

- 17 plantas Viabilizadas 

- 3 concepto Técnico 
- 9 tramite de viabilidad 

 
De las 17 plantas viabilizadas:  
 

- 15 convenios interadministrativos. 
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- 2 contratos directos. De EPC. 
 
De igual manera se adelantó la segunda convocatoria para el programa + AGUA 
POTABLE, en el cual se presentaron 39 acueductos, de los cuales fueron 
seleccionados 25 acueductos, a los que se les solicito el recurso para el Diagnostico, 
Diseño, viabilidad y construcción de la PTAP.  
 

Provincia Municipio Objeto nombre y acueducto  
Valor total 

consultoría 

Valor total 

interventoría 

Gualivá Albán 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Usuarios del acueducto rural de 
la Vereda Namay Municipio de Albán - 

Cundinamarca 

 $72.835.692   $    7.503.677  

Tequendama Apulo 

Actualización de los estudios y diseños de la 

planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

para la Asociación de usuarios del Acueducto 
Interveredal Naranjal, Charcolargo y Salsedo 

Municipio de Apulo - Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Sumapaz Arbeláez 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el 

Acueducto Veredal San Antonio - Santa 
Barbará Municipio de Arbeláez - Cundinamarca 

 $     

72.835.692,00  

 $    

7.503.677,00  

Magdalena 

Centro 
Beltrán 

Diagnóstico y diseño para planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 
Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P. vereda 

Gramalotal Municipio de Beltrán - 
Cundinamarca 

 $     

72.835.692,00  

 $    

7.503.677,00  

Tequendama Cachipay  

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Regional 

Zipacón, Cachipay, La Mesa Municipio De 
Cachipay - Cundinamarca 

 $     

72.835.692,00  

 $    

7.503.677,00  

Oriente Chipaque 

Diagnóstico y diseño para planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural 

de las Veredas Mular, Querente y Llanos 

Municipio de Chipaque - Cundinamarca  

 $     

72.835.692,00  

 $    

7.503.677,00  

Sumapaz Fusagasugá 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo 
Hoyos E.S.P. Municipio De Fusagasugá - 

Cundinamarca 

 $     

72.835.692,00  

 $    

7.503.677,00  

Sabana 
Centro 

Gachancipá 
Actualización de los estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

 $     
72.835.692,00  

 $    
7.503.677,00  
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Provincia Municipio Objeto nombre y acueducto  
Valor total 

consultoría 

Valor total 

interventoría 

para la Asociación de Usuarios del Acueducto 
de la Vereda San José Municipio de Gachancipá 

- Cundinamarca 

Ubaté Guachetá 

Actualización de los estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

para la Asociación de usuarios del Acueducto 
Regional de las Veredas de Ranchería Peñas, 

Frontera y Cabrera Municipio de Guachetá - 

Cundinamarca 

 $     
58.974.572,00  

 $    
6.075.677,00  

Guavio Guatavita 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de usuarios del Acueducto Rural 
Vereda Carbonera Alta Municipio de Guatavita - 

Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Guavio La Calera 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural 
de Tres Quebradas Municipio de La Calera - 

Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Guavio La Calera 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación Agropecuaria de Usuarios del 
Acueducto El Turín Municipio de La Calera - 

Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Tequendama La Mesa 

Actualización de los estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

para Asociación se Usuarios Acueducto Urbano 
y Rural de la Inspección La Esperanza 

Municipio de La Mesa - Cundinamarca 

 $     
58.974.572,00  

 $    
6.075.677,00  

Tequendama La Mesa 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Usuarios Acueducto de las 

Veredas Doima, Hospicio y San Javier Municipio 
de La Mesa - Cundinamarca  

 $     
72.835.692,00  

 $    
7.503.677,00  

Rionegro La Palma 

Actualización de los estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

para la Asociación de usuarios del Acueducto 

de la Vereda Minipi de Quijano Municipio de La 
Palma - Cundinamarca 

 $     
72.835.692,00  

 $    
7.503.677,00  

Gualivá Nocaima 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de Usuarios del servicio de 

Acueducto de las veredas, Las Mercedes, San 
Agustín, San Pablo, Parte Alta San José y 

Baquero Municipio de Nocaima - Cundinamarca  

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  
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Provincia Municipio Objeto nombre y acueducto  
Valor total 

consultoría 

Valor total 

interventoría 

Rionegro Pacho 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de Usuarios del Acueducto de la 

Vereda de Pajonales, Llano de la Hacienda y La 
Ramada Municipio de Pacho - Cundinamarca 

 $     
72.835.692,00  

 $    
7.503.677,00  

Tequendama 

San Antonio 

del 
Tequendama 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el 
Comité de Usuarios del Acueducto y 

Alcantarillado de la Vereda Caicedo Municipio 
de San Antonio del Tequendama - 

Cundinamarca  

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Sumapaz Silvania 

Actualización del diagnóstico y diseño de la 
planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

para la Asociación Acueducto Cafeteros Yayatá 

Municipio de Silvania - Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Sabana 
Occidente 

Subachoque 

Diagnóstico y diseño de la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) para la 
Corporación para la conservación y 

aprovechamiento racional del agua de las 

veredas Yeguera, Las Pilas, Tibagota y El 
Santuario municipio de Subachoque - 

Cundinamarca 

 $     
72.835.692,00  

 $    
7.503.677,00  

Ubaté Tausa 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de usuarios del Acueducto de la 
Vereda Páramo Bajo Municipio de Tausa - 

Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Sumapaz Tibacuy 

Diagnóstico y diseño para la planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Acueducto de la Vereda Albania 
Municipio De Tibacuy - Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Sumapaz Venecia 

Diagnóstico y diseño para la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de usuarios del acueducto Veredal 

Aposentos Municipio de Venecia - 
Cundinamarca 

 $     

58.974.572,00  

 $    

6.075.677,00  

Tequendama Viotá 

Diagnóstico y diseño de la planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 
Asociación de usuarios del Acueducto Regional 

de las Veredas de Arabia, Carolina, Neptuna, 

La Ruidosa, Pueblo Piedra, Glasgow, 
Calandaima y Magdalena Municipio de Viotá - 

Cundinamarca 

 $     
58.974.572,00  

 $    
6.075.677,00  
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Provincia Municipio Objeto nombre y acueducto  
Valor total 

consultoría 

Valor total 

interventoría 

Sabana 
Occidente 

Zipacón 

Diagnóstico y diseño para la Planta de 

tratamiento de Agua Potable (PTAP) Para la 
Asociación de usuarios del Acueducto rural de 

las Veredas La Cabaña - La Capilla Municipio de 
Zipacón - Cundinamarca 

 $     
58.974.572,00  

 $    
6.075.677,00  

 

Actualmente se encuentra en etapa de contratación.  
 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 
Municipios:  Se benefició el municipio de Tibirita con Planta de Tratamiento de 
agua potable. 
 
 
DIFICULTADES 
 
• Aprobación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Plan de 

Aseguramiento de 2021. 
• Retrasos en la viabilidad de las plantas del programa más agua potable. 

 
 

1.2.2.4 PROGRAMA: Cundinamarca científica e innovadora 
 
OBJETIVO 
 
Promover la generación de conocimiento, innovación, adopción de tecnologías e 
investigación que mejore las capacidades de la sociedad, las empresas y el territorio, 
con entornos aptos para la prestación de servicios, favoreciendo el aumento de la 
productividad. 
 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Derecho a la vida Dentro del grupo de servicios públicos 
domiciliarios esenciales, cobra especial 
relevancia el derecho al acceso al agua 
potable, el cual tiene el carácter de 
fundamental cuando está destinado 
para el consumo humano, ya que en 
esta circunstancia se encuentra en 
conexión directa con otros derechos 
fundamentales como la vida en 
condiciones dignas. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Calidad y 
Eficiencia de Servicios 
Públicos 

EPC aporta las siguientes estrategias:  
Investigaremos la existencia de nuevas 
fuentes de agua en municipios con 
escasez del recurso, con el fin de 
aumentar la cobertura y cerrar las brechas 
de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios entre la zona rural y la 
urbana. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE   
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Agua limpia y saneamiento Aumentar la eficiencia en el uso del agua 
y asegurar los suministros de agua dulce: 
De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente 
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META PRODUCTO 202: Realizar una investigación para la innovación en el 
abastecimiento de agua potable en zonas rurales.  

 
 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
En marzo de 2022 frente a la eventualidad de la salida de la Universidad de los 
Andes del proyecto de investigación, se estructuraron 3 estrategias que dan 
continuidad y que materializaran el proyecto de investigación. 
  
En el mes de mayo la CAR, EPC, Universidad Central, Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la Gobernación de Cundinamarca, junto con el laboratorio de la CAR 
en Mosquera y el apoyo de los investigadores definieron los indicadores, 
metodología, productos, entregables y cronograma de la nueva propuesta, en el 
proyecto de investigación "Diseño de alternativas para la sostenibilidad del recurso 
hídrico en zonas rurales dispersas (ZRDs) del departamento de Cundinamarca", y el 
12 de mayo se presentó a la Gerencia General de EPC, donde se avala la propuesta. 
 
A la fecha los estudios previos para la elaboración del acuerdo interadministrativo 
entre la CAR y EPC. S.A. ESP., se encuentran a la espera de la revisión y aprobación 
por Dirección General de la CAR, con el fin de firmar el documento final entre las 
partes y así dar inicio a las actividades de la investigación.  
 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 
 

Meta: Con la estructuración de la nueva alternativa del Proyecto de 
Investigación, se lleva 2% de avance en la meta. 
 
 

DIFICULTADES 
 
• Tiempos prolongados en cuanto a las revisiones del borrador de los estudios 

previos. 
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• Demoras en la revisión y firma de la propuesta para radicar ante la CAR, para 

la suscripción del convenio interadministrativo 
 
 
 

1.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MÁS SOSTENIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa Número de metas de Producto 

 Seguridad hídrica y recursos naturales 
para la vida 

291, 292, 293, 294, 295, 296, 300. 

 Ruta de gestión del riesgo 306, 313. 

 

1.2.3.1 PROGRAMA: Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida 

 
OBJETIVO 
 
Conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, para garantizar los servicios 
ambientales, evitar la pérdida del hábitat de la fauna y flora presentes en el territorio 
cundinamarqués y aumentar la oferta del recurso hídrico mejorando el acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, con calidad, continuidad y cobertura 
en zonas urbanas y rurales. 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Incrementar la población con tratamiento de aguas 
residuales urbanas domésticas. 

Cumplimiento 
 
100%  

Consolidar un territorio basado en la conservación, 

preservación y rehabilitación del medio ambiente, 

articulando el ordenamiento y el uso del territorio, para el 

desarrollo sostenible y el bienestar de los 

cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del 

riesgo y adaptación al cambio climático. 

OBJETIVO 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPC S.A. E.S.P., Según información CAR y de prestadores Municipales 

 
 
Se observa un avance importante en la meta proyectada en el Plan de desarrollo, 
incrementando la población con tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas 
pasando del 33,80% en 2018 a 44,52% en 2022, cálculo que se realiza tomando la 
población urbana proyectada multiplicado con el porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales urbano año 2022, sobre el total de la población urbana proyectada, datos 
DANE 2022. 
 
En lo corrido del año 2020 a 2022, el avance se ve reflejado en las plantas de 
tratamiento de agua residual entregadas a los municipios de Junín, Nilo, Manta, 
Mosquera, Tena, Tenjo y Ubaté con la cual se beneficiarán a más de 178 mil 
habitantes, y lo que representa un incremento del 10,7%, de agua residual 
doméstica urbana con tratamiento. 
 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Reducir para 600.000 habitantes el riesgo de 
desabastecimiento de agua para consumo.  
 

Cumplimiento 
 
29% 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPC S.A. E.S.P., Según información tomada de prestadores Municipales 
 
 
Entre el año 2021 y 2022 hemos disminuido en 174.731 habitantes con riesgo de 
desabastecimiento de agua para consumo, con un avance en la meta del 29,12%. 
 
Lo anterior, con la construcción de la obra de optimización redes principales y 
construcción de redes secundarias del acueducto regional de Pandi fase III, se 
redujo en 4.127 habitantes, también se realizó la reposición del pozo subterráneo 
Deudoro Aponte del Sistema de Acueducto del casco urbano del municipio de 
Facatativá, registrando un aumento en su capacidad a 87 litros por segundo que 
benefician a 151.274 habitantes de este municipio y la construcción de la segunda 
etapa del plan maestro de acueducto primera fase municipio El Rosal, beneficiando 
a 19.330 habitantes. 
 
 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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Derecho a la vida A través de la conservación y correcta 
distribución de los recursos naturales se 
mejora la calidad de vida en el entorno y 
los habitantes de este. Una buena 
administración de estos recursos promueve 
la conservación de los recursos hídricos, 
EPC promueve el cuidado de estos 
aportando a la salud, la dignidad humana y 
la igualdad de los cundinamarqueses.  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Calidad y Eficiencia 
de Servicios Públicos 

EPC aporta las siguientes estrategias: 
impulsar el uso de tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales. 
Incentivar el manejo adecuado de las 
basuras. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Agua limpia y saneamiento Para garantizar el acceso universal al agua 
potable segura y asequible para todos es 
necesario realizar inversiones adecuadas en 
infraestructura, proporcionar instalaciones 
sanitarias y fomentar prácticas de higiene. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Manejo integral de residuos solidos En cumplimiento a los lineamientos de 
la política pública Se ha trabajado 
articuladamente con Secretaría de 
Ambiente en la formulación e 
implementación de los PGIRS para 
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lograr un eficiente manejo de los 
residuos sólidos en el departamento. 

 
 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! 
 

 
Gráfica No.4.  Avance de las metas del programa, año 2021 

Fuente: Secretaria de Planeación – Gobernación de Cundinamarca 

 

 
META PRODUCTO 291: Poner en operación 15 plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR).  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Se realizaron visitas de diagnóstico técnico a los municipios de El Colegio La Victoria, 
Tena La Gran Vía, San Antonio del Tequendama, Chocontá, El Peñón, para 
determinar el estado de las plantas para su fortalecimiento.  
 
Se realizaron los ajustes requeridos en cada una de las PTAR en los sistemas 
primarios y secundarios que mejoran la depuración de la carga contaminante de las 
aguas servidas en los municipios de El Colegio La Victoria, Tena La Gran Vía, San 
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Antonio del Tequendama, Chocontá, El Peñón, terminada y puestas en operación 
con el municipio con programa de fortalecimiento técnico implementado. 
 
Se terminaron las obras para la Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de los municipios de Ubaté y Gama (Centro Poblado San Roque); 
encontrándose pendiente finalizar la fase de puesta en marcha para ser entregadas 
a los municipios. 
 
La Construcción de la PTAR del municipio de Vergara presenta un avance de obra 
de 91,57%; y se encuentra en trámite ante la CAR, el permiso de vertimientos y 
ocupación de cauce. 

 
Se encuentran en ejecución la Construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales II sector Cartagenita municipio de Facatativá Cundinamarca, a partir de 
convenio entre FINDETER y el municipio, presentando a la fecha un avance de obra 
del 80,99%. 
 
Como estrategia al cumplimiento de la meta se han adelantado reuniones con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para la presentación de los 
proyectos y la atención oportuna de requerimientos en la etapa de diseño de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Se han presentado los proyectos de 
Simijaca, Cucunuba, El Colegio, Vianí, los cuales se encuentran en proceso de ajustes 
y aprobación. 
 
Se aprobaron los diseños de la PTAR Urbana del municipio de Tausa por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, el 18 de junio de 2022. 
Actualmente, la CAR se encuentran adelantando las gestiones presupuestales para 
suscribir convenio con el municipio. 
 
Así mismo, se realiza el seguimiento a los permisos de vertimientos que se 
encuentran radicados y en trámite ante la respectiva autoridad ambiental con el 
propósito de dar celeridad a este requisito ambiental. De este modo, se han 
aprobado los permisos para las plantas de los municipios de Útica y Simijaca. 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
 
 
• Municipios: 5 plantas de tratamiento de agua residual terminadas y puestas en 

operación con programa de fortalecimiento técnico implementado. 
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En lo corrido del año 2022, se terminó la obra de PTAR Ubaté con la cual se 
beneficiarán 38 mil habitantes aproximadamente, y lo que representa un 
incremento del 1,5% de agua residual doméstica urbana con tratamiento. 

 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 
 

No. Municipio 

1 El Colegio La Victoria 

2 Tena La Gran Vía 

3 San Antonio del 
Tequendama 

4 Chocontá 

5 El Peñón 
 

Tabla No. 5.  Municipios beneficiados PTAR, año 2021 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
DIFICULTADES 
 
• Retrasos en las consultorías y contratos de obra por los trámites de permisos 

ambientales, viales y prediales en cabeza de los municipios. Así mismo, tiempos 
de evaluación que se tramitan ante la CAR. 
 

• Los consultores no cumplen con los tiempos determinados acordados con la 
interventoría para la entrega de diseños, o ajustes de estos. 

 
• Se afecto la ejecución de los contratos de consultoría a partir del cambio 

normativo de la Resolución 0799 de 2021 del MVCT, generando la necesidad de 
aclaración a fondo de los nuevos requerimientos del RAS.  

 
• Demoras en la obtención del sistema de energización, para el caso de la PTAR 

Gama San Roque. 
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META PRODUCTO 292: Implementar en 12 sistemas de acueducto el uso 
de fuentes o caudales de abastecimiento complementarias.   
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
• Se logró la terminación del proyecto de Pandi Optimización redes principales y 

construcción redes secundarias acueducto regional de Pandi Fase III. 
 

• Se logró la terminación del proyecto construcción de la segunda etapa del Plan 
Maestro de Acueducto del municipio El Rosal quien dentro de su alcance incluye 
la construcción de un pozo que está ubicado en la vereda Cruz verde del 
municipio. 
 

En ejecución se encuentra los siguientes proyectos: 
 

• Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa – Anapoima, 
el cual a la fecha tiene un avance de obra del 77%.  

• Construcción de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable en la 
vereda Puente Piedra en el municipio de Madrid, Cundinamarca, el cual se 
encuentra en contratación. 

• Construcción sistema de acueducto vereda La Guangüita del municipio de 
Chocontá, Cundinamarca, se encuentra en evaluación la reformulación. 

• Construcción obras complementarias acueducto casco urbano del municipio 
de La Vega, Cundinamarca, avance del 70%. 

• Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción de Planta de 
tratamiento de Agua Potable (PTAP) Casco Urbano Municipio de Cáqueza, 
Cundinamarca, avance del 76%. 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 
Beneficiarios: 1 Sistema de acueducto con uso de fuentes de abastecimiento 
complementaria: Reposición del Pozo Subterráneo Deudoro Aponte del Sistema de 
Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Facatativá 
 
DIFICULTADES 
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• Cambios climáticos que han impedido la terminación de proyectos, estos 

también generan suspensiones. 
• Demoras en los procesos de reformulación, para adición de recursos a 

proyectos para mayor alcance, para inclusión de ítems no previstos. 
• Suspensiones por procesos de autorización de permisos. 
• Demoras en procedimientos de modificatorios contractuales. 

• Demoras en respuestas por parte de los mecanismos cuando los proyectos se 
llevan a reformulación. 

• Permisos pendientes que dependen de entidades externas. 
• Demoras en la obtención de certificación de población beneficiada por parte 

de los municipios. 
• Demoras en los modificatorios de inclusión de ítems no previstos. 
• Dificultades en la obtención de permisos ambientales. 
• Suspensiones por permisos viales. 
• Demoras en las modificaciones de ajustes de diseños, donde se llevan 

proyectos a reformulación. 
• Suspensiones por actualizaciones de pólizas. 
• Dificultad en la obtención de permisos por las entidades de la CAR y/o 

Corporinoquia como permisos de vertimientos, permisos de ocupación de 
cauce, permisos viales. 

• Demoras en las viabilidades de los componentes eléctricos por parte de Enel 
Codensa. 

 
 

META PRODUCTO 293: Construir un embalse.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
EMBALSE CALANDAIMA 
 
Dentro de la actualización que realizó la CAR, se presenta la posibilidad que la CAR 
como autoridad ambiental sea quien otorgue la licencia ambiental, se revisa 
jurídicamente la viabilidad de esta alternativa, por lo cual se debe hacer modificatorio 
al acuerdo de voluntades en el cual se retira la CAR del mismo y donde esta entidad 
debe hacer devolución a EPC del EIA, radicado para la actualización.  
 
Teniendo en cuenta la posibilidad mencionada en el párrafo anterior, y de acuerdo 
a la mesa de trabajo del 01 de marzo de 2022, se establece entre la Corporación 
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Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, los municipios de El Colegio, Viotá, 
Anapoima, Tocaima y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se establece:  
 
✓ Se aprueba la terminación del actual acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta 

que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, evaluará el 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA y otorgará la licencia ambiental   

✓ La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, hará entrega de la 
información radicada por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. (EIA) 
durante el año 2021.   

✓ La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR brindara el apoyo 
para la revisión informal del EIA. 

✓ Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., realizara los trámites 
pertinentes para la liquidación y evaluación del EIA. 

 
Sin embargo, la CAR no cumplió con ninguno de los compromisos. Frente a esto, se 
desarrolla reunión seguimiento solicitada por EPC – junio 9 de 2022. 
 
Asisten por la CAR: 
Diana Castro – Área de Licencias 
Josué Vela Medina – Recursos Naturales 
Carolina Jiménez – Apoyo Infraestructura Ambiental 
Claudia Núñez - Infraestructura Ambiental 
Adriano Chaparro – delegado Dirección General 
 
Se hace énfasis en que no se han adelantado las mesas de trabajo previas para 
revisar la información radicada con oficio del 7 de mayo de 2021, lo cual fue 
compromiso de las mesas de trabajo del último trimestre de 2021. Así mismo se 
hace referencia a los oficios: 
 

Radicado Fecha radicada 

2022300589- Solicitud Información EIA Embalse Calandaima
  

03/06/2022 

202101200- Estado Embalse Calandaima 10/12/2021 
 

202100858 - Seguimiento EIA 26/06/2021 

 
Se hace entrega nuevamente la información a la CAR (USB), de manera informal a 
la Ing. Diana Castro para iniciar la revisión con el equipo técnico de la CAR. La 
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funcionaria informa que iniciaría la revisión hacia finales de julio y tendrán 
diagnóstico de revisión 1ra semana de septiembre de 2022. 
 
Queda pendiente la liquidación del acuerdo de voluntades que se deberá dar en el 
mes de junio de 2022 una vez finalizada la ley de garantías y la suscripción del nuevo 
acuerdo entre los municipios y EPC, así mismo de un acuerdo entre EPC y la CAR, 
para la evaluación del EIA, y un posible licenciamiento del proyecto.  
 
La CAR, radicará a EPC oficio con la devolución de la información el EIA radicada 
durante el 2021, así mismo informa que hará memorando interno haciendo entrega 
de la versión original del EIA a la dirección encargada para la evaluación del EIA. 
 
La CAR, deberá definir los términos de referencia (2010 o 2018) con los cuales 
devaluará el EIA y así mismo informar a EPC. (Según Diana Castro, será con los T.R. 
2018, por lo cual no sería bueno la terminación del acuerdo, se hace necesario 
esperar la revisión que se entregue en el mes de septiembre). 
 
El día 18 de julio EPC radica nuevo requerimiento a la CAR, solicitando mesa de 
seguimiento toda vez que no se ha tenido una respuesta del avance de la revisión 
del EIA por parte de la CAR. Así mismo para aclarar temas del mismo EIA, como 
establecer los términos de referencia. 
 
La mesa de seguimiento se estableció para el día 26 de julio de 2022, en la cual se 
solicita por parte de EPC determinar los términos de referencia del EIA, para lo cual 
la CAR informa que se presentarán observaciones al mismo el día 15/08/2022; fecha 
en la cual se debe realizar mesa de seguimiento.  
 
De igual manera se programa para el día 09/08/2022 reunión con la Regional 
Tequendama, para establecer el valor de los costos de evaluación para la solicitud 
de licencia ambiental. 
 
Así mismo, la CAR hará entrega de la liquidación del acuerdo de voluntades, por otro 
lado, EPC deberá generar el nuevo acuerdo donde se vinculen los municipios y EPC. 
 
Se desarrolla mesa de seguimiento, como compromiso en la cual se hace 
socialización de los requerimientos al EIA radicado previamente por EPC, por lo cual 
EPC hace observaciones donde solicita que la evaluación sea con términos de 
referencia 2010, de acuerdo con esto la CAR informa que realizará la respectiva 
averiguación y se compromete para el día 23 de agosto dará concepto jurídico.  
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Por lo tanto, EPC debe radicar oficio formal a la CAR, solicitando los términos de 
referencia para presentar el EIA. Así mismo, debe radicar a la CAR, solicitud de 
concepto de necesidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. Una vez se 
tenga repuesta por la CAR, de estas dos solicitudes se hará el radicado de solicitud 
de evaluación para la licencia ambiental.  
 

Radicado Fecha radicada 

2022300905- Solicitud Términos de Referencia Embalse 
Calandaima 

25/08/2022 

2022300906- Concepto D.A.A. 31/08/2022 

 
También se radica a la CAR, el acta de liquidación del acuerdo de voluntades firmado 
por las partes 
 
Formalmente queda liquidado el acuerdo de voluntades, el día 12/09/2022. 
Pendiente firma del nuevo acuerdo (en firma por los alcaldes). 
 
27/09/2022 respuesta de la CAR referente al D.A.A. solicitan a EPC enviar más 
información.  
 
25/08/2022 respuesta de la CAR referente a los términos de referencia en la cual 
informan que se necesita más tiempo para poder dar el concepto. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., da respuesta a los requerimientos 
presentados por la autoridad ambiental.  
 

 Radicado Fecha radicada 

2022301126- Respuesta Términos de Referencia 21/10/2022 

20221091099- Respuesta Requerimientos D.A.A 24/10/2022 

 

 

PANTANO DE ARCE II 
 
El proyecto se radica por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 
el 17/03/2022 a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, del 
mismo se reciben requerimientos por la autoridad ambiental el día 07 de abril de 
2022. 
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A estos requerimientos Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., da 
respuesta el día 09 de junio de 2022.  
 
25 de julio de 2022 nuevamente la CAR, radica a EPC lista de chequeo con 
requerimientos técnicos del proyecto.  
 
Así mismo, el en los trámites de viabilidad el 12 de agosto de 2022 entre la CAR, 
secretaria de Ambiente, Consultor, la Administración Municipal y EPC, se desarrolla 
visita al sitio de la obra.  

 

 
  
 

29 de septiembre de 2022 dando respuesta a los requerimientos de la CAR, se 
desarrolla mesa de trabajo entre el Consultor, EPC y la entidad viabilizadora, se 
encuentra pendiente la entrega de estos ajustes por parte de la interventoría.   

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

 
• Beneficiarios: Debido a que los proyectos no se han culminado no hay 

beneficiarios a la fecha. 
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DIFICULTADES 
 
EMBALSE CALANDAIMA 
 

- Respuesta oportuna a la revisión del EIA radicado durante el 2021.  
- Respuesta a los términos de referencia para la evaluación del EIA. 
- Respuesta oportuna al concepto de Diagnostico Ambiental de Alternativas – 

D.A.A. 
 

EMBALSE PANTANO DE ARCE II: 
 

- Entrega por parte de la consultoría e interventoría de los ajustes a la segunda 
lista de chequeo. 

 
 
META PRODUCTO 294: Implementar un sistema de información integrado 
de gestión de proyectos de agua potable.   
 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Elaboración de documento en su quinta versión con las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas del sistema de información. 
 
Se realizaron las modificaciones necesarias de los requerimientos para la 
contratación del sistema de gestión de proyectos de acuerdo con las observaciones 
y necesidades identificadas de acuerdo con mesas de trabajo establecidas con las 
diferentes áreas de EPC que tendrán interacción con los módulos definidos para el 
sistema.  
 
Se realizó plan EDT para contratación y puesta en funcionamiento del sistema de 
gestión de proyectos. 
 
Se realizó cotización de hora de desarrollo de software con proveedores de los 
sistemas actuales de EPC con los que se integrará el sistema de gestión de proyectos 
para que sean contemplados en los costos de los oferentes y evitar posibles 
reprocesos. 
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Se realizó la solicitud de cotización a diferentes proponentes, revisión de horas de 
desarrollo, posibles costos y el licenciamiento de ArcGIS que se requiere para 
obtener la información necesaria al momento de realizar la integración con sistema 
de gestión de proyectos. 
 
Revisión del funcionamiento del proceso de radicación de correspondencia en el 

Sistema de gestión documental mercurio, para determinar qué información puede 

ser útil para alimentar el Sistema de gestión de proyectos al momento de realizar la 

integración del aplicativo actual con la nueva solución a contratar. 

Revisión del Sistema de información administrativo, financiero y contable "Solin", se 

verifica su funcionamiento, donde se encuentra ubicado y la forma de acceder a este 

con el fin de establecer la forma de realizar la integración con el Sistema de gestión 

de proyectos.  

 
Se realizó la revisión de herramientas ERP que pueden ayudar a soportar las 
necesidades de EPC, y que con intervención de sus códigos fuente se pueden 
adaptar los módulos a la medida de las necesidades de EPC. 
 
Se realizó la instalación de herramienta ERP en un ambiente de pruebas para evaluar 
el posible funcionamiento y estructuración de proyectos de acuerdo con los 
requerimientos de la implementación de sistema de gestión de proyectos. 
 
Se realizó reunión para la integración con el sistema SAP de secretaría de planeación 
del departamento en la que el proveedor se compromete a realizar dentro del 
desarrollo, los reportes que permiten generar 4 archivos con las especificaciones 
solicitadas que se deberán enviar a la secretaría de planeación con la codificación 
BPIN y CCP.  
 
Se realizó la observación de realizar el desarrollo del módulo de proyectos compatible 
con los diferentes navegadores (safari, google chrome, Mozilla firefox, microsoft 
edge, opera) para windows, mac y linux. 
 
La documentación técnica es enviada al asesor jurídico de la Secretaria de Asuntos 
corporativos para iniciar la construcción de los estudios previos y demás 
documentación requerida para realizar la solicitud de contratación. 
Se encuentra en proceso de expedición el nuevo CDR con los fondos para la 
contratación del Sistema de gestión de proyectos. 
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☒   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

 
Beneficiarios: La meta no ha tenido avance, aunque se ha adelantado el proceso de 
contratación del sistema de información. 
 
 
META PRODUCTO 295: Implementar un plan maestro de abastecimiento y 
seguridad hídrica Cundinamarca - Bogotá.  
 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Se recibe el producto final del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para el 
Departamento de Cundinamarca, así mismo se inician las socializaciones. El 04 de 
marzo de 2022 se desarrolla la socialización con la supervisión y gerencia de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., sin embargo, en la misma se solicita 
ajustar el plan de inversiones.  
 
De igual manera, paralelo a los ajustes se desarrollaron socializaciones con 
municipios, el comité de verificación de la sentencia del Rio Bogotá; como 
complemento a estas socializaciones en conjunto con la Secretaria Jurídica del 
Departamento se hace entrega de la propuesta de Ordenanza.  
 
Frente a los ajustes al plan de inversiones, el consultor hace entrega a la 
interventoría del documento. Queda pendiente la socialización final con los 
municipios y la radicación final a la asamblea de la propuesta de ordenanza. 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
    
     

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

 
 

Beneficiarios: La meta no ha tenido avance por el momento, pero se han ido 
gestionando las socializaciones y la aprobación de la Ordenanza. 
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DIFICULTADES 
 

• Adelantar todas las socializaciones ante el Señor Gobernador, Secretarias del 
Departamento y las Administraciones municipales.  
 

 
META PRODUCTO 296: Realizar 4 estudios de factibilidad o de detalle de 
embalses.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
EMBALSES SUMAPAZ, UBATÉ, GUALIVÁ 
 
Una vez revisado y verificado el alcance de las observaciones por parte de la CAR, 
se ha identificado que para culminar esta etapa se deben presentar las alternativas 
propuestas por cada embalse a nivel de prefactibilidad, lo que implicaría una adición 
y prórroga del contrato ya que se pasaría de presentar inicialmente 3 
prefactibilidades a presentar 6 para dar total atención a los requerimientos 
realizados. Para completar estos requerimientos es necesarios adicionar el contrato 
de consultoría y contratar una Interventoria especializada en el tema de embalses. 
  
En el mes de marzo, se lleva a cabo mesa de trabajo que cuenta con la participación 
de la Subgerencia de Operaciones, Subgerencia General, Subgerencia Técnica, 
Interventoría Pre Inversión y el asesor de Subgerencia, donde se manifiestan las 
inquietudes respecto al presupuesto proyectado de la interventoría externa las 
cuales corresponden a: 
 
1. Revisar si es posible reducir el costo de la Interventoría 
2. Adelantar mesa de trabajo para asesoría jurídica y definir la implicación de que 
los presupuestos no presentan equivalencia en cuanto a los perfiles 
3. Revisión presupuesto de la interventoría con la consultoría para considerar 
posibles observaciones. 
 
También, se solicita a la consultoría realizar el ajuste en cuanto a la relación de 
profesionales, de donde se resalta que el valor no cambia por ende tampoco la 
solicitud del CDR, solo se modificara la distribución de las dedicaciones (ya que no 
se debe superar el 50% del valor de cada contrato).  
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Se presenta al consultor el presupuesto de la Interventoría y se explica como este 
fue formulado, a lo que la consultoría indica que revisará e indicará sus 
observaciones  
 
Se realiza mesa de trabajo con la consultoría, quien indica que ha ajustado 
dedicaciones de algunos de los profesionales llegando a reducir el presupuesto en 
$123.467.462,30 presentando un porcentaje de interventoría del 22%.(El valor 
inicial era de $509.913.952,80 y una interventoría del 29% 
 
La consultoría realizará entrega de los presupuestos de consultoría ajustados 
(incluyendo el sociólogo y Esp. diseño de vías) el próximo 28 de marzo de 2022 para 
validación de la interventoría.  
 
Una vez que se tuvo la información mencionada se validaron los dos presupuestos 
(consultorías e interventoría) por parte de la interventoría y los especialistas, donde 
se emitió concepto y se remitió para conocimiento de todos los involucrados.  
 
Se recibe los CDR para la adición de la consultoría el 17 de mayo de 2022, sin 
embargo, se debe contemplar el plazo para contratar la interventoría externa que 
haga seguimiento al contrato. se solicita al área financiera la liberación de recursos 
de los CDR iniciales para contar con los fondos suficientes para la interventoría 
externa. 
 
El 05/08/2022 se radica la solicitud para adelantar proceso de selección para 
contratar de la Interventoría de los estudios de prefactibilidad de los embalses de 
las provincias de Sumapaz, Gualivá y Ubaté, ante la Dirección de Gestión Contractual 
de la Entidad. 
 
El 19/08/2022 radicación de la solicitud de modificación contractual de adición y 
prórroga de cada uno de los contratos EPC-PDA-C-497-2017 (SUMAPAZ), EPC-PDA-
C-498-2017 (GUALIVA) y EPC-PDA-C-499-2017 (UBATÉ) ante la Dirección de Gestión 
Contractual de la Entidad.  
 
El 30/09/2022 se realiza publicación del borrador de pliegos del proceso de 
contratación por parte de la Dirección de Gestión contractual de la Entidad, cuyo 
objeto es ¨Interventoría de los estudios de prefactibilidad de los embalses de las 
provincias de Sumapaz, Gualivá y Ubaté¨.  
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Se continua con el trámite de modificación contractual de adición y prórroga de cada 
uno de los contratos EPC-PDA-C-497-2017 (SUMAPAZ), EPC-PDA-C-498-2017 
(GUALIVA) y EPC-PDA-C-499-2017 (UBATÉ). 

 
EMBALSE PANTANO DE ARCE II 

 
El proyecto se radica por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 
el 17/03/2022 a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, del 
mismo se reciben requerimientos por la autoridad ambiental el día 07 de abril de 
2022. 
 
A estos requerimientos Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., da 
respuesta el día 09 de junio de 2022.  
 
25 de julio de 2022 nuevamente la CAR, radica a EPC lista de chequeo con 
requerimientos técnicos del proyecto.  
 
Así mismo, el en los trámites de viabilidad el 12 de agosto de 2022 entre la CAR, 
secretaria de Ambiente, Consultor, la Administración Municipal y EPC, se desarrolla 
visita al sitio de la obra.  

 
29 de septiembre de 2022 dando respuesta a los requerimientos de la CAR, se 
desarrolla mesa de trabajo entre el Consultor, EPC y la entidad viabilizadora, se 
encuentra pendiente la entrega de estos ajustes por parte de la interventoría.   

 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

 
• Beneficiarios: En la meta a la fecha no hay avance, pero se continua con la 

gestión de los proyectos. 
 
DIFICULTADES 
 
La contratación de una Interventoria externa para dar cumplimiento a las 
observaciones presentadas por la CAR para el proyecto de prefactibilidad de los 
embalses 
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Entrega por parte de la consultoría e interventoría de los ajustes a la segunda lista 
de chequeo del proyecto Pantano de Arce II. 
 
 
 
META PRODUCTO 300: Poner en operación 3 nuevos sistemas de 
aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
En cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo Departamental de poner en operación 
tres nuevos sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos, se emprendió la 
contratación de un estudio que permita identificar nuevas alternativas regionales de 
disposición y aprovechamiento de residuos sólidos y otra la gestión directa con los 
municipios que cuentan con espacios para aprovechamiento pero que no están 
operando actualmente.  
 
En consecuencia, se cuenta con el contrato de consultoría EPC-PDA-C-429-2022 
suscrito el 10 de agosto de 2022, con el objeto de adelantar “Análisis de alternativas 
regionales para la implementación de sistemas de gestión de residuos sólidos 
ordinarios y especiales en el Departamento de Cundinamarca” por un valor de            
$946.918.414. Asimismo, se suscribió el 16 de junio de 2022 el contrato EPC-PDA-
I-250-2022 que corresponde a la interventoría del mencionado proyecto por un valor 
de $204.204.000. 
 
Se firmó acta de inicio del contrato de consultoría EPC-PDA-C-429-2022 y el contrato 
de interventoría EPC-PDA-I-250-2022 el 26 de septiembre de 2022. El consultor 
inició la primera Fase del proyecto que consiste en elaborar el diagnóstico de los 
residuos sólidos ordinarios y especiales (RCD y hospitalarios) en Cundinamarca y 
Bogotá. Se han realizado tres (3) comités técnicos en el mes de octubre de 2022 y 
desde la supervisión se ha apoyado al proyecto en la firma y envío de solicitud de 
información a las corporaciones autónomas regionales, empresas de servicios 
públicos, secretarías entre otras entidades. 
 
El proyecto de obra de la PARSO San Juan de Rioseco se encuentra en ejecución 
con un 54%. 
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Se construyó el proceso técnico para la construcción de la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de El Colegio, que 
comprenden el presupuesto de la consultoría y la interventoría, así como la 
descripción de los estudios de ingeniería de detalle que garantizarán una adecuada 
implantación y puesta en marcha del proyecto. consecuentemente, se elaboraron 
los estudios previos para suscribir convenio interadministrativo con el municipio. 
 
PARSO Fusagasugá: El municipio se encuentra en la etapa precontractual de los 
estudios y diseños para la PARSO. 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 
• Beneficiarios: Debido a que no se ha culminado ninguno de los proyectos no hay 

beneficiarios a la fecha, pero se lleva un avance en la meta de 9%. 
 
DIFICULTADES 
 
• Los municipios no cuentan con profesionales idóneos para formular y estructurar 

proyectos que cumplan con los requerimientos mínimos exigidos por el ente 
viabilizador.  

• En el departamento de Cundinamarca no se cuenta con información actualizada 
de la generación de los residuos, que sea sustento para la planeación y el 
desarrollo de programas regionales en el componente de aseo. 

• El contrato de obra pública No. 198 de 2020 y el contrato de interventoría No. 
052 de 2021 para la construcción de la PARSO San Juan de Rioseco ha 
presentado dificultades en su ejecución: 

 
✓ Se suspendieron debido a las fuertes lluvias que ocasionaron deslizamientos 

impidiendo el paso del material y el desarrollo normal de la obra. 
✓ Necesidad de Adición al contrato de obra toda vez que las conexiones externas 

eléctricas no quedaron contempladas. Para tal fin en mesa de trabajo del 26 
de septiembre de 2022 el municipio se comprometió a realizar estudios y 
diseños necesarios para la reformulación de la PARSO, y a tramitar la 
factibilidad eléctrica por parte de ENEL  
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1.2.3.2 PROGRAMA: Ruta de gestión del riesgo 

 
OBJETIVO 
 
Contribuir a la seguridad, bienestar   y la calidad de vida de los cundinamarqueses, 
a través de la implementación de acciones que permitan el conocimiento, la 
mitigación y la atención oportuna de las emergencias ocasionadas por agentes 
atmosféricos, hidrológicos y socio naturales. 
 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Alcanzar el 100 % de la identificación de 
amenazas y exposición al riesgo en el 
departamento.  (Acueducto y Alcantarillado) 
 

Cumplimiento 
 
33,3%  
 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
Se ejecutó el contrato EPC-PDA-C-391-2021, con objeto de “Georreferenciación 
de predios afectados en el sector de agua potable y saneamiento básico y análisis 
de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la prestación de los 
servicios públicos frente al comportamiento de los diferentes fenómenos en el 
departamento de Cundinamarca”, en el cual se priorizaron las provincias de 
Magdalena Centro, Bajo Magdalena, Rionegro, Tequendama y Oriente.  
 
Los productos corresponden a: 
 
PRODUCTO 1: Informe descriptivo con análisis y caracterización de la evolución 
de las emergencias a través de la reseña de desastres ocurridos en municipios del 
departamento de Cundinamarca.  
 
PRODUCTO 2: Cartografía por provincia a escala (1:25.000), y una general del 
departamento donde se consoliden las 5 provincias estudiadas, los mapas 
elaborados tendrán que permitir visualizar cada afectación, por tipo de amenaza, 
riesgo potencial, o vulnerabilidad según corresponda. 
 
PRODUCTO 3: Informe FINAL que detalle y caracterice las principales amenazas 
del departamento (lo ocurrido y lo potencial), análisis y caracterización de las 
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principales vulnerabilidades de la infraestructura de los sectores involucrados, que 
ponga en riesgo la estabilidad operativa y en general de la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
 
Por otro lado, la entidad atiende las emergencias presentadas con el fin de mitigar 
las necesidades generadas en el sector de agua potable y saneamiento básico y 
de causar el menor daño a las fuentes hídricas y a los habitantes del 
departamento. En este sentido, se realizan visitas de diagnóstico, que permiten la 
identificación de amenazas y exposición al riesgo en el departamento. Al 31 de 
octubre de 2022 se han adelantado 90 visitas de diagnóstico.  

 
 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida En el departamento de Cundinamarca, 
existen eventos que teniendo en cuenta los 
niveles de amenazas y vulnerabilidades, 
materializan riesgos, que pueden afectar el 
correcto desarrollo de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, por esto 
desde EPC se desarrollan actividades en el 
marco de conocimiento y reducción del 
riesgo y se atienden las emergencias 
disminuyendo la afectación a la calidad de 
vida. 

 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
 
 
 
 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad Desde EPC se busca un equilibrio entre el 
desarrollo productivo y la conservación del 
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ambiente, generando estrategias para el 
abastecimiento de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo no 
sólo a las familias cundinamarquesas sino 
también a los campesinos y empresarios 
del departamento.  

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciudades y comunidades 
sostenibles 

EPC brinda seguridad a las familias 
cundinamarquesas atendiendo las 
emergencias que se registran por temas 
de desabastecimiento de agua potable o 
daños de las redes de alcantarillado.  

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres EPC en 2021 atendió el 100% de las 
solicitudes de emergencias 
presentadas por desabastecimiento 
de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en el Departamento de 
Cundinamarca.  

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! 
 

 
Gráfica No.5.  Avance de las metas del programa, año 2021 
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Fuente: Secretaria de Planeación – Gobernación de Cundinamarca 

 
 
META PRODUCTO 306: Formular el plan de emergencia y contingencia en 
300 prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

• Tiene como estrategias capacitar, asesorar a los prestadores de servicios, 
formular y actualizar los Planes de emergencia y contingencia y realizar 
estudios de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad frente a la ocurrencia 
de desastres. En el marco de las actividades de conocimiento del riesgo se 
ejecutaron los procesos de capacitación a través del contrato EPC-PS-330-
2021 ($129.241.400) y georreferenciación a través del contrato EPC-PDA-C-
391-2021 ($ 153.338.390); y actualmente se encuentra en ejecución el 
contrato EPC-PDA-PS-269-2022 ($507.188.230), con el objeto de formulación 
de 150 planes. También se han realizado a la fecha más de 90 visitas por 
condiciones de riesgo y/o emergencia reportados durante el 2022 que 
contemplan etapa de diagnóstico, seguimiento y entregas de obras. 
 
 

• En el marco del avance del contrato EPC-PS-330-2021, se logró la 
presentación de 100 Planes formulados por parte de los prestadores. En la 
ejecución del contrato EPC-PS-269-2022, se han reportado a la fecha 35 
Planes formulados por EPC. 
 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☒                    Municipios  ☐    

 
 
• Beneficiarios: los prestadores que han reportado actualización del PLEC son 135 

los cuales se mencionan a continuación: 
 

MUNICIPIO PRESTADOR 

ALBÁN ACUEDUCTO CHIPAGRE 

ANAPOIMA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL TRIUNFO LA PAZ 
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MUNICIPIO PRESTADOR 

ANOLAIMA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE REVENTONES, 
CORRALEJAS, BOQUERON DE ILO Y VEREDAS ADYACENTES 

ANOLAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, 
MONTELARGO, SAN JERÓNIMO, MILÁN Y LIMONAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA 

ANOLAIMA, CACHIPAY, LA 
MESA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE PEÑA NEGRA 
MUNICIPIO DE CACHIPAY Y DE LOS MUNICIPIOS DE ANOLAIMA Y LA MESA 

CACHIPAY ACUEDUCTO SAN JOSÉ MULTIVEREDAL 

CACHIPAY 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TOCAREMA Y EL 
RETIRO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY 

CAPARRAPÍ ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DINDAL 

CHOACHÍ UBOCAR / Carlos 

COTA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE ROZO DE COTA 

LA MESA 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO RURAL DE LA PESQUERA - 
ACUAPESQUERA 

EL COLEGIO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOHAN (10-Asociación de 
suscriptores Acueducto El Mohán) 

LA MESA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVO DE LAS VEREDAS 
DOIMA LA ESPERANZA- ACUADOIMA 

EL COLEGIO ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA COLONIA (11) 

EL COLEGIO 

ASOCIACIONDE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE INTEGRACION DE LAS VEREDAS DE 
LA INSPECCION DE PADILLA EL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (1, 
Asociación de Usuarios del Acueducto de Integración de las veredas inspección de 
Pradilla, ACUAIN (MACRO), Asociación municipal de acueductos rurales y comunitarios 
del Colegio (AMARCOL)) 

EL COLEGIO ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL VEREDA LA CAMPOS (2) 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA VEREDA ANTIOQUIA 
DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO (23) 

ANOLAIMA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN AGUSTIN 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA BRASIL BAJO Y 
ANTIOQUIA Y SECTOR REBANARIO (14) 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA VEREDA ARCADIA 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL REBOSADERO EL PARAISO 
SANTA CECILIA (4) 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA VEREDA EL CARMELO 

EL COLEGIO ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ENTRERIOS (18) 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE INTEGRACIÓN VEREDAS 
ANTIOQUEÑITA PARAISO MUNICIPIO DE EL COLEGIO (12) 

EL COLEGIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA MARTA SECTOR 
BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO 

FACATATIVÁ 
ASOCIACION DE SOCIOS SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL BARRIO CARTAGENA FACATATIVA 

FUNZA AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A.  E.S.P. 

FUSAGASUGÁ 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DEL NORTE DE 
FUSAGASUGA 

FUSAGASUGÁ 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ASEO Y 
ALCANTARILLADO DE CHINAUTA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 

GRANADA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LAGUNA VERDE VEREDA SAN REIMUNDO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
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MUNICIPIO PRESTADOR 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
VOLCAN 

GUASCA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL MARIANO OSPINA E.S.P. 

GUASCA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL LAS VEREDAS PASTOR OSPINA Y 
FLORES 

GUASCA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE SANTA BARBARA Y 
SECTOR NORTE DE PASTOR OSPINA DEL MUNICIPIO DE GUASCA 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 
ACUEDUCTO REGIONAL DE PAJONAL Y OTRAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUAYABAL DE SIQUIMA Y BITUIMA 

LA CALERA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE TRES QUEBRADAS 

LA CALERA 
ASOCIACION DE USUARIOS PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL TEUSACA - 
PROGRESAR 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS 
AIRES SECTOR LOS PINOS 

LA CALERA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE FRAILEJONAL 

LA MESA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE INSPECCIÓN SAN JOAQUIN 

LENGUAZAQUE ASOCIACION ACUEDUCTO EL GRANADILLO 

MADRID 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE PUENTE DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

MADRID AGUAS DE LA PROSPERIDAD S.A.S. E.S.P. 

NEMOCÓN 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGIONAL DE RASGATA Y OTRAS DE 
LOS MUNICIPIOS DE TAUSA,NEMOCON,CUCUNUBA,SUTATAUSA Y COGUA 

NEMOCÓN ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS PUBLICOS EL ORATORIO 

VILLETA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA MASATA 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ACUEDUCTO LAGUNA GRANDE (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
CUSIO (2-CUBSIO) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA VARILICE (5-MARIA PARTE 
BAJA) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE LOS RAMBLUNOS 
(PROGRESAR) 

ANOLAIMA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VDAS BALSILLAS LOS BALSOS, 
CORAMA SAN ISIDRO Y MATIMA DEL MPIO DE ANOLAIMA - BALCOSAMA 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE ACUEDUCTO LOS CRISTALES VANCOUVER PARTE MEDIA Y LA 
RAMBLA PARTE BAJA(PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ACUEDUCTO EL OASIS (PROGRESAR) 

LA MESA AQUAESPERANZA 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO LOS CRISTALES VEREDA LA 
RAMBLA (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES USUARIOS O CONSUMIDORES DEL ACUEDUCTO LAS 
ANGUSTIAS SANTAFE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINA (15-LAS ANGUSTIAS - SANTA FE AGUA SANTA) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

COMITÉ DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
CAICEDO (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL PROGRESO 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL LOS NARANJOS VEREDA LAS 
ANGUSTIAS (8-LOS NARANJOS VEREDA LAS ANGUSTIAS) 
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MUNICIPIO PRESTADOR 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA 
SAN JOSE (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

JUNTA DE USUARIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ACUEDUCTO LA MALOCHA 
VEREDA LA RAMBLA (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS NAPOLES, PONCHOS 
Y SEBASTOPOL (9-NAPOLES, PONCHOS, SEBASTOPOL (ASUNAPONSE)) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ACUEDUCTO EL ARRACACHAL PARTE ALTA (PROGRESAR) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ACUEDUCTO CHICAQUE AGUAMANANTIAL (PROGRESAR) 

ZIPACON 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, DE ALCANTARILLADO Y 
ASEO E.S.P. DE LA VEREDA DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN 
CUNDINAMARCA 

LA MESA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA PAYACAL 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA (12-QUEBRADA GRANDE) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA VANCOUVER LA 
RAMBLA PARTE ALTA (13-RAMBLA Y VANCOUVER) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA MARIA PARTE BAJA Y LAS 
ANGUSTIAS (4-LA MARIA PARTE BAJA LAS ANGUSTIAS / ASULAMA) 

ANOLAIMA ASOCIACION DE USUSARIOS ACUEDUCTO ACUAVER 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ARRACACHAL DE LA VEREDA 
ARRACACHAL (14-ARRACACHAL BAJO) 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ASOCIACION DE USUARIOS AGUAS DE SANTANDERCITO ESP (17-SANTANDERCITO) 

SAN BERNARDO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO CUNDINAMARCA 

SAN FRANCISCO ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO 

SAN FRANCISCO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO 

SIBATÉ 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA 
LAS DELICIAS Y BARRIO SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SIBATE, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

SOACHA URBASER SOACHA S.A. E.S.P. 

SOPÓ ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E.S.P. 

SUBACHOQUE 
CORPORACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL AGUA 
DE LAS VEREDAS LA YEGUERA, LAS PILAS, TIBAGOTA Y EL SANTUARIO 

SUBACHOQUE 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO 
DE LA VEREDA PARAMO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE 

SUBACHOQUE 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO 
DE LA VEREDA DE LOS LLANITOS ASULLANITOS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE 

SUBACHOQUE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VALLE 

SUESCA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA OVEJERAS 

SUESCA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE 

SUSA 
ACUEDUCTO COMUNAL INTERVEREDAL CENTRO LA ESTACION LLANO GRANDE 
PUNTA DE CRUZ. SUSA 

TABIO ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA 

TABIO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL HORNILLO DEL MUNICIPIO DE 
TABIO 
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TENA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SECTOR ALTO AVEROSA 

UBATÉ ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE 

ANOLAIMA ASOCIACION DE ACUEDUCTOVEREDA POZO HONDO Y LOS BALSOS - BALSILLAS 

ÚTICA ASOCIACION DE  USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UTICA ESP 

VILLAPINZÓN ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ 

VILLAPINZÓN 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE 
CHIGUALA SONSA Y GUANGUITA SECTOR EL ALTILLO MUNICIPIO DE VILLAPINZON 

VILLETA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO FERNANDO SALAZAR DE LA VEREDA DE 
RIO DULCE 

VILLETA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MAVE BAGAZAL 
VILLETA CUNDINAMARCA 

ZIPACÓN ZIPACON - ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUERTO RICO 

ZIPACÓN 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO VEREDA 
PUEBLO VIEJO SECTOR LA JOYA SABANALARGA 

PARATEBUENO ACUEDUCTO INSPECCION MAYA 

VILLETA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASERIO EL 
PUENTE 

CACHIPAY ACUAZICAME 

GUACHETA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO 4 

GUACHETA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO 1 DE GUACHETÁ 

FUQUENE JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL LITORAL VEREDA CENTRO FUQUENE 

SUTATAUSA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL NOVOA ESP 

SUTATAUSA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA OJO DE AGUA Y CHIPAQUIN 
ASOAVOCHI 

CHOCONTA 
ACUEDUCTO VEREDAL DEL PUEBLO VIEJO ALTO Y DEL SECTOR PIEDRA DE SAL 
CHOCONTÁ 

CHOCONTA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA CALIENTE PARTE 
BAJA MUNICIPIO DE CHOCONTA 

CHOCONTA 
ACASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAVEREDA TEJAR DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA 
ASOTEJAR ESP 

SUESCA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CENRO POBLADO CACICAZGO DEL MUNICIPIO DE 
SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

SUESCA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LA VEREDA PALMIRA 

MACHETA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EL RETOÑO 

SESQUILE 
COMITÉ EMPRESARIAL DEL ACUEDUCTO CEAB DE LA VEREDA BOITIVA DEL 
MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA 

SESQUILE JUNTA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL 

SESQUILE JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GOBERNADOR 

SESQUILE 
JUNTA COMUNITARIA SERVICIO ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CHALECHE 
MUNICIPIO DE SESQUILE 

SESQUILE 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL SECTOR LA VILLA 

GUATAVITA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA CARBONERA ALTA DEL 
MUNICIPIO DE GUATAVITA 
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GACHETA 
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRALES 
DEL GUAVIO 

LA CALERA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AURORA ALTA SECTOR LA CAPILLA 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE SAN RAFAEL EL 
SALITRE 

LA CALERA JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO 

LA CALERA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL MORICHAL 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES 
BAJO, EL GRANADILLO MUNICIPIO DE LA CALERA 

LA CALERA ASOCIACIÓN ACUEDUCTO CHORRO DE LA PITA 

LA CALERA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MARQUEZ - LA AURORA 

LA CALERA ASOCIACIÓN DE USUARIOS PROPIETARIOS ACUEDUCTO RURAL POZO DE LA NUTRIA 

LA CALERA 
ASOCIACIÓN USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL BALDIOS DE LA VEREDA SANTA 
HELENA 

CHOACHI 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO POTRERO GRANDE LA YERBABUENA Y 
AGUADAS 

FOMEQUE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO REGIONAL DE GUACHAVITA Y OTROS 

UNE 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAN ISIDRO MUNICIPIO DE UNE 
CUNDINAMARCA 

UNE ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL EL PEDREGAL ASUAPE 

GRANADA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA LA 22 
SURORIENTAL 

GRANADA ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE GRANADA 

GRANADA 
ASOCIACIÓN DE USUSARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN 
JOSE SAN JOSE BAJO Y LA PLAYITA (SECTOR LA CONQUISTA) 

ARBELAEZ 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PORTONES HATO VIEJO Y 
OTRAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDO Y ARBELAEZ CUNDINAMARCA E.S.P 

 
Tabla No. 6.  Municipios plan de emergencia y contingencia, año 2021 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
DIFICULTADES 
 
No se han presentado dificultades en el periodo. 
 
 
META PRODUCTO 313: Atender el 100% de las solicitudes de emergencias 
presentadas en acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
En el periodo 2022, se realizaron las siguientes actividades: 
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• 283 atenciones con carrotanque por desabastecimiento de agua potable, para 
un total de 930 días de operación, en el periodo 2022. 
 

• 176 atenciones con equipos succión presión por taponamientos y 
colmataciones en las redes de alcantarillado, para un total de 463 días de 
operación.  
 

• 16 obras de rehabilitación de infraestructura de acueductos y alcantarillados 
en 14 municipios. 
 

• Atenciones con motobombas en 5 municipios. 
 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
 
        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 
• Municipios: 91 municipios beneficiados  

 
 
DIFICULTADES 
 
La intensidad de los fenómenos naturales durante el presente año, ya que en este 
año las lluvias han sido continuas e incluso posterior al cierre de la declaratoria de 
calamidad pública del Decreto 384 de 2021, nuevamente se declaró a través del 
Decreto 404 del 03 de noviembre de 2022 la situación de calamidad pública en el 
Departamento y los recursos disponibles no han sido suficientes, por lo cual se han 
generado diversas estrategias con el fin de atender todos los requerimientos. 
 
 
1.2.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MÁS INTEGRACIÓN 
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Programa Número de metas de Producto 

 Región verde, Región de Vida 342. 

 Región, Conexión inteligente 359, 360, 361, 362. 

 

1.2.4.2 PROGRAMA: Región verde, Región de Vida 

 
OBJETIVO 
 
Ser la región emblemática del país por la calidad de su medio ambiente, la 
exuberancia de su naturaleza protegida y la abundancia del agua como valor 
sagrado. 
 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al debido proceso EPC junto con el Plan Departamental 
de Desarrollo, incluyen la meta 342 en 
cumplimiento a la sentencia 2001 – 
90479 del 28 de marzo de 2014 en la 
cual el Consejo de Estado ordena la 
protección de los derechos colectivos 
de los habitantes de la cuenca 
hidrográfica del río Bogotá y sus 
afluentes.  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
 

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones 
prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 
territorial, mediante de la gestión y organización de las relaciones que 
se dan entre el departamento y su entorno, desde un enfoque 
prospectivo donde todos aportamos y todos nos beneficiamos. 

OBJETIVO 
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PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Calidad y 
Eficiencia de Servicios 
Públicos 

EPC aporta las siguientes estrategias: 
Aumentar la cobertura y cerrar las brechas 
de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios. 
Implementar, a través del Plan 
Departamental de Agua, mecanismos 
para la conformación de esquemas 
regionales. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Agua limpia y saneamiento Con el fin de garantizar el acceso universal 
al agua potable segura y asequible para 
todos en 2030, es necesario realizar 
inversiones adecuadas en infraestructura 
y mejorar la accesibilidad y seguridad de 
los servicios. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! 

 
 

 

Gráfica No.6.  Avance de las metas del programa, año 2021 
Fuente: Secretaria de Planeación – Gobernación de Cundinamarca 
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META PRODUCTO 342: Entregar la estación elevadora de Canoas, en 
cumplimiento de la sentencia 2001-90479 de marzo 28 de 2014 del 
Consejo de Estado. 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

• Se cuenta con un avance físico ejecutado al mes de diciembre del 28,5% de 
avance según PDT aprobado respecto a la estación elevadora de Canoas, 
correspondiente a las siguientes actividades:  

 
✓ Adecuación sitio del proyecto (Avance del 100%) 
✓ Adecuación vías de acceso y paisajismo (Avance del 62,72%) 
✓ Pozo de bombeo (Avance del 87,02%) 
✓ Pozo de cribado (Avance del 74,24%) 
✓ Estructuras conexas (Avance del 64,5%) 
✓ Subestación, red de media y baja tensión (Avance acumulado 79,43 %) 
✓ Equipo de instrumentación y control, iluminación y sistema hidrosanitario. 

(Avance acumulado 48,02 %) 
✓ Edificio eléctrico y de control, PTA no potable y sistema de control de 

olores, incluye el suministro e instalación de los equipos electromecánicos 
(Avance acumulado 75,42%). 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☒   

 
• Beneficiarios: Debido a que a la fecha no se ha culminado con la obra no hay 

beneficiarios a la fecha. 
 

1.2.4.3 PROGRAMA: Región, Conexión inteligente 

 
OBJETIVO 
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Formular de manera conjunta sistemas y proyectos de infraestructura vial, de 
servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios 
socioeconómicos y culturales, y que además preserven el medio natural. 
 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
Incrementar la cobertura de municipios con 
sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos.  
 

Cumplimiento 
 
0%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPC S.A. E.S.P., Según información tomada de prestadores Municipales 

 
 
En el periodo 2020 – 2022, se mantiene la cobertura del 17.24%, teniendo en 
cuenta que se viene trabajando en la ejecución de la obra de PARSO del municipio 
de San Juan de Rioseco con un avance del 54% de avance físico.  Se construyó el 
proceso técnico para la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos del municipio de El Colegio, se elaboraron los estudios previos 
para suscribir convenio interadministrativo con el municipio. Además, se cuenta 
con el contrato de consultoría EPC-PDA-C-429-2022 suscrito el 10 de agosto de 
2022, con el objeto de adelantar “Análisis de alternativas regionales para la 
implementación de sistemas de gestión de residuos sólidos ordinarios y especiales 
en el Departamento de Cundinamarca” el cual se encuentra en ejecución 
realizando el diagnóstico de los residuos sólidos ordinarios y especiales (RCD y 
hospitalarios) en Cundinamarca y Bogotá. 
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META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 
Aumentar la continuidad del servicio urbano de 
agua en Cundinamarca.  
 

Cumplimiento 
 
0%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPC S.A. E.S.P., Según información tomada de prestadores Municipales 

 
Se observa una disminución en la continuidad del servicio de agua en el 
departamento pasando de 23 h/d en 2019 a 22,07 h/d año 2022, el cálculo se 
realiza promediando los datos suministrados por los prestadores de los municipios, 
porque la información obtenida por el SUI no corresponde a la realidad del 
Departamento, además no existe la información completa de los 116 municipios 
por año. 
 
Lo anterior, debido a que en la vigencia 2020, la pandemia ocasionada por el 
covid-19, afecto el normal funcionamiento operacional de los acueductos toda vez 
que no se pudieron atender de manera oportuna los daños presentados en la 
infraestructura, taponamientos de las bocatomas, difícil acceso a los materiales de 
reparación debido al cierre del comercio y adicionalmente los tiempos de sequía 
afectaron la prestación del servicio.  Sin embargo, con la apertura económica del 
año 2021 permitió recuperar el indicador mejorando la atención de los problemas 
de infraestructura presentados y así como el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento en los diferentes municipios del departamento.   
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META DE BIENESTAR 

 
No obstante, para lo corrido del año 2022 se ha presentado afectaciones de gran 
relevancia por la temporada de lluvias efecto del fenómeno de la niña, que en el 
momento tiene afectaciones invernales en 68 municipios del departamento 
haciendo difícil el sostenimiento del servicio toda vez que se presentan 
taponamientos por material de arrastre de las fuentes superficiales, pérdida total 
o parcial de las bocatomas, daños en la aducción y/o conducción de los acueducto, 
afectando directamente la continuidad del servicio. 
 

 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 
Reducir la población de Soacha con necesidades 
básicas insatisfechas en el componente de 
servicios. 

Cumplimiento 
 
Sin dato  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 
A la fecha el DANE no ha generado actualizaciones de los estimados en el índice 
de necesidades insatisfechas para los años 2019 y 2020, 2021, 2022. 
 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Dentro del grupo de servicios públicos 
domiciliarios esenciales, cobra especial 
relevancia el derecho al acceso al agua 
potable, el cual tiene el carácter de 
fundamental cuando está destinado 
para el consumo humano, ya que en 
esta circunstancia se encuentra en 
conexión directa con otros derechos 
fundamentales como la vida en 
condiciones dignas. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EQUIDAD 2018-2022 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Calidad y 
Eficiencia de Servicios 
Públicos 

EPC aporta las siguientes estrategias: 
Aumentar la cobertura y cerrar las brechas 
de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios. 
Implementar, a través del Plan 
Departamental de Agua, mecanismos 
para la conformación de esquemas 
regionales. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Agua limpia y saneamiento Con el fin de garantizar el acceso universal 
al agua potable segura y asequible para 
todos en 2030, es necesario realizar 
inversiones adecuadas en infraestructura 
y mejorar la accesibilidad y seguridad de 
los servicios. 

 
META PRODUCTO 359: Acompañar una estrategia para determinar nuevos 
espacios de aprovechamiento de residuos en la región Cundinamarca - 
Bogotá.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Se adelantaron las siguientes reuniones: 

 
• Marzo 04: Se socializaron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental 

para la ampliación del relleno sanitario Doña Juana y el 21 de marzo se entrega 
por parte de OPCING SA el compromiso adquirido. 
 

• Marzo 16 y 25: Se realizo reunión con Secretaría de Integración Regional y 
Secretaria de Competitividad en la cual se socializó el estado del proyecto de 
la planta de compostaje para Cundinamarca.  
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• Marzo 17: Reunión con la UAESP en donde el Distrito socializó los proyectos 
por ejecutar referentes al manejo de residuos orgánicos 
 

• El 12 de abril de 2022 se realizó reunión de seguimiento con UAESP en la cual 
se socializaron los proyectos de las tres líneas de residuos que maneja el 
Distrito. 
 

• El 22 de abril de 2022 se realizó reunión con UAESP para articulación de 
proyectos en la Región Bogotá Cundinamarca. 
 

• "El 17 de mayo de 2022 se realizó reunión de seguimiento con UAESP con el 
fin de establecer un cronograma que permita la cooperación internacional. 
 

• El 24 de mayo de 2022 se realizó reunión con UAESP para la presentación del 
proyecto sobre empleos verdes y economía circular con la empresa alemana 
GIZ. 
 

• El 19 de mayo se adelantó reunión con la empresa francesa para presentación 
de acciones realizadas en la ciudad de Bogotá entorno a los residuos sólidos.  
 

• Se realizó, en el mes de junio, reunión de seguimiento con la secretaria de 
integración regional del Departamento, en donde se socializaron las mesas de 
trabajo desarrolladas con la UAESP. 
 

• En el mes de agosto de 2022 se realizó acercamiento con la Secretaría de 
Integración Regional y la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico, con el fin de socializar e integrar a las entidades en el desarrollo 
del proyecto: Planta de Compostaje. Y el 5 de septiembre de 2022 se realiza 
reunión donde se informó que se contrató la factibilidad del proyecto en 
mención. 
 

• Por otro lado, el 25 de agosto de 2022 se realizó reunión con integración 
regional departamental y EPC Cajicá, con el fin de acompañar al municipio en 
el fortalecimiento institucional de la gestión integral de residuos sólidos, 
memorando firmado entre las entidades de Cajicá y UAESP. 
 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
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Personas ☐                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☐   

 
• Beneficiarios: A la fecha no se han determinado los espacios de 

aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
DIFICULTADES 
 
• Se ha presentado dificultad con la UAESP, entidad que maneja en Bogotá el 

tema de residuos sólidos, para coordinar reunión y poder definir una estrategia 
que permita trabajar en un proyecto. 
 

• El municipio de Cajicá manifestó en reunión realizada con secretaria de 
integración que no está interesado en que Empresas Públicas de Cundinamarca 
lo acompañe en su estrategia para definir nuevos espacios. 

 
 
META PRODUCTO 360: Aumentar a 11 municipios el abastecimiento de 
agua potable.  
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
PROYECTO ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE 
 
• Para el año 2022, se continúan desarrollando mesas de trabajo con el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT para el proceso de viabilización de la Fase 
I del proyecto de Ampliación del Subsistema de Sabana de Occidente y Bajo 
Tequendama que transporta el agua suministrada por la EAAB. Se han recibido 
comunicaciones extraoficiales solicitando ajustes en algunos formatos. 

 
• El pasado 27 de julio el Ministerio de Vivienda da el visto bueno a los presupuestos 

del proyecto y se está a la espera del visto bueno del componente de topografía. 
 

• Por cambio de gobierno en el Ministerio de Vivienda cambia el grupo evaluador y 
el proyecto continua en evaluación de los demás componentes. 

 
NORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE VENTA DE AGUA EN BLOQUE  
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• Se realizó reunión con la Dra. Maria Lucia Flores del Acueducto de Bogotá, 
Gerente de Regulación, donde se informó que el Acueducto está haciendo los 
trámites para firmar los contratos de abastecimiento con los 11 municipios, según 
las proyecciones del acueducto se estima firmar contratos con los municipios a 
2030 con algunas excepciones, caso Cajicá que no cuentan con la infraestructura 
adecuada para llevar el caudal requerido, por lo cual se firmará contrato a 2023 
mientras adecuan su infraestructura para firmar a 2030, La Calera está solicitando 
100 l/s pero el acueducto solo puede dar 42 l/s, La Mesa Anapoima su limitante 
se debe a la infraestructura disponible desde Fontibón hasta Madrid porque ya es 
insuficiente y además de las condiciones actuales de la red de Madrid hasta 
Anapoima también es insuficiente, pero está en camino el refuerzo Fontibón que 
está en proceso de viabilización en el MVCT. Como resultado de esta reunión EPC 
será vinculado a las gestiones realizadas con los municipios y se hará participe en 
las reuniones que se organicen sobre el tema. 

 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☐                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☐   

 
• Beneficiarios: Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de viabilización 

no cuenta con beneficiarios a la fecha. 
 

• En la normalización de los contratos de agua en bloque se está trabajando de 
la mano con el Acueducto de Bogotá y con la Secretaria de Integración Regional 
para llevar a cabo la firma de los contratos con los 11 municipios del 
Departamento. 
 

 
DIFICULTADES 
 
Por cambios en el equipo evaluador y la demora en la viabilización del proyecto por 
parte del MVCT se siguen presentando atrasos en el cumplimiento de metas. 
 
 
META PRODUCTO 361 y 362: Conectar a 68.000 personas al servicio de 
acueducto y alcantarillado en el municipio de Soacha.   
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Nuevas conexiones: en lo que lleva del año 2022, al hacer seguimiento a los nuevos 
usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado conectados a través del Acueducto 
de Bogotá, y los acueductos de Soacha El Oasis, Verbena, Chacua, Santa Ana, EMAR: 
a la fecha se han conectado 19.507 nuevas personas beneficiadas con el servicio de 
acueducto, y se han conectado 18.922 nuevas personas beneficiadas con el servicio 
de alcantarillado. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
        

Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☐   

 
• Beneficiarios: 19.507 habitantes nuevos en acueducto y 18.922 habitantes 

nuevos en alcantarillado en el municipio de Soacha. 
 

1.2 APORTE A LAS GRANDES APUESTAS  

 
1.2.1 “SUACHA, TIERRA Y CIELO EN ESPLENDOR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aporte al cumplimiento del objetivo   
 
• Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., como Gestor del Plan 

Departamental de Aguas, ha dado cumplimiento a lo solicitado en la Acción 
Popular No. 2001-479 impartida por el Tribunal de Cundinamarca, acompañando 
las 207 reuniones con el comité de verificación de la Sentencia del Rio Bogotá y 
los municipios de Girardot, Viotá, Villapinzón, Funza, El, Rosal, Anolaima, 

Fortalecer el tejido social y mejorar la competitividad del 
municipio, para aprovechar las oportunidades propias de su 
ubicación geográfica y las potencialidades del territorio, con el 
propósito de impactar positivamente en el desarrollo del 

departamento y de sus habitantes. 

OBJETIVO 
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Tocaima, Zipacón, El Colegio, Tenjo, Tocancipá, Tena, Apulo, Chipaque, 
Anapoima, Facatativá, Quipile, Madrid, Ricaurte , La Mesa, Mosquera, Soacha, 
Sibaté, Granada, San Antonio del Tequendama , Cachipay, Cucunuba y Agua de 
Dios, con el propósito de revisar el avance de los proyectos que aplican a las 
órdenes 4.20 PMAA (y conexas 4.21 PSMV, 4.22 PGIRS, 4.33 PUEAA, 4.34 
Abastecimiento, y 4.57 PTAR). 
 

• Específicamente para el municipio de Soacha se realizaron 7 reuniones con el 
comité de verificación de la sentencia del rio Bogotá, los ingenieros de apoyo de 
la entidad, el municipio y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, donde se logró avanzar en la subsanación de los pendientes que se 
identificaron en los proyectos y proyectar en cronogramas el avance de los 
mismos.   
 

• En el marco de la sentencia del Río Bogotá durante la vigencia  2022 para el 
municipio de Soacha se realizaron 9 reuniones con el comité de verificación de la 
sentencia del Río Bogotá y demás entidades, en donde Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A E.S.P;  asistió como apoyo para el municipio en lo relacionado 
con la ORDEN 4.20 PMAA y conexas; es importante destacar que al momento la 
entidad no tiene proyectos en ejecución con el municipio de Soacha, sin embargo 
se está a la espera de la radicación de estudios y diseños que actualmente están 
a cargo del ente territorial para que de manera conjunta  se pueda iniciar el 
proceso de viabilidad de los proyectos ante las entidades Viabilizadoras.  

 
 
1.2.2 REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
 
 
 
 
 
 
 
Aporte al cumplimiento del objetivo  
 

• Impulso a la conformación de redes de protección social y mitigación del 
riesgo: Se realizan visitas de diagnóstico, de seguimiento y recibo de obras en 
el componente de gestión del riesgo, que permiten establecer riesgos al que 
se encuentran expuestos los sistemas de acueducto y alcantarillado en los 

Poner en marcha medidas económicas y sociales 

que permitan sacar a más personas de la pobreza de 

manera permanente y mejorar su bienestar. 

OBJETIVO 
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municipios y la mitigación de los mismos. En el transcurso del año se han 
realizado en total 90 visitas. También se realizan atenciones con equipos para 
mantenimiento de redes y/o plantas, con el fin de mitigar y reducir los riesgos 
de inundación y desabastecimiento de agua para las comunidades. 

 
En el Plan de Gestión del Riesgo del PDA aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio se incluyó capacitaciones y la formulación de 
Planes de Emergencia y Contingencia e identificación de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos, lo que contribuye en la generación de conocimiento 
y a su vez incide en la reducción de riesgos y manejo de desastres. 

 
• Promoción y contribución a las mejoras en las viviendas inadecuadas que se 

prioricen. 
 

• Contribución a la mejora en la provisión de acueductos y alcantarillados en 
las viviendas que se prioricen. 
 
 
 
 
 

1.3 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA  
 

Durante la vigencia 2022, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., en cabeza 
de la dirección de planeación a fin de mantener el Sistema Integrado de Gestión y 
la certificación en la Norma ISO 9001:2015 realizó las siguientes actividades: 
 

• Se elaboró y aprobó plan de manteniendo del sistema integrado de gestión 
por parte del comité de gestión y desempeño. 
 

• En cumplimiento del principio de mejoramiento continuo, se verificó, validó y 
actualizó la información documentada del Sistema Integrado de Gestión de 
acuerdo con las necesidades presentadas por las direcciones y la 
implementación de la norma ISO 45001:2018. 

 
• Teniendo en cuenta la metodología suministrada del DAFP se verificó y 

aprobó la política de operación del riesgo en comité de coordinación y control 
interno el 31 de enero. 
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• Se realizó la verificación y actualización de los riesgos de los procesos con sus 

respectivas direcciones. 
 

• Con el fin de que los funcionarios contaran con el conocimiento necesario del 
sistema integrado de gestión y el modelo integrado de planeación y gestión, 
se realizaron jornadas de capacitación inducción y reinducción al personal, a 
través de mecanismos virtuales y presenciales, incluyendo juego interactivo. 

 

  

 
Imagen 14.  Jornadas de capacitación del Sistema Integrado de Gestión 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
 

• Se realizó capacitación al equipo de auditores, con el fin de socializar y brindar 
herramientas para el adecuado desarrollo de las auditorías internas.  
 

• Se elaboró y ejecutó el plan y programa de auditorías internas del sistema 
integrado de gestión, el cual se desarrolló de manera presencial a partir del 
13 al 30 de junio a todos los procesos de la entidad, arrojando como resultado 
tres (03) No Conformidades. 
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Imagen 15.  Reunión de apertura y cierre de auditoría interna de calidad 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

 
 

• Se mantuvo la dinámica de trabajar con enlaces de calidad a través del equipo 
operativo, con el cual se ejecutaron reuniones periódicas para socializar 
temas del sistema de gestión de calidad y del modelo integrado de planeación 
y gestión 
 

• Se realizó actualización de la encuesta de satisfacción del cliente, con el fin 
de que sea utilizada por todos los servidores en el momento de entregar los 
productos y servicios de la entidad. 
 

• Teniendo en cuenta las metas 11”Implementacion de los requisitos de la NTC 
ISO 14001:2015 Gestion ambiental y  45001:2018 Gestion de seguridad y 
salud en el trabajo, articulado a la estructura de alto nivel ISO 9001 y MIPG” 
y 12 “certificar a la empresa bajo el cumplimiento de los requisitos de las NTC 
ISO 14001:2015 Gestion ambiental y  45001:2018 Gestion de seguridad y 
salud en el trabajo, junto con los requisito de la ISO 9001:2015” de la 
Dirección de Planeación, se realizó el diagnóstico y plan de trabajo para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
bajo la norma ISO 45001:2018 
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• Teniendo en cuenta el cambio realizado al manual de funciones de la 
Dirección de Planeación, así como las recomendaciones del Ministerio de las 
TIC se aprobó la separación del proceso de gestión de recursos físicos y TI. 
 

• Actualmente se está trabajando la información documentada del proceso de 
gestión de tecnología de la información TI. 
 

• Se realizó el cambio al mapa de procesos. 
 

 
 

 
INVERSIÓN REALIZADA 
 
Visita de Auditoría primer seguimiento: $5.278.781 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 
Durante la vigencia 2022, la empresa a fin de mantener el Sistema Integrado Gestión 
de calidad y la certificación en la Norma ISO 9001:2015 Empresas Públicas de 
Cundinamarca realizó las siguientes actividades: 
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• Se realizó la contratación para la Auditoría de primera visita de seguimiento 

al sistema de gestión de calidad por parte de Bureau Veritas en el mes de 
octubre.  

 
 

• Se continua con la estrategia del periódico informativo como herramienta de 
comunicación del sistema integrado de gestión en la cual se da a conocer el 
estado del sistema integrado de gestión, actividades relacionadas con MIPG, 
planeación estratégica y temas transversales de la entidad. 
 
 

  
Imagen 20.  Periódico Informativo de calidad 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
 
 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS 
 

• No se ha logrado una adecuada articulación para el cumplimiento de todos 
requisitos correspondientes a la norma 45001:2018 “sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo” con las direcciones responsables. 
 

• Constante rotación de personal que colabora en las diferentes direcciones de 
la Empresa, debido a la modalidad de vinculación (contratación de prestación 
de servicios), lo que afecta la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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• No se cuenta con seguridad de la información en la Intranet. 
• Falta de un software integral para la administración y control del sistema de 

gestión de calidad y los modelos de gestión de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A E.S.P.  

 
Modelo integrado de planeación y gestión  
 
Durante la vigencia 2022, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., en cabeza 
de la Dirección de Planeación a fin de mantener y mejorar el modelo integrado de 
Planeación y gestión – MIPG realizó las siguientes actividades: 
 

• Se elaboró y aprobó plan de manteniendo del modelo integrado de planeación 
y gestión por parte del comité de gestión y desempeño. 

• El diligenciamiento de los autodiagnósticos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP 

 
•  El reporte del FURAG para la evaluación de la vigencia 2021 obteniendo los 

siguientes resultados: 
 
Es importante resaltar que se aumentó en 3.5% el índice de desempeño institucional 
en comparación con el año 2020. 

 

 
Imagen 23.  Medición general de FURAG para empresas públicas de Cundinamarca, vigencia 2021 

Fuente: DAFP 
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Imagen 24.  Resultado Dimensiones FURAG para empresas públicas de Cundinamarca, vigencia 

2021 
Fuente: DAFP 

 
 

 
Imagen 25.  Resultados por política de FURAG para empresas públicas de Cundinamarca, vigencia 

2021 

Fuente: DAFP 
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• Se evidencia avances en la implementación y mantenimiento de las diferentes 
políticas, conforme a un trabajo articulado por los responsables y el debido 
acompañamiento por parte de la Dirección de Planeación. 

 
• En cumplimiento al Decreto 612 del 2018, se lideró la elaboración y 

seguimiento de los planes institucionales a los cuales este decreto hace 
referencia. 

 
• Se realizaron los comités de gestión y desempeño según lo establecido en la 

Decisión Empresarial 028 del 2018, en los cuales se trataron temas respecto 
al avance del MIPG y acciones para mejorar en cada uno de sus políticas, así 
como presentación del seguimiento a los planes relacionados en el Decreto 
612 del 2018. 

 
• Se gestionaron capacitaciones con el Departamento administrativo de la 

Función Pública para la política de trámites y conflictos de interés. 
 

• Se apoyó en la formulación y revisión del plan estratégico de tecnologías de 
la información - PETI 

 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 

• Se logró la proyección de la política de trámites y procesos administrativos y 
de gestión del conocimiento. 
 

• Con el fin de mejorar la implementación de la política de gobierno digital, se 
realizó el cambio en el manual de funciones en lo relacionado a TI y en el 
sistema de gestión de calidad para visibilizar la importancia del tema.  

 
 
DIFICULTADES IDENTIFICADAS 
 

• Problemas de comunicación con los enlaces de las diferentes políticas de 
MIPG del Departamento. 
 

• Se han presentado retrasos en la ejecución de algunas de las actividades 
referentes a MIPG. 
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1.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 

Empresas Públicas de Cundinamarca en calidad de Gestor del PDA del departamento 
ejecuta acciones de comunicaciones en busca de potenciar la relación con los 
clientes y grupos de interés a los cuales se deben, y así potenciar la participación 
ciudadana de los mismos, garantizando la transparencia en la gestión pública. 
 
A continuación, se presentan las acciones asociadas al manejo de redes y canales 
de comunicación: 
 

Medio Indicador 
Meses  

 

Ene  Feb Mar Abr Ma Jun Jul Agos Sep. Oct Totales  

Conexión 
(Cartelera)  

Publicación diaria/ 
253 al año  

8 7 21 11 29 26 15 12 16 39 184 

Pag  3 publicaciones por 
semana / 156 al 
año  

2 3 3 2 3 3 3 2 4 5 39 

Facebook  Post o historia 
diaria/ 253 al año  

33 30 29 32 26 30 23 17 40 25 357 

TW  TW o RT diario/ 
253 al año  

10 11 16 13 20 10 16 9 17 17 227 

IG   3 post semanales / 
156 al año  

13 18 13 12 11 10 18 15 16 10 145 

Boletines  A demanda  3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 27 
Tabla N°38 Acciones de Comunicaciones 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
A partir de la información de mayor relevancia para los grupos de interés de EPC 
S.A. E.S.P, se elaborarán boletines de prensa que se distribuyen a través de la base 
de datos de medios de comunicación del departamento. Así mismo, se producen 
press kits que además del boletín de prensa, incluyen material en audio y/o video, 
infografías y demás herramientas multimedia que complementen la información con 
el fin de obtener publicaciones en medios informativos a través de Freepress: en 
medios como Estrategia Medios, Cundinamarca al día, El Dorado Radio, 
Noticias día a día, El Espectador, Guasca estéreo, Cristalina estéreo, 
Bacatá estéreo, Caracol Noticias, entre otros.  
 
Por otro lado, se sigue implementando el programa radial La Hora del Agua 
emitido todos los lunes de 10 a 11 a.m. el cual se estructura con noticias, invitados, 
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consejos, humor y todo entorno al agua y a la gestión realizada por Empresas 
Públicas de Cundinamarca en la que se abre espacio a comentarios y preguntas 
realizadas por los cundinamarqueses. El programa se puede escuchar por 99.5 fm, 
Facebook live de El Dorado Radio y Empresas Públicas de Cundinamarca, y a la fecha 
se ha realizado todos los lunes sin excepción.  
 
A continuación, se presenta el detalle de las métricas en cada espacio de 
comunicación virtual existente: 
 

 
TOTAL DE SEGUIDORES 1736 

TOTAL DE PUBLICACIONES  570 
Tabla N°39 Métricas Redes Sociales 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Seguidores 23 41 38 45 47 29 31 32 17 10 336

Tuits 10 11 16 13 20 10 16 9 17 17 149

Impresiones 6.631 5.487 6.898 4.846 7.464 3.717 5333 5204 4.660 3.690 60561

Visitas al perfil 2.329 2.232 2.272 1.582 2.367 1.369 2.599 2.545 3.396 1.078 21769

Menciones 29 20 23 14 16 8 28 12 20 17 187

Me gusta 66 82 94 64 132 46 67 67 68 42 728

Respuestas 1 0 1 0 4 2 3 1 1 0 13

Rt's 19 17 16 13 38 6 9 16 12 8 154

Mensajes privados 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Me gusta y seguidores 36 31 657 19 25 13 19 17 25 28 870

Publicaciones 33 30 29 32 26 30 23 17 40 25 285

Alcance máximo de publicaciones 22 22 191 32.893 169.970 18.641 23.267 10.026 17.568 29444 302043,663

Mayor # Visitas a la página 691 690 1.241 1.205 1.944 1.432 2.631 1800 2909 3261

17804

Seguidores 82 99 54 28 24 22 25 27 35 134
530

Publicaciones 13 18 13 12 11 10 18 15 16 10 136

Alcance máximo de publicaciones 1.187 2 15.874 1.221 4.664 2.282 5.890 8.800 17.193 22892 80005,096

Mayor # Visitas a la página 245 413 325 146 400 235 238 219 280 986

3487
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TEMA: Proyectos de Preinversión   

 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 
La dirección de operaciones y proyectos especiales, en cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad se encarga de ejecutar la interventoría a la ejecución de 
estudios y diseños de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de pre-inversión (estudios y diseños) 
terminados en el 2022, gestionados por la Dirección de Operaciones y Proyectos 
Especiales, relacionados en la siguiente tabla.  

 

 

ACUEDUCTO RURAL (TERMINADOS) 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

LA PEÑA 

Plan Maestro Del Acueducto 

Veredal Del Municipio De La Peña, 
Incluye Ptap 

 $     33,000,000,000.00  840 

ANAPOIMA 
Acueducto Las Margaritas En El 

Municipio De Anapoima 
 $     17,194,863,291.00  1801 

TIBACUY 

Acueductos De La Veredas San 

Jose, Albánia, La Vega Y San 
Vicente Del Municipio De Tibacuy 

 $         526,767,543.15  1338 

JUNÍN 
Acueducto De La Vereda De San 

Francisco Municipio De Junín 
 $     14,965,672,653.00  887 

TABIO 
Optimización Del Acueducto 

Salibarba, Municipio De Tabio 
 $       3,500,000,000.00  2789 

GUATAQUÍ - 
NARIÑO - 

JERUSALÉN 

Acueducto Regional Guataquí — 
Nariño — Jerusalén Del 

Departamento De Cundinamarca 

 $     11,000,000,000.00  3036 

1.401.183 
Población a beneficiar 

$1,578,522,320,362 
Millones de pesos 

Invertidos 
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ACUEDUCTO RURAL (TERMINADOS) 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

QUETAME 

Acueducto Interveredal Guamal 

Alto, Guamal Bajo, Guacapate, 
Mesetas, Hoya Vargas Hoya Baja Y 

Hoya Alta Y Sistema De 
Alcantarillado Sector Guacapate Del 

Municipio De Quetame 

 $     16,535,000,000.00  566 

Tabla N° 11 Proyectos de preinversión acueducto rural 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP. 

 

 
Durante lo corrido del año 2022 se ha adelantado la ejecución de 22 proyectos de 
los cuales 7 han finalizado satisfactoriamente con una inversión de $96.722.303.487 
y a la fecha se tienen en ejecución 15 proyectos de Acueducto Rural, con una 
inversión de $154.357.488.105 los cuales se encuentran discriminados en los 
siguientes estados para un total de $251.079.791.592 invertidos: 
 

• En Ejecución: 7 
• Suspendidos: 5 
• Por iniciar: 3 

 
 

ACUEDUCTO URBANO 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

EL COLEGIO 
Optimización De La Planta Del Acueducto 

De Francia Casco Urbano Del Municipio De 

El Colegio 

 $       1.427.731.301.00  9944 

CUCUNUBÁ 
Plan Maestro De Acueducto Y 

Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Del 

Municipio De Cucunubá 

 $       1.393.337.218.00  8257 

ZIPACÓN 

Acueducto Y Alcantarillado Del Centro 

Urbano. Incluye PTAP Y PTAR Del 
Municipio De Zipacón. 

 $       1.246.261.182.00  1314 

TOPAIPÍ 

Acueducto Y Alcantarillado. Incluye Planta 

De Tratamiento De Agua Potable (Ptap) Y 

Planta De Tratamiento De Aguas 
Residuales (PTAR) Del Municipio De 

Topaipí. Cundinamarca 

 $       2.875.798.885.00  802 
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ACUEDUCTO URBANO 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

QUIPILE 
Acueducto Del Casco Urbano Del Municipio 

De Quipile 
 $   266.329.993.320.00  6536 

Tabla N° 12.  Proyectos de preinversión acueducto urbano 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Durante lo corrido del año 2022, se ha adelantado la ejecución de 16 proyectos de 
los cuales han finalizado satisfactoriamente 5 con una inversión de                                                   
$ 273.273.121.906 y a la fecha se tienen en ejecución 11 proyectos de acueducto 
urbano, con una inversión de $ 376.879.698.931, los cuales se encuentran 
discriminados en los siguientes estados para un total de $650.152.820.837 
invertidos: 
 

• En Ejecución: 11 
 
 

ALCANTARILLADO RURAL 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ANOLAIMA 
Alcantarillado Y Emisario Final Del Sector 

Mata De Guadua, Municipio De Anolaima. 
 $       1.080.000.000  - 

 
Durante lo corrido del año 2022 se ha adelantado la ejecución de 7 proyectos de los 
cuales ha finalizado satisfactoriamente 1 con una inversión de $1.080.000.000.00 y 
a la fecha se tienen en ejecución 6 proyectos de Alcantarillado Rural. con una 
inversión de $14.781.019.964.53. los cuales se encuentran discriminados en los 
siguientes estados para un total de $15.861.019.964.53 invertidos: 
 

• En Ejecución: 2 
• Suspendidos: 2 
• Por Iniciar: 2 
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ACUEDUCTO URBANO 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CHOACHÍ 
Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 

(PTAR) Del Municipio De Choachí - 

Cundinamarca 

 $       

3.399.391.444.00  
11528 

ANAPOIMA 

Sistema De Alcantarillado De Los Sectores 

San Jose. San Judas Bajo. La Estrella Y 
Nueva Colombia. Del Casco Urbano Del 

Municipio De Anapoima 

 $       
2.247.056.845.00  

2205 

CUCUNUBÁ 

Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial Del Municipio De 

Cucunubá 

 $       
6.982.532.632.00  

8257 

SAN CAYETANO 
Sistema De Tratamiento De Aguas 

Residuales Del Área Urbana Del Municipio De 

San Cayetano 

 $       
1.813.638.647.16  

767 

SUBACHOQUE 

Optimización O Construcción De La Planta 

De Tratamiento De Aguas Residuales Del 
Casco Urbano Del Municipio De Subachoque 

- Cundinamarca. 

 $       
2.600.000.000.00  

16743 

VIANÍ 

Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 

Y Sus Obras Complementarias Del Municipio 
De Vianí 

 $       

5.333.455.067.00  
1911 

UBAQUE 

Estudios Y Diseños Plan Maestro De 

Alcantarillado Urbano Fase II. Incluye PTAR 

Del Municipio De Ubaque 

 $     
12.467.844.259.00  

1352 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

Plan Maestro De Alcantarillado — Fase II. 

Incluye Ajuste De Diseños De PTAR Y 
Permiso De Vertimientos. Del Municipio De 

San Juan De Rioseco. Cundinamarca. 

 $     
54.451.451.243.00  

3895 

ZIPACÓN 

Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado Del 

Centro Urbano. Incluye PTAP Y PTAR Del 
Municipio De Zipacón. 

 $     

11.897.902.282.00  
1314 

TOPAIPÍ 

Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado. 
Incluye Planta De Tratamiento De Agua 

Potable (PTAP) Y Planta De Tratamiento De 
Aguas Residuales (PTAR) Del Municipio De 

Topaipí. Cundinamarca 

 $     

18.066.012.623.00  
802 

TENA 

Plan Maestro De Alcantarillado Del Área 

Urbana Del Municipio De Tena - 
Cundinamarca 

 $       
2.432.574.770.00  

10531 

EL COLEGIO 

Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 

(PTAR) De La Zona Urbana Del Municipio De 

El Colegio. Cundinamarca. 

 $       
9.881.759.908.00  

16701 
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ACUEDUCTO URBANO 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

CAJICÁ 
Plan Maestro De Alcantarillado Fase II. 

Municipio De Cajicá 

 $     

95.017.994.812.00  
92967 

Tabla N° 13. Proyectos de preinversión alcantarillado urbano 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Durante lo corrido del año 2022 se ha adelantado la ejecución de 32 proyectos de 
los cuales han finalizado satisfactoriamente 13 con una inversión de 
$226.591.614.532.16 y a la fecha se tienen en ejecución 19 proyectos de 
Alcantarillado Rural. con una inversión de $434.837.073.436 los cuales se 
encuentran discriminados en los siguientes estados: 
 

• En Ejecución: 14 
• Suspendidos: 5 

 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 
Dentro de la ejecución de los proyectos terminados durante el año 2022, se lograron 
entregar diferentes proyectos en zonas rurales, centros poblados y zonas urbanas, 
donde se terminaron 8 proyectos de Acueducto Rural, 7 Proyectos de Acueducto 
Urbano y 13 Proyectos de Alcantarillado Urbano. 
 
 
DIFICULTADES IDENTIFICADAS 
 
Dentro de la ejecución de los proyectos terminados durante el año 2022, se 
presentaron diferentes dificultades donde se generaliza la calidad deficiente en los 
productos del consultor y en consecuencia la necesidad de realizar requerimientos, 
lo que deriva en incumplimientos parciales y totales por la no ejecución de 
actividades en los tiempos de los cronogramas previstos y por consiguiente se 
imposibilitan los cobros por remuneración de interventoría de los proyectos. 
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TEMA: Estructuración y viabilización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA  
 
AMBIENTAL  
 
PLAN AMBIENTAL 
 
Desde la dirección de asuntos ambientales se formuló el PLAN AMBIENTAL del 
Programa Agua para la Prosperidad del Plan Departamental de Aguas (PDA) del 
departamento de Cundinamarca, y durante los años 2021 y 2022 se ha realizado el 
seguimiento a las acciones a ejecutar por cada una de las entidades vinculadas 
enmarcadas en las líneas estratégicas: 
 

✓ Planificación Ambiental. 
✓ Conservación. 
✓ Saneamiento Básico. 

  
En cumplimiento a las actividades concertadas por Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P., se estructuraron los instrumentos de planificación con el 
propósito de cumplir con la normatividad ambiental vigente y lograr la articulación 
con las direcciones involucradas en el desarrollo de los proyectos de agua potable y 
saneamiento básico de la entidad. 
 
Los componentes ambientales son los siguientes:  
 
Plan de abastecimiento de agua potable (PAAP) 
Embalses  
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
Permisos de Vertimientos y Ocupación de Cauce (PVOC) 

509.250 
Personas 

 Beneficiadas 

$53,762 
Millones de pesos 

Invertidos 
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Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
Permiso de Ocupación de Cauce (POC) 
Autorizaciones sanitarias (ASAN) 
 
A la fecha se han presentado dos modificaciones ante el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio: 
 
La Modificación N° 1 fue aprobada mediante Comité Directivo del PDA N° 110 
celebrado en sesión virtual del 15 de septiembre de 2021 al 23 de septiembre de 
2021 sin modificar el valor inicial del plan ambiental por $502.228.712.240. 
 
La Modificación N° 2 fue aprobada mediante Comité Directivo del PDA N° 116 
celebrado en sesión virtual del 19 de septiembre de 2022 al 27 de septiembre de 
2022 por un valor de $511.894.530.991. 
 
En el transcurso del tiempo se han realizado tres seguimientos por parte de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, en los siguientes periodos: 
 

✓ Seguimiento N° 1: Noviembre 2020 – Abril 2021. 
✓ Seguimiento N° 2: Mayo 2021 – Octubre de 2021. 
✓ Seguimiento N° 3: Noviembre 2021 – Abril de 2022. 

 
El alcance de los procesos inicia con el estudio de la solicitud y finaliza con la gestión 
de aprobación de mínimos ambientales por el ente regulador. A continuación, se 
relacionan los proyectos gestionados por la Dirección de Asuntos Ambientales y que 
en el año 2022 fueron aprobados por parte de la autoridad ambiental competente,  
 
  
COMPONENTE MUNICIPIO ÁREA DE PRESTACIÓN RESOLUCIÓN 

PSMV UNE AREA URBANA 
Resolución 800-36-22.016 del 29 de 

abril de 2022 

PSMV UBAQUE AREA URBANA 
Resolución 800.36.22.050 del 06 de 

septiembre de 2022 

PSMV CAQUEZA AREA URBANA 
Resolución 800.36.2.031 del 1 de 
junio de 2022 

PSMV CHIPAQUE AREA URBANA 
Resolución 800.36.22.046 del 21 de 

julio de 2022 

PSMV GUAYABETAL AREA URBANA 
Resolución 800.36.22-0022 del 29-

04-2022 
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COMPONENTE MUNICIPIO ÁREA DE PRESTACIÓN RESOLUCIÓN 

PSMV CHOACHI AREA URBANA 
Resolución 800-36-22.022 del 15 de 
marzo de 2022 

PSMV SASAIMA Centro Poblado Santa Inés 
Resolución DJUR 50227000967 del 
21 de julio de 2022 

PSMV TOPAIPI 
CP San Antonio de 

Aguilera 

Resolución DJUR 50227000744 del 

16 de junio de 2022 

PGIRS CABRERA Área Urbana y otras Resolución 015 de 26/01/2022 

PUEAA VERGARA Rural 
Res DRGU 0138 del 12 de mayo de 
2022 - Pendiente notificación 

PUEAA TABIO Rural - El Hornillo 
Resolución 09227000107 del 24 de 

marzo de 2022 

OC GUATAQUÍ Urbano 
Resolución 50227000065 del 10 de 

febrero de 2022 

PV SIMIJACA Área Urbana 
Resolución 50227000615 del 01 de 
junio de 2022 

PV ÚTICA Área Urbana 
Resolución 50227000122 del 25 de 

febrero de 2022 

PSMV TOCANCIPA 

Area urbana y los sectores 

rurales de Quindingua, 
Cetina y Los Manzanos, 

Vereda la Esmeralda 

RESOLUCIÓN DJUR No. 

50227000492 de 9 MAY. 2022 

OC SUTATAUSA Área urbana 

Resolución DJUR No. 50227000381 
del 26 de abril de 2022 por la cual 

se otorgo el permiso de ocupación 

de cauce para el proyecto del 
alcantarillado pluvial 

OC GUATAQUI Área urbana 

GUATAQUI RES DJUR No. 
50227000065 DEL 10-02-2022 

URBANO CANAL SANTA BARBARA, 

LUIS CARLOS GALAN, LAS QUINTAS 
Y CENTRO 

PGIRS CABRERA Área Urbana y otras Resolución 015 de 26/01/2022 

 
 
En cumplimiento a ello, se ha realizado asesoría a los municipios a partir de visitas 
y reuniones adelantadas por la Dirección de Asuntos Ambientales, con el propósito 
de identificar las necesidades de los entes territoriales en materia ambiental. 
 

1. Componente PSMV  
 
En el año 2022 se han realizado visitas con el propósito de identificar los puntos de 
vertimiento y determinar aquellos Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
que serían objeto de actualización, a los siguientes municipios en el marco del 
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componente de saneamiento: San Juan de Rioseco (12/04/2022), Chipaque y 
Guayabetal (19/10/2022), Granada (02/09/2022), Tenjo (04/02/2022), Ubaté 
(07/03/2022), Viotá (12/10/2022). 

 

 

Imagen N° 2 Granada / Viotá 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
      

2. Autorizaciones Sanitarias 
 
Se realizaron visitas de acompañamiento a la Secretaria de Salud en el marco de la 
elaboración del mapa de riesgos para la solicitud de la autorización sanitaria de 
acueductos veredales en los municipios de Ricaurte, Pasca y Quipile. 
 

 
      

Imagen N° 3.  Quipile - Pasca 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Desde la Dirección de Asuntos Ambientales se realiza el seguimiento a los trámites 
radicados en las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en 
Cundinamarca, con el fin de atender los requerimientos que surjan del proceso y 
hacer más eficiente el trámite de aprobación.  
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✓ A la fecha se realiza el seguimiento de 50 PSMV en CAR y 2 en 
CORPORINOQUIA. 

✓ Reunión mensual para seguimiento de 29 PVOC y POC radicados en CAR. 
✓ Adicionalmente, se encuentra en evaluación 2 PUEAA en CAR y 

CORPORINOQUÍA. 
 
Adicionalmente, desde la Subgerencia General se lideran proyectos encaminados a 
garantizar la disponibilidad de agua potable en el Departamento a partir de los 
siguientes proyectos: 
 

✓ Formulación del plan de abastecimiento de agua potable del departamento. 
El cual fue aprobado en su totalidad, y se iniciaron las socializaciones con las 
diferentes entidades, dentro de las cuales ya se cumplieron la socialización 
con: Supervisión, Gerencia EPC y Comité de verificación Río Bogotá.  

 
De acuerdo a las socializaciones realizadas se presentaron observaciones las 
cuales han sido ajustadas por el consultor y revisadas por la interventoría. Así 
mismo, se está trabajando en la propuesta de Ordenanza para ser presentada 
a la Asamblea Departamental. La cual se ha trabajado en conjunto con la 
Secretaria de Planeación Departamental, a quien se entregó la última versión 
de la solicitud de Ordenanza en el mes de octubre de 2022.  La interventoría 
se encuentra en revisión del plan de inversiones presentado por el consultor. 

 
✓ Actualización de los estudios y diseños del embalse Pantano de Arce en el 

municipio de Subachoque. Fue radicado el 13 de marzo de 2022 a la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  El 15 de abril la 
CAR radica a EPC la primera lista de chequeo para ajuste, dando respuesta a 
las observaciones el 09 de junio de 2022. 

 
Se desarrollo visita entre CAR, secretaria de ambiente y EPC, al sitio donde 
se construirá el proyecto en marco de la viabilidad del mismo. 
 
La Corporación radica la segunda lista de chequeo en el mes de agosto la cual 
se encuentra en ajustes por el consultor. Se encuentra en revisión por parte 
de la interventoría de los ajustes a la segunda lista de chequeo. 
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VIABILIZACIÓN  
 
La Dirección de Estructuración de proyectos realizó las gestiones necesarias para 
viabilizar 31 proyectos con una inversión de $ 53.762 millones, en los municipios de 
Anapoima, Anolaima, Caparrapí, Chipaque, Choachí, El Colegio, Facatativá, 
Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Gama, Girardot, Granada, Guataquí, Guayabal de 
Síquima, La Calera, La Palma, La Vega, Madrid, Pasca, San Bernardo, San Juan de 
Rioseco, Sibaté, Supatá, Ubaté, Vianí, Villapinzón y Villeta. 
 

Municipio Nombre del proyecto  Valor total  Mecanismo 
 Tipo de 

viabilidad  

Anapoima 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
25 Yd3. 

 $     816.408.511  MDVP Viabilidad 

Anolaima 

Construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable 
para el casco urbano del municipio de 
Anolaima. Cundinamarca 

 $     921.062.803  MDVP Viabilidad 

Caparrapí 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Choachí 

Mejoramiento y optimización del 
sistema de alcantarillado del casco 
urbano del municipio de Choachí. 
Cundinamarca 

 $ 6.500.000.001  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

El Colegio 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

El Colegio 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para contratar la 
construcción del colector de 
alcantarillado sanitario (aguas 
negras) zona de expansión 2 del 
municipio del Colegio departamento 
de Cundinamarca. 

 $ 1.086.664.072  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Facatativá 
Construcción colectores matrices  del 
sector  Cartagenita manablanca del 
municipio de Facatativá - Fase II 

 $     884.910.490  MVCT 
Reformulación 

Viabilizado 
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Municipio Nombre del proyecto  Valor total  Mecanismo 
 Tipo de 

viabilidad  

Fusagasugá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
25 Yd3. 

 $     816.408.511  MDVP Viabilidad 

Gachalá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 

16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Gachetá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Gama 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
12 Yd3. 

 $     564.601.657  MDVP Viabilidad 

Girardot 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para contratar la 
construcción de las obras de drenaje 
principales y complementarias que 

solucionen el problema de 
inundaciones que se presentan en el 
barrio primero de enero de Girardot. 
en especial en las manzanas 19. 20. 
21. 22. 23 y 24 de dicho barrio. 

 $ 2.272.159.040  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Guataquí 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para contratar "la 
construcción plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial Fase 
I del casco urbano del municipio de 
Guataquí. Cundinamarca" 

 $ 2.697.090.829  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Guataquí 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para contratar la 
construcción. mejoramiento y 
adecuación del canal natural 
de aguas lluvias que atraviesa los 
barrios Santa Bárbara. Luis Carlos 
Galán. Las Quintas y barrio El Centro 
del municipio de Guataquí — 
Cundinamarca. 

 $     618.744.638  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 
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Municipio Nombre del proyecto  Valor total  Mecanismo 
 Tipo de 

viabilidad  

Guayabal de 
Síquima 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para contratar la 
construcción del sistema de 
aducción. conducción de la red de 
apoyo del acueducto urbano y 
optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del 
municipio de Guayabal de Síquima 
Cundinamarca 

 $     810.573.882  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

La Calera 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
25 Yd3. 

 $     816.408.511  MDVP Viabilidad 

La Palma 
Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto municipal de 
La Palma. Cundinamarca 

 $ 3.042.337.775  MDVP Viabilidad 

La Vega 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 

16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Madrid 

Construcción de pozo profundo para 
el abastecimiento de agua potable en 
la vereda Puente Piedra en el 
municipio de Madrid. Cundinamarca. 

 $ 4.267.388.984  MDVP Viabilidad 

Pasca 

Construcción planta de tratamiento 
de agua potable y sistema de 
almacenamiento sector urbano del 
municipio de Pasca 

 $ 1.928.212.255  MDVP Viabilidad 

San Bernardo 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos. con el fin de 
contratar la construcción de las obras 
del Plan Maestro de Acueducto del 
municipio de San Bernardo- 
Cundinamarca. 

 $     520.858.232  MVCT Viabilidad 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción Plan Maestro de 
Acueducto urbano municipio de San 
Juan de Rioseco 

 $ 1.909.383.928  MVCT Viabilidad 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

Municipio Nombre del proyecto  Valor total  Mecanismo 
 Tipo de 

viabilidad  

Sibaté 

Reformulación No 1 Construcción 
fase I del plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de 
los Barrios Neruda. García y vereda 
Chacua municipio de Sibaté. 
Cundinamarca. 

 $10.822.626.622  MDVP Viabilidad 

Supatá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
12 Yd3. 

 $    564.601.657  MDVP Viabilidad 

Ubaté 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
16 Yd3. 

 $    671.422.188  MDVP Viabilidad 

Vianí 
Optimización redes de alcantarillado 
sanitario del casco urbano del 
municipio de Vianí – Cundinamarca 

 $ 1.418.796.282  MDVP Viabilidad 

Villapinzón 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 

16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Villeta 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos sólidos de 
16 Yd3. 

 $     671.422.188  MDVP Viabilidad 

Granada 

Reformulación No 1 del proyecto 
construcción de las obras del plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de 
Granada Cundinamarca. 

 $ 3.592.618.557  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Chipaque 

Reformulación No 2 del proyecto 
obras de protección complementarias 

a la fase del acueducto regional 
Fruticas del municipio de Chipaque 
Cundinamarca en el desarrollo del 
convenio EPC-CI-158-2017 

 $       96.035.644  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Ubaté 

Reformulación No 1 al proyecto 
mejoramiento del canal de aguas 
lluvias Sicamocha entre la carrera 4 
hasta la carrera 2 en el municipio de 
Ubaté 

 $   1.423.284.887  MDVP 
Reformulación 

Viabilizado 

Tabla N° 16 Viabilización de Proyectos  
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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En el componente de alcantarillado se viabilizaron 9 proyectos en los municipios de 
Choachí, El Colegio, Facatativá, Girardot, Guataquí, Sibaté, Vianí y Ubaté; 8 
proyectos en el componente de acueducto en los municipios de Anolaima, Chipaque, 
Guayabal de Síquima, La Palma, Madrid, Pasca, San Bernardo y San Juan de Rioseco; 
1 proyecto en el componente de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de 
Granada. 
 
Adicionalmente, se logró la viabilidad de 13 proyectos de adquisición de vehículos 
compactadores para los municipios de Anapoima, Caparrapí, El Colegio, Fusagasugá, 
Gachalá, Gachetá, Gama, La Calera, La Vega, Supatá, Ubaté, Villapinzón y Villeta. 
 
Además, a la fecha se logró el concepto técnico de 16 proyectos; 5 del componente 
de acueducto por un valor de $ 7.534.043.908 que beneficiará aproximadamente a 
8.294 habitantes en los municipios de Choachí, Chocontá, La Vega y Pasca; 4 del 
componente de alcantarillado por un valor de $ 31.934.467.929 que beneficiará 
aproximadamente a 13.659 habitantes en los municipios de Sibaté, Subachoque, 
Tocancipá y Zipaquirá; 2 del componente Acueducto – Alcantarillado por un valor de 
$ 9.341.649.972 que beneficiará aproximadamente a 2.005 habitantes en los 
municipios de San Cayetano y Tocancipá; 2 del componente de Unidades Sanitarias 
por un valor de $ 617.047.824 que beneficiará aproximadamente a 71 habitantes en 
los municipios de Gutiérrez y Guayabetal ; 2 del componente de compactadores por 
un valor de $ 925.808.919 que beneficiará aproximadamente a 31.284 habitantes 
en los Municipios de Subachoque y Suesca. Por último; 1 del componente de 
emergencias por un valor de $ 1.647.360.000 que beneficiara al Departamento. 
 
Por otro lado, se adelantó la radicación de 27 proyectos ante el Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos – MDVP: 4 proyectos ante el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y 2 ante la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, los cuales se encuentran  en estado de evaluación con una 
inversión estimada de  $ 233.229.295.408 los cuales beneficiará a 783.779 
habitantes en los municipios de Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Viotá, Tocaima, 
Bojacá, Cajicá, Chipaque, El Colegio, Fómeque, Fosca, Fusagasugá, Gachalá, 
Gachancipá, Gama, Guatavita, Machetá, Madrid, Quebradanegra, San Antonio del 
Tequendama, San Cayetano, Sopó, Tena, Tocancipá, Ubaque, Villeta y Zipacón. 
 
Así mismo. la Dirección de Estructuración de Proyecto ha realizado el alistamiento 
de 61 proyectos con una inversión estimada de $ 332.830.331.862 en los municipios 
de Anolaima , Cajicá , Caparrapí, Cáqueza, Chaguaní, Chipaque, Chipaque , Fúquene, 
Gachancipá, Gama, Guachetá, Guasca, Guatavita, Guayabetal , Junín, La Mesa , La 
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Vega , Lenguazaque, Madrid , Manta, Medina, Mosquera , Nemocón, Nimaima , 
Pandi, Paratebueno, Puerto Salgar, Quipile, San Antonio del Tequendama , San 
Francisco , Sibaté, Simijaca, Suesca, Susa, Tabio , Tausa, Tena , Tibacuy, Vergara, 
Villagómez y Zipacón.  
 
LOGROS OBTENIDOS 
 
Gracias a la viabilización de los proyectos en los municipios de Anapoima, Anolaima, 
Caparrapí, Chipaque, Choachí, El Colegio, Facatativá, Fusagasugá, Gachalá, 
Gachetá, Gama, Girardot, Granada, Guataquí, Guayabal de Síquima, La Calera, La 
Palma, La Vega, Madrid, Pasca, San Bernardo, San Juan de Rioseco, Sibaté, Supatá, 
Ubaté, Vianí, Villapinzón y Villeta, se logrará beneficiar a 509.250 habitantes, a los 
cuales se les garantizará tener acceso al agua potable y/o saneamiento básico en 
sus viviendas. 
 

TEMA: Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 
Comprende la gestión, estructuración y entrega de proyectos que aseguren la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas y 
rurales garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los municipios vinculados 
en el Plan Departamental de Aguas (PDA). 
 
 
ACUEDUCTO RURAL 
 
 
 
 
 

 

446.240 
Personas  

Beneficiadas 

$378.765 
Millones de pesos 

Invertidos 
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ACUEDUCTO RURAL (TERMINADOS) 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 
(personas) 

Construcción de la planta de tratamiento de 
agua potable para el acueducto rural los ocobos 
municipio de El Colegio departamento de 
Cundinamarca 

 $             989.749.500  2.136 

Contratar la construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable del acueducto la 
averosa. Localizada en el municipio de Tena. 
Cundinamarca 

 $          1.351.136.848 1.550 

Tabla N° 17 acueducto rural   
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 
En cumplimiento a los compromisos adquiridos en las vigencias anteriores y en 
continuidad con la línea misional de Empresas Públicas de Cundinamarca, durante 
lo corrido de 2022 se ha adelantado la ejecución de 30 proyectos de acueducto rural, 
de los cuales 28 proyectos se encuentran en ejecución de obra (9 por iniciar obra, 
10 suspendidos, 8 en ejecución, 2 terminados y 1 en proceso de terminación 
anormal, con una inversión de $43.075 miles de millones aproximadamente. 
beneficiando con la culminación de todos los proyectos según programaciones de 
cada uno de los proyectos a 60.787 habitantes; así mismo los proyectos terminados 
del Colegio y Tena cabe resaltar que incluyen PTAP. 
 
 
ACUEDUCTO URBANO 
 

 

ACUEDUCTO URBANO 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 
(personas) 

Construcción de las redes de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillad sanitario. Alcantarillado 
pluvial y el sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la zona de expansión urbana en la 
parte baja de la vereda primavera del municipio 
de Guayabetal. Cundinamarca 

$ 1.152.580.504 
                 

884  

Construcción segunda etapa plan maestro de 
acueducto primera fase municipio El Rosal. 
Cundinamarca 

 $        10.134.763.535 
                  

19.330  
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ACUEDUCTO URBANO 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 
(personas) 

Optimización planta de tratamiento de agua 
potable casco urbano del municipio de Tibirita 

 $        670.623.793.00  
               

2.217  

Tabla N°18   acueducto urbano   

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Durante lo corrido de 2022, se ha adelantado la ejecución de 18 proyectos de 
acueducto Urbano, de los cuales 15 proyectos se encuentran en ejecución de obra 
(5 por iniciar, 6 suspendidos, 4 en ejecución y 3 terminados), con una inversión de 
$93.422 millones aproximadamente, beneficiando a 163.909 habitantes; así mismo 
los proyectos que se encuentran en ejecución en los municipios de Cáqueza, 
Guayabal de Síquima y Guasca incluyen PTAP.  
 
ALCANTARILLADO RURAL 
 

 

ALCANTARILLADO RURAL 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 
(personas) 

Construcción del sistema de alcantarillado del 
centro nucleado la esmeralda del municipio de 
Nilo 

 $        3.362.776.914 2.625 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar la construcción red de alcantarillado 
sanitario y pluvial centro poblado El Rudal. 
Municipio de Zipaquirá. Cundinamarca. 

 $         1.863.148.280  406 

Contratar la construcción a la optimización de la 
planta de aguas residuales centro poblado san 
roque. Municipio de Gama - Cundinamarca”. 

 $            628.683.987 420 

Construcción de los sistemas de alcantarillado .de 
los centros poblados palo gordo) tausavita y san 
luis del municipio de Ubaté. Cundinamarca 

 $         7.253.885.036 4.320 

Construcción de las obras plan maestro de 
alcantarillado del centro poblado Cumaca. 
Municipio de Tibacuy 

 $         7.408.150.459 623 

Tabla N°19   Alcantarillado Rural 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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Durante lo corrido de 2022 se ha adelantado la ejecución de proyectos de acueducto 
Rural, de los cuales 10 proyectos se encuentran en ejecución de obra (1 por iniciar, 
1 suspendidos, 2 en ejecución, 1 en proceso de liquidación sin ejecución, y 5 
terminados), con una inversión de $34.674 miles de millones aproximadamente. 
beneficiando a 22.361 habitantes; así mismo el proyecto que logró su culminación 
en el municipio de Gama incluye PTAR. 
 
 
ALCANTARILLADO URBANO 
 

ALCANTARILLADO URBANO (TERMINADO) 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 
(personas) 

Construcción de las redes de servicios públicos 
de acueducto y alcantarillad sanitario. 
Alcantarillado pluvial y el sistema de 
tratamiento de aguas residuales de la zona de 
expansión urbana en la parte baja de la vereda 
primavera del municipio de Guayabetal. 
Cundinamarca 

  

$           1.728.870.757 

                 

884  

Mejoramiento red de alcantarillado municipio 
de Nocaima. Departamento de Cundinamarca 

 $          5.350.509.380 
               

2.869  

Mejoramiento y optimización alcantarillado 
casco urbano. Fase i municipio de Guasca. 
Cundinamarca 

 $          7.681.457.614 
               

1.267  

Tabla N°20   Alcantarillado Urbano 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Se ha adelantado la ejecución de 29 proyectos de Alcantarillado Urbano, de los 
cuales 26 proyectos se encuentran en ejecución de obra (7 por iniciar, 11 
suspendidos, 8 en ejecución y 3 terminados), con una inversión de $193.016 miles 
de millones aproximadamente, beneficiando a 262.618 habitantes; así mismo los 
proyectos que se encuentran en ejecución en el municipio de Paratebueno incluye 
PTAR. 
 
 
UNIDADES SANITARIAS 
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UNIDADES SANITARIAS TERMINADAS 

MUNICIPIO Inversión 
Número de 
UNIDADES 
Construidas 

AGUA DE DIOS  $                          167.932.170  
                                                  

15  

RICAURTE  $                          604.555.812  
                                                  

51  

APULO  $                          570.969.378  
                                                  

51  

ÚTICA  $                          279.886.950  
                                                  

25  

GUAYABAL DE SÍQUIMA  $                          212.714.082  
                                                  

19  

LA MESA  $                          559.773.900  
                                                  

50  

LA PALMA  $                          335.864.340  
                                                  

30  

YACOPÍ  $                          190.323.126  
                                                  

17  

PANDI  $                          447.819.120  
                                                  

40  

CABRERA  $                          347.059.818  
                                                  

31  
Tabla N°22   Unidades Sanitarias 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

 
Se ha adelantado la ejecución de 24 proyectos de Unidades Sanitarias, de los cuales 
14 proyectos se encuentran en ejecución de obra (3 por iniciar, 2 suspendidos, 9 en 
ejecución y 10 terminados), con una inversión de $11.688 millones 
aproximadamente, construyendo 978 unidades sanitarias en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

 

 
En lo corrido del año 2022 se han adelantado actividades de 1 proyecto de 
conexiones intradomiciliarias, el cual se encuentra en ejecución, con una inversión 
de $277.227 millones aproximadamente, beneficiando a un aproximado de 220 
personas.  
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Finalmente, respecto a la inversión de proyectos, incluimos las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en ejecución durante el año 2021:  
 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

Proyecto Inversión 
Número de 

beneficiados 

(personas) 

Construcción PTAR Vergara 
$    

1.281.931.132.40 
1920 

Construcción plan maestro de 
alcantarillado (sanitario y pluvial) incluye 
PTAR. urbano municipio de 
Paratebueno. Cundinamarca 

$   1.649.126.755 5528 

Tabla N°24.  Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (PTAR) 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
LOGROS OBTENIDOS 
 
 
✓ Se ha logrado dar cumplimiento a los proyectos encargados con el fin de 

ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales y 
urbanas. en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. 

✓ Se han reformulado varios proyectos que requerían adición de recursos para 
dar cumplimiento al alcance inicial del objeto viabilizado. 

✓ Se continuó con la ejecución de los proyectos de la anterior vigencia, logrando 
la culminación de varios de estos del sector rural y urbano, por un valor de        
$ 58.494 millones aproximados, entre proyectos de acueducto, alcantarillado y 
unidades sanitarias. 

✓ Se ha logrado realizar acompañamiento en la obtención de permisos prediales, 
ambientales entre otros. 

✓ El aumento en el número de proyectos en ejecución generó mayor empleo de 
mano de obra calificada y no calificada en cada uno de los municipios del 
departamento de Cundinamarca. creando una fuente alterna a las que ofrece 
su entorno. 

✓ Con la terminación de los proyectos se ha dado mayor cobertura en cada uno 
de los sistemas. 

 
DIFICULTADES 
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✓ Algunos de los proyectos que fueron viabilizados presentaron cambios en los 
diseños por cambio de normatividad. lo que implica en el mayor de los casos 
realizar una reformulación. 

✓ Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación 
necesaria para agilizar los trámites de contratación. seguimiento y 
cumplimiento en los tiempos de ejecución. 

✓ Demoras en la obtención de permisos de intervención de vías o predios 
privados. 

✓ Incumplimiento por parte de algunos contratistas en el desarrollo de las 
actividades estipuladas dentro de los cronogramas de ejecución. 

✓ Dificultades en el acompañamiento y respuesta oportuna por parte de los 
consultores que realizaron los estudios y diseños de proyectos que requieren 
ser reformulados y/o ajustados. 

✓ Demoras en los procesos contractuales por parte de los Municipios. 
 

TEMA: Cobertura y calidad del servicio 

 
LOGROS OBTENIDOS 
 
Con la gestión realizada en el año 2022 en la cual se realiza el cierre de la ejecución 
del Plan de Aseguramiento 2021, se logró mejorar en los indicadores relacionados 
en la siguiente tabla:  
 
 

INDICADOR LINEA BASE RESULTADO OBTENIDO 2022 

IRCA  24.41** 15.79 

IANC Urbana. 46% 39% 

CONTINUIDAD RURAL – 
Agua a la Vereda hora / día  

16 * horas 18 horas 

COBERTURA RURAL – Agua 
a la Vereda (nuevas 
personas conectadas)  

578.019 585.855 

COBERTURA RURAL – Agua 
a la Vereda  

69.25% 70.18% 

Tabla N°27 Indicadores -  

Fuente: ** SIVICAP - * Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP y Fondecun 
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TEMA: Proyectos memorables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., como empresa descentralizada de 
la Gobernación hace parte de 3 de los proyectos memorables del Plan de Desarrollo 
de la Gobernación de Cundinamarca 2020-2024 “Cundinamarca, Región que 
Progresa”, basados en las necesidades detectadas en el diagnóstico previo del 
departamento, proyectos que generaran gran impacto para el desarrollo integral de 
las comunidades.  
 
Desde la subgerencia general, se gestionan y se realiza seguimiento a la ejecución 
de estos proyectos memorables los cuales se desarrollan a continuación: 
 

ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA   

Inversión: Obra: $ 76.206.000.000  

Población por beneficiar:  79.265 habitantes 

Estado del proyecto:  

- Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La 
Mesa Anapoima: En ejecución: 78% 

- Construcción de obras complementarias de adecuación a los 
acueductos de La Mesa y Anapoima para el suministro de 
agua en grandes volúmenes: En proceso de contratación: 
20% 

- Implementación de un Sistema de Monitoreo y Control 
SCADA: En proceso de viabilización: 70% 

- Estudios y diseños para la optimización de las redes de 
distribución de los Acueductos de los municipios de La Mesa 

555.290 
Personas a 

Beneficiadas 

$264.130 
Millones de pesos 

En Inversión  
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ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA   

y Anapoima del Departamento de Cundinamarca: En 
ejecución Estudios y Diseños: 30% 

- Consultoría para la evaluación integral, formulación de 
alternativas y/o fortalecimiento empresarial para el esquema 
operacional de la prestación de los servicios AAA de La Mesa y 
Anapoima con la entrada en operación del sistema de 
abastecimiento en grandes volúmenes. En proceso de 
contratación: 10% 

Tabla N°28 Acueducto Regional La Mesa – Anapoima 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

 

Con el fin de garantizar el aumento de disponibilidad de agua potable a los 
municipios de La Mesa y Anapoima, se ha venido estructurando la ejecución del 
proyecto del Acueducto Regional La Mesa – Anapoima para dar cumplimiento a las 
metas 360 y 292 del PDD. 
 
Durante el año 2022 se avanzó en la ejecución de la construcción de la obra 
alcanzando un estado de avance a noviembre de 2022 del 78% del alcance físico. 
 
Paralelamente y con el fin de garantizar la operatividad del proyecto en el tiempo, 
durante el año 2021 se ha venido adelantando el proceso de viabilidad para la 
ejecución de obras de adecuación de la infraestructura de la PTAP de La Mesa y para 
la implementación de un sistema SCADA para el acueducto regional. 
 
Articuladamente, se ha venido ejecutando la consultoría para los estudios y diseños 
para la optimización de las redes de distribución de los municipios de La Mesa y 
Anapoima, con el que se busca establecer las inversiones necesarias para garantizar 
la correcta distribución de agua potable en estos dos municipios y que así se 
garantice la correcta prestación del servicio. 
 
Adicionalmente se planea la inversión de recursos por valor de $490 millones de 
pesos, para adelantar un estudio de fortalecimiento institucional al prestador del 
servicio de acueducto de los dos municipios, el cual se contrató en consultoría y se 
está en proceso de contratación de la interventoría. 
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EMBALSE CALANDAIMA   

Inversión:  $ 62.000.000.000 

Población por beneficiar:  51.774 habitantes 

Estado del proyecto:  
 En actualización de estudios de impacto 

ambiental. 

Porcentaje de avance:   0% 

Tabla N°30 Embalse Calandaima 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

Con el fin de ampliar la cobertura y continuidad en el servicio de agua potable en la 
provincia del Tequendama y Alto Magdalena, Empresas Públicas de Cundinamarca 
ha venido trabajando en el proyecto de construcción del embalse Calandaima, que 
sirve a su vez como estrategia para el cumplimiento de la meta 293 del PDD 
“Construcción de un Embalse”. EPC dentro de su gestión hace parte en las mesas 
de trabajo que periódicamente se realizan entre los municipios de El Colegio, Viotá, 
Tocaima y Anapoima, con la participación de la CAR. En dichas mesas se ha 
propuesto que Empresas Públicas de Cundinamarca sea la entidad ejecutora de la 
construcción del embalse y la CAR quien otorgue la licencia ambiental.  
 
Actualmente y de acuerdo con los lineamientos entregados por la alta gerencia de 
la CAR y EPC se tiene que: 
 

- La CAR, se retira del acuerdo de voluntades. 
- La CAR hará entrega de toda la documentación a EPC. 
- EPC realizará otro si al acuerdo de voluntades con los municipios, donde: - 

EPC radicará la solicitud de licencia Ambiental ante la CAR- EPC pagará los 
recursos para la licencia Ambiental - EPC iniciará los trámites de gestión 
social. 

- La CAR como autoridad ambiental otorgará la Licencia Ambiental del 
proyecto, teniendo en cuenta que el Embalse Calandaima tendría una 
capacidad de 4.5 millones de M3. 

 
 
 
 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 

  
Imagen 6.  Embalse Calandaima 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHINAUTA INCLUYE PTAR   

Inversión:  $ 924.075.512 

Población por beneficiar:  10.448 habitantes 

Estado del proyecto:  
 En proceso de adición del contrato de 

consultoría 

Porcentaje de avance:   50% 

Tabla N°32. Estudios y Diseños para la Actualización Plan Maestro Alcantarillado Del Centro Poblado 
De Chinauta Incluye PTAR 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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CONTEXTO SOBRE EL CONVENIO: 
 

El convenio interadministrativo EPC-CI-123-2017, con objeto aunar esfuerzos para 
los estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano 
municipio de Fusagasugá; incluye diagnóstico, estudios y diseños de las obras de 
optimización y ampliación o construcción de la planta de tratamiento de agua potable 
y aguas residuales del casco urbano del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, 
suscrito con la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA S.A. E.S.P.; 
derivó en el contrato de consultoría 105 de 2018, sobre el cual, la Dirección 
Operativa y de Proyectos Especiales de EPC ejerce la interventoría. 
 
Es importante destacar que, dentro del Convenio, que actualmente se encuentra en 
ejecución, y contando con el respectivo aval de la citada interventoría, se llevó a 
cabo una prórroga, adición (novecientos veinticuatro millones setenta y cinco mil 
quinientos doce pesos - $924.075.512 m/cte) y modificación buscando dar alcance 
al objeto contractual e incluir la realización de los estudios y diseños del Plan Maestro 
de Alcantarillado del sector suburbano La Puerta-Chinauta del municipio de 
Fusagasugá. 
 
Así las cosas, el valor actual del Convenio es de cuatro mil setenta y cinco millones 
cuatrocientos noventa mil trece pesos m/cte ($4.075.490.013), y la fecha actual de 
terminación del mismo es 19 de abril de 2023. 
 
ESTADO DEL PROYECTO: 
 
Dentro del marco del convenio EPC-CI-123-2017 Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de Fusagasugá, se acogerá la actualización de los diseños del 
alcantarillado sanitario del sector Chinauta en concordancia con que la alternativa 
más favorable para el proyecto desde los puntos de vista técnico, económico, 
ambiental y de operación, fue la de llevar el porcentaje restante de las aguas 
residuales del casco urbano a la PTAR de dicho sector. 
 
Con la adición aprobada se logra: 
 
• El sifón invertido de unificación del casco urbano de Fusagasugá con 

Chinauta. 
• Actualización de los diseños de las redes de alcantarillado sanitario de 

Chinauta. 
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• PTAR con el caudal del 46.71% del casco urbano de Fusagasugá y 100% de 
Chinauta. 

 
 

 
  Imagen 7.  Estudios y Diseños para la Actualización Plan Maestro Alcantarillado del Centro 

Poblado De Chinauta Incluye PTAR 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 
El 27 de julio de 2022 se da la aprobación del primero producto “Diagnóstico, 
planteamiento y selección de alternativas:  
 
ALCANTARILLADO:  
 
Consiste en la construcción de una red de alcantarillado sanitario convencional con 
tres bombeos localizados con el fin de afectar una cantidad de predios menor que 
la alternativa 1 y 2 llegando hasta el predio destinado para la ubicación de la PTAR 
y generando una menor profundidad de excavaciones que la alternativa 3. 
 
TRATAMIENTO BIOLOGICO: 
 
Se compone por un proceso de Lodos activas, sedimentador secundario y espesador, 
la cual presenta una mayor capacidad ante cargas de choque y al ser un proceso 
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aeróbico reduce los olores significativamente lo cual es un parámetro fundamental 
debido a la cercanía del predio al casco urbano. 
 
UBICACIÓN: 
 
la cual dispone de dos predios con los módulos diseñados para los caudales de 
Chinauta y La Venta respectivamente, debido a que esta reduce la ocupación sobre 
terreno con riesgo por remoción de masa alta, además de la reducción de las 
consideraciones geotécnicas en comparación a la alternativa 1 y la utilización del 
predio que ya fue adquirido. 
 
NOTA: Las inversiones mencionadas anteriormente para cada proyecto incluyen 
obras proyectadas y en ejecución  
 
 
DIFICULTADES  
 

- Por otra parte, otra de las dificultades son los permisos de tipo ambiental predial 
y vial que requieren algunos de los proyectos. Obtener estos permisos requiere 
más tiempo de lo programado. 

 
- Financiación de alguno de estos proyectos  
 
 
Además de estos tres proyectos, se viene adelantando seguimiento a dos proyectos 
más que hacen parte de los grandes proyectos que desarrolla EPC S.A ESP dentro 
del marco del cumplimiento de sus metas. 
 
 

AMPLIACIÓN RED A MUNICIPIOS DE OCCIDENTE Y BAJO TEQUENDAMA  

Inversión:  $ 174.000.000.000 

Población por beneficiar:  454.374 habitantes a 2023 

Estado del proyecto:  

- Ampliación del subsistema de Sabana de Occidente y Bajo 

Tequendama que transporta el agua suministrada por la EAAB 

o Fase I Refuerzo Fontibón: En proceso de viabilidad 95% 
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o Fase II Refuerzos Municipios: En proceso de viabilidad 30% 

o Fase IV Estación de Bombeo Fontibón: En proceso de viabilidad 

30% 

- EYD construcción de sistema almacenamiento para los 

Municipios de Funza y Mosquera: En ejecución estudios y 

diseños. 25% 
Tabla N°28 Ampliación Red a Municipios de Occidente y Bajo Tequendama 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Con el fin de garantizar el aumento de abastecimiento a los municipios de Funza, 
Madrid, Mosquera, La Mesa y Anapoima se estructuró el proyecto Ampliación del 
subsistema de Sabana de Occidente y Bajo Tequendama que transporta el agua 
suministrada por la EAAB, el cual se está desarrollando conjuntamente con esta, 
enmarcado en el cumplimiento de la meta 360 del PDD. 
 
El proyecto se estructuró en cuatro fases las cuales la primera fase corresponde al 
refuerzo Fontibón que está radicado en el MVCT para su viabilidad, la segunda  fase 
corresponde a la ejecución del refuerzo a municipios, la tercera fase corresponde a 
la construcción de tanques de los municipios y finalmente la fase cuatro corresponde 
a la operación y puesta en marcha de la estación bombeo, las cuales se encuentran 
en proceso de evaluación en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la 
obtención de concepto viable en cumplimiento del procedimiento establecido para 
la ejecución de proyectos en materia de agua potable. 
 
Se han adelantado mesas de trabajo permanentes con el Ministerio de Vivienda para 
atender las observaciones que surgen, al igual que la coordinación armónica con los 
municipios beneficiarios para la consolidación de planes de fortalecimiento 
institucional a los prestadores de acueducto en cada municipio, que brinden garantía 
de operación del proyecto en el tiempo de su vida útil. 
 
Desde finales del 2020 hasta la fecha se han adelantado las gestiones para la 
obtención del permiso de ocupación de cauce requerido ante la Secretaría Distrital 
de Ambiente de Bogotá para las obras de la primera fase. 
 
Adicionalmente, dentro de la gestión del proyecto se han adelantado mesas de 
trabajo con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la EAAB para concertación de la 
ubicación de la estación de bombeo planteada para el proyecto, con la ubicación del 
Patio Taller de Transmilenio Calle 13 con el fin de articular la ejecución de los dos 
proyectos. 
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ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS  

Inversión:  Obra: $ 125.000.000.000 

Población por beneficiar:  11.203 habitantes 

Estado del proyecto:  

- Obras complementarias a la Fase I del acueducto regional 
Chipaque Suspendido (Reformulación en Mecanismo de 
viabilidad departamental -Mecanismo Departamental 
de Viabilización de Proyectos) 84% 

- Construcción del ramal Cumba – Siecha – Caldera – Potrero 
grande: En proceso de viabilidad 50% 

- EYD para la terminación y puesta en operación: En 
alistamiento para presentación a proceso de 
viabilidad 40%  

Tabla N°29 Acueducto Regional Fruticas 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
Buscando garantizar la construcción del acueducto regional Fruticas se prevé dar 
alcance a la Meta 292 del PDD como estrategia en cuanto a la consolidación de 
sistemas de acueducto regional. 
 
El proyecto está estructurado en 4 fases de construcción, de las cuales, la primera 
corresponde a la rehabilitación de la infraestructura desde Bocatoma hasta el tanque 
principal (Hornitos), la cual está en ejecución de obra y se ha alcanzado un avance 
del 84%, esta etapa debió suspenderse por la necesidad de recursos adicionales 
para ejecución de obras mayores que asegurarán su terminación, los cuales fueron 
aprobados por el comité directivo del PDA en su sesión No 114 del 23 de junio de 
2022, con lo cual el Comité Técnico Departamental de Proyectos aprobó la 
reformulación al proyecto mediante la sesión No 36 del 06 de julio de 2022. 
 
La segunda fase corresponde a la construcción del ramal Cumba – Siecha, Caldera, 
Potrero Grande la cual beneficiará a usuarios rurales del municipio de Chipaque, 
cuyos diseños se adelantaron durante los años 2020 y 2021 y desde junio de 2021 
se ha venido adelantando el proceso de viabilidad de la fase ante el Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos. 
 
Las fases 3 y 4 corresponden a la ampliación de las redes de distribución para 
abastecer a usuarios de zonas rurales de Chipaque, Cáqueza y Ubaque, cuyos 
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diseños se han venido adelantando desde el año 2020 y actualmente están en 
proceso de alistamiento para su presentación ante los mecanismos de viabilidad para 
el proceso de obtención de concepto viable.  
 

TEMA: RIO BOGOTÁ  

 
En el marco de las obligaciones emitidas en el fallo emitido por el tribunal de 
Cundinamarca a través de la Acción Popular No. 2001-479 del 28 de marzo de 2014 
y de acuerdo con el Decreto 340 de 2015. por medio del cual se establecen las 
competencias que a nivel departamental deben cumplir las secretarías y entidades 
del Departamento conforme a la sentencia de acción popular del Río Bogotá; por 
designación del señor gobernador de Cundinamarca Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P; debe atender ocho de ellas (4.20. 4.21. 4.22. 4.33. 4.34. 
4.44. 4.57 y 4.72). 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P en su compromiso para avanzar de 
manera efectiva en la gestión de la descontaminación del Río Bogotá ha realizado 
esfuerzos visibles en la ejecución de diferentes proyectos en el marco del plan de 
desarrollo “CUNDINAMARCA. ¡REGIÓNQUE PROGRESA!” para los 43 municipios 
pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá y que actualmente se encuentran 
vinculados al PDA; para el primer periodo de 2022 se llevaron a cabo los siguientes 
avances: 
 

ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

4.20 

Pla maestro de 
acueducto y 

alcantarillado- 
PMAA y 

rehabilitación 
de redes 

• Se continuo con la ejecución de 48 estudios y diseños en 32 
municipios de la cuenca del Rio Bogotá. por un valor de 
359.285.552.671. 

• Se logró la viabilización de 03 proyectos en igual número de 
municipios. por un valor total de $9.568.036.813. 

• Se continúa realizado acompañamiento y seguimiento a treinta 
y siete (37) contratos y/o convenios de obra por valor total de 
157.082.456.176. 

4.21 

Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos- 

PSMV 

• Se apoyo a los municipios de Chipaque. Nemocón. Cucunuba. 
El Rosal. Tenjo en el trámite de aprobación de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante las corporaciones 
ambientales CAR Y CORPOGUAVIO.   

• Se priorizó la actualización de los PSMV de los municipios de 
Girardot. Guatavita. Sesquilé. Suesca. Tabio. Tena. Viotá y 
Tocaima mediante la aprobación de $476.459.821. 
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ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

 
• Se logró la aprobación de los PSMV de los municipios de Soacha. 

Sibaté. El Colegio. Girardot. Ricaurte. 
  

4.22 

Plan de 
gestión 

integral de 
Residuos 

Sólidos-PGIRS 

 
• Se adjudicó el proceso CM-PDA-013-2022 resolución No. 194 de 

2022 del 09 de junio del mismo año. el cual tiene como objeto 
“Revisión. Formulación. Ajuste y/o Actualización de los planes 
de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS- para los 
municipios del departamento de Cundinamarca. en el marco del 
Plan Departamental de Aguas – PDA. 

• Se realizó el acompañamiento en la gestión del convenio 
suscrito con el municipio de Tocaima por valor de $40.000.000.  

• Se implementaron actividades de apoyo a los municipios en la 
adquisición de vehículos compactadores para los municipios de 
San Antonio del Tequendama. Sibaté. Viotá. El Colegio. 
Villapinzón. por valor de $ 2.562.070.000.   

4.33 

Programa de 
uso eficiente y 

ahorro de 
agua-PUEAA 

 
• Se realizó el acompañamiento en la gestión de dos (2) 

convenios suscritos con el municipio de Tabio y Guasca.  
• Se adjudico el contrato “Formulación del programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA para los municipios del 
departamento de Cundinamarca. En cumplimiento de la Ley 
373 de 1997” en el cual se incluyo el municipio de Quipile.   

4.34 

Oferta y 
abastecimiento 

del recurso 
hídrico 

 
Se continuo con el apoyo en la viabilización de los proyectos de: 
• Embalse Calandaima 
• Embalse Pantano de Arce 
• La mesa –Anapoima 
• Plan de Abastecimiento 
• Fortalecimiento a los prestadores de la cuenca.  
• Atención de emergencias 
• Apoyo autorizaciones sanitarias-muestras de agua 
• Programa Agua a la vereda.  
• Fortalecimiento a prestadores existentes.   

4.46 
Estación 

Elevadora -
Canoas 

 
Se realizaron las siguientes actividades: 
• Se continuo con el seguimiento a la ejecución del proyecto.  
• Se solicito mes a mes a la EAAB -ESP los informes del desarrollo 

de la obra.  
• Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la secretaria de 

Integración Regional del Departamento. la empresa de 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

Acueducto de Bogotá y la Zona 5 (zona que se encuentra a 
cargo de todo lo que corresponde a Soacha y EPC). con el 
propósito de revisar el avance del proyecto.   

4.57 

PTAR. 
Unidades 

sanitarias y 
asistencia 

técnica 

 
• Se suscribió contrato de consultoría EPC-PDA-C-242-2022 el 18 

de mayo de 2022 para estudios y análisis de permisos de 
vertimientos y ocupación de cauce en tres plantas de 
tratamiento de aguas residuales en los municipios de San 
Antonio del Tequendama. Subachoque. Subachoque por un 
valor de $520.718.389 

• Se continuo con el apoyo a los convenios de los municipios de 
El Colegio. Cachipay y Quipile referentes a diseño de la planta 
de tratamiento de aguas residuales – PTAR y estudios y análisis 
de permiso de vertimientos.  

4.72 
Dia Mundial 

del Agua 

 
Se suscribió el mantenimiento de la Fase I del programa “Agua. 
Vida y Saber”. el cual beneficiara 10 instituciones educativas en 
municipios pertenecientes a la cuenca Río Bogotá.   

Fuente: Subgerencia General y Direcciones técnicas -EPC 

 
Adicional se han atendido las siguientes solicitudes realizadas por el Comité de 
verificación de la Sentencia del Río Bogotá: 
 

• Se realizo acompañamiento a las visitas con ocasión a los impactos 
ambientales negativos, causados por la temporada invernal en los municipios 
de: Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Cachipay, Granada, La Mesa, Quipile, 
Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Chipaque, Facatativá, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Cucunubá, El Rosal, Funza, Tenjo, Anolaima, El Colegio, 
Girardot, Tena, Tocaima, Viotá, Zipacón, Tocancipá, Villapinzón, Cajicá, 
Chocontá, Gachancipá, Guasca, Guatavita, La Calera, Nemocón, Sesquilé, 
Sopó, Suesca, Tausa, Zipaquirá, Subachoque Y Tabio. 
 

• Se ha asistido mes a mes durante el primer semestre del año 2022, a 
reuniones, en los municipios de Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Cachipay, 
Granada, La Mesa, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, 
Chipaque, Facatativá, Madrid, Mosquera, Sibaté, Cucunubá, El Rosal, Funza, 
Tenjo, Anolaima, El Colegio, Girardot, Tena, Tocaima, Viotá, Zipacón, 
Tocancipá, Villapinzón, con el objeto de apoyar el avance en el cumplimiento 
de las Orden 4,20 y conexas. 
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TEMA: Plan de Gestión Social.  

 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA:  
 
Línea de Participación ciudadana. 
 
En desarrollo del Plan de Gestión Social. EPC lleva a cabo múltiples acciones 
tendientes a aumentar la participación ciudadana. entre estas se encuentra la 
gestión de PQRSD y Guía de Intervención social en proyectos la cual se centra en 
los planes. proyectos y obras de acueducto, Alcantarillado, plantas de tratamiento 
de agua potable y aseo, a continuación, se relacionan acciones asociadas a este:    
 
Guía de Intervención Social en Proyectos: implementación de la Guía de 
Intervención Integral en proyectos, la cual busca beneficiar a la ciudadanía tanto en 
la etapa de pre – inversión, como de inversión.  
 

• Se ha realizado el acompañamiento social inicial y seguimientos a 42 
proyectos de saneamiento básico y agua potable, en los municipios de Albán, 
Arbeláez, Anolaima, Apulo, Beltrán, El Colegio, El Rosal, Gama, Gachala, 
Guayabal de Síquima, Guaduas, Guasca, La mesa, Mosquera, Nocaima, 
Paratebueno, Ricaurte, San Antonio de Tequendama, Sasaima, Silvania, 
Tena, Ubaté, Une, Villapinzon y  Zipaquirá, para apoyar la gestión y garantizar 
el cumplimiento de las actividades dirigidas a las comunidades beneficiadas 
de los proyectos por parte del contratista generando ambientes de seguridad, 
apoyó y confianza con el fin de garantizar la responsabilidad social de las 
Empresas Públicas de Cundinamarca en todo el departamento.  

   
• Se han atendido el 100% de las solicitudes de acompañamiento social en 

proyectos de preinversión, en municipios como Nemocón, Pacho, Albán y 
Villeta, dando a conocer las alternativas, ventajas y beneficios para las 
comunidades intervenidas, esto con el fin de socializar los alcances del 
proyecto y aclarar las expectativas que se pueden presentar por parte de la 
comunidad.    

12.781 
Personas 

Beneficiadas 

$ 2.267 
Millones de pesos 

Invertidos en el programa 

agua vida y saber 
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• Se han instalado puntos de atención a la comunidad (PAC) en el 100% de 
las obras realizadas, en los municipios de Arbeláez, Apulo, El Colegio, El Rosal, 
Gama, Guayabal de Síquima, Guasca, Paratebueno, Mosquera, Nocaima, 
Ricaurte, Sasaima, Silvania,  Tena, Ubaté y Zipaquirá permitiendo espacios 
de diálogo y concertación en la zona de ejecución del proyecto para que la 
comunidad afectada y/o beneficiada puedan presentar sus inquietudes, 
peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones frente a la ejecución de la 
infraestructura, brindando soluciones propias y generando soluciones 
efectivas y productivas para toda la población de esta manera se está 
garantizando el respeto de los derechos de la comunidad. 
 

• Fortalecimiento de 15 veedurías ciudadanas de los municipios intervenidos 
con obras de alto impacto social, donde se ha logrado generar en toda la 
comunidad espacios para vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de 
las obras, programas e inversiones en el departamento. 

 

• Se han impactado 4328 ciudadanos con la implementación de la Guía de 
Intervención Social en Proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 6. Guía de Intervención Social en Proyectos 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
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Línea de Capacitación. 
 
Programa Agua. Vida y Saber 
 
En el marco del programa Agua Vida y Saber para la Fase V se ejecutó la socialización 
del proyecto en 26 sedes educativas del área rural de 18 municipios beneficiados:  
 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

SEDE EDUCATIVA 
CORREGIMIENTO / 
VEREDA / BARRIO 

No DE 
ASISTENTES 

Fómeque IED San Lorenzo - La Moya La Moya 24 

Cáqueza 
IED Rural Rincón Grande - 
Escuela Rural Santa Ana 

Santa Ana 23 

Cáqueza 
IED Marcadillo Primero - 

Ubatoque II 
Ubatoque II 25 

Cáqueza 
IED Girón de Blancos - Girón 

de Resguardo 
Palo Grande 35 

San Antonio del 
Tequendama 

IED Mariano Santa Maria -La 
Rambla 

La Rambla 50 

San Antonio del 
Tequendama 

IED Vereda El Cajón El Cajón 13 

El colegio 
IED Concentración Rural 

Entrerios 
Entrerios 20 

El colegio 
IED Concentración Rural 

Flechas 
Flechas 15 

Soacha 
IED Eugenio Diaz castro - 

Chacua 
Chacua 36 

Silvania 
IED Santa Inés - san jose las 

palmas 
San Jose de las Palmas 21 

Pasca 
IED Normal Superior 
(Nuestra Señora de la 

Encarnación) - El Zaque 
El zaque 19 

San Bernardo IED Andes - Honduras Honduras 27 

San Bernardo IED Andes- El Diamante Diamante 13 

San Bernardo IED Andes - escuela Tulcán Tulcán 19 

San Bernardo 
IED Escuela Normal - Santa 

Martha 
Santa Martha 20 

Madrid 
IED San Patricio - Santiago 

Trujillo Gómez 
Las Mercedes 28 

Bojacá 
Nuestra Señora de la Gracia - 

el Chilcal 
El Chilcal 18 
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MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

SEDE EDUCATIVA 
CORREGIMIENTO / 
VEREDA / BARRIO 

No DE 
ASISTENTES 

Chaguaní 
IED Fray Jose Ledo - La 

Carolina 
Nuquia 13 

Quebrada negra 
IED La Magdalena - San 

Carlos 
La Concepción 14 

La vega 
IED Luis Alfonso Valbuena 

Ulloa sede principal 
Naguy alto 69 

Tabio 
IED Gómez de Mena - 

Principal 
Rio Frío 13 

San Cayetano 
IED Laguna Verde - Laguna 

Verde 
Laguna Verde 11 

Ubate 
IED El Volcán - Escuela Rural 

Chirquín 
Guatancuy 66 

Guachetá 
IED Nuestra Señora del 

Transito - Falda de Molino 
Falda de Molino 27 

Gama 
IED Técnico agro*pecuario 
Martín Romero – San Pedro 

Claver 
Guavio 10 

Gama 
IED Técnico Agropecuario 
Martín Romero - Guarumal 

Palenque II 11 

Tabla N° XX Programa Agua. Vida Y Saber 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 
IED Normal Superior Sede El Zaque. municipio Pasca 

Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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IED Andes Sede El Diamante. municipio San Bernardo 

Imagen .  Programa Agua. Vida y Saber 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

   
IED Tulcan Escuela Rural Tulcan. municipio San Bernardo 

Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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Adicionalmente, se realizó la adjudicación y celebración del contrato de 
mantenimiento Fase I, con el cual se beneficiarán 53 sedes educativas 
correspondientes a 45 municipios, la cual tiene por objetivo beneficiar 
aproximadamente a 4850 estudiantes de dichas instituciones educativas mediante 
la renovación y/o adecuación del sistema de tratamiento de agua potable instalado 
en la Fase I, así como la inclusión de un refuerzo pedagógico de formación y 
capacitación en cultura del agua potable.   
 

MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA  MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA  

Agua de Dios 
IED Salesiano Miguel 

unía 
Nimaima 

IED Cacique Anamay - 
Sede La Teresa 

Alban 
IED Chimbe - Sede El 

Escobal 
Nimaima 

IED Cacique Anamay - 

Sede El Cerro 

Alban 
IED Chimbe - Sede 

Principal 
Nocaima 

Normal Superior Nocaima - 
Sede Concepción 

Alban 
IED General Carlos 

Alban - sede La María 
Pacho 

IED técnico agrícola - Sede 
Veraguas 

Apulo 
institución Integrada 
Antonio Nariño - Sede 

San Antonio 

Paime 
IERD Nacionalizado Tudela 

- Sede Camilo Torres  

Carmen de 

Carupa 

IERD El Hato - Sede 

Salinas 
Pandi 

IERD Santa helena - Sede 

Principal 

Caparrapí 

IED Santa Gema 

Galgani - Sede Trapiche 
Viejo 

Paratebueno 
IED Josué Man - 

inspección Maya 

Caparrapí 
IED Bajo Palmar - Sede 

principal 
Puerto Salgar 

IED Agropecuario La Sierra 
- Sede Santa Marta 

Cáqueza IED Rural Rio Negro Sur Quebrada Negra 
IED Vázquez Cobo - Sede 

Agua fría 

Chocontá 
IED Rufino Cuervo - 
Sede Chingacio bajo 

Quetáme 

IED técnico Comercial 

Puente - Sede Hoya 

Vargas 

Cucunuba 
IERD Laguna - Sede 

Pueblo Viejo 
Quipile 

IED Agropecuario La Sierra 

- Sede Santa Marta 

Cucunuba 
IERD Laguna - Unidad 

básica Laguna 
Ricaurte 

IED Antonio Ricaurte - 
Sede El callejón 

El Peñón 
IED Talauta - Sede El 

Valle 
San Cayetano 

IERD Cuibuco - Sede La 

Montaña 

Fómeque IEDR San Lorenzo 
San Juan de Rio 

Seco 

IED San Nicolas - Sede 

Lagunitas Alto 

Fosca 
IED De Desarrollo Rural 

- Sede La California 
Supatá IEDR El Imparal 
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MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA  MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA  

Chaguaní 
IED Fray Jose Ledo - 
Sede Rural Llanadas 

Sutatausa 
IED Integrada de 

Sutatausa - Sede Cocubita 

Guataquí IERD Buscavidas Tibiritá 
IEDR Monseñor Agustín 
Gutiérrez - Sede Laguna 

Guataquí 
IERD Laguna - Unidad 

básica Laguna 
Tocaima 

IED Hernán Venegas 

Carrillo 

Gachalá 
IED Providencia - Sede 

Rionegro 
Topaipí 

IED Rural El Naranjal - 
Sede Montealegre 

Gacheta 
IED Agropecuaria Piloto 

- Sede los López 
Topaipí 

IED Rural El Naranjal - 
Sede Papatas 

Gutiérrez 
IED Gutiérrez - Sede La 

Palma 
Ubalá IED de Ubalá - El Porvenir 

Jerusalén 

IERD Nacionalizado 

Jerusalén - Sede Alto 
del Roble 

Vergara  
IED La Esperanza - Sede 

Principal 

La Palma 
IED Colegio Post- 

Primaria Rural Hortigal 
Villa Gómez 

IED Misael Gómez - Sede 
Rural Buena Vista 

Lenguazaque 
IERD Simón Bolívar - 

Sede Principal 
Villa Gómez 

IED Misael Gómez - Sede 

Veraguitas 

Macheta 
IEDR Casadillas Bajo - 

Sede Principal 
Viotá 

IED Bajo Palmar - Sede 

principal 

Manta 
IED Manta - Sede Juan 

Gordo 
Yacopí 

IED Rural técnico 

Agropecuario - Sede 
Principal 

Medina 
IERD Gazatavena - sede 

Gazaduje   
Tabla N° Programa Agua. Vida Y Saber 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
Para el contrato de obra de mantenimiento Fase I en la vigencia 2022 se ha venido 
adelantado la actividad de refuerzo pedagógico de formación y capacitación en 
cultura de agua potable en 22 sedes educativas rurales de 18 municipios, los cuales 
se relacionan a continuación: 
 

MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA 
No. DE 

ASISTENTES 

Albán IED Chimbe - Sede Principal 42 

Albán IED Chimbe - Sede El Escobal 24 

Albán IED General Carlos Albán - sede La María 28 

Cáqueza IED Rural Rio Negro Sur 38 
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MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA 
No. DE 

ASISTENTES 

Carmen de Carupa IERD El Hato - Sede Salinas 7 

Chocontá IED Rufino Cuervo - Sede Chingacio bajo 36 

Cucunubá IERD Laguna - Sede Pueblo Viejo 33 

Cucunubá IERD Laguna - Unidad básica Laguna 31 

Guataquí IERD Buscavidas – Sede Islas 10 

Guataquí IERD Buscavidas – Sede Porvenir 19 

Jerusalén IERD Nacionalizado Jerusalén - Sede Alto del Roble 19 

Lenguazaque IERD Simón Bolívar - Sede Principal 53 

Machetá IEDR Casadillas Bajo - Sede Principal 38 

Medina IERD Gazatavena - sede Gazaduje 26 

Nimaima IED Cacique Anamay - Sede La Teresa 8 

Paratebueno IED Josué Manrique - inspección Maya 49 

Quetame IED técnico Comercial Puente - Sede Hoya Vargas 29 

Sutatausa IED Integrada de Sutatausa - Sede Concubita 41 

Vergara IED La Esperanza - Sede Principal 39 

Villa Gómez IED Misael Gómez - Sede Rural Buena Vista 10 

Viotá IED Bajo Palmar - Sede principal 32 

Yacopí IED Rural técnico Agropecuario - Sede Principal 42 

Tabla N° PROGRAMA AGUA. VIDA Y SABER 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

   
IERD El Hato - Sede Salinas. municipio Carmen de Carupa 

Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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IED Rufino Cuervo - Sede Chingacio bajo. municipio Chocontá 

Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

   
IERD Buscavidas - sede Islas. municipio Guataquí 

Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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IED Bajo Palmar - Sede Principal. municipio Viotá 
Imagen.  Programa Agua. Vida y Saber 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
Clubes Defensores del Agua 
 

Se han conformado 54 clubes defensores del agua, beneficiando a 1.984 

estudiantes.  

 

Clubes defensores del agua es una estrategia pedagógica creada por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, desde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 
E.S.P. en el desarrollo de la estrategia, se adoptan diferentes acciones lúdico-
pedagógicas que logran centrar la atención de la población beneficiada, incentivando 
la cultura del agua y promoviendo la concientización a cerca del valor y el uso 
responsable del recurso hídrico, siendo los beneficiarios de la estrategia, actores 
principales de cambio y transformación frente a la percepción en torno al cuidado 
del medio ambiente, en específico del agua como recurso primordial para una calidad 
de vida optima de todos los seres vivos. 
 

La estrategia Clubes defensores del agua, se lleva a cabo en el marco de la Ley 115 
“Ley General de Educación” y el programa “Cultura del agua” del Ministerio de 
Vivienda, ciudad y territorio, definiéndolo como una estrategia Pedagógica que 
fortalece los PRAE Y PEI de las Instituciones Educativas, está dirigida a la comunidad 
escolar, en donde los estudiantes, docentes y familia conocen y fortalecen el valor 
del adecuado uso del recurso hídrico con el fin de maximizar la calidad de vida del 
ser humano a mediano y largo plazo aprendiendo a asumir la responsabilidad del 
cuidado de los recursos naturales y su correcto uso. 
 

En este sentido y pensando en estrategias pedagógicas que sean llamativas y 
diferentes para los estudiantes de las sedes Educativas Departamentales rurales y 
la comunidad en general, en el marco de la estrategia principal, se estructuran los 
lineamientos y componentes de trabajo bajo un enfoque sistémico, en donde no solo 
se retoma un fortalecimiento en la concepción del cuidado del agua como 
responsabilidad única de la Institución. sino como un sistema interconectado 
incluyendo a todo el sistema del estudiante, como la familia, la comunidad y en sí la 
persona como ser único y responsable capaz de tomar decisiones aptas y oportunas 
desde su propia realidad. 
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Es por esto, que se ha creado un paquete académico que busca por medio de guías 
pedagógicas sensibilizar a la comunidad beneficiada a cerca de la importancia del 
uso responsable del agua, haciéndolos consientes de las consecuencias de no 
hacerlo, esta estrategia se desarrolla a través de un enfoque lúdico, en donde por 
medio de juegos tradicionales y conocidos por los estudiantes, adquieren 
conocimiento positivamente, esto teniendo en cuenta que por medio de actividades 
lúdicas, la comunidad capta y retiene de mejor manera la información recibida,  
 
Integrado esta estrategia. también se realizan Aquadesafios con los clubes 
defensores conformados, en donde pueden ganar premios alusivos a implementos 
que se encuentren en el mismo marco de la estrategia, estos concursos se realizan 
en el marco de las líneas de trabajo de la estrategia CLUBES DEFENSORES DEL 
AGUA. (1. Uso eficiente y ahorro del agua, 2. Manejo adecuado de residuos sólidos, 
3. Cuidado y protección de una fuente abastecedora de agua, 4. Embellecimiento 
del entorno escolar, 5. Manejo de las condiciones sanitarias escolares). 
 
Otra estrategia pedagógica implementada teniendo como base la cultura del agua, 
es la utilización de adicionales recursos pedagógicos que no signifiquen el uso 
desmesurado del papel, es por esta razón que se ha estructurado e implementado 
“el reto del agua” un juego amplio, lúdico pedagógico que rompe con las 
acostumbradas charlas informativas y lleva al estudiante a aprender jugando, en 
donde lo único que se requiere para su desarrollo es la creatividad y dinamismo de 
los estudiantes, incentivando habilidades para la vida y conocimiento a cerca de la 
importancia del cuidado del agua y es que, ¿a quién no le gusta jugar? 
 
En esta misma línea, como otra estrategia pedagógica, El programa Clubes 
defensores del agua de EPC, cuenta con el apoyo de la obra de teatro Titulada “se 
nos fue el agua”, en donde por medio del arte se logra un despertar de conciencia 
en los estudiantes frente al buen uso del agua; así mismo, el influencer “Faber 
Burgos” resaltan la importancia del recurso hídrico por medio de videos educativos 
y experimentos científicos, invitando a la comunidad por medio de las redes sociales 
a conformar y ser parte de los Clubes defensores del agua. 
 
En el presente año a la fecha se ha llegado e impactado estudiantes, docentes y 
familias de las siguientes sedes Educativas Rurales: 
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MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA RURAL 

# ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

ESTRATEGIA CLUBES 
DEFENSORES DEL AGUA 

Agua de Dios 
IED Salesiano Miguel unía Sede 

Agua Fría 
12 

Alban IED Chimbe - Sede El Escobal 19 

Alban IED Chimbe - Sede Principal 180 

Alban 
IED General Carlos Alban - sede La 

María 
24 

Apulo 
institución Integrada Antonio 

Nariño - Sede San Antonio 
18 

Carmen de Carupa IERD El Hato - Sede Salinas 8 

Caparrapí 
IED Santa Gema Galgani - Sede 

Trapiche Viejo 
10 

Chocontá 
IED Rufino Cuervo - Sede 

Chingacio bajo 
50 

Cucunuba IERD Laguna - Sede Pueblo Viejo 41 

Cucunuba 
IERD Laguna - Unidad básica 

Laguna 
45 

El Peñon IED Talauta - Sede El Valle 20 

Fomeque IEDR San Lorenzo 28 

Fosca 
IED De Desarrollo Rural - Sede La 

California 
23 

Chaguaní 
IED Fray Jose Ledo - Sede Rural 

Llanadas 
7 

Guataqui IERD Buscavidas sede porvenir 12 

Guataqui IERD Buscavida- sede Islas 12 

Jerusalem 
IERD Nacionalizado Jerusalem - 

Sede Alto del Roble 
30 

La Palma 
IED Colegio Post- Primaria Rural 

Hortigal 
60 

Lenguazaque IERD Simón Bolívar - Sede Principal 50 

Macheta 
IEDR Casadillas Bajo - Sede 

Principal 
70 

Manta IED Manta - Sede Juan Gordo 30 

Medina IERD Gazatavena - sede Gazaduje 50 
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MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA RURAL 

# ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

ESTRATEGIA CLUBES 
DEFENSORES DEL AGUA 

Nimaima 
IED Cacique Anamay - Sede La 

Teresa 
30 

Nimaima 
IED Cacique Anamay - Sede El 

Cerro 
20 

Nocaima 
Normal Superior Nocaima - Sede 

Concepcion. 
18 

Pacho 
IED técnico agrícola - Sede 

Vereguas 
35 

Paime 
IERD Nacionalizado Tudela - Sede 

Camilo Torres  
34 

Pandi IERD Santa helena - Sede Principal 160 

Paratebueno IED Josue Man - inspección Maya 130 

Quebrada Negra IED Vázquez Cobo - Sede Agua fría 39 

Quipile 
IED Agropecuario La Sierra - Sede 

Santa Marta 
34 

Ricaurte 
IED Antonio Ricaurte - Sede El 

callejón 
19 

San Juan de Rio Seco 
IED San Nicolas - Sede Lagunitas 

Alto 
13 

Supatá IEDR El Imparal 35 

Sutatausa 
IED Integrada de Sutatausa - Sede 

Cocubita 
39 

Tibirita 
IEDR Monseñor Agustín Gutiérrez - 

Sede Laguna 
13 

Tocaima 
IED Hernán Venegas Carrillo SEDE 

COPO 
23 

Topaipi 
IED Rural El Naranjal - Sede 

Montealegre 
40 

Topaipi 
IED Rural El Naranjal - Sede 

Papatas 
127 

Ubalá 
IED de Ubalá - El Porvenir 50 

Vergara  IED La Esperanza - Sede Principal 100 

Villa Gómez 
IED Misael Gómez - Sede Rural 

Buena Vista 
8 
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MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA RURAL 

# ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

ESTRATEGIA CLUBES 
DEFENSORES DEL AGUA 

Villa Gómez 
IED Misael Gómez - Sede 

Veraguitas 
35 

Viotá IED Bajo Palmar - Sede principal 23 

Yacopí 
IED Rural técnico Agropecuario - 

Sede Principal 
160 

  1984 

Tabla N°33  Clubes Defensores del Agua 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
Evidencia Fotográfica 
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Imagen 8 Clubes Defensores del Agua 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 
En el marco de esta estrategia realizamos las siguientes actividades: 
 

- Se realiza capacitaciones de la estrategia pedagógica a directivos de las sedes 
Educativas Impactadas. con funcionaria líder del Ministerio de Vivienda. 
Ciudad y Territorio. 

- Implementación de 2 concursos en la estrategia. como actividades 
movilizadoras y motivadoras para la comunidad de defensores del agua. 
Concurso al mejor logo con material reciclado (premio kit deportivo) y 
Concurso de Embellecimiento del entorno escolar con material reciclado 
(premio Puntos ecológicos de gran tamaño) 
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- Visitas a sedes Rurales. con actividad de sensibilización lúdico-pedagógica 
para los niños. niñas. jueves y docentes y entrega de incentivos. en donde 
aprenden y fortalecen el valor del recurso hídrico para dar inicio al 
protagonismo activo en beneficio al cuidado y preservación del agua. 

- Seguimiento constante con los docentes lideres de cada club defensor. 
fortaleciendo y apoyando la labor realizada o a realizar. 

- Elaboración de paquete pedagógico. como actividad de acercamiento. 
seguimiento y fortalecimiento a los clubes conformados. ejecutando 
socialización de cada guía pedagógica a los docentes. 

- Participación en el encuentro nacional con lideres de PDA Clubes Defensores 
del agua en Palestina Caldas. 

- A la fecha se han conformado 54 clubes defensores del agua. 
Beneficiando a 1.984 estudiantes. Visitando 45 sedes Educativas Rurales. 

 
 
INVERSIÓN REALIZADA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 
A continuación, se relaciona la ejecución realizada por cada línea de trabajo. Es 
importante mencionar que el presupuesto correspondiente al Plan de Gestión Social 
vigente, solo estuvo disponible a partir del 18 de julio de 2022, debido a que la 
aprobación por parte del Comité del PDA obtuvo el 23 de junio de 2022.  
 

 Línea Presupuesto En Ejecución 

Comunicaciones  $ 605.668.920 $581.268.120 

Participación Ciudadana $ 364.160.992 $352.559.592 

Capacitación $ 1.979.813.932 $312.733.932 

Total. Plan de Gestión Social: $2.949643.844 $1.246.561.644 

Tabla N°34 Inversión realizada por cada línea de trabajo 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

 
LOGROS OBTENIDOS 
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Guía de Intervención Social en Proyectos:  
 

• El principal aporte del acompañamiento social realizado a las comunidades. 
garantizo la ejecución y participación activa de la población con la 
socialización de alternativas, visitas iniciales de diagnóstico y seguimiento a 
los procesos sociales, garantizando así la viabilización de cada uno de los 
proyectos. 
 

• Se han generado espacios de diálogos constructivos con las comunidades 
intervenidas garantizando sus derechos, deberes y escucha activa, 
mejorando la participación ciudadana en cada uno de los proyectos en los 
que se ha realizo el acompañamiento social. 
 

• Se ha garantizado la capacitación para la aplicación de la guía de intervención 
social en los diferentes proyectos ejecutados a través de la implementación 
de formatos que permiten una mayor comprensión y reporte por parte de las 
firmas contratistas e interventorías en el componente social. 
 

• En articulación con las Direcciones de Estructuración y Operaciones y 
Proyectos Especiales se han establecido los espacios para garantizar el 
acompañamiento en las socializaciones, reconocimientos iniciales y 
generación de diagnósticos en la etapa de pre inversión, con el fin de mejorar 
el impacto social que se genera en las comunidades. 
 

• Se ha garantizado la contratación de profesionales sociales para la ejecución, 
acompañamiento y seguimiento de las actividades establecidas en la guía de 
intervención social en cada uno de los proyectos. 

 
 
PQRSD:  
 
• Se realizaron capacitaciones acerca del procedimiento de respuesta de PQR. con 

el apoyo de los ingenieros de sistemas de la Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa. para el manejo adecuado del sistema de gestión de 
correspondencia en aspectos técnicos de Mercurio. a los nuevos usuarios del 
periodo. y se actualizó el procedimiento en el SIGC 

• Se han ejecutado acciones tendientes a implementar un nuevo módulo en 
mercurio. con el propósito de mejorar la funcionalidad de radicación directa. 
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modificación del procedimiento de tiempos y alertas de vencimiento. y así tener 
un mejor desempeño en el seguimiento y los tiempos de respuesta. 

 
Clubes Defensores del Agua:  
 
• Creación de 54 clubes defensores del agua, siendo la meta 30 clubes. 

• Creación de paquete pedagógico con guías lúdicas y dinámicas, en donde los 
defensores del agua aprenden y fortalecen la concienciación a cerca del 
importante valor del buen uso del recurso hídrico (10 guías pedagógicas). Estas 
guías pedagógicas permiten un acercamiento constante con las sedes 
educativas, fortaleciendo de esta manera los PRAE y PEI de cada una de estas. 

• Alta participación en los aquadesafios por parte de los clubes defensores 
conformados (2 en el año, logo del club con material reciclado y embellecimiento 
del entorno escolar) 

• Ejecución de capacitación con Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con 
directivos de las sedes educativas beneficiadas. 

 
DIFICULTADES IDENTIFICADAS 
 
Guía de Intervención Social en Proyectos: 
  

 
• Se evidencia la falta de reconocimiento a la labor de los profesionales sociales 

por parte de algunas entidades gubernamentales, ya que no se tienen en cuenta 
para la contratación dentro de los pliegos de condiciones y así garantizar la 
disponibilidad del 100% durante la ejecución de las obras o proyectos. 
 

• Por parte de los contratistas e interventorías, no existe buena comunicación  con 
las profesionales sociales, pues no informan a tiempo la suspensión de las obras 
o proyectos, generando incumplimientos en la entrega de informes y 
seguimiento del componente social. 

 
• Falta de garantías, cumplimiento y continuidad de los profesionales sociales por 

parte de los contratistas, generando incumplimiento en la programación de 
visitas, seguimientos de obras o proyectos en campo, entrega de actas, informes 
y soportes de gestión con la comunidad y responsabilidad social. 

 
 

Agua, Vida y Saber:  
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• La época invernal por la que atraviesa hace algunos meses el país con intensas 

lluvias, han interferido en la movilidad de las vías rurales debido a los continuos 
derrumbes, inundaciones y mal estado de la infraestructura vial, ocasionando 
retrasos o reprogramaciones en el cronograma de los contratos de obra de Fase 
V y Mantenimiento Fase I con respecto a las actividades de socialización, 
diagnóstico técnico inicial y mantenimiento de las estructuras y sistemas de 
tratamiento instaladas en Fase 1. 

• De acuerdo con los diagnósticos técnicos iniciales efectuados en el contrato de 
Fase V y Mantenimiento Fase I, algunas instituciones beneficiadas por los mismos, 
se encontraron las siguientes novedades que determinan el retiro de las sedes 
educativas del programa Agua, Vida y Saber y solicitud de nuevas postulaciones 
a las alcaldías municipales: 
 
− Cuentan con agua potable según los resultados de laboratorio en toma de 

muestra de agua inicial, así mismo, se evidencia en campo un sistema de 
tratamiento de agua potable instalado mediante otro programa liderado por 
la alcaldía municipal o programa vital. 

− No cuentan con suministro de agua cruda y/o energía constante. 
− La estructura y sistema de tratamiento de agua potable instalado en la Fase 

I fue desmontado totalmente, la sede educativa no cuenta con ninguno de 
los elementos. 

− Las características fisicoquímicas y microbiológicas no cumplen para ser 
tratadas por el sistema de tratamiento, según resultado de laboratorio en 
toma de muestra de agua inicial. 

 
Clubes Defensores del Agua:  
 
• Las condiciones climáticas no han sido las mejores, esto teniendo en cuenta que 

clubes defensores asiste a sedes completamente rurales y alejadas del casco 
urbano de la fase 1 del programa Agua, Vida y Saber, por lo tanto, se han 
cancelado varias visitas, sin embargo, se reprograma y se asiste. 

• La falta de personal para poder abordar más sedes Educativas pedagógicamente 
y hacerlas parte de la estrategia. 
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TEMA: Gestión del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 
La gestión del riesgo se entiende, como la definición e implementación de acciones 
permanentes para su conocimiento, promoción, reducción y control cuando se tiene 
identificado, y por supuesto su manejo en las situaciones de desastre; desde EPC 
S.A ESP., se tiene el enfoque de brindar soportar a las condiciones de continuidad, 
cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por el Ministerio de vivienda Ciudad 
y territorio para la formulación del componente de gestión del riesgo sectorial, el 
cual fue presentado y aprobado en el año 2020 por un valor de $26.928.772.679; 
se ejecutan los proyectos establecidos en el Plan de Inversión para el presente año. 
 
En el marco de las actividades de conocimiento del riesgo se están adelantando los 
procesos de formulación de Planes de Emergencia y Contingencia a través del 
contrato EPC-PS-3269-2022 (el cual se encuentra en ejecución por valor de 
$507.188.230), como se describe en la siguiente tabla, también se han realizado a 
la fecha más de 90 visitas por condiciones de riesgo y/o emergencia reportados 
durante el 2022 que contemplan etapa de diagnóstico, seguimiento y entregas de 
obras, en beneficio a 91 municipios:  
 

91 
Municipios 

Beneficiados 

$4.068 
Millones de pesos 

Invertidos 
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Tabla 35 Conocimiento del Riesgo Consolidado Enero-Octubre 2022 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Imagen 9 Conocimiento del Riesgo. Visitas de diagnóstico (Prestador Acueducto Pueblo Viejo, Piedra de sal) 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
En el marco de las actividades en el componente de reducción del riesgo, se lleva a 
cabo el seguimiento al desarrollo de los proyectos de la empresa contemplados en 
el PGR por contribuir al control y prevención de los riesgos a largo plazo; y 
mantenimientos de infraestructura preventivos, apoyo con equipos para la limpieza 
de tuberías y pozos (alcantarillado) y uso de carrotanques durante intervenciones 
de infraestructura de acueductos. 
 
Las actividades desarrolladas durante el manejo de desastre corresponden a 
rehabilitación de la infraestructura afectada, incluida la utilización de equipos de 
succión presión, carrotanques, inspecciones CCTV (Circuito Cerrado de TV) para 
diagnóstico de afectaciones en redes y en general maquinaria y equipos 
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especializados para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o 
la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo para mitigar las afectaciones 
en la infraestructura del sector. 
 
En total las atenciones realizadas en el marco de los componentes descritos 
corresponden a: 
 

Tabla 36 Consolidado enero-octubre de 2022 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
   

 
Imagen 10 Atención a Emergencias 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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En el marco de acciones adelantadas para reducción del riesgo y manejo del 
desastre, es importante resaltar que se viabilizó el proyecto “suministros, y apoyo 
técnico para la rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para consumo o la interrupción de los servicios de 
alcantarillado y aseo”, en el mes de agosto y actualmente se encuentra en proceso 
de contratación. También es importante reportar que se apoya la viabilización de los 
proyectos de “adquisición de carrotanque para el suministro de agua potable para 
la atención de emergencias por desabastecimiento en diferentes sectores del 
municipio de Soacha Cundinamarca" y "adquisición de vehículos de succión presión 
para la atención de emergencias en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial 
en el municipio de Soacha Cundinamarca”. 
 
INVERSIÓN REALIZADA 
 
El total de la inversión realizada en las acciones que se desarrollaron en el periodo 
enero a octubre de 2022, corresponden a $ 4.081.721.835, enmarcadas en los tres 
componentes descritos previamente, como se presenta a continuación: 
 
 
  

 
Imagen 12 Atención a Emergencias 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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LOGROS OBTENIDOS 
 
• Proyectos en ejecución en el marco del componente de conocimiento del Plan 

de Gestión del Riesgo para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
generando avance en la formulación de planes de contingencia y emergencia de 
acueductos veredales, la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos 
en prestadores urbanos, incentivando las actividades de reducción de riesgos y 
preparación para la respuesta ante eventos que puedan afectar la prestación de 
los servicios. 

 
• En este año se ha logrado 283 atenciones con carrotanques y 176 atenciones 

con equipos succión presión, beneficiando a 90 municipios, con inversión total 
de $ 2.466.868.498. 

 
• En este periodo de tiempo se han ejecutado 16 obras de rehabilitación de 

infraestructura, beneficiando a 14 municipios, con inversión total de $ 
989.908.979.  

 
• Se logró la viabilización del proyecto “suministros, y apoyo técnico para la 

rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento 
de agua para consumo o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo” 
por valor de $ 1.647.360.000, para ejecución en el 2023. 

 
 
DIFICULTADES IDENTIFICADAS 
 
• Retrasos en los cronogramas de obras de rehabilitación de infraestructura, por 

factores externos, que pueden estar asociados entre otros a fenómenos 
meteorológicos y solicitud de permisos. 

• Trámites administrativos y articulación con las entidades puede llegar a afectar 
la consecución de los recursos. 

• Baja respuesta institucional y administrativa de algunos municipios frente al 
cumplimiento del Protocolo para la Atención de Emergencias, en la coordinación 
para el desarrollo de los diferentes contratos del componente de conocimiento 
de riesgo y en ocasiones para él envió de información requerida para la ejecución 
de las obras de rehabilitación. 

• La capacidad institucional de la empresa empieza a ser insuficiente con respecto 
al crecimiento del área de emergencias. 
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TEMA: Gestión de nuevos negocios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 
Identificar, estructurar e implementar nuevas líneas de negocio en el desarrollo del 
objeto social de EPC, inversión de capital y nuevas actividades remuneradas por el 
PDA, realizando un plan de negocios con los componentes de diagnósticos, estudios 
de mercados y análisis de viabilidad financiera, además de un modelo básico en los 
aspectos administrativos y operativos. 
 
En la dirección de nuevos negocios se trabajaron 9 ideas de negocios, generando en 
cada una su respectiva ficha:  
  

Creatividad y cuéntanos aquí que nueva idea de negocio tienes en materia de agua 

potable y saneamiento básico. 
IDEA 

1. Conexiones domiciliarias. 

2. Abastecimiento de agua potable en sectores veredales. 

3. Prestar servicios de recolección de basura e implementar programas de 
aprovechamiento de residuos. 

4. Mejoramiento sistema de aseo. 

5. Represa de agua potable en Chipaque. 

6. Apoyar y fortalecer a los prestadores del Departamento de Cundinamarca en 
residuos sólidos (Reciclaje y aprovechamiento). 

7. Alquiler de vactor y recolector de basura, equipo de succión y compactadores. 

8. Implementación y administración del sistema de geo-referenciación en 
Cundinamarca. 

9. Sistema de información integrado de gestión de proyectos de agua potable y 
saneamiento. 

Tabla N°1 Ideas de Negocio 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

1 
Empresas Públicas de 

Cundinamarca 

Beneficiadas 
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De las 9 ideas de negocios se priorizaron dos planes de negocios. los cuales se han 
venido desarrollando en este año.  
 

• Estructuración de un plan de negocios III correspondiente a la Prestación de 
servicio de laboratorio de agua potable certificado en el Departamento de 
Cundinamarca. 

• Estructuración de un plan de negocios IV correspondiente a sistemas de 
georreferenciación de arbolado urbano. corte de césped y lavado áreas 
públicas en Cundinamarca -SIC.  

 
Donde se ha adelanto las dos primeras actividades establecidas en el cronograma 
“Identificación y estructuración de las generalidades del plan de negocios y el estudio 
de mercado”.  
 
Plan de negocio del servicio de laboratorio de agua potable. 
 
Identificar la viabilidad de la prestación de servicio de laboratorio certificado como 
línea de negocio que le permita a Empresas Públicas de Cundinamarca SAS E.S.P., 
obtener rentabilidad y crecimiento integral empresarial. En el diagnóstico en los 
procesos de muestras para análisis de agua para consumo humano en el 
departamento conforme a la Resolución 2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007. 
 
Las posibles fuentes de financiación para el proyecto serian: 
 

A. Regalías  
B. PDA (Plan departamental de aguas) 
C. Recursos Propios 
D. Crédito de libre inversión  

 
 
Plan de negocio. implementación y administración del sistema de 
georreferenciación de arbolado urbano, corte de césped y lavado de áreas 
públicas del departamento de Cundinamarca. 
 
Identificar la viabilidad en la implementación de un sistema de georreferenciación 
de arbolado urbano, y áreas públicas objeto de corte de césped y lavado en 
Cundinamarca, que permita en tiempo real obtener trazabilidad de las intervenciones 
a los actores involucrados sobre esta actividad, mediante la creación de un sistema 
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de georreferenciación, implementación del manual de silvicultura y posteriormente 
la creación de un comité de silvicultura; además de incursionar en actividades 
conexas a la prestación de servicio público de aseo, en operación en recursos 
técnicos, físicos, tecnológicos y humanos necesarios para el funcionamiento del 
sistema, evaluando la factibilidad, viabilidad y análisis de propuestas en la 
infraestructura de almacenamiento de la información como soporte en la 
optimización y procesamiento de datos geoespaciales. 
 
Se busca financiar este proyecto por el sistema general de regalías accediendo a los 
programas y convocatorias pertinentes asegurando su sostenibilidad con un modelo 
adecuado. 
 
Participamos en diferentes actividades estratégicas como son las macro ruedas de 
negocios organizadas por ANDESCO y COMPENSAR, también se participó en un 
Congreso realizado por ANDESCO de manera virtual, en donde se identificaron las 
siguientes iniciativas de negocio: 
 

Identificación de ideas de acuerdo con las actividades estratégicas realizadas por la dirección 
de Nuevos Negocios. 

IDEA 

1. Laboratorio de aguas residuales. 

2. Operador de energía de fuentes no convencionales. 

3. Plataforma de servicios para la gestión administrativa. financiera y operativa de 
los prestadores del Departamento de Cundinamarca. 

4. Servicios de educación ambiental y capacitación en saneamiento básico. 

5. Aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación en biogás. 

6. Sistema de control maestra por telemetría en el seguimiento y medición a través 
de bases de datos (SCADA). 

Tabla N°2 Ideas de Negocio 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Análisis financiero de las líneas de negocio que ejecuta EPC. 

 
Dirección de Nuevos Negocios, ha venido adelantando el análisis y seguimiento a la 
línea de negocio de interventoría de convenios y/o contratos asignados por la 
gerencia a la Dirección de Operaciones y Proyectos especiales (DOPE), generando 
un informe financiero validando la información histórica disponible en las diferentes 
áreas.  
  
Informe de seguimiento y análisis de indicadores de sostenibilidad 
financiera a empresas de servicios públicos accionistas. 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 
Se realizaron informes de seguimiento a las empresas socias donde EPC cuenta con 
participación accionaria, siendo estas las empresas de EMPANDI. Viotá y Jenaguas, 
concluyendo con el  análisis de su información financiera  sujeto a lo establecido en 
la Resolución CRA 906 del 2019, como son suficiencia financiera, flujo financiero y 
otros indicadores que se viene adelantando desde la Dirección de Nuevos Negocios, 
con el fin de dar cumplimiento al plan estratégico institucional correspondiente a la 
meta 2: "Fortalecer y diversificar las líneas de negocio, que permitan obtener 
rentabilidad y crecimiento integral empresarial en el corto y mediano plazo". 

 
Estructuración del proyecto de investigación para la innovación en el 
abastecimiento de agua potable en zonas rurales dispersas.  
 
Mediante la investigación para la innovación en el abastecimiento de agua potable 
en zonas rurales se pretende identificar las zonas dispersas, además de la población 
que tengan dificultades en el abastecimiento de agua potable. Mediante el análisis 
y tratamiento de datos hidro - climatológicos y buscando fuentes no convencionales 
de captación, almacenamiento y distribución de agua.  
 
Durante el año 2022, se ha venido trabajando conjuntamente con la Corporacion 
Autónoma de Cundinamarca - CAR en la  suscripción de un convenio 
interadministrativo entre las dos entidades, el cual permita que las dos partes 
aporten conocimientos, recursos y experiencias. Con el propósito de fortalecer la 
gestión institucional y dar cumplimiento a los objetivos y planes establecidos dentro 
de la meta del plan de desarrollo Meta 202: “Realizar una investigación para la 
innovación en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales”  
 
Relacionamiento institucional 
 
La Dirección de Nuevos Negocios, en el transcurso del año 2022 ha venido 
adelantando cooperación nacional e internacional. En el acompañamiento y 
relacionamiento al proyecto desarrollado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el 
programa de Cooperantes Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el 
extranjero (JOCV), para el fortalecimiento y diversificación de las líneas de negocios 
de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en la gestión de proyectos e 
inversiones en servicios públicos domiciliarios para diversificar las líneas de negocios, 
generar valor a la gestión institucional, apropiar el desarrollo de estrategias 
empresariales y crecimiento integral.  
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Se logró un acercamiento con la alcaldía de Ciudad Bolívar con el propósito de 
realizar un contrato interadministrativo con el objetivo de “Aunar esfuerzo técnicos, 
administrativos, financieros en la ejecución relacionados con hábitos de consumo, 
educación ambiental, innovación y tecnología en la recuperación de puntos críticos 
en la localidad de ciudad bolívar” 
 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 
• Se logró asociar esfuerzos entre la Corporación Autónoma De Cundinamarca – 

CAR y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. donde se ha venido 
trabajando mancomunadamente en la elaboración del borrador de los estudios 
previos, el cual tiene como fin lograr un convenio interadministrativo con objeto 
“aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la identificación de alternativas 
sostenibles que aseguren el acceso al recurso hídrico en zona rurales dispersas 
(ZRDS) del departamento de Cundinamarca- jurisdicción CAR” 
 

• Se logró estructurar y fortalecer una propuesta de solicitud para el programa de 
cooperantes, voluntarios japoneses para la cooperación con el extranjero (JOCV). 
 

• Del plan de negocio I con nombre Corte de césped, poda de árboles y lavado de 
áreas públicas, se logró identificar la viabilidad financiera de este negocio. 

 
• Se acompañó a las entidades de SIEMENS y ENEL en la entrega de dos filtros al 

municipio de Guaduas en la vereda de Montaña negra, beneficiando a una 
asociación de paneleros de este municipio.   

 
DIFICULTADES IDENTIFICADAS  
 

• La propuesta del convenio interadministrativo de la localidad de ciudad 
bolívar. se encuentra pendiente definir el concepto jurídico para el desarrollo 
de las actividades. 

• Se presentaron dificultades en los tiempos de ejecución para el desarrollo de 
las actividades entre la CAR y EPC. 
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA   
 

TEMA 
DIRIGIDA 

A 

N° 
PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 
CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 
N° 

ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it

a
c
ió

n
 

A
s
e

s
o

rí
a
 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie

n
to

 

Acciones de 

fortalecimiento 
institucional 

operadores 
urbanos de 

servicios 

públicos. 
 

Gerentes / 

Directores/ 

funcionarios 
de los 

prestadores 
servicios 

públicos. 

249  X  144 

Pandi, Choachí, Ubaque, 
Ricaurte, El Colegio, Une, 

La Vega, Caparrapí, El 

Peñón, Villapinzón, 
Arbeláez, Guaduas, 

Facatativá, Chocontá, 
Chipaque, Cachipay, 

Chaguaní, Viotá, Gutiérrez, 
Simijaca, Fosca, Pulí, Susa, 

Anolaima, Cáqueza, 

Fúquene, Apulo,  Albán, 
Bojacá, Vianí, Guayabetal, 

Bituima, Manta, Tibirita, El 
Rosal, Carmen de Carupa, 

Machetá, Ubaté, San Juan 

de Rioseco,  Cogua, Tena, 
Sesquilé, Tenjo, Suesca, 

Guayabal de Síquima, 
Sutatausa, Guachetá, 

Subachoque, Lenguazaque, 

Nemocón, Villagómez, 
Funza, Paime, Jerusalén, La 

Peña, Guasca, Chía, Junín, 
Sibaté, Paratebueno, 

Medina, Tabio, Zipacón, La 
Mesa, Cabrera, Granada, 

Tocancipá, Fusagasugá, 

Zipaquirá, Gama, 
Mosquera, Fómeque, La 

Calera, Quebradanegra, 
Quetame, San Bernardo, 

Nimaima, Nocaima, San 

Antonio del Tequendama, 
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TEMA 
DIRIGIDA 

A 

N° 
PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 
CON X EL 

TIPO DE 
ASISTENCIA 

N° 
ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it

a
c
ió

n
 

A
s
e

s
o

rí
a
 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie

n
to

 

Gachalá, Ubalá, Pulí, 
Tibacuy, Nariño, Beltrán, 

Nilo, Girardot, Puerto 
Salgar, Caparrapí, Sasaima, 

Villeta, Útica, Tocaima, 

Venecia,  Nocaima, Pacho, 
Fusagasugá, Guatavita, 

Silvania, Zipacón, 
Gachancipá   

 

 
 

 
 

 

 
Mejoramiento 

institucional y 
técnico a 

operadores 

rurales 
 

 

 
 

 

 
 

 
Gerentes / 

Directores/ 

funcionarios 
de los 

prestadores 
servicios 

público de 
acueducto en 

el área rural 

 
 

 
 

 

 
 

2524 

 
 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 
 

 

 
 

231 

Carmen de Carupa, Manta, 

Gacheta, Fusagasugá, 
Pacho, Topaipí, Venecia, 

Paime, Supatá, Guaduas, 
Caparrapí, Puerto Salgar, 

Susa, Ubaté, Sutatausa, 

Cachipay, Zipacón, Tibacuy, 
Silvania,  Topaipí, Vianí, 

Chocontá, Paratebueno, 
Medina, La Palma, Yacopí, 

Sopo, Gutiérrez, Une, La 
Mesa, Tena, La Calera, 

Suesca, Guasca, 

Subachoque,  Nocaima, San 
Francisco, Tocaima, Pandi, 

San Cayetano, El Colegio, 
Viotá, Anolaima, Choachí, 

Fosca, Villeta, El Peñón, 

Apulo, Tabio, Tibirita, 
Lenguazaque, Simijaca, 

Zipaquirá, San Antonio del 
Tequendama, Cabrera, 

Cáqueza, Nimaima, La 
Peña, Sesquilé, Junín, 

Ubalá, Vergara, Chaguaní, 

Bituima, Albán, Guayabal 
de Síquima, San Juan de 
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TEMA 
DIRIGIDA 

A 

N° 
PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 
CON X EL 

TIPO DE 
ASISTENCIA 

N° 
ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it

a
c
ió

n
 

A
s
e

s
o

rí
a
 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie

n
to

 

Rioseco, Vianí, Quipile, 
Chipaque 

Buenas 

prácticas 

sanitarias en 
procesos de 

tratamiento de 
agua potable 

 

Operadores 
de Plantas de 

Tratamiento 
de Agua 

Potable -

PTAP 

93 x x  33 

Villeta, Jerusalén, Viotá, 
Silvania, San Antonio del 

Tequendama, El Colegio, 

Sasaima, Quebradanegra, 
Tibirita, Gachancipá, Vianí, 

Choachí, La Vega, Pulí, 
Guataquí, La Mesa, San 

Bernardo, Anapoima, 

Cachipay, Paime, 
Villagómez, Caparrapí, La 

Palma, El Peñón, Fúquene, 
San Cayetano 

Asistencia 
Operacional en 

Redes de 

Acueducto y 
Alcantarillado 

 

Gerentes / 

Directores/ 
funcionarios 

de los 
prestadores 

servicios 

público de 
acueducto en 

el área rural 

46  x  31 

Chipaque, El Peñón, Pandi, 

San Francisco, San Antonio 
del Tequendama, El 

Colegio, Guayabetal, 
Guaduas, Puerto Salgar, 

Quebradanegra, Cáqueza, 

La Palma, Venecia, Quipile, 
Tibirita, Viotá, Gachancipá, 

Topaipí, Paratebueno, La 
Mesa, Fúquene, Choachí, 

Sasaima, Nocaima, La 

Vega, Albán, Apulo 

Tabla N°40 Acciones Asistencia Técnica 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
 

Teniendo en cuenta el rango de calificación del cuadro de control el grado de 
satisfacción debe ser igual o superior al 70%, durante la vigencia se aplicaron 297 
encuestas las cuales arrojaron un nivel de satisfacción del 99%. 
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2.2 ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 

 

Fortalecimiento de los arreglos institucionales 
 
Desde la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para integrar a las 
ciudadanías y a los grupos de interés en el quehacer empresarial a través de la 
generación de incentivos. información y dialogo para la participación democrática en 
la construcción del sentido de lo público en los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo. 
 
Conexión EPC: estrategia que fortalece las capacidades en comunicaciones 
estratégicas de los acueductos. para mejorar la comunicación con sus usuarios. se 
compone de un apoyo en diseño y un fortalecimiento en conocimientos. En el marco 
de esta estrategia se realizaron dos talleres virtuales dirigidos a prestadores. uno de 
comunicaciones estratégicas para servicios públicos. y otro de corte más técnico. 
siendo de sobre tecnologías y sistemas de acueductos y alcantarillados. ambos 
escenarios realizados en asocio con ANDESCO.  
 

Municipio 
No. 

Apoyos Municipio 
No. 

Apoyos 

Topaipi 38 Tibacuy 9 

Quipile 18 Albán 10 

Susa 2 San Cayetano 10 

Subachoque 3 Pasca 3 

Guachetá 5 
Guayabal de 

Siquima 
8 

El peñón 10 El Rosal 5 

Pandi: 13 Paratebueno 13 

San Antonio del 
Tequendama 

3 Yacopí 1 

Nariño -Jenaguas 2 Sasaima 7 

Nocaima 17 Jerusalén 4 

Villeta 34 Gama 4 

San Juan de Rioseco 6 Fusa 2 

Viotá 3 Villagómez 6 

Vergara 5 
Tabla N°41 Municipios beneficiados – Conexión EPC 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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Imagen 30.  Publicaciones Conexión EPC 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
Participación de Clientes y Grupos de Interés 
 

• Congreso EPC- Rendición de Cuentas. se llevó a cabo el segundo 
congreso agua para el progreso organizado por Empresas Públicas de 
Cundinamarca. el cual hizo las veces de escenario participativo en el que 
asistieron alcaldes y prestadores municipales de servicios públicos de 
acueducto. alcantarillado y aseo. se realizó tanto presencial como virtual. 
Virtualmente alcanzo a 1.400 personas. Este escenario de diálogo sirvió para 
dar a conocer a los prestadores los temas que están dominando la agenda 
pública sectorial y así actualizar ser un soporte en la actualización para la 
política pública de agua potable 

 
• #Aquachallenge: Esta estrategia posibilitó la participación ciudadana de 

niños. niñas y adolescentes en el departamento generando incentivos para 
fortalecer la cultura del agua. a través de la creación literaria y audiovisual de 
contenidos asociados a cuidado del medio ambiente. En esta estrategia 
participaron 157 niños. 
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• Congreso Andesco: EPC participó en el congreso de Andesco el cual se 
constituye como la vitrina y algo más importante en el sector 

 
• Congreso ACODAL: En cabeza del gerente Juan Eduardo Quintero Luna EPC 

participó en el congreso de Acodal a través de una ponencia en la cual 
socializó los avances para el departamento de Cundinamarca en la política 
capitaliza elemento básico en el sector rural 

 
 Mejora de trámites. procesos y procedimientos internos;  
 
A continuación. se relacionan gestiones asociadas a Gobierno Digital que han tendido 
a mejorar los tramites y procesos: 
 
Tic para el Estado: Para el logro de la implementación de la Política de Gobierno 
Digital se implementó en el modelo de operación de EPC las actividades clave. los 
Productos. las salidas. la caracterización del proceso y los procedimientos. así como. 
los principales roles. funciones y perfiles de los colaboradores. y las posibilidades de 
adaptación de la estructura administrativa que pueden implementarse en el marco 
de Tecnologías de la Información. por lo cual se centralizaron las responsabilidades 
y se proyectó el ajuste de Manual de Funciones que responden a los ajustes 
institucionales. que de acuerdo a las capacidades y necesidades de EPC. son la base 
para el desempeño institucional y disponibilidad de recursos planteados en el PETI. 
 
Tic para la Sociedad: En la vigencia 2021 se ha realizado diagnósticos y revisiones 
continuas sobre la estructura interna para la gestión de PQRSD. con el fin de 
adelantar las acciones necesarias para que el flujo de trabajo de respuesta de PQRSD 
sea optimo y permita a la empresa contar con mecanismo de interacción con sus 
grupos de valor y a nivel interno. establecer una adecuada articulación con los 
procesos y dependencias de la entidad que garanticen el mejoramiento de la relación 
entre el ciudadano y el Estado. Desde la Dirección de Gestión Humana se ha 
gestionado la adquisición del módulo de administración de PQRSD cuyo soporte 
corresponde al gestor documental. Este módulo tendrá interacción con el ciudadano 
a través de un formulario por el cual se recepcionan las solicitudes y requerimientos 
de nuestras partes interesadas. 
 
Habilitadores Transversales: El avance de la vigencia inicia con el análisis preliminar 
de la disponibilidad de una sede electrónica que permita comunicar e interactuar con 
las partes interesadas. así como dar a conocer la gestión que adelanta la entidad y 
cumplir con las disposiciones normativas en el marco de la Política de Gobierno 
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Digital y la Política de Transparencia. acceso a la información Pública y lucha contra 
la corrupción.  
 
Se gestionó el monitoreo frecuente de la sede electrónica de Empresas Públicas de 
Cundinamarca en relación a los contenidos del Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. así como el Mapa del Sitio. Por otro lado. se llevaron a cabo 
capacitaciones sobre accesibilidad web con el acompañamiento del Instituto 
Nacional para Ciegos. con el fin de conocer la normativa y requisitos técnicos en 
materia de accesibilidad web. Por lo pronto. EPC sigue trabajando para disponer de 
una sede electrónica intuitiva y de fácil navegación para los usuarios que consultan 
información sobre la empresa. 
 
Una vez realizado el análisis técnico de las necesidades y el establecimiento de los 
requerimientos funcionales para la nueva sede electrónica de EPC. se revisaron las 
propuestas existentes para presentar a la Alta Dirección. de acuerdo a los recursos 
disponibles de la empresa. por lo cual se definió en mesa de trabajo. considerar la 
estrategia de fortalecimiento de canales de comunicación disponible por parte del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones “gov.co 
Territorial”. el cual dispone de una plataforma que cumple con los requerimientos 
de accesibilidad y usabilidad. Así mismo. se realiza solicitud de cambio de dominio 
para desarrollo de sede electrónica y garantizar la integración a Gov.co. 
 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Los 
resultados del PETI. se soportan en la disposición estructural de una instancia 
encargada de la gestión de TI en EPC y en la definición del modelo de operación 
que describe las acciones necesarias para dar cumplimiento al alcance del proceso 
y que da respuesta a la implementación de la política de Gobierno Digital. Es preciso 
considerar que el avance tan solo corresponde a situaciones administrativas del 
proceso. por otro lado al mantenimiento de la plataforma tecnológica propia y la 
adquisición del módulo de PQRSD del gestor documental. De esta manera. se puede 
determinar que en la vigencia 2021 iniciamos con el proceso de gestión del cambio 
en cuanto a los flujos de actividades que comprometen la gestión de TI y se deberá 
realizar un replanteamiento en la vigencia 2022 para dar respuesta a las necesidades 
planteadas inicialmente en EPC. 
 
Servidores públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de 
los servicios;  
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• Se han llevado a cabo 5 capacitaciones en temas de PQRSD con 
colaboradores de la organización. dando a conocer los tiempos de ley para 
responder. pero además mostrando el adecuado funcionamiento de la 
plataforma Mercurio para gestión. 

 
 
Cobertura y fortalecimiento de canales de acceso  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca. en calidad de Gestor del PDA del 
departamento. ejecuta acciones de comunicaciones en busca de potenciar la relación 
con los clientes y grupos de interés a los cuales se deben. y así potenciar la 
participación ciudadana de los mismos. garantizando la transparencia en la gestión 
pública. 
 
 

Canal Mecanismo Ubicación Horario de 
atención 

Descripción 

Presencial 

 
 

Servicio al 

Ciudadano  

Calle 24 # 51-40 

piso 11. Bogotá 
D.C. Edificio 

Capital Tower 

Días hábiles de 

lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 

Se brinda información de manera 

personalizada y se contacta con los 
responsables de la información de 

acuerdo con la consulta. solicitud. queja 
y/o reclamo; estas se radican en el 

aplicativo de Gestión Documental 
“Mercurio” para asegurar la trazabilidad 

del trámite. 

 
Telefónico 

 

Línea fija  (1) 7954480 Ext. 
5000 

Días hábiles de 
lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 
 

Línea de atención al ciudadano. en la 
cual se brinda información y orientación 

sobre trámites y servicios que son 

competencia de EPC. en caso de no ser 
resueltas de inmediato. se radicaran en 

el aplicativo de Gestión documental 
para asegurar la trazabilidad del 

trámite. 

Virtual Formulario 
electrónico 

Web 

http://www.epc.c
om.co/pqrs/    

El portal y los 
correos 

electrónicos. se 
encuentran 

activos las 24 

horas. no 
obstante. los 

requerimientos 
registrados por 

dichos medios se 

Permite registrar en el aplicativo de 
Gestión Documental las Peticiones. 

Quejas. reclamos. sugerencias y 
denuncias. 

Correo 
electrónico 

contactenos@epc.
com.co  

 

Por este canal. se reciben peticiones. 
quejas. reclamos. sugerencias y/o 

denuncias por actos de corrupción. las 
cuales s e radican en el aplicativo de 

Gestión Documental para asegurar la 

trazabilidad del trámite. 

http://www.epc.com.co/pqrs/
http://www.epc.com.co/pqrs/
mailto:contactenos@epc.com.co
mailto:contactenos@epc.com.co
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Canal Mecanismo Ubicación Horario de 
atención 

Descripción 

Correo 
electrónico 

Notificacióne

s Judiciales 

juridica@epc.com.
co   

gestionan en 
horas y días 

hábiles 

Por este canal atienden las 
notificaciones judiciales de tribunales. 

juzgados y órganos de control. 

Escrito Radicación 

comunicación 

escrita. 

Calle 24 # 51-40 

piso 11. Bogotá 

D.C. Edificio 
Capital Tower 

Días hábiles de 

lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 
5:00 pm.  

Se podrán radicar peticiones. quejas. 

reclamos. sugerencias y denuncias.  

 

Buzón de 

Sugerencia 

Calle 24 # 51-40 

piso 11. Bogotá 
D.C. Edificio 

Capital Tower 

La Dirección de Servicio al cliente estará 

a cargo de revisar las sugerencias de los 
funcionarios. servidores. ciudadanos y 

usuarios que sean colocadas en el 
buzón y las deberán radicar en el 

sistema de correspondencia.  

Tabla N°42.  Canales de acceso 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Ahora bien. además de la garantía de acceso a unos canales de comunicación. la 
entidad ha llevado a cabo las siguientes acciones asociadas a la difusión de 
información: 
 
• Publicaciones en Redes y página web respecto a la ejecución de obras. reuniones. 
comités estratégicos. logros y convocatorias: No. 525 
• Difusión en Medios impresos. radiales. Freepress. publicaciones digitales de 
campañas de ahorro y uso eficiente del agua. “1 minuto por el agua”. entre otros. 
• Publicación Historias de WhatsApp. se han realizado publicaciones diarias desde el 
mes de julio en las cuales se difunde la gestión en términos de visitas técnicas a 
municipios y atención de emergencias: No. 171 
  
Gestión de PQRSD  
 
Durante el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021. fueron 
radicados en la entidad 1955 PQRSD. discriminados en 167 derechos de petición y 
1712 solicitudes generales. 8 denuncias. 8 reclamos. 30 peticiones y 30 quejas. las 
cuales fueron atendidos en su totalidad dentro de un tiempo de respuesta promedio 
de 15 días hábiles.  
 
 
 

mailto:juridica@epc.com.co
mailto:juridica@epc.com.co
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PQRSD RECIBIDAS SEGÚN SU NATURALEZA 
                               ENERO A OCTUBRE 2021 

QUEJAS 30 

DENUNCIAS 8 

PETICIONES 30 

RECLAMOS 8 

DERECHOS DE PETICIÓN 167 

SOLICITUDES 1712 

TOTAL 1955 

Tabla N°43 PQRSD RECIBIDAS SEGÚN SU NATURALEZAENERO A DICIEMBRE 2021 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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Tabla N°44. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
La dirección de gestión humana y administrativa en cumplimiento de sus funciones 
y buscando aportar de manera efectiva al cumplimiento de la labor misional de la 
Empresa, mediante actividades para la vinculación, permanencia y retiro de los 
servidores públicos. Lo anterior, se puede evidenciar en el avance que en el 
FORMULARIO UNICO DE AVANCE A LA GESTION FURAG ha tenido la empresa frente 
a sus políticas de gestión estratégica del talento humano e integridad, así:  
 
  

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 

Gerente 

y/o 

Asesores 

Profesio
nales 

Técnico 
Asistent

e 
Total 

Gerencia general  1 1 1  1 4 

Dirección de servicio al cliente 1  1   2 

Dirección jurídica 1  2   3 

Dirección de control interno 1     1 

Subgerencia General 1  1  1 2 

Dirección de nuevos negocios 1     1 

Dirección de planeación 1  1   2 

Subgerencia técnica 1  1   1 

Dirección de estructuración de 
proyectos 

1  1   2 

Dirección de interventoría 1  3   4 

Dirección de asuntos ambientales 1     1 

Subgerencia de operaciones 1  1   2 

Dirección operativa y de 

proyectos especiales 

1  1 1  3 

Dirección de aseguramiento  1     1 

Secretaria de asuntos 

corporativos 

1    1 2 

Tesorería  1 1   2 

Dirección de contabilidad 1     1 

Dirección de gestión contractual 1  2   4 

Dirección de gestión humana y 

administrativa  

1  1 2  4 

Dirección de finanzas y 

presupuesto 

1  1   2 
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Política/año 2020 2021 

Gestion estratégica del 
talento humano 

75.6 81.1 

Integridad 79.5 83.2 

 
Como puede evidenciarse, las políticas han venido aumentando su porcentaje de 
cumplimiento y se espera que este año con las actividades realizadas se mantenga 
esta tendencia.  
  

1. Ingreso: Durante la vigencia 2022, se ha presentado la vacancia definitiva de 8 
cargos, los cuales se han provisto de acuerdo a las especificaciones del manual de 
funciones y en cumplimiento del plan anual de vacantes. Actualmente se encuentra 
vacante el cargo de profesional junior I.  
 
El proceso de inducción y re inducción para nuestros trabajadores oficiales, 
empleados públicos y contratistas, se institucionalizó a través de videos de nuestra 
intranet, que pueden evidenciarse en el siguiente link:  
 
https://youtube.com/playlist?list=PLN5ZsZ6re1zWcviFoM7HBPnW-jqnxqe3l 
 
Una vez se observa el video de inducción se remite el siguiente link de evaluación 
que permite determinar el nivel de aprehensión de los contenidos presentados en la 
inducción:  
 
https://www.epc.com.co/encuesta/view.php?id=38459 
 
Todos los servidores públicos que se vincularon realizaron el proceso de inducción; 
el 95% de los contratistas vinculados efectuaron el proceso de inducción.   
 
La totalidad de nuestros servidores públicos presentaron su declaración de bienes y 
rentas el 31 de julio de 2022. 
 
La implementación de SIGEP II se llevo a cabo en un 100%; en cumplimiento del 
plan estratégico de talento humano se revisa semanalmente la necesidad de su 
actualización y se procede de conformidad de ser necesario.   Lo anterior garantiza 
que las historias laborales de nuestros servidores públicos se encuentren 
actualizadas tanto física como digitalmente de manera permanente.  
 

https://youtube.com/playlist?list=PLN5ZsZ6re1zWcviFoM7HBPnW-jqnxqe3l
https://www.epc.com.co/encuesta/view.php?id=38459
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2. Desarrollo: 
 
Se elaboraron y desarrollaron los planes institucionales de capacitación, bienestar e 
incentivos y seguridad y salud en el trabajo.  
 
Para el 2022 se planearon 25 jornadas de capacitación que, con ayuda de entidades 
como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Contaduría General de la 
Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, La Universidad Externado de Colombia, el 
SENA, la ARL COLMENA, y el Ministerio de TIC¨S se ejecutaron en un 100%.  Las 
temáticas del plan institucional de capacitación fueron:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje temático 
Dimensión de 

competencias
Contenidos temáticos 

EL QUÉ

(Objetivo)
EL COMO

Capacitacion de servicio al cliente 

enfocada a personas en condicion 

de discapacidad

Fortalecer las capacidades de los 

servidores publicos con el fin de atendr 

las necesidades de la población en 

condicion de discapacidad que requiera 

de los servicios prestados por EPC SA 

ESP
SER

(Actitudes)

Convivencia y reconocimiento de la 

diversidad

Gobernanza para la 

Paz: La gobernanza 

propone como objetivo 

el logro del desarrollo 

económico, social e 

institucional duradero, a 

partir de relaciones 

dinámicas y 

participativas entre el 

Estado, la sociedad civil 

y el mercado. De igual 

manera, se puede 

definir como el proceso 

de toma de decisiones y 

el proceso por el que 

éstas son 

implementadas. La 

importancia de la 

Generar en los servidores públicos y 

contratistas  conocimiento y aprehensión 

de los valores del Codigo de Integridad 

de Empresas Publicas de Cundinamarca 

SA ESP

Capacitación en el Código de 

Integridad de Empresas Publicas de 

Cundinamarca SA ESP

HACER

(Habilidades)

Lograr que los sevidores publicos 

reconozcan el regimen disciplinario 

aplicable al desarrollo de sus funciones 

Responsabilidad y roles Derecho Disciplinario 
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Eje temático 
Dimensión de 

competencias
Contenidos temáticos 

EL QUÉ

(Objetivo)
EL COMO

Jornada de Induccion y reinduccion 

Procesos productivos y 

administrativos claves que se llevan a 

cabo en la dependencia    

Cambios tecnológicos, normativos y 

administrativos que demanden la 

actualización de conocimientos.   

Gestión contractual

Fortalecer de las capacidades y

competencias de los servidores publicos

en su rol  de supervisores de contratos 

Capacitación en supervisión e 

interventoría de obras en el sector 

Público

Generar una cultura organizacional

encaminada al buen manejo de la

información y al cumplimiento de la ley

general de archivos

Capacitación en archivo-gestión 

documental 

Fortalecimiento de la politica de gobierno

digital en los servidores publicos de la

entidad. 

Capacitacion en seguridad digital 

Capacitacion en normatividad en

liquidación de Contratos de obras

Públicas

Capacitación en normatividad de las

funciones como Supervisión

Capacitación en actualización 

Normativa (Resoluciones CAR - 

MVCT) reglamento técnico del sector 

de agua potable

Gestión de aprendizaje institucional

Reorientar la integración del servidor 

público y los contratistas a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios 

producidos en la entidad, sus funciones 

al interior de la empresa, en el área 

donde labora, en el puesto de trabajo y al 

proceso que pertenezca o con aquellos 

con los cuales deba tener relación. 

Gestión del 

Conocimiento:

Desarrollar mecanismos 

que permitan el aumento 

del desempeño 

institucional, la 

optimización

de recursos y

la generación

y desarrollo de 

conocimiento al interior 

de las organizaciones.

SER

(Actitudes)

Gestión de la información

Fortalecer en el equipo directivo los 

atributos de liderazgo y trabajo en equipo 

con miras a mejorar la gestión y el 

desempeño institucional 

Sesiones y/o actividades de 

liderazgo y trabajo en equipo 
Liderazgo y trabajo en equipo

Aumentar las competencias de los 

servidores públicos frente al desarrollo 

de estrategias para mejorar la planeación 

y metodologias que apunten a la 

consecucion de objetivos misionales de 

la empresa. 

Incremento del capital intelectual

Cultura orientada al conocimiento Objetivos y metas del plan estratégico

Aumentar las competencias de los 

servidores públicos frente al desarrollo 

de estrategias para mejorar la planeación 

y metodologias  que apunten a la 

consecusion de objetivos misionales de 

la empresa. 

Capacitación en el Programa Mercurio 

Actualización en Autocad 

SABER

(Conocimiento)
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Tabla N°45. PLAN DE BIENESTAR 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

  
 
 
 

 
 

Eje temático 
Dimensión de 

competencias
Contenidos temáticos 

EL QUÉ

(Objetivo)
EL COMO

Valor Público:

Encauzar el 

funcionamiento de la 

administración pública y 

de toma de decisiones 

hacia la obtención de 

resultados con calidad y 

efectividad, 

garantizando la oportuna 

satisfacción de las 

demandas de la 

sociedad.

SER

(Actitudes)

Gestión presupuestal

Fortalecer las capacidades de los 

servidores públicos para atender a los 

cambios normativos y administrativos que 

demandan la actualizacion de los 

conocimientos, con el fin de cumplir los 

objetivos institucionales y atender los 

requerimientos gubernamentales y de 

organos de control  

Fortalecimiento de las capacidades de 

los servidores públicos

SABER

(Conocimiento)

Seminario, diplomado o curso de 

actualización en norma internacional 

de información financiera (NIIF).

Seminario, diplomado o curso de 

actualización normativa en 

contabilidad pública, preparación de 

estados financieros y aseguramiento 

de la información financiera.

Capacitación en actualización de 

normativa presupuestal y de 

actualización tributaria.

Capacitaciones del Plan de 

capacitacion de seguridad y salud en 

el trabajo

Curso de alturas 

Capacitación en servicio al ciudadano 

Capacitación en transparencia y 

acceso a la información.

Capacitaciones del plan estrategico 

de seguridad vial 

Generar competencias en los 

colaboradores de la empresa que 

generen conductas seguras en las vias. 

Captar y fortalcer las competencias de 

los servidores publicos con el fin de 

propender al cumplimiento de las 

estrategias plasmadas en el plan 

anticorrupcion y de atención al ciudadano 

Lograr que los Servidores Públicos y 

contratistas de EPC SA ESP, adquieran y 

refuercen los conocimientos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que les 

permita adoptar técnicas de prevención 

de daños a la salud por el desempeño 

laboral, solución de los problemas de 

seguridad y control de riesgos 

emergentes en sus actividades diarias

Servicio al ciudadano - Calidad del 

servicio

Capacitación en Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano
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Imagen 31.  Capacitación del Plan de Bienestar 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
El programa de bienestar e incentivos conto para su realización con aliados 
importantes como la Gobernación de Cundinamarca, la Caja de Compensación 
Colsubsidio y la ARL Colmena, actualmente presenta un avance del 100%:  
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EJE ACTIVIDAD

Participación en la Copa Gobernación

Celebrar el día de la Mujer

Celebrar el día del Hombre

Celebrar el día de la secretaria

Celebrar día de la Madre

Celebrar el día del Padre

Celebrar el día del Conductor

Celebrar día del amor y la amistad

Celebración de Halloween

Dia del niño

Celebración Día de la Familia - 1er Semestre

Celebración Día de la Familia - 2do Semestre

Semana de la salud (con énfasis en Salud 

visual, Ergonomía, pausas activas,  manejo de 

estrés, y recomendaciones del SG-SST)

Torneo de juegos virtuales

Mejoramiento de competencias de trabajo en 

equipo, solución de problemas y comunicación 

asertiva en lideres

Cierre de gestión 2022

Celebrar el cumpleaños de los servidores 

públicos 

Cumpleaños de Empresas Públicas de 

Cundinamarca

Celebración de novenas navideñas

Incentivar el uso de la bicicleta 

Campaña de promoción de la lectura en familia

Campañas sobre el uso del tiempo libre

Conmemoración del día del abuelo 

Elección y conmemoración del servidor público 

del semestre - celebración del día del servidor 

público y del contratista

Elección del mejor servidor público del nivel 

directivo

Reconocimiento de servidores públicos según su 

profesión

Conmemorar el día del trabajo decente

Fomentar la participación en el Concurso de 

función pública “Los Servidores Públicos Tienen 

Talento”

Actividad para celebrar el día nacional del 

servidor público

Tarjetas y/o comunicados a los servidores 

públicos que decidan contraer nupcias, en los 

días de cumpleaños,  ingreso y retiro de la 

Entidad, logros académicos, reconocimiento por 

años de servicio.

Pre pensionados

Participación en el programa de bilingüismo

EQUILIBRIO PSICOSOCIAL:

De acuerdo con el plan nacional de 

bienestar 2020 -2022 este componente 

“hace referencia a la nueva forma de 

adaptación laboral producto de los 

diferentes cambios que estamos viviendo 

durante la pandemia derivada del 

coronavirus COVID-19, como la adaptación 

a nuevas situaciones, mayor volumen de 

trabajo y complejidad, extensión de la 

jornada laboral, entre otros aspectos. 

Dentro de este eje se hace referencia a 

temas como factores intralaborales, 

extralaborales, equilibrio entre la vida 

personal, laboral y familiar y la calidad de 

vida laboral”
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Tabla N°46. Programa de bienestar e incentivos 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
 

Días felices EPC

Estrategias de manejo de trabajo bajo presión

Campaña del manejo de ansiedad y depresión

Campaña de prevención del sedentarismo 

Sensibilizar sobre el papel de las mujeres en la 

sociedad. 

Elaborar y socializar un programa preventivo  de 

atención de situaciones asociadas al acoso laboral, 

sexual, ciberacoso y abuso de poder

ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES:  Esta área de 

intervención resalta la importancia de establecer 

alianzas con otras entidades para el logro de los 

objetivos del plan. 

Feria de productos y servicios con entidades 

aliadas.

Mejoramiento de competencias en el uso de 

herramientas digitales

Implementación de formato de bienestar y familiar

SALUD MENTAL: 

La salud mental comprende la salud mental 

como el estado de bienestar con el que los 

servidores realizan sus actividades, son 

capaces de hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajan de forma productiva y 

contribuyen a la comunidad. (Gómez, 2020).

CONVIVENCIA SOCIAL:  

Este eje o área de intervención está 

relacionada con la implementación de la 

inclusión, diversidad, equidad y 

representatividad en Empresas Públicas 

de Cundinamarca SA ESP.

EJE TRANSVERSAL:                    

Transformación digital  -  Las

entidades pueden, facilitar sus procesos y 

procedimientos para el desarrollo del 

bienestar. Las herramientas informáticas 

permiten tener la mayor cantidad de 

información sobre sus colaboradores, 

facilita la comunicación con ellos, agiliza y 

simplifica, en algunos casos, la gestión del 

bienestar. 
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Imagen 32.  Fotografías actividades de bienestar 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo contemplo para el 2022 la realización 
de 409 actividades, dentro de las cuales se incluyó el alistamiento para conseguir la 
certificación del sistema en la norma técnica ISO 45001actualmente tenemos un 
avance en su cumplimiento del 100%; se planea que para la vigencia 2023 se 
contrate con un ente certificador y se obtenga la certificación.  
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 Imagen 33.  Actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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Todos los planes mencionados con antelación tienen cuadros de seguimiento que 
evidencian el número de personas beneficiadas con las actividades, evidencias y 
avances en el cumplimiento y se actualizaron durante toda la vigencia en tiempo 
real.  
 
 Actualmente se cuenta con una matriz actualizada de gestión estratégica del talento 
humano que permite saber en tiempo real, la situación de la planta global de la  
empresa arrojando información como rotación de 
personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, 
comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones 
administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, 
personal afrodescendiente y LGBTI.  
 
En el mes de octubre se llevó a cabo la evaluación de competencias de todo el 
personal de planta que arrojo un indicador de cumplimiento de los ítems evaluados 
del 4.5 sobre 5 como máxima calificación posible.  
 
Se desarrollo el programa de bilingüismo en conjunto con el SENA, el cual beneficio 
a 25 personas.  
 
En desarrollo del programa Estado Joven la empresa vinculo a 2 personas.  
 
El código de integridad y su implementación ha sido prioritario dentro de la vigencia, 
se desarrollaron las siguientes actividades con el fin de apropiaron. 

 

- Aplicación de la encuesta del código de integridad 2022. 
 

- Firma del Acta de compromisos éticos del servidor público de Empresas Públicas 
de Cundinamarca 2022. 

 

 
-  Realizar mensualmente una campaña de un valor diferente por medios 
electrónicos 

 

 
 - Se realizará reconocimiento al funcionario o contratista para evidenciar que se 
está cumpliendo con los valores del código, por medio de un concurso donde se 
evidencie la apropiación de alguno de los valores del código de integridad por 
parte de los contratistas y funcionarios. 

 

 

- Apropiación de uno de los valores como representación en la Copa Gobernación 
 

 
- Realizar dos actividades Lúdicas (pasatiempo) en caminada al conocimiento del 
código de integridad donde tanto funcionarios como contratistas 
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3. Retiro: Teniendo en cuenta el retiro de 6 funcionarios dentro de la vigencia, 
se realizaron las correspondientes encuestas de acuerdo con la modalidad de 
retiro y también se efectuaron los reconocimientos institucionales. Dentro del 
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plan estratégico de talento humano se contemplaron acciones para los pre 
pensionados vinculados a la empresa.  

 

                                       
        
   

3.1 GESTIÓN DE BIENES – DIRECCION DE GESTION 
HUMANA Y ADMINISTRATIVA 

 
El proceso de gestión recursos físicos desarrolló actividades tendientes a garantizar 
de manera oportuna y con calidad los recursos de bienes y/o servicios necesarios 
para dar cumplimiento al plan estratégico a través del desarrollo de procesos 
contractuales, administrativos y financieros; lo anterior, gracias a la estructuración 
de un plan de mantenimiento y disponibilidad de recursos físicos que completo su 
ejecución total en la vigencia y que contempla acciones preventivas y correctivas.  
 

• Gracias a la disponibilidad de los recursos y bienes contempladas dentro del 
plan, se logró darle cobertura a un 100% de las necesidades presentadas por 
las diferentes áreas de la Empresa en temas como papelería, vehículos, 
servicios generales y de cafetería, instalaciones administrativas adecuadas 
para la prestación del servicio de acuerdo a la labor misional de la Empresa, 
servicio de mensajería, realización de eventos, acceso a servicios como 
internet, telefonía y soporte en sitio de TI.  
 

• La Empresa se encuentra amparada por un plan de seguros que tiene las 
siguientes pólizas: todo riesgo daño material, manejo, infidelidad y riesgos 
financieros, automóviles, responsabilidad civil extracontractual, 
responsabilidad de servidores públicos, todo riesgo maquinaria y equipo. Así 
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mismo se cuenta con circuito cerrado de cámaras y con un sistema de 
identificación biométrica que apoyan la protección y seguridad de nuestra 
sede y por supuesto de nuestros visitantes.     
 

• De igual forma, en aplicación del plan de austeridad y gestión ambiental, se 
han mantenido los consumos austeros y racionales de los servicios como 
agua, luz y telefonía celular.   

 
• Se suscribió un contrato de administración integral de los vehículos pesados 

y livianos de la Empresa, lo cual permitió mayor eficiencia en su operatividad. 
Los vehículos contaron toda la vigencia con sistemas satelitales de rastreo 
(GPS).  
 

• Gracias a la gestión del comité de bajas y a las sesiones realizadas durante la 
vigencia se dieron de baja 737 elementos de las cuentas contables de equipo 
de transporte y tracción, maquinaria y equipo, muebles enseres y equipo de 
oficina. La destinación de estos elementos fue en su mayoría la entrega a 
título gratuito a otras entidades públicas, entrega que se realizo beneficiando 
a entidades como: la Empresa de Servicios Públicos de San Francisco, la IED 
Gerardo Bilbao del Municipio de Yacopí, Aguas del Tequendama, el municipio 
de Suesca, el Municipio de Jerusalén, la Empresa de Servicios Públicos del 
Colegio, la Empresa de Servicios Públicos de la Calera, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado del Municipio de Beltran y los municipios de Sasaima y Tena.   
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3.2 GESTIÓN DOCUMENTAL   
 
 

El proceso de gestión Documental desarrolla actividades tendientes a la 
planificación, manejo, organización y trazabilidad del total de la documentación 
producida y recibida por la EPC durante cada vigencia, desde su origen hasta su 
destino final, dando cumplimiento con los temas normativos y administrativos 
establecidos por la entidad 
 
A continuación, se relacionarán las actividades realizadas para el cumplimiento de lo 
anterior y en cumplimiento en la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000 y el 
Decreto 1080 de 2015, el cual está relacionado con la formulación e implementación 
de los instrumentos archivísticos. 
 
1) Política Institucional de Gestión Documental 
  
La Política de Gestión Documental, está alineada a dar cumplimiento a los conceptos 
normativos, aplicando el conjunto de estándares de la gestión de la información e 
integrando y/o articulando la Dirección de Gestión Humana y Administrativa con las 
oficinas productores documentales. 
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La Política Institucional de Gestión Documental, se encuentra registrada en el 
instrumento archivístico Programa de Gestión Documental – PGD, el cual fue 
diseñado para desarrollarse en una planeación estratégica durante las etapas del 
ciclo vital del documento, donde se incluyen los procesos archivísticos. Estos 
procesos se apoyarán con la documentación y los instrumentos archivísticos y la 
Política de Gestión Documental en los siguientes componentes:  
 

• Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica 
de las entidades públicas. 
 

• Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte 
análogo o digital. 

 
• Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso 

y preservación de la información. 
 

• Programa de gestión de información y documentos que puedan ser aplicados 
en las Empresas Públicas de Cundinamarca, mediante la cooperación y 
articulación de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa con las 
oficinas productoras documentales.  
 
 

Al ingresar al siguiente link, tendrán acceso al instrumento archivístico Programa de 
Gestión Documental – PGD, donde podrán observar la descripción completa de 
nuestra Política Institucional de Gestión Documental.   
 
https://epc.com.co/intranet2012/sig/Gestion%20Documental/Planes/Programa%2
0Gestion%20Documental.pdf   
 
2) Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
Este instrumento archivístico fue elaborado y aprobado durante la vigencia 
del 2018, de igual forma se elabora el plan institucional de archivos -PINAR en 
cumplimiento del Decreto 612 de 2018, para su respectiva publicación. 
 
En el PINAR proyectado para la vigencia 2022, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

https://epc.com.co/intranet2012/sig/Gestion%20Documental/Planes/Programa%20Gestion%20Documental.pdf
https://epc.com.co/intranet2012/sig/Gestion%20Documental/Planes/Programa%20Gestion%20Documental.pdf


 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

• Realizar la implementar de los procesos técnicos, al acervo documental, en 
los archivos de gestión. 
 

• Actualizar el instrumento archivístico tabla de control de                 acceso – 
TCA. 
 

• Realizar la Transferencias documentales primarias. 
 

• Implementar el Proceso de digitalización documental. 
 
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programa
s/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20-
%20PINAR%20%202022.pdf 
 
https://www.epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20prog
ramas/Anexo%201.%20Plan%20institucional%20de%20archivos%20-
%20PINAR%202022.pdf 
 
3) Diagnóstico Integral de Archivo – DIA  
 
El Diagnóstico Integral de Archivo - DIA, se elaboró en la vigencia del 2018, y es el 
insumo principal que establece las debilidades, en los diferentes procesos que se 
articulan con la Gestión Documental de la Entidad; es el instrumento guía con el cual 
se realizó la formulación de los diferentes instrumentos archivísticos requeridos en 
el Decreto 1080 de 2015. 
 
De igual forma al inicio de cada vigencia este documento se actualiza y se realiza el 
diagnostico integral de archivos – DIA, el cual es consecuente con el PINAR de la 
vigencia 2022.  
 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20-%20PINAR%20%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20-%20PINAR%20%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20-%20PINAR%20%202022.pdf
https://www.epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Anexo%201.%20Plan%20institucional%20de%20archivos%20-%20PINAR%202022.pdf
https://www.epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Anexo%201.%20Plan%20institucional%20de%20archivos%20-%20PINAR%202022.pdf
https://www.epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Anexo%201.%20Plan%20institucional%20de%20archivos%20-%20PINAR%202022.pdf
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Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
4) Cuadro de Clasificación Documental – CCD 
 
Este instrumento archivístico fue convalidado por el Consejo Departamental de 
Archivo de Cundinamarca – CDAC el pasado 28  de abril de 2022. 
 
A continuación, se podrá observar el certificado de convalidación emitido por el 
Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca – CDAC. 
 

                    
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategic
os/Cuadro%20de%20Clasificacion%20Documental.pdf  
 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Cuadro%20de%20Clasificacion%20Documental.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Cuadro%20de%20Clasificacion%20Documental.pdf
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5) Tablas de Retención Documental – TRD 
 
Este instrumento archivístico fue convalidado por el Consejo Departamental de 
Archivo de Cundinamarca – CDAC el pasado 28  de abril de 2022.  
 
A continuación, se podrá observar el certificado de convalidación emitido por el 
Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca – CDAC. 
 
 

   
 

 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
6) Tablas de Valoración Documental – TVD 
 
Este instrumento archivístico no se elaboró, ya que la Entidad no cuenta con 
Fondo Documentales Acumulado - FDA. 
 
La empresa desde su constitución ha velado porque su acervo documental, esté 
debidamente organizado, clasificado y registrado en el inventario documental, de 
acuerdo al instrumento archivístico tablas de retención documental – TRD, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Archivo.  
 
7) Sistema Integrado de Conservación – SIC – Plan de Conservación 
 
 
Este Instrumento Archivístico, se elaboró en la vigencia 2019, y se ha venido 
implementando durante la vigencia 2021.  
 
Teniendo presente que en la formulación del instrumento archivístico Sistema 
Integrado de Conservación – SIC, están registrados el plan de conservación 
documental y el plan de preservación digital, EPC elaboro los respectivos planes 
proyectados a la vigencia 2022, los cuales podrán observar en el respectivo link. 
 
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategic
os/Sistema%20Integrado%20De%20Conservacion-Gestion%20Documental.pdf 
 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Sistema%20Integrado%20De%20Conservacion-Gestion%20Documental.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Sistema%20Integrado%20De%20Conservacion-Gestion%20Documental.pdf
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https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programa
s/Plan%20de%20Conservacion%20Documental%202022.pdf 
 
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programa
s/Plan%20de%20Preservacion%20Digital%202022.pdf 
  
8) Programa de Gestión Documental – PGD 
 
Este Instrumento Archivístico, se elaboró en la vigencia 2018, y se ha venido 
implementando durante la vigencia 2022.  
 
Una vez formulado y aprobado el instrumento archivístico Programa de Gestión 
Documental – PGD, se viene trabajando en fortalecer su alcance y aplicación en las 
diferentes Direcciones que conforman la estructura orgánico-funcional de EPC, en lo 
registrado en el numeral dos (2) “Lineamientos para Los Procesos De La Gestión 
Documental”, en lo concerniente a la Planeación, Producción documental, Gestión y 
trámite documental, Organización documental y Transferencia documental. 

Al ingresar al siguiente link, tendrán acceso al instrumento archivístico Programa de 
Gestión Documental – PGD, y observar el numeral dos (2). 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programa
s/Programa%20Gestion%20Documental.pdf 

De igual forma se realizó la socialización y capacitación en organización de archivos 
de gestión, como lo contempla el programa de gestión documental – PGD, en lo 
relacionado a los lineamientos para los procesos de la gestión documental enfocados 
en la producción y/o creación, organización y transferencias documentales primarias.  

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Plan%20de%20Conservacion%20Documental%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Plan%20de%20Conservacion%20Documental%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Plan%20de%20Preservacion%20Digital%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Plan%20de%20Preservacion%20Digital%202022.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Programa%20Gestion%20Documental.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/Programa%20Gestion%20Documental.pdf
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Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

 

3.3 GESTIÓN CONTRACTUAL   
 

CONTRATOS CELEBRADOS  
 

CLASE DE CONTRATO No. contratos Valor en millones 

Prestación de servicios 
profesionales y/o de 
apoyo a la gestión  

431 

 
 

$6.441.733.203 
 
 

Convenios 
Interadministrativos 

3 $6.544.582.699  

Contratos Consultoría 10 
$3.824.459.701 

 

Contrato obra publica 10 $25.755.962.257  

Contrato interventoría 6 $2.186.713.148 

Contrato 
interadministrativo 

1 
 

$3.239.970.635 
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CLASE DE CONTRATO No. contratos Valor en millones 

 

Contrato Compraventa 3 

 
$56.497.434 

 

Contrato arrendamiento 6 $3.720.810.135 

Contrato suministro  5 

 
$122.000.000  

 

Contratos seguros  1 

 
$399.985.046 

 
Total 476 $ 45.850.981.055 

Tabla N°47. Contratos Celebrados. año 2021 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

 
Contratación en Curso 

Objeto 
Tipo de 
Proceso 

V/ contratado 

interventoría a la construcción de alcantarillado sanitario y pluvial 
del municipio Gutiérrez 

Concurso de 
méritos 

 
$200.883.531 

Interventoría integral a construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario para el sector de villas de granada. municipio de Zipaquirá 

Concurso de 
méritos 

 
$248.612.607 

Interventoría integral al mejoramiento del canal de aguas lluvias 
entre la carrera 4 hasta la carrera 2 en el municipio de Ubaté - 
Cundinamarca 

Concurso de 
méritos 

 
$103.949.591 

Interventoría a la consultoría para la evaluación integral. formulación 
de alternativas y/o fortalecimiento empresarial para el esquema 
operacional de la prestación de los servicios AAA de la mesa y 
Anapoima con la entrada en operación del sistema de abastecimiento 
en grandes volúmenes 

Consultoría 
 

$89.223.194 

Interventoría de los estudios de prefactibilidad de los embalses de las 
provincias de Sumapaz. Gualivá y Ubaté 

Concurso de 
méritos 

 
$509.913.953 

Enajenación de cuatro vehículos de propiedad de la empresa. a saber. 
Toyota fortuner de placas ohk861; Chevrolet luv dmax de placas 
ohk862; Chevrolet vitara de placas ohk877 y chevrolet vitara de 
placas ohk882. en modalidad de subasta. por virtud de la decisión de 
dar de baja y disponer su enajenación por el comité evaluador de 
bajas en sesión del 25 de marzo de 2022 y de conformidad con los 

SUBASTA $105.764.010 
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Contratación en Curso 

Objeto 
Tipo de 
Proceso 

V/ contratado 

precios aprobados por el mismo comité en sesión del 6 de mayo de 
2022 
 

Interventoría integral a la construcción de las obras de adecuación 
de la infraestructura de acueducto de la mesa y Anapoima. con el 
nuevo esquema de abastecimiento de agua en grandes volúmenes 

Concurso de 
méritos 

 
$ 141.833.767 

Interventoría a la optimización operacional y control de pérdidas en 
el sistema urbano de agua potable. municipio de la palma 

Concurso de 
méritos 

 
$30.132.968 

Interventoría integral a la construcción y/o optimización de sistema 
de alcantarillado y emisario final del sector el hato. municipio de la 
mesa 

Concurso de 
méritos 

 
$170.088.396 

Suministro de elementos y equipos para la implementación de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS de los 
municipios del departamento Cundinamarca 

Subasta Inversa $1.724.485.789 

Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de 
Gutiérrez 
 

LICITACIÓN  
 

$3.142.255.361 

Interventoría administrativa. financiera. contable. ambiental. social. 
Juridica y técnica para el "diagnóstico y diseño de plantas de 
tratamiento de agua potable (PTAB) para los acueductos rurales 
veredales del departamento de Cundinamarca 
 

Concurso de 
méritos 

 
$169.015.700 

Diagnóstico y diseño de plantas de tratamiento de agua potable 
(ptap)para los acueductos rurales y veredales del departamento de 
Cundinamarca 
 

Concurso de 
méritos 

 
$1.408.476.563 

Suministro para rehabilitar la infraestructura afectada con el fin de 
atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la 
interrupción de los servicios de alcantarillado en los municipios 
vinculados al pap-pda de Cundinamarca 
 

SUMINISTRO 1.296.000.000 

Diseño y ejecución del programa de investigación y acción 
pedagógica: Expediciones navegantes con comunidades educativas 
de Cundinamarca  
 

Concurso de 
méritos 

 
$1.615.238 

Interventoría integral a la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable para el casco urbano del 
municipio Anolaima- Cundinamarca 
 

Concurso de 
méritos 

 
$67.042.884 

Formulación e implementación de estrategia comunicacional para el 
desarrollo del plan de medios y de apoyo a la estrategia permanente 
de rendición de cuentas en el PDA 
 

Concurso de 
méritos 

 
$131.971.867 

Enajenación de aproximadamente 1024 tubos en hierro dúctil 
 

SUBASTA $188.026.160 

Interventoría integral a la implementación de la optimización 
operacional y control de perdidas en el sistema urbano de agua 
potable municipio de Fusagasugá Cundinamarca 

Concurso de 
méritos 

 
$260.017.240 
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Contratación en Curso 

Objeto 
Tipo de 
Proceso 

V/ contratado 

 
 

Interventoría al contrato de consultoría celebrado por Empresas 
Públicas S.A  E.S.P para la realización del programa de uso eficiente 
y ahorro del agua PUEAA y autorización sanitaria para la gestión de 
la concesión de aguas de los acueductos del departamento de 

Cundinamarca 
 

Concurso de 
méritos 

 
$413.558.381 

interventoría integral a la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable para el casco urbano del 
municipio de Anolaima -Cundinamarca 

Concurso de 
méritos 

 
$67.042.884 

Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA 
y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas 
de los acueductos del departamento de Cundinamarca  

Consultoría $427.530.348 

Actualizar y/o validar los catastros de usuarios en dieciséis 
municipios del departamento de Cundinamarca 

Lista corta $1.300.000.000 

Adquisición de suministros de tubería y accesorios para redes de 
acueducto y alcantarillado para la asistencia operacional de los 
sistemas 

Lista corta $2.200.000.000 

Suministro e instalación de equipos de laboratorio reactivos y 
elementos requeridos para la operación y control de plantas de 
tratamiento de agua potable (ptap) y plantas de tratamiento de 
agua residual (ptar) para prestadores de servicios públicos de 
departamento  

Lista corta $584.057.971 

Fortalecimiento técnico operativo para la rehabilitación de plantas 
de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento residual. 
en el departamento de Cundinamarca 

Lista corta $853.623.188.41 

Total 
$ 14.981.498.403 

 

Tabla N°48. Contratación en curso 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 

LOGROS   
 
La dirección de gestión contractual con el fin de dar cumplimiento a los principios de 
transparencia realiza mejora en los tiempos de publicación en el SECOP II. con los 
contratos pliego tipo que faciliten las compras y contratación pública del Estado y 
promuevan las mejores prácticas de acuerdo con la ley 1150 de 2007 y la ley 1712 
de 2014. en la que se estipulan tres (3) días hábiles; a su vez  
  
 
DIFICULTADES 
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Deficiencias en la planeación de las dependencias de la entidad para poder 

identificar. registrar. programar y divulgar sus necesidades de bienes. obras y 
servicios; lo que conlleva a que no se logre optimizar el equipo de la dirección ya 
que la contratación no se hace la contratación para desarrollarse en determinados 
meses del año y se termina radicando muchos procesos en un mismo mes generando 
traumatismo en la estructuración de estos. 
 
 

3.4 GESTIÓN JURÍDICA   
 

La Dirección Jurídica a la fecha adelanta la defensa judicial de 52 procesos judiciales. 
26 a favor y 26 en contra. tal cómo se específica en la siguiente tabla: 

 
CONSOLIDADO PASIVOS CONTINGENTE 2022 

CLASE DE PROCESO 
DEMANDANTES DEMANDADOS 

Cantidad Pretensión Cantidad Pretensión 

Controversias Contractuales 12 $ 36.781.441.346.33 15 $ 10.977.695.401 

Ejecutivos 9 $ 6.679.578.574.41 1 $ 3.414.157.00 

Reparación Directa 0 $ 0.00 5 $ 2.672.227.014.00 

Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho 

0 $ 0.00 2 $ 285.384.820.00 

Acciones de Grupo 0 $ 0.00 1 $ 18.500.000.000.00 

Laborales 0 $ 0.00 2 $ 908.683.181.00 

Civil 2 $ 6.271.496.00 0 $ 0.00 

Acción de Repetición 2 $ 633.862.448.00 0 $ 0.00 

Conciliación Extrajudicial 1 $ 158.199.688.00 0 $ 0.00 

TOTAL 26 $ 44.259.353.552.74 26 $ 33.347.404.573.39 

 
 

Tabla N°49. Procesos Judiciales 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Demandantes: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Demandados: Otros 
 
En la actualidad. se realiza el seguimiento al cumplimiento estricto de las 
obligaciones impartidas a través de fallos proferidos dentro de Acciones de Tutela. 
que si bien es cierto no fueron impetradas en contra de la entidad. fuimos vinculados 
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y/o delegados por el Departamento de Cundinamarca para emprender acciones 
relacionadas con temas de construcción de Acueductos Regionales. 
correspondientes a Municipios de Cundinamarca. 
 
Las siguientes son tutelas macro que se traen a acotación sobre lo que ha 
venido trabajando la Dirección Jurídica. a las cuales se les está realizando 
seguimiento. son: 
 

TUTELAS EN SEGUIMIENTO  

Radicado Accionante Accionado Objeto 

2010-00571 
Héctor Julio 

Ballesteros 

Municipio de Apulo. Viotá. 

Tocaima 

“construcción del sistema de 
acueducto regional fase I de 

las veredas san Carlos/el 
piñal. la ceiba. la horqueta. el 

espino. el bejucal. quitasol. 

en los municipios de Apulo. 
Tocaima y Viotá – 

Cundinamarca”. 

2016-00494 

Wilson Pérez Amaya 
y Otros 

EPC S.A ESP 

1.Ordenar a los accionados 
presentar un cronograma 

sobre cómo se asumirá el 
suministro del mínimo vital 

de agua. 

475-17 

2.Ordenar a los accionados 
se conforme un comité 

permanente para diseñar e  

3. Implementar una política 

pública. 

2020-00067-00 
EVELIO ACOSTA Y 

OTROS 
ANOLAIMA "ACUAMILI" 

Optimización del acueducto 

de las veredas la esmeralda 

san jerónimo. municipio de 
Anolaima. 

 

2021-00231-00 
ROSA VIRGINIA 

SUAREZ GOMEZ 

CAÑO GUAVINERO 

"GUADUAS" 
Readecuación sistema de 

alcantarillado barrio villas de 
paraíso de guaduas 

 

 
Tabla N°50. Tutelas en seguimiento 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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3.4.1 DEFENSA JURÍDICA  
 

ACCIONES POPULARES  

Acciones populares  43 

TOTAL 43 

Tabla N°51. Acciones Populares 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 

La dirección Jurídica se encuentra adelantando 43 acciones populares de las que 
trata la Ley 472 de 1998 y que protegen los derechos e intereses colectivos. 
 
Se logró la aprobación por parte del Comité de Conciliación y Defensa judicial de la 
entidad. “La Política del Daño Antijurídico” y el “Manual de Defensa 
Judicial”. documentos que sirven para la formulación y ejecución de políticas de 
prevención del daño antijurídico. toda vez que. al existir un riesgo latente frente al 
daño antijuridico se hace necesario que al interior de la empresa se implementen 
acciones que permitan identificar. mitigar y atacar aquellas conductas que ponen en 
peligro sus intereses patrimoniales. 
 
Por otra parte. se ha realizado una eficiente defensa judicial. logrando en 
muchos casos que se nieguen las pretensiones de los demandantes. así como la 
recuperación de cartera y la obtención de embargo y secuestro de bienes. 
 
Por último. se cuenta con un grupo profesional comprometido. eficiente y diligente 
que siempre está comprometido en la defensa de los intereses de la entidad.  
 
 

 
3.5 GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

Asegurar el suministro de la información presupuestal, de manera oportuna y 
confiable para la toma de decisiones, garantizando la disponibilidad y correcta 
ejecución de los recursos financieros para la entidad. 
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El presupuesto de la entidad para la vigencia 2022, fue aprobado mediante 
resolución No. 0235 del 15 de diciembre de 2021 del CONFISCUN por valor de 
$49.676.965.600, durante el mes de noviembre se está tramitando ante CONFISCUN 
una modificación presupuestal en la cual se reduce a $48.758.302.228. 
 
 
Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

 
Gráfica N°8. Ingresos PDA 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
La información de ingresos contiene los recursos recibidos en el Consorcio Fiduciario 
FIA y la Fiduciaria Davivienda para la ejecución del PDA con corte al 30 de 
septiembre de 2022, así como los rendimientos generados de los mismos y los 
ingresos de los recursos en administración que ejecuta directamente Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

 
Gráfica N°9. Egresos PDA 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
La información corresponde a los pagos realizados por el Consorcio Fiduciario FIA, 
Fiduciaria Davivienda y a los recursos administrados por Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. con corte al 30 de septiembre de 2022, el desempeño de 
la ejecución depende del desarrollo y evolución de los proyectos. 
 
 
Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 
Desde la vigencia 2018 hasta octubre de 2022 el crédito con Davivienda ha tenido 
el siguiente comportamiento. 
 

Crédito Valor Del Desembolso 
Valor Pagado en 

Intereses 

Saldo Pendiente de 

Capital 

Total 89.045 33.371 60.954 

*Cifras en Millones 

Tabla N°52. Evolución deuda 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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Recursos Propios 
 
El presupuesto de la entidad para la vigencia 2022, fue aprobado mediante 
resolución No. 0235 del 15 de diciembre de 2021 del CONFISCUN por valor de 
$49.676.965.600, durante el mes de noviembre se está tramitando ante CONFISCUN 
una modificación presupuestal en la cual se reduce a $48.758.302.228. 
 
A continuación, se presenta una gráfica en la cual se puede ver el comportamiento 
de los ingresos y egresos a corte de octubre de 2022: 
 
 

 
*Cifras en Millones 

Gráfica N°10. Comportamiento Ingresos y Egresos 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
Durante el primer semestre del 2022 el ingreso tuvo un incremento promedio 
mensual del 2,98%, en cuanto al segundo semestre en lo que se lleva ejecutado de 
julio a octubre de 2022 el ingreso sigue en incremento, pero con un promedio 
mensual del 4,70% este incremento históricamente es normal toda vez que el mayor 
recaudo de la empresa se genera en el último semestre del año debido a las 
aprobaciones de los planes ante el comité PDA. 
 
La Dirección de Finanzas y presupuesto ha tramitado los siguientes productos en lo 
corrido de la vigencia 2022, con corte a octubre:  
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

INGRESOS $22.684 $22.718 $23.297 $23.328 $24.725 $26.940 $26.968 $31.817 $32.762 $33.792

EGRESOS $11.320 $11.929 $12.487 $13.205 $17.653 $18.262 $23.136 $25.274 $26.461 $27.048

DIFERENCIA $11.364 $10.789 $10.810 $10.123 $7.072 $8.678 $3.832 $6.543 $6.301 $6.744
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Tabla N°53. Tramite de Productos 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
 
Fuentes de los recursos de la entidad EPC 
 
El presupuesto de la entidad está conformado por los recursos corrientes derivados 
de su operación comercial, más los recursos recibidos para la ejecución de convenios 
interadministrativos que tienen destinación específica los cuales son: Convenio 05 
del 2008 suscrito con la Secretaría de Obras Públicas y el Departamento, Contrato 
Interadministrativo 09 del 2008 suscrito entre el Departamento y la Empresa, 
Convenio 07 de 2009 suscrito con el Departamento, Contratos interadministrativos 
021 del 2011 y 107 del 2010 suscritos con la Secretaría de Gobierno, Recursos de 
Fondo Nacional de Regalías. 
   
Los Recursos del PDA que se encuentran en la fiduciaria Davivienda y consorcio FIA, 
corresponden a los aportes de la Gobernación, a los Municipios vinculados al PDA y 
a la Nación. 
 
 Gestión de cobros con recursos PDA en el 2022  
 
Durante la vigencia 2022, se han tramitado 1.064 cobros ante las fiducias con un 
promedio de 15 días para su pago, por un valor total de $ 143.289.286.554,32.  
Entre los meses de enero a octubre de 2022 se presentaron dificultades para el 
trámite de pagos con recursos PDA respecto a los temas como facturación 
electrónica, autorización de facturación, legibilidad de documentos, errores 
diligenciamiento de los formatos como informes de control de pagos, actas parciales, 
actas de aprobación y remisión de documentación incompleta. 

CANTIDAD 

TRAMITADA
 MONTO 

FECHA DE 

CORTE

CDPs 572  $            30.538.513.270,92 31/10/22

RPPs 852  $            26.193.492.015,53 31/10/22

ORP 2406  $            18.981.651.760,15 31/10/22

CDRs 223  $          176.354.213.406,50 31/10/22

AFECTACIONES 

DE CDR
247  $          102.742.922.758,00 31/10/22

COMPROMISOS 205  $            75.248.824.890,00 31/10/22

ORDENES DE 

PAGO
1067  $          100.556.880.143,60 31/10/22

31/10/22

FIDUCIAS

PRODUCTOS

PPTO EPC

BALANCES 

PRESUPUESTALE
265  $          156.808.780.782,50 
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Con base en las dificultades presentadas para el trámite de cuentas con recursos 
con recursos PDA la dirección de finanzas y presupuesto a realizada capacitaciones 
al personal interno y externo de la entidad, ha realizado la actualización del 
instructivo para la radicación de cuentas, así como mesas de trabajo con las 
fiducias a fin de revisar situaciones presentadas en búsqueda de la mejora 
continua. 
 

 
3.5.1.  GESTIÓN CONTABLE. TRIBUTARIA Y FISCAL  
 
 

 

Objetivo de la Dependencia 
 
La Dirección de contabilidad dentro del Plan de Acción estratégico establecido para 
la vigencia 2022 es responsable de “Promover la implementación. uso integral y 
mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial. con el 
propósito de mantener los niveles de productividad”; a la fecha se registra un avance 
en el cumplimiento de metas del 93% resultado de:  
 

1. Operación y puesta en marcha del Módulo de Propiedad. planta y equipo de 
la entidad 
 

2. Inscripción. gestión y registro como facturador electrónico 
 
3. Tratamiento. validación y reconocimiento contable a los recursos 

administrados en cuentas de orden dada la calidad de “Gestor” del Plan 
Departamental de Aguas del Departamento de Cundinamarca.  
 

Actividades de Gestión y logros del año 
 
La vigencia 2022 involucró a nivel contable y tributario varios cambios resultados de 
la cambios de tipo normativo. procesos de auditoria interno y adopción de planes de 
mejora entre los cuales se encuentra:  

 
• Verificación. actualización y registro de la base de datos de normatividad 

tributaria de los 116 municipios de Cundinamarca 
 

• Validación y actualización de la información tributaria a nivel departamental 
y distrital. 
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• Inscripción. registro y transmisión de documentos soporte de no obligados a 

expedir facturas de venta y/o documentos equivalentes ante la DIAN. 
 

• Revisión. preparación. liquidación y presentación de los impuestos. tasas y 
contribuciones del orden nacional. departamental y municipal. 
 

• Presentación anticipada de los Impuestos de Industria y Comercio 
municipales correspondiente a la vigencia 2021; generando descuentos por 
pronto pago por valor de OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 
8.039.000.00)M/CTE.  
 

• Presentación oportuna de las cargas fiscales a nivel nacional. departamental. 
distrital y municipal. 
 

• Rendición oportuna de información exógena nacional. distrital y municipal 
(116 municipios de Cundinamarca).  
 

• Oportunidad en la entrega de reportes e informes a entidades de inspección. 
control y vigilancia.  
 

• Operación y puesta en marcha del Módulo de conciliaciones bancarias.  
 

• Seguimiento. conciliación y cruce permanente de información a interfases de 
nómina. seguridad social e incapacidades. 
 

• Validación y reconocimiento contable de los contingentes de la Entidad y de 
los recursos administrados en calidad de Gestor con afectaciones a cuentas 
de orden.  
 

• Seguimiento. conciliación y cruce permanente de información a interfases de 
activos fijos. intangibles. diferidos. depreciaciones y amortizaciones 
mensuales.  
 

• Actualización de información y renovación de matrícula mercantil y Registro 
Único de Proponentes para la vigencia 2022; estas renovaciones son 
necesarias e importantes ya que se deben tener actualizada la información al 
momento de realizar firma de contratos o convenios que generen ingresos a 
la Empresa.  
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• Validación. conciliación y depuración de saldos de las cuentas de convenios 

para el desarrollo sostenible de la población cundinamarqués en cuanto al 
servicio de agua potable y saneamiento básico.   
 

• Tramite. elaboración. consolidación y respuesta a requerimientos internos y 
externos.  
 

 
Base normativa 
 
EPC SA ESP es responsable tributario y en calidad de sujeto pasivo da cumplimiento 
a la normativa fiscal del orden nacional. departamental. distrital y municipal fundado 
en:  
 

TRIBUTO CARGA FISCAL  ACTO ADMINISTRATIVO  

Retención en la Fuente Nacional  Estatuto Tributario  

Retención de IVA Nacional  Estatuto Tributario  

Retención de ICA Municipal o Distrital  
Estatuto de Rentas del Municipio 

o Distrito  

Contribución Especial Departamental  Estatuto de Rentas 
Departamental 

Ordenanza 216 de 2014 Estampilla Pro-Desarrollo Departamental  

Estampilla Pro-Adulto Mayor Departamental  

Estatuto de Rentas Departamental 
Ordenanza 216 de 2014 

Estampilla Pro-Hospitales Departamental  

Estampilla Pro-Cultura Departamental 

Estampilla Pro-Electrificación Departamental 

Estampilla Pro-Universidad de 
Cundinamarca 

Departamental 

Tasa Pro-Deporte Departamental Ordenanza 039 de 2020 

Tabla N°55. Responsable Tributario 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Así mismo EPC SA ESP es responsable del Impuesto de Renta y Complementarios y 
rinde anualmente información exógena a la Dirección de Impuestos nacionales 
DIAN. a la Secretaría de Hacienda del distrito y. a los 116 municipios de 
Cundinamarca.  
 
A lo largo de la vigencia se ha venido cumpliendo de manera eficiente con las 
solicitudes internas y externas en materia financiera. contable. tributaria y se ha 
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dado cumplimiento a la rendición de informes internos y externos a las Direcciones 
y Entes de Inspección. control y vigilancia. 
Informes Internos   

LÍNEA 
SOLICITANTE 

ENTIDAD  

CARACTERÍSTICAS DE 
PERIODICIDAD DEL 

INFORME 

Mapa de Riesgos Anual  Anual  

Mapa de riesgos gestión y seguridad de la información Anual  Anual  

Plan anual de adquisiciones Contratación Permanente  

Plan mejoramiento contraloría Control Interno Permanente 

Plan mejoramiento control interno contable Control Interno Permanente 

Plan mejoramiento revisoría fiscal Control Interno Permanente 

Matriz financiera Gestor PDA Planeación  Permanente 

Matriz contexto estratégico Planeación  Permanente 

Plan de acción estratégico (metas plan desarrollo) Planeación  Permanente 
 

Tabla N°56. Rendición de Informes Internos  

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
Informes Externos  

LÍNEA 
SOLICITANTE 

ENTIDAD  

CARACTERÍSTICAS 
DE PERIODICIDAD 

DEL INFORME 

CHIP Contaduría General de La Nación 
Trimestral I – II – III - 

IV 

Boletín de Deudores Morosos del Estado Contaduría General de La Nación Semestral I - II 

Información Exógena DIAN Anual 

Información Exógena Distrital Secretaría de Hacienda Distrital Anual 

Información Exógena Municipal Municipios de Cundinamarca Anual 

Renovación Matrícula Mercantil Cámara de Comercio Anual 

Renovación Registro Único de Proponentes Cámara de Comercio Anual 

Estampillas Departamentales Departamento de Cundinamarca Mensual 

Catálogo de Cuentas Contraloría de Cundinamarca Anual 

Cuentas Bancarias Contraloría de Cundinamarca Anual 

Plan Anual de Caja Contraloría de Cundinamarca Anual 

Informe SIGA Central de Inversiones Anual 
 

Tabla N°57. Rendición de Informes Externos 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
Proceso contable 
Los Estados Financieros de EPC SA ESP. se preparan atendiendo las normas y 
procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad Publica bajo el cumplimiento 
de la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios; en ellos se revelan los hechos. 
transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones 
de cometido estatal. Así mismo. las notas a Los Estados financieros de la vigencia 
2021 que fueron preparadas en esta vigencia. se han presentado de conformidad 
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con los dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y sus modificaciones; incluida la 
Resolución 193 del 2020.  
 
En atención al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de información 
Financiera EPC SA ESP ha cumplido con los principios de contabilidad pública 
aplicados en las diferentes etapas del proceso contable. Así mismo. la empresa ha 
cumplido con las características cualitativas de la información financiera. para que 
contribuya con la rendición de cuentas. la toma de decisiones. seguimiento a 
operaciones y control.  Así mismo. en cumplimiento a la normativa contable EPC SA 
ESP aplica las dieciséis (16) políticas contables internas que cubren el quehacer de 
la entidad y que enmarcan el tratamiento y preparación de la información contable 
con miras a la presentación en estados financieros; políticas contables que se 
encuentran vigentes a la fecha.  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. registra su información contable en el 
Sistema Integrado de Información SOLIN y ha incorporado el Módulo de Propiedad. 
planta y equipo a efecto de individualizar sus activos fijos. así el Módulo de 
Conciliaciones bancarias. 
 
Durante la vigencia 2022. EPC SA ESP ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; donde las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y 
a las decisiones de la Asamblea de Socios y Junta Directiva; la correspondencia. los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan 
y se conservan debidamente.  
 
El informe de gestión de la administración guarda concordancia con los estados 
financieros. y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de 
seguridad social integral; ha dado libre circulación de las facturas de sus proveedores 
de bienes y servicios. cancelando de manera oportuna sus acreencias.  
 
A la fecha. la Entidad no registra cartera morosa. igualmente mantiene los derechos 
sobre los activos y pasivos. por tal razón. son obligaciones reales y adecuadamente 
controladas por la entidad.   
  
Todas las transacciones. hechos y eventos a nivel contable registran validación. 
seguimiento y auditoría permanente interna por parte de la Dirección de Control 
interno y a nivel externo por la Revisoría Fiscal.   
 

https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/225823/RESOLUCI%C3%93N+No.+193+DE+2020+MINER%C3%8DA+DE+DATOS+2.pdf/d851c0b9-8f85-18a5-7ffc-047a0753a210
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Instrumentos financieros 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca. registra inversiones en administración de 
liquidez representadas en CDT´S lo cual refleja riesgo bajo ya que la entidad pone 
los recursos en mercados de baja complejidad y se manejan tasas de interés que 
han sido pactadas desde el inicio hasta el final de la inversión. A la fecha. registra 
inversiones en administración de liquidez representadas en CDT´S por valor de DOS 
MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($2.100.000.000.00) M/CTE.  
 
Inversiones (Entidades Asociadas) 
 
Dentro del alcance de su naturaleza jurídica. la Empresa ha desarrollado la incursión 
en nuevos negocios relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto. alcantarillado y aseo.  
 
Para este propósito la EPC SA ESP es Socio Operador en tres (3) Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto. Alcantarillado. Aseo y sus Actividades 
complementarias bajo la forma de Sociedad por Acciones Simplificada de Carácter 
Oficial. La participación de la empresa en las inversiones en asociadas es:  
 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD 

DOMICILIO 
PRINCIPAL 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
% 

PARTICIPACION 

Empresa de 
Servicios 

Públicos de 
Viotá SAS ESP 

Municipio de Viotá 
(Cundinamarca) 

Operar y mantener los distintos 
componentes que conforman el sistema de 

acueducto. alcantarillado. aseo y sus 
actividades complementarias 

30% 

Empresa de 
Servicios 

Públicos de 
Pandi 

Municipio de Pandi 
(Cundinamarca) 

Operar y mantener los distintos 
componentes que conforman el sistema de 

acueducto. alcantarillado. aseo y sus 
actividades complementarias 

49% 

Empresas de 
servicios 

públicos de 
Jenaguas 

S.A.S. E.S.P. 

Municipio de 
Guataquí. Nariño y 

Jerusalén 
(Cundinamarca) 

Operar de las actividades necesarias para la 
adecuada prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y 

saneamiento básico 

50% 

 

Tabla N°54. Empresas con participación de la Empresa 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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5.3.2. GESTIÓN TESORERIA.  
 
El área de Tesorería gestiona. administra y controla el correcto y oportuno recaudo 
de recursos financieros mediante el trámite de las cuentas de cobro radicadas en el 
FIA y los cobros de facturación por otras líneas de negocio. para de esta manera 
contribuir a la gestión de la entidad. de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. 
 
 
Así como el correcto y oportuno trámite de los pagos de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP y colocación de excedentes de liquidez temporal. 
 

➢ A 31 de octubre se tramitaron 2714 pagos a contratistas. funcionarios y 
entidades públicas por valor de $19.115.926.926.60. 

 
A la fecha se han recaudado: 
 

➢ Por el concepto de gestores del PDA. en sus líneas de emergencias. plan de 
aseguramiento. se han recaudado: 37 cuentas por valor de 
$10.303.681.068.17.  

 
➢ Por participación en las empresas socias de Viotá y Pandi: 7 cuentas por valor 

de $ 100.217.198.20. 
  
Por concepto de Rendimientos Financieros La empresa mantiene sus recursos en el 
Banco Davivienda. Banco Finandina y Banco Falabella: 
 

Rendimientos al 31 de octubre de 2022 recursos propios y contratos cedidos 

Bco Clase Saldo al 31-10-2022 Vr Rendimientos 

Davivienda Ahorros  $    1.222.779.207.98   $    41.099.539.51  

Davivienda cedidos Ahorros  $         94.540.893.70   $         247.264.69  

Finandina cedidos Ahorros  $       771.812.924.85   $    73.176.377.25  

Finandina Ahorros  $       635.394.013.07   $    36.885.685.50  

Falabella Ahorros  $         79.637.366.18   $    62.261.887.35  

Falabella cedidos CDT  $    2.600.000.000.00   $  114.046.800.00  

Total  $    5.404.164.405.78  $ 327.717.554.30 

Tabla N°57. Rendimientos recursos propios 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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Rendimientos al 31 de octubre de 2022 recursos destinación específica 

Bco Clase Saldo al 31-10-2022 Vr Rendimientos 

Davivienda Ahorros  $    9.341.008.261.04  $ 310.756.319.62 

Total  $    9.341.008.261.04  $ 310.756.319.62 

Tabla N°58. Rendimientos recursos destinación específica 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
En conclusión. para la vigencia 2022 a 31 de octubre se generaron recursos propios 
y contratos cedidos de rendimientos financieros por valor de $327.717.554.30 y 
recursos con destinación especifica de rendimientos financieros por valor de 
$310.756.319.62 para un total de $638.473.873.92 
 al cierre del 31 de octubre de 2022. 

 
 
3.5.3.   GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS  

 

Fondo 
Bienio 2021 - 2022 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar 

Desarrollo Regional       

Compensación Regional 
      

Ciencia y Tecnología       

Asignaciones Directas - PDA 
6.042.880.820 1.957.420.099 4.085.460.721 

Asignaciones para la 
inversión regional  60% - 
PDA 

16.972.402.407 8.685.355.851 8.287.046.556 

TOTAL 23.015.283.227 10.642.775.950 12.372.507.277 

Tabla N°59. Recursos Regalias 
Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 

 
El Gobernador aprobó recursos por valor por $ 10.642.775.950 para 2021 mediante 
el Decreto 411 del 10 de noviembre de 2021. y $12.372.507.277 mediante el Decreto 
215 del 11 de julio de 2022. 
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3.5.4 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA   

 

 

V
IG

E
N

C
IA

 VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS  
(En millones de $) 

PROPIOS 

DEPTO. 
SGP SGR 

PROPIOS 
DESCENT

RALIZADO
S 

TOTAL 
VIGENCIA 

PROPIO
S 

DEPTO. 
SGP 

Saldo 
inicial 
SGP 

SGR 
PROPIOS 
DESCENT

RALIZADO 

TOTAL 
VIGENCIA 

2022 52.043 21.518 23.015 163.031 259.607 31.995 21.518 4.020 11.511 34.780 103.824 

TOTALES 52.043 
21.51

8 
23.01

5 
163.031 259.607 31.995 21.518 4.020 11.511 34.780 103.824 

Tabla N°60. Recursos PDA 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 

 
3.5.5. GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2022  
 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador 

y/o Cooperante 

Dinero Especie 

Construcción del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales de la zona urbana 
de Cucunubá 

X   6.590 
Corporación 
Autónoma 

Regional - CAR 

Construcción de la PTAR 

urbana del municipio de El 

Colegio 

X   11.364 

Corporación 

Autónoma 

Regional - CAR 

Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas 
residuales del municipio de 

Simijaca - Cundinamarca 

X   13.462 

Corporación 

Autónoma 
Regional - CAR 

Construcción planta de 
tratamiento de aguas 

residuales zona urbana del 
municipio de Tausa 

X   5.181 
Corporación 
Autónoma 

Regional - CAR 

Construcción planta de 

tratamiento de aguas 
residuales zona urbana del 

municipio de Vianí 

X   3.392 

Corporación 

Autónoma 

Regional - CAR 
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Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador 

y/o Cooperante 

Dinero Especie 

Construcción del interceptor 

sanitario de la avenida 
Ciudad de Cali y sistema 

pluvial entre la cc 14 y la 
planta elevadora al río 

Bogotá del municipio de 

Soacha  

X   52.000 
Acueducto de 

Bogotá 

Optimización redes de 

alcantarillados de aguas 
residuales y combinadas 

urbanos - Etapa  1 ARC. el 

macrodistrito sanitario 2. 
municipio de Madrid. 

Departamento de 
Cundinamarca 

X   5.220 Crédito 

Reformulación a la 
optimización redes de 

alcantarillados de aguas 
residuales y combinadas 

urbanos - Etapa  2 ARC - 

Distrito sanitario sur 
occidental. municipio de 

Madrid. Departamento de 
Cundinamarca 

X   7.024 Crédito 

Construcción de pozo 

profundo para el 
abastecimiento de agua 

potable en la Vereda Puente 
Piedra en el municipio de 

Madrid. Cundinamarca. 

X   1.000 
Aporte adicional 

municipio Madrid 

Proyectos de preinversión e 

infraestructura de 
acueducto. alcantarillado 

y/o aseo. 

X   57.798 
Municipios 

vinculados al PDA 

Total 163.031  

Tabla N°61. Recursos Externos 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
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1.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO   
 
La dirección de Control Interno. contribuye de manera efectiva al mejoramiento 
continuo de los procesos de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca; a 
través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría. teniendo 
en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la 
objetividad de las evaluaciones y seguimientos efectuados; además enmarca todas 
sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional 
de Control Interno). 
 

Así mismo el decreto 1499 de 2017 el cual actualiza el modelo de gestión para las 
entidades del estado y define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
además lo descrito en la actualización de la Cartilla de Administración Pública “Rol 
de las Oficinas de Control Interno. Auditoría interna o quien haga sus veces” emitida 
por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública”. El Decreto 648 de 2017 
especifica que las Oficinas de Control Interno desarrollaran su labor a través de los 
siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención. evaluación de 
la gestión del riesgo. evaluación y seguimiento. relación con entes externos de 
control. Igualmente. especifica cuales instrumentos se deben implementar para la 
actividad de auditoría interna. 
 
Bajo la anterior normatividad doy a conocer la gestión realizada durante la vigencia; 
acciones dirigidas por esta dirección como líder del proceso de evaluación y 
seguimiento. con el propósito de medir la efectividad y economía de controles 
establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. bajo los 
principios de autocontrol. autogestión y autorregulación. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de evaluación y seguimiento. aprobado 
por el comité de coordinación de control interno en el mes de enero de 2022, donde 
fueron aprobadas Auditorias y seguimientos basados en Riesgos. 
 
 
Evaluación Independiente del MECI – FURAG 2 
 
Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015. artículo 2.2.22.3.9 Implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en entidades autónomas. con 
regímenes especiales y en otras ramas del poder público y a la CIRCULAR EXTERNA 
N°.100-001 de 2022 de la Función Pública; el 17 de febrero de 2022. la Dirección de 
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Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de 
Control Interno. emitido por la misma entidad. con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 
 

 

 
 
En los resultados finales publicados por el DAFP. Empresas Públicas de 
Cundinamarca. se destacó por estar entre las 10 entidades descentralizadas con 
mejores puntajes. alcanzando un índice del desempeño institucional del 76.6%. y 
un Índice de Control Interno de 76.2%. resultados que fueron socializados a través 
del comité de gestión y desempeño en reunión realizada el pasado 04 de agosto de 
2022. 
 
Avance en la implementación y mejora del MIPG 
 
Con el fin de determinar el avance en la implementación de cada política, se 
consolidaron los resultados de la aplicación de los autodiagnósticos de las Políticas 



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Y ARTICULACIÓN GERENCIAL 

Código: E-DEAG-FR-102 

Versión: 1 

Informe de Gestión Empresas 
Industriales y Comerciales Fecha: 26/11/2020 

 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

de Gestión y Desempeño. realizada por cada uno de los procesos líderes de las 
Políticas, cómo se observa en la tabla inferior. para las diferentes vigencias de 
aplicación: Se concluye el avance en la implementación de las Políticas de Gestión y 
Desempeño; sin embargo. es necesario recomendar para las políticas que obtuvieron 
los puntajes más bajos como: Política de gobierno digital (64.0); política de gestión 
del conocimiento (71.0); política de seguridad digital (72.3). tener en cuenta las 
recomendaciones entregadas a cada líder implementar los planes de mejoramiento 
con el animo de aumentar el puntaje en la próxima vigencia. 
 

 
 
Evaluación del Estado de Control Interno realizado por la Dirección de 
Control Interno 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. implemento un formato que 
busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus sistemas de 
control interno de manera integral y permitirles a los jefes de control interno o quien 
haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo 
para su publicación cada seis meses en el sitio web de la entidad. herramienta que 
fue diligenciada a cabalidad por esta dirección. obteniendo un puntaje del estado 
del sistema de control interno del 93%. resultado de la evaluación del primer 
semestre de la vigencia 2022. 
 
Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas 
de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la 
estructura de control. este último. aspecto esencial para garantizar el buen manejo 
de los recursos. que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del 
servicio a los usuarios. ejes fundamentales para la generación de valor público 
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1. Primer Informe – corte 01 de julio de 2021a 31 de diciembre de 2021. presentado 
30 de enero de 2022.   
2. Segundo Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2022. presentado 30 de 
julio de 2022. 
 
A continuación. se presentan los resultados de la evaluación realizada para el período 
comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2022. publicado el 30 de julio de 
2022: 
 
Conclusiones Generales sobre el Sistema de Control Interno: 
 
• Aumenta la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad en 1% 
con respecto al periodo anterior. donde se obtuvo 93%. se presenta mejora en el 
componente de Evaluación de Riesgos (93%). Actividades de Control (94%). 
Información y Comunicación (82%) mientras que los componentes Ambiente de 
Control (97%) y Monitoreo (100%) mantienen su nivel. 
• se concluye que las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG se encuentran 
implementadas. y operando. los controles son efectivos en su mayoría. se mantiene 
la efectividad de la gestión del riesgo. en términos generales se cumplen las metas 
y objetivos de la Entidad. no obstante. es importante culminar los planes de acción 
con el fin de mejorar el nivel de efectividad del Sistema de Control Interno. 
 
• La Entidad cuenta con el esquema de Líneas de defensa implementado a nivel 
Estratégico. Primera. Segunda y Tercera Líneas de Defensa. se formalizó y sensibilizó 
la matriz de Líneas de Reporte. mejorando la rendición de cuentas o la evaluación 
continua entre Líneas. la segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo en los 
riesgos de gestión y corrupción. y la Tercera Línea de Defensa da cumplimiento al 
total de evaluaciones y seguimientos planeados. Se observa el siguiente nivel de 
cumplimiento por componente: 
 

COMPONENTE NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ACTUAL 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

ANTERIOR 

DIFERENCIA 
DE REPORTE 

Ambiente de control 97% 97% 0% 

Evaluación de riesgos 93% 91% 2% 

Actividades de control 94% 92% 2% 

Información y comunicación 82% 80% 2% 

Monitoreo 100% 100% 0% 

    

CLASIFICACION OBSERVACIONES DE CONTROL 
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Resultado de la evaluación de los cinco (5) componentes a través de las ochenta y 
un (81) preguntas indicativas. generó un nivel de cumplimiento del Sistema de 
Control Interno de 93% para el primer semestre de 2022. lo que reflejó incremento 
en la calificación de un (1) punto porcentual respecto del resultado obtenido en el 
segundo semestre del año 2021 
 
 
Cumplimiento de auditorías planeadas  
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de evaluación y seguimiento. aprobado 
para la vigencia actual. con corte a 30 de octubre de 2022 se tiene un avance de 
cumplimiento del 90% de lo planeado. Igualmente. dentro de este plan se incluye 
la programación que. de acuerdo con las normas relacionadas y la obligatoriedad de 
la dirección de Control Interno frente al reporte informes de ley y seguimientos que 
deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas establecidas por 
los entes de control. se viene dando cumplimiento dentro de los términos 
establecidos. los cuales son publicados en la página de transparencia y acceso a la 
información pública de la entidad. 

 

MANTENIMIENTO DEL 
CONTROL 

Se encuentra presente y funciona correctamente. por lo tanto. se 
requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento 
dentro del marco de las líneas de defensa. 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

Se encuentra presente y funcionando. pero requiere mejoras frente 
a su diseño. ya que opera de manera efectiva. 

DEFIICENCIA DE 
CONTROL (DISEÑO Y 
EJECUCION) 

Se encuentra presente y funcionando. pero requiere acciones 
dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. 

DEFICIENCIA DE 
CONTROL MAYOR 
(DISEÑO Y 
EJECUCION) 

No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando. lo que 
hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y 
puesta en marcha. 
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Tabla N°. Actividades Control Interno 

Fuente: Empresas públicas de Cundinamarca SA. ESP 
 
Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditorías de la 
Contraloría de Cundinamarca. 
 
En el mes de agosto de 2022, producto de la Auditoría Gubernamental con enfoque 
integral modalidad integral. se realizó una visita técnica a las instalaciones de la 
empresa para revisar el contrato de mantenimiento y adecuaciones realizadas 
durante la vigencia 2019. la entidad diseño un plan de mejoramiento de un hallazgo 

ACTIVIDAD /PROCESO No. De 

actividades

Estado

Auditoria de seguimiento a los procesos de contratacion

recursos propios y Plan Departamental de Agua.

1 En ejecución

Auditoria a los estados contables y evaluaion del sistema de

control interno contable.

2 Se ha realizado 1, se encuentra en ejecucion la 

segunda 

Auditoria a las ejecuciones presupuestales y proceso de gestion

financiera

2 Se ha realizado 1, se encuentra en ejecucion la 

segunda 

Auditoria al proceso de archivo de gestion y cumplimiento a la

normativ idad v igente

1 Cumplida 100%

Auditorias Internas de calidad 1 Cumplida 100%

Seguimiento y arqueos a caja menor 3 Se han realizado 2 se encuentra en ejecucion el 

ultimo

Auditoria de seguimiento al pago por concepto recursos

consorcio FIA

2 Se ha realizado 1, se encuentra en ejecucion la 

segunda 

Auditoria al proceso de gestion humana (nomina, inventarios,

incapacidades etc)

2 Se ha realizado 1, se encuentra en ejecucion la 

segunda 

Auditoria al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 En ejecución

Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Liquidaciones

presentado por las areas

3 Se realiza a traves del seguimiento al plan de 

mejoramiento de la Contraloria 

Auditorias solicitadas por la alta direccion sobre temas

especificos

A la fecha la alta direccion no ha solicitado 

Informe de evaluacion por dependencias 1 Cumplida 100%

Informe anual de control interno contable 1 Cumplida 100%

Informe seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría

departamental de Cundinamarca.

4 Se han realizado 3 se encuentra en ejecucion el 

ultimo

Informe Semestral de evaluación independiente del estado del

Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)

2 Cumplida 100%

Informe Derechos de Autor Software 1 Cumplida 100%

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control

Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG 

1 Cumplida 100%

Informe Austeridad en el Gasto 4 Se han realizado 3 

Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y

denuncias (PQRSD)

2 Cumplida 100%

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3 Cumplida 100%

Seguimiento a la efectiv idad de los riesgos de la Entidad 3 Cumplida 100%

Seguimiento a la efectiv idad de los riesgos de Corrupción 3 Cumplida 100%

Seguimiento a las publicaciones en el SECOP 1 Cumplida 100%
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el cual se encuentra sin evaluar por parte del ente de control. sin embargo, por parte 
de esta dirección se procedió a cerrar este hallazgo puesto que se dio cumplimiento 
del 100% de las actividades planteadas. 
 
Con ocasión de la Auditoría de cumplimiento de la vigencia 2020. que se desarrolló 
en los meses de julio a noviembre de 2021. la entidad diseño un plan de 
mejoramiento de 13 hallazgos administrativos. actividades que permite eliminar la 
causa raíz de las deficiencias puntualizadas en los hallazgos encontradas en dicha 
Auditoría. a los cuales se les ha realizado seguimiento en forma trimestral y el primer 
seguimiento a la Contraloría fue enviado en los primeros 8 días del mes de julio con 
un avance de cumplimiento del 42% (plan de mejoramiento que se encuentra sin 
evaluar por parte del ente de control) a la fecha se ha avanzado en un 85% de 
cumplimiento . 
 
Durante los meses de abril a octubre se llevó a cabo la auditoria de desempeño a 
las vigencias de 2018 a 2021. por parte de la Contraloría de Cundinamarca. como 
resultado del proceso auditor se establecieron 6 hallazgos con connotación 
administrativa a los cuales se les está realizando el plan de mejoramiento que será 
enviado al ente de control para su evaluación y posterior aprobación. 
 
 Evaluación a la gestión de riesgos  
 
Se realizaron seguimientos cuatrimestrales al mapa de Riesgos institucional y al 
mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril y a 30 de agosto de 2022. 
seguimientos que se encuentran publicados en la página de la entidad en 
transparencia y acceso a la información pública.  Igualmente. se realizó revisión de 
los riesgos de los procesos en el desarrollo de los ejercicios de evaluación y 
seguimiento.  
 
Relación con entes externos 
 
En lo corrido de la Vigencia 2022 se presentaron dentro de los términos de ley los 
informes de Empresas Públicas de Cundinamarca, a la Contraloría de Cundinamarca 
y a la Contraloría General de la República: 
 
▪ Rendición de la cuenta fiscal 2022.  
▪ Avances semestrales del plan de mejoramiento.  
▪ Informes de gestión contractual. 
 ▪ Informes de deuda publica 
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▪ Informes mensual de obras inconclusas. 
 
A la Contaduría General de la Nación se presentó la Evaluación del Control Interno 
Contable de la entidad correspondiente a la Vigencia 2021. 
 
A la dirección nacional de derechos de autor se presentó informe de derechos de 
autor software de la entidad correspondiente a la vigencia 2021. 
 
Los demás informes de ley han sido presentados dentro de la oportunidad que emite 
las entidades solicitantes. 
 
 

Enfoque hacia la prevención y Liderazgo estratégico 
 
Teniendo en cuenta que la función de auditoría interna debe contar con políticas y 
procedimientos documentados. basados en buenas prácticas en la materia. la 
Entidad tiene adoptados mediante actos administrativos y procedimientos internos 
los siguientes instrumentos de gestión: 
 
▪ Estatuto de Auditoría Interna del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de 
Gestión de la entidad.  
 
▪ Código de Ética del Auditor Interno. el cual establece lineamientos referentes a la 
conducta de los auditores internos de la dirección de Control Interno de Gestión. 
basados en principios y valores éticos. promoviendo y fortaleciendo la cultura de 
transparencia y velando por la correcta administración de los recursos.  
 

▪ Carta de representación. en la que se establece la veracidad. calidad y oportunidad 
de la entrega de la información presentada a la dirección de control interno.  
 
▪ Código de integridad. El Código de Integridad está alineado con las directrices 
establecidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 
2017) en su política de Gestión y Desempeño de integridad. donde indica que la 
dimensión de Talento Humano apuesta por la integridad en la Gestión pública. la 
cual consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de 
las entidades. los servidores y los ciudadanos para agregar valor y garantizar los 
derechos y respuestas a las necesidades de los ciudadanos.  
 

▪ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
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La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI considera el ejercicio 
del control interno como transversal a las demás dimensiones. La estructura del 
MECI actualizado está integrada por cinco componentes teniendo como referente el 
modelo COSO y permeada por una asignación clara de responsabilidades frente a la 
gestión de riesgos y del control (enmarcado los Lineamientos Estratégicos y las Tres 
Líneas de Defensa). no siendo tarea exclusiva de las oficinas de control interno.  
Los componentes que contempla la actualización son: Ambiente de control. 
Evaluación de riesgos. Actividades de control. Información y comunicación y 
Actividades de monitoreo. 
 
Es así que a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI y los componentes 
que lo conforman se proporciona una estructura de control a la gestión. el cual 
brinda elementos para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno. 
basándose en parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades 
establezcan acciones. políticas. métodos. procedimientos. mecanismos de 
prevención. verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo 
(autorregulación). en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituye 
en parte integral (autocontrol). Con lo anterior. se involucra a todos los 
colaboradores de la entidad. puesto que el control interno somos todos. 
 
 
 


