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INTRODUCCIÓN 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., es una empresa constituida mediante 

escritura pública No 2069 de mayo 19 de 2008, sociedad por acciones de carácter oficial, 

con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la 

Gobernación de Cundinamarca. tiene como objetos principales la gestión del Plan 

Departamental de Aguas – PDA, la prestación de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, así como servicios públicos no domiciliarios 

y el desarrollo de actividades complementarias inherentes a los mismos. 

En concordancia con su objeto social y como Gestora del Plan Departamental para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA, impulsa estrategias que permiten 

avanzar con celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y 

saneamiento básico, así como las trasformaciones para el manejo empresarial de los 

mismos. Su gestión está orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, teniendo como referencia planes, programas y políticas del orden 

nacional, departamental y municipal que se encuentran en desarrollo, además se ha 

destacado y ha sido reconocida a nivel nacional, por la calidad y la eficiencia de los proyectos 

a su cargo. 

El presente informe se desarrolla en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, Ley 1712 de 2014 

y la Ordenanza 001 de 2024, Plan de Desarrollo Departamental, contiene los aspectos más 

relevantes acerca de la gestión desarrollada durante el periodo 2024, citando los resultados 

y logros obtenidos en los procesos estratégicos y misionales, mediante la línea estratégica 

Bienestar Verde y su apuesta Agua del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca, 

“Gobernando: más que un plan”, la entidad contribuye con la gestión de diez metas de 

gestión con el fin de incrementar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de manera 

continua, eficiente y con calidad, además de ampliar la disponibilidad hídrica en acueductos 

y el tratamiento de las aguas residuales para la descontaminación de las aguas tratadas, 

ayudando a mejorar las fuentes receptoras; a través de la ejecución de proyectos 

ambientalmente sostenibles con  métodos, materiales y tecnologías innovadoras, así mismo 

la identificación, caracterización y la atención de emergencias y desastres, para garantizar 

las condiciones de seguridad y vida de los cundinamarqueses, por otro lado Empresas 

Públicas de Cundinamarca trabaja en la protección del agua y la ejecución de estrategias 

para la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, en zonas urbanas y 

rurales, lo que proporcionará calidad de vida y bienestar a la población del Departamento.  
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1.1. GENERALIDADES  

 

NOMBRE ENTIDAD EMPRESA PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 
Jorge Enrique Machuca López CARGO Gerente General 

No. DE 

DEPENDENCIAS 20 
No. DE 

FUNCIONARIOS 
45 

 

1.2. Generalidades de la empresa  

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., es una empresa constituida mediante 
escritura pública No 2069 de mayo 19 de 2008, sociedad por acciones de carácter oficial, 
con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la 
Gobernación de Cundinamarca. tiene como objetos principales la gestión del Plan 
Departamental de Aguas – PDA, la prestación de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, así como servicios públicos no domiciliarios 
y el desarrollo de actividades complementarias inherentes a los mismos. 
 
En concordancia con su objeto social y según Decreto Departamental No. 180 de 2008, fue 
designada como Gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento - PDA, donde se impulsan estrategias que permiten avanzar con 
celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y saneamiento básico, 
así como las trasformaciones para el manejo empresarial de los mismos. Su gestión está 
orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, teniendo como 
referencia planes, programas y políticas del orden nacional, departamental y municipal que 
se encuentran en desarrollo. 
 
Como gestora del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, se ha destacado y ha 
sido reconocida a nivel nacional, por la calidad y la eficiencia de los proyectos a su cargo. 
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Conformación Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva  
 
La dirección, administración, fiscalización y organización de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A ESP son ejercidas por la Asamblea General de Accionistas, la Junta 
Directiva y el Gerente General  
 
La Asamblea General de Accionistas se compone de los accionistas inscritos en el Libro 
de Registro y Gravamen de Acciones, o de sus representantes o mandatarios.  
 
Las sesiones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. 
Las ordinarias se celebran en el curso del primer trimestre de cada año, en la fecha, hora y 
lugar del domicilio principal señalados en la convocatoria, para examinar la situación de la 
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las 
directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas, balances y estados financieros 
del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades, acordar todas las 
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, y en general ejercer 
las funciones de Ley y las previstas en los estatutos. Las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea se efectúan cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la 
sociedad, por convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente o del Revisor Fiscal. 
 
 
Accionistas 
 

• Gobernación de Cundinamarca  
o Participación accionaria 96.5% 

 
• Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca  

o Participación accionaria 1.0% 
 

• Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  
o Participación accionaria 1.0%  

 
• Empresa de Licores de Cundinamarca  

o Participación accionaria 1.0% 
 

• Beneficencia de Cundinamarca 
o Participación accionaria 0.5% 
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1.3. Objetivos Estratégicos 

 

a) Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa 

con sus grupos de valor. 

b) Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos 

domiciliarios diversificando las líneas de negocio para la sostenibilidad financiera 

de la empresa.  

c) Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores a 

través de un entorno de trabajo que ofrezca un desarrollo integral para incrementar 

el desempeño de la entidad. 

d) Efectuar un modelo de gestión que genere valor público, a través del uso eficiente 

de los recursos, la innovación, las buenas prácticas y la transformación digital 

enfrentando los desafíos del cambio climático. 

 

1.4. Valores Institucionales  

 

a) Honestidad  

Somos una Empresa gestora integral de proyectos para la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo es mejorar 

las condiciones de vida de los cundinamarqueses, a través de procesos 

eficientes y sostenibles que permitan amplia cobertura, continuidad y 

calidad en la prestación de los servicios  

 

MISIÓN 

 Empresas Públicas de Cundinamarca en el 2028 será 

reconocida a nivel nacional como una de las mejores empresas de 

servicios públicos domiciliarios, se posicionará como una empresa 

competitiva, eficiente, efectiva e innovadora contribuyendo a la 

sostenibilidad del País. 

 

VISIÓN 
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b) Respeto  

c) Compromiso 

d) Diligencia 

e) Justicia 

f) Sentido de Pertenencia 

g) Sostenibilidad 

h) Felicidad. 

 

2. IMPULSAMOS NUESTRA VISIÓN Y TRANSFORMAMOS NUESTRA 

MISIÓN A TRAVÉS DE LOGROS COMO:  

 

• Se terminaron 20 sistemas de acueducto, beneficiando a una población de 27.320 

habitantes en los municipios de El Colegio, Anolaima, Sasaima, Sibaté, Choachí, 

Villapinzón, Vianí, Beltrán, La Mesa, La Vega, La Palma, San Cayetano, Silvania, 

Villeta, con una inversión total de $26.477 millones de pesos 

• Se lograron culminar 11 proyectos de alcantarillado de los cuales 10 son sistemas 

de alcantarillado y 1 planta de tratamiento de aguas residuales, con estos proyectos 

se beneficia una población de 57.079 habitantes en los municipios de El Colegio, 

Mosquera, Guataquí, Gutiérrez, Silvania, Ubaté, Arbeláez, San Cayetano, Vianí y  

Facatativá, con una inversión total de $80.077 millones de pesos. 

• Se construyeron 408 unidades sanitarias en 27 municipios de la zona rural del 

Departamento, beneficiando a 1.131 nuevas personas al servicio de 

alcantarillado, con una inversión total de $7.718 millones  

• Se optimizaron 28 sistemas de alcantarillado bajo el programa "Alcantarillado al 

campo". Estos proyectos han beneficiado a 6.952 personas, garantizando su acceso 

al servicio de alcantarillado, con una inversión total de $9.406 millones, se logró 

beneficiar a 23 municipios con la optimización de 11.231 metros lineales de tubería 

instalados, 569 pozos de inspección y 240 cajas domiciliarias instaladas 

propendiendo a mejorar la infraestructura existente de los prestadores para 

garantizar la calidad de vida de los cundinamarqueses. 

• A través de programa Agua, Vida y Saber se realizó la instalación y puesta en 

marcha de 63 sistemas de acueducto (Plantas de tratamiento de agua potable) en 

las Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento, beneficiando a 

2.534 personas directa e indirectamente con la instalación de estos sistemas, con 

una inversión de $ 1.774 millones de pesos. 
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• Se adquirieron 26 vehículos compactadores que fueron entregados en 26 

municipios del Departamento, beneficiando a 63.270 habitantes con el servicio de 

recolección de residuos sólidos, con una inversión de $18.047 millones de pesos. 

• Se han atendido 340 solicitudes por desabastecimiento de agua potable con 

carrotanque, para un total de 1101 días de operación, 199 solicitudes por 

colmataciones y taponamientos en redes de alcantarillados con equipos de succión 

presión, en total 448 días de operación, con una inversión de $4.786 millones 

• Entrega de 19 obras de rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado en 

los municipios de Agua de Dios (1), Cachipay (2), El Colegio (2), Fosca (1), La Vega 

(1), Nariño (1), Nocaima (1), Pulí (2), San Antonio del Tequendama (2), San Juan 

de Rioseco (1), Sasaima (2), Tabio (2), y Viotá (1), con una inversión de $1.164 

millones. 

• Entrega de 1 vehículo carrotanque y pendiente de entrega 2 vehículos presión 

succión al municipio de Soacha por valor de $5.327 millones 

 

3. GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

 

3.1. PLAN ESTRATÉGICO EPC 2024 - 2027 

 

El plan estratégico de la entidad fue aprobado el 27 de diciembre de 2024 por la junta 

directiva como consta en acta número 156 de 2024, en dicho plan se tienen 105 metas, 

80 metas propias y 25 que hacen parte del plan de departamental de desarrollo, 

desagregadas en 10 de gestión, 10 de resultado y 5 compartidas con otras Secretarías 

de la Gobernación de Cundinamarca. Por otro lado, se aprobó la modificación de la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad. 

El plan busca generar acciones que motiven la creación de un sistema de protección y 

administración hídrica ambiental, el reúso y control de pérdidas del agua, la ampliación 

de los recursos para la sostenibilidad financiera de la empresa, generación de 

mecanismos de sustitución energética, elaboración de estudios, diseños y construcción 

del plan maestro de acueducto y alcantarillado con nuevas tecnologías, creación del 

sistema de recolección, disposición y parques tecnológicos para la descarbonización, 

descontaminación y regeneración de recursos, creación del sistema de operación 

regional de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR y la asistencia 

permanente técnica, operativa, económica y legal a las empresas prestadoras de 
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servicios públicos, es así como la gestión institucional se focaliza en cumplir los objetivos 

estratégicos y metas definidas en un continuo mecanismo de seguimiento y evaluación 

de la gestión. 

La gestión estará orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, teniendo como referente la sostenibilidad y la innovación en la 

gestión de la entidad, así como el cumplimiento de planes, programas y políticas del 

orden nacional, departamental y municipal. 

Igualmente, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. direcciona sus actividades 

en cumplimiento de requisitos legales, técnicos, financieros, ambientales y de 

responsabilidad social, como horizonte de gestión, que permita definir las necesidades 

de sus partes interesadas y a su vez poder definir lo que se va a realizar, cómo, en qué 

tiempo, con qué recursos, los actores y responsables, así como las estrategias de 

seguimiento y control. De esta manera y mediante el plan estratégico se concretan y 

consolidan los aspectos anteriormente nombrados, de igual manera, es la estructura que 

orienta estratégicamente a la empresa y se convierte en eje articulador para el desarrollo 

del departamento, igualmente, sirve de línea base para que la comunidad ejerza su 

control social. 

El plan estratégico de EPC está articulado con el instrumento de mayor nivel como lo es 

el Plan Departamental de Desarrollo PDD 2024 – 2028: Gobernando más que un plan, 

esta articulación está dada en las 10 metas de gestión establecidas para EPC en la línea 

estratégica Bienestar Verde, apuesta Agua, igualmente, las 5 metas compartidas con las 

Secretarías de Ambiente, TIC, Planeación y Minas y Energía, de otra parte, el PDD 

entendió que el departamento requería una forma distinta de abordar los problemas, 

una donde en el centro se encuentre la colaboración y participación de todos los actores 

del departamento, la forma de hacerlo fue: caminando, escuchando y gobernando, dicho 

plan se basa en los principios de ética, gobierno comunitario, focalización justa y 

argumentada, crecimiento responsable, y, transversalidad.  

También, en el plan se articula la visión Cundinamarca en la Colombia del 2050, esta 

prospectiva presenta varios puntos importantes a trabajar: como el programa carbono 

neutralidad y resiliencia climática, la transición productiva, la consolidación de la clase 

media y el desarrollo territorial para la equidad, de otra parte, en la visión departamental 

2040 se manifiesta la consolidación de Cundinamarca como un territorio líder en 

competitividad y resiliencia frente a los desafíos del cambio climático a la vanguardia de 

la innovación social, ambiental y tecnológica. 
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Es así, como el compromiso de EPC es actuar bajo el principio amplio de sostenibilidad 

ambiental, social y económica, gestionando el conocimiento y la innovación a través de 

procesos eficientes y sostenibles que permitan amplia cobertura, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios que mejoren las condiciones de vida de los 

cundinamarqueses, buscando ser una de las mejores empresas de servicios públicos 

domiciliarios en el País. 

 

3.1.1. Cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo 

“Gobernando: Más Que Un Plan” vigencia 2024 

 

3.1.1.1. Línea Estratégica 1: Bienestar Verde 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.  Apuesta: Agua 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3. Logros y avances  

 

Promover una relación con el ambiente desde la reciprocidad, lo 

que implica un equilibrio entre el desarrollo del ser humano y la 

protección del entorno natural, que demanda el reconocimiento del 

cambio climático como un factor presente en el territorio que exige la 

adaptabilidad y resiliencia. 

OBJETIVO 

Preservar el agua, como activo ambiental del departamento, con 

acciones que incentiven la protección de las fuentes hídricas. Además, 

visualizar el agua como bien ambiental básico de la sostenibilidad y el 

ordenamiento territorial. 

OBJETIVO 
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Gráfica No. 1. Avance Metas Plan de Desarrollo 

 

 

Elaboración: Dirección de Planeación 
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Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar
la red de recolección departamental de residuos.

Construir 2.500 soluciones individuales de saneamiento en zonas
rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado

Sostenible".

Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a
través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias

de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".

Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del
Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del

programa "Agua, Vida y Saber".

Construir y optimizar 144 sistemas de saneamiento básico a través
del programa "Alcantarillado Sostenible".

Optimizar 873 sistemas de acueductos a través del programa "Agua
Sostenible".

Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos
para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio

de aseo.

Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un
modelo sostenible con energías renovables, métodos, materiales y
tecnologías innovadoras, que permitan su operación de manera

eficiente

Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos
operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua

Fuerza Empresarial".

Lograr la sostenibilidad en 50 acueductos rurales con el programa
"Aqua Fuerza Empresarial".

2024 Cuatrienio
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Tabla No. 1 Ejecución Presupuestal Metas Plan de Desarrollo 

META DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN COMPROMISO PAGOS 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

6 

Estructurar un acueducto 
regional bajo la 
implementación de un modelo 
sostenible con energías 
renovables, métodos, 
materiales y tecnologías 
innovadoras, que permitan su 
operación de manera eficiente 

$10.702   $10.702 $ $ $ $ $ $ 

7 
Optimizar 873 sistemas de 
acueductos a través del 
programa "Agua Sostenible". 

$32.707 $4.234 $36.941 $23.269 $7.328 $30.597 $34.457 $51.316 $85.773 

8 

Beneficiar a 150 Instituciones 
Educativas en la zona rural del 
Departamento con soluciones 
adecuadas de agua potable a 
través del programa "Agua, 
Vida y Saber". 

$1.564 $ $1.564 $2.045 $ $2.045 $4.643 $ $4.643 

9 

Construir y optimizar 144 
sistemas de saneamiento 
básico a través del programa 
"Alcantarillado Sostenible". 

$49.102 $10.817 $59.919 $32.745 $14.100 $46.845 $50.965 $45.800 $96.764 

10 

Construir 2.500 soluciones 
individuales de saneamiento en 
zonas rurales del 
Departamento a través del 
programa "Alcantarillado 
Sostenible". 

$2.877 $323 $3.200 $1.292 $1.229 $2.521 $2.535 $3.170 $5.705 

11 

Fortalecer institucionalmente a 
131 prestadores urbanos en 
aspectos operativos, 
administrativos y financieros a 
través del programa "Aqua 
Fuerza Empresarial". 

$5.225 $ $5.225 $1.309 $ $1.309 $1.933 $ $1.933 

12 

Lograr la sostenibilidad en 50 
acueductos rurales con el 
programa "Aqua Fuerza 
Empresarial". 

$7.924 $ $7.924 $1.560 $ $1.560 $3.904 $1.143 $5.047 

13 

Implementar la red de 
recolección departamental de 
residuos sólidos para mejorar 
cobertura, continuidad, calidad 
y eficiencia del servicio de 
aseo. 

$1.804 $142 $1.946 $1.294 $ $1.294 $1.295 $1.832 $3.126 
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META DESCRIPCIÓN 

ASIGNACIÓN COMPROMISO PAGOS 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

DPTO GNI 
TOTAL  
2024 

14 

Adquirir 50 vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos para apoyar la red de 
recolección departamental de 
residuos. 

$1.321 $ $1.321 $1.292 $ $1.292 $1.610 $18.254 $19.864 

15 

Atender el 100% de las 
emergencias presentadas por 
los municipios a través de la 
implementación del Sistema de 
Atención de Emergencias de 
Agua Potable, Saneamiento 
Básico y Ambiental - "SAEASA". 

$ $1.830 $1.830 $1.301 $529 $1.830 $8.213 $502 $8.715 

TOTAL $113.227 $17.346 $130.573 $66.108 $23.185 $89.293 $109.554 $122.017 $231.571 

Elaboración: Subgerencia General 

 

• Meta 006: El proyecto Acueducto Regional de Sabana Centro bajo la implementación 

de un modelo sostenible con energías renovables, métodos, materiales y tecnologías 

innovadoras, que permitan su operación de manera eficiente, tiene por objeto 

desarrollar un sistema de acueducto regional que garantice el suministro sostenible 

y eficiente de agua potable a los municipios de sabana centro, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes, promoviendo la salud pública y contribuyendo al desarrollo 

económico de la región. El proyecto busca implementar una infraestructura moderna 

que minimice las pérdidas de agua, optimice la distribución y asegure el acceso 

equitativo a todos los sectores de la población, el cual beneficiará a los municipios 

de Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Sesquilé, Sopo y Tocancipá.  

En este contexto, desde el Departamento y en el marco del Plan Departamental de 

Agua (PDA), se ha reconocido la importancia de retomar este proyecto. Para lo cual 

se requiere realizar un estudio de prefactibilidad técnica la cual tiene un costo 

estimado de $2.998 millones, tras la búsqueda de financiadores para la consecución 

de los recursos, se suscribió un convenio Interadministrativo con Secretaria de 

Planeación del departamento, donde se aportarán $1.600 millones y EPC $1.398 

millones aproximadamente, los cuales permitirán la estructuración de la consultoría 

la cual consta de 9 productos que se espera se encuentren disponibles para el año 

2025. 
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• Meta 007 Optimizar 873 sistemas de acueductos a través del programa "Agua 

Sostenible": Para el 2024, se lograron terminar 20 sistemas de acueducto, 

beneficiando a una población de 27.320 habitantes en los municipios de El Colegio, 

Anolaima, Sasaima, Sibaté, Choachí, Villapinzón, Vianí, Beltrán, La Mesa, La Vega, 

La Palma, San Cayetano, Silvania, Villeta, con una inversión total de $26.477 millones 

de pesos. Este avance contribuye a una mayor cobertura y a la reducción de 

enfermedades transmitidas por el agua, mejorando la salud general, especialmente 

de grupos vulnerables como niños y personas mayores. 

Por otro lado el programa “Agua a la Vereda” que tiene por objeto mejorar la calidad 

de vida en las comunidades rurales del Departamento de Cundinamarca, a través del 

fortalecimiento técnico e institucional de los entes prestadores del servicio de 

acueducto. El programa busca abordar de manera integral los desafíos relacionados 

con el acceso al agua potable en las comunidades rurales de Cundinamarca, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. A la fecha, se encuentra en la fase preliminar, en el mes de julio se 

dio inició al proceso de convocatoria del programa logrando la inscripción de 805 

comunidades organizadas de 102 municipios de la zona rural del Departamento, en 

el mes de noviembre se realizó la selección de 420 prestadores que serán 

beneficiados con una inversión de $42.000 millones de pesos de los cuales los 

recursos aprobados para el 2024 por el  Comité Directivo del Plan Departamental de 

Aguas PDA de Cundinamarca, son : $ 2.740 millones de recursos propios y $ 19.260 

millones del SGP municipios, se realiza una proyección de población beneficiada de 

317.310 habitantes; en esta nueva etapa del programa se hará  una inversión total 

hasta de 100 millones de pesos, de acuerdo a la visita de inspección técnica que se 

realizará con el fin de definir las necesidades presentadas en cada uno de los 

acueductos. Se espera que para el año 2026 se beneficien 220 prestadores con una 

inversión proyectada de $22.000 millones y  para el 2027, 182 prestadores con una 

inversión  prevista de $182.000 millones para un total en el cuatrienio de 802 

acueductos rurales beneficiados y $80.200 millones en recursos propios del 

Departamento y los municipios a través de SGP y una proyección de población 

beneficiada de 605.911 habitantes en el cuatrienio. 

 

• Meta 008 Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del 

Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa 
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"Agua, Vida y Saber": El programa tiene por objeto generar espacios de 

conocimiento y comportamiento responsable entorno al consumo, cuidado y 

preservación del agua potable, para disminuir los índices de morbimortalidad infantil 

y enfermedades derivadas del consumo de agua no tratada, mediante la formación 

lúdico pedagógica en salubridad e higiene, cultura del consumo de agua potable, 

conservación y protección de fuentes hídricas, ciencia, innovación tecnológica, 

sostenibilidad medio ambiental y el suministro de sistemas de tratamiento de agua 

potable que beneficie a la población educativa de la zona rural del departamento. A 

la fecha, se han instalado 63 sistemas de tratamiento (Plantas de Tratamiento de 

Agua Potable Compactas), con una población beneficiada de 2.534 personas directa 

e indirectamente con la instalación de estos sistemas de tratamiento. El valor total 

de la inversión es de $ 1.774 millones, los cuales son de recursos propios del 

departamento. 

 

• Meta 009 Construir y optimizar 144 sistemas de saneamiento básico a través del 

programa "Alcantarillado Sostenible": Para el 2024, se lograron terminar 11 

proyectos de los cuales 10 son sistemas de alcantarillado y 1 planta de tratamiento 

de aguas residuales, con estos proyectos se beneficia una población de 57.079 

habitantes en los municipios de El Colegio, Mosquera, Guataquí, Gutiérrez, Silvania, 

Ubaté, Arbeláez, San Cayetano, Vianí y  Facatativá, con una inversión total de 

$80.077 millones de pesos. Estos proyectos son fundamentales para mejorar la 

calidad de vida de la población, preservar el medio ambiente y proteger la salud 

pública, disminuyendo la propagación de enfermedades transmitidas por agua 

contaminada y eliminando posibles focos de infección en zonas residenciales, lo que 

contribuye a la construcción de comunidades sostenibles y resilientes en el tiempo.  

 

Adicionalmente, se entregaron 28 proyectos de alcantarillado con el programa 

“Alcantarillado al Campo”, beneficiando a 6.952 personas con acceso al servicio de 

alcantarillado, en 23 municipios del departamento con una inversión total de $9.406 

millones de pesos, con la optimización de 11.231 metros lineales de tubería 

instalados, 569 pozos de inspección y 240 cajas domiciliarias instaladas. Este 

programa busca fortalecer la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales 

de Cundinamarca mediante la implementación de acciones que mejoren tanto la 

capacidad técnica y operativa de los sistemas de alcantarillado existentes, como la 

gestión administrativa y operativa de las entidades prestadoras. El programa 

promueve criterios de calidad, continuidad y cobertura, empoderando a las empresas 
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y comunidades para construir tejido social y generar un sentido de pertenencia en 

torno a los servicios de agua y saneamiento. 

 

• Meta 010 “Construir 2.500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales 

del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible”: se construyeron 

408 unidades sanitarias en 27 municipios de la zona rural del Departamento, 

beneficiando a 1.131 nuevas personas al servicio de alcantarillado, con una inversión 

total de $7.718 millones  

 

• Meta 13: En la vigencia 2024, se trabajó en el desarrollo del proyecto de implementar 

la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, 

continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo, que consiste en la evaluación 

de un esquema de regionalización del servicio de aseo que tiene como objetivo 

generar una alternativa que le permita a los municipios disminuir costos y elevar el 

estándar de prestación de dicho servicio. Así mismo, permite diseñar alternativas 

sostenibles para la operación de recolección, transporte, disposición final y 

aprovechamiento de residuos sólidos, planteando la estructuración empresarial de 

un sistema regional de aseo que fortalezca a los operadores actuales y promueva 

una gestión más eficiente y coordinada. 

Frente a lo anterior, se cuenta con un diagnóstico preliminar realizado a través de la 

recolección de información primaria y secundaria, con el fin de obtener una selección 

de operadores con posibilidad de agrupación. Por otro lado, se encuentra en 

ejecución la modelación financiera para comparar los costos individuales de un 

prestador promedio versus la agrupación de tres prestadores del mismo tamaño con 

el fin de identificar la eficiencia de costos operativos que soporten las alternativas de 

regionalización. Para ello, se han firmado 9 memorandos de entendimiento con los 

municipios de Ubaté, Cáqueza, Quetame, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, 

Villagómez y Yacopí, con el fin de coadyuvar en el esfuerzo administrativo y técnico 

o para compartir y analizar información operativa y financiera que apoye al proyecto 

en su viabilización. 

Empresas Públicas de Cundinamarca se encuentra en la búsqueda de fuentes de 

financiación del proyecto que corresponden a $650 millones para la consultoría de 

factibilidad técnica, financiera, operativa y legal, teniendo en cuenta esto, se realizó 

presentación para el BID del alcance del proyecto del esquema regional de aseo y 
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además se encuentra en revisión por una asesoría externa para ser presentado y 

evaluado el proyecto por el Banco Mundial. 

 

• Meta 014 Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la 

red de recolección departamental de residuos: En la presente vigencia, se 

adquirieron 26 vehículos compactadores que fueron entregados en 26 municipios 

del Departamento, beneficiando a 63.270 habitantes con el servicio de recolección 

de residuos sólidos, con una inversión de $18.047 millones de pesos.  

 

Con el servicio de recolección regionalizada de residuos sólidos, generará beneficios 

para la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de 

residuos en la comunidad, al recoger los residuos sólidos de manera regular y 

adecuada se evitará la acumulación de residuos en las calles, se reducirán focos de 

infección y proliferación de plagas, que pueden transmitir enfermedades. Además, 

que los vehículos entregados comprimen los residuos, lo que permite transportar 

mayores cantidades en un solo viaje, lo cual reduce el número de viajes necesarios 

al vertedero, ahorrando tiempo, combustible y costos operativos, como también 

disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero asociados con el transporte 

de residuos.  

 

• Meta 15 Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a 

través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua 

Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA"): Se han atendido 340 

solicitudes por desabastecimiento de agua potable con carrotanque, para un total 

de 1101 días de operación, 199 solicitudes por colmataciones y taponamientos en 

redes de alcantarillados con equipos de succión presión, en total 448 días de 

operación, con una inversión de $4.786 millones 

Se realizó entrega de 19 obras de rehabilitación de sistemas de acueducto y 

alcantarillado en los municipios de Agua de Dios (1), Cachipay (2), El Colegio (2), 

Fosca (1), La Vega (1), Nariño (1), Nocaima (1), Pulí (2), San Antonio del 

Tequendama (2), San Juan de Rioseco (1), Sasaima (2), Tabio (2), y Viotá (1), con 

una inversión de $1.164 millones. 

Y la entrega de 1 vehículo carrotanque y pendiente de entrega 2 vehículos presión 

succión al municipio de Soacha por valor de $5.327 millones 
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3.1.1.4. Otros aportes desde la línea estratégica  

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Optimización y construcción de proyectos de 

acueducto y alcantarillado, plantas de 

tratamiento de agua potable y plantas de 

tratamiento de agua residual en zona rural y 

urbana del Departamento 

Construcción de unidades sanitarias en zonas 

rurales del Departamento 

Adquisición y entrega de vehículos 

compactadores, además de la implementación 

de una red de aseo que permita diseñar 

alternativas sostenibles para la operación de 

recolección, transporte, disposición final y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Atención de emergencias por 

desabastecimiento de agua potable, 

colmataciones y taponamientos en redes de 

alcantarillados además de optimizar sistemas 

de acueductos y alcantarillados 

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

 Agua limpia y saneamiento Con el fin de garantizar el acceso universal al agua 

potable segura y asequible para todos en 2030, se 

realizan inversiones adecuadas en infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico y aseo con 

el fin de mejorar la accesibilidad y seguridad de los 

servicios públicos. 
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3.1.1.5. Articulación con políticas públicas departamentales 

 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Primera infancia, infancia y adolescencia 

"Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas 

y adolescentes" 

Con el programa Agua Vida y Saber se 

generan espacios de conocimiento y 

comportamiento responsable entorno al 

consumo, cuidado y preservación del 

agua potable, para disminuir los índices 

de morbimortalidad infantil y 

enfermedades derivadas del consumo de 

agua no tratada, mediante la formación 

lúdico pedagógica en salubridad e 

higiene, cultura del consumo de agua 

potable, conservación y protección de 

fuentes hídricas, ciencia, innovación 

tecnológica, sostenibilidad medio 

ambiental y el suministro de sistemas de 

tratamiento de agua potable que 

beneficie a la población educativa de la 

zona rural del departamento 

Manejo integral de residuos solidos Adquisición y entrega de vehículos 

compactadores, además de la 

implementación de una red de aseo que 

permita diseñar alternativas sostenibles 

para la operación de recolección, 

transporte, disposición final y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Gestión del riesgo de desastres Atención de emergencias por 

desabastecimiento de agua potable, 

colmataciones y taponamientos en redes 

de alcantarillados además de optimizar 

sistemas de acueductos y alcantarillados 
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3.2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

 

Durante la vigencia 2024, Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC - S.A. E.S.P., en 

cabeza de la Dirección de Planeación a fin de mantener y mejorar el modelo integrado de 

planeación y gestión – MIPG realizó las siguientes actividades: 

 

• Elaboró y aprobó por parte del comité institucional de gestión y desempeño el plan 

de desempeño institucional integrado por los planes de acción de las 15 políticas 

aplicables a la empresa, entre ellas: Planeación institucional, fortalecimiento 

organizacional y simplificación de procesos, transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción, seguridad digital, gobierno digital, seguimiento 

y evaluación del desempeño institucional, gestión del conocimiento y la innovación, 

compras y contratación pública, talento humano, integridad, gestión documental, 

servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, defensa jurídica 

y control interno. 

 

• Generó acciones que permiten mejorar en cada una de las políticas evaluadas, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de mejora emitidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, según lo contestado en el formulario único de 

reportes y avances en la gestión – FURAG. 

 

• Realizó el reporte del FURAG para la evaluación de la vigencia 2023 en el mes de 

mayo obteniendo los siguientes resultados: 

 

La evaluación por parte del FURAG aumentó en 5.9 puntos el índice de desempeño 

institucional en comparación con el año 2022, pasando de 77,5 a 83,4 puntos. 
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Imagen No. 1. Medición general de FURAG 

para EPC SA ESP, vigencia 2023 

 

Fuente: DAFP 

 

Imagen No. 2 Resultado Dimensiones FURAG 

para EPC SA ESP, vigencia 2023 

 

Fuente: DAFP 
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Imagen No. 3.  Resultados por política de FURAG 

para EPC SA ESP, vigencia 2023 

 

Fuente: DAFP 

 

• Se evidencia avances en la implementación y mantenimiento de las diferentes 

políticas, conforme a un trabajo articulado por los responsables y el debido 

acompañamiento por parte de la Dirección de Planeación. 

• En cumplimiento al Decreto 612 del 2018, se lideró la elaboración y seguimiento de 

los planes institucionales a los cuales este decreto hace referencia. 

• Se han realizado tres comités institucionales de gestión y desempeño según lo 

establecido en las Decisiones Empresariales 028 del 2018 y 025 de 2021, en los 

cuales se trataron temas respecto al avance del MIPG y acciones para mejorar en 

cada uno de sus políticas. 

• Se avanzó en la implementación del plan estratégico de tecnologías de la información 

– PETI. 
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Logros obtenidos 

 

• Se formuló un plan de gestión del conocimiento y la innovación técnico e integral, el 

cual tiene un avance del 70% en las acciones definidas en el mismo, donde se han 

trabajado acciones importantes como la creación del equipo de catalizadores con el 

fin de promover la cultura de innovación, el inventario del conocimiento tácito y 

explícito, inventario de necesidades de analítica de datos e investigación, 

capacitaciones en metodologías de innovación y suscripción de alianzas estratégicas 

con la Academia específicamente con la Asociación Colombiana de Facultades de 

Ingeniería – ACOFI y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD para 

contribuir en proyectos de relevancia estratégica para la empresa. 

• En general se logró la ratificación de los líderes de cada una de las políticas aplicables 

a la empresa con el fin de tener un responsable claro que trabaje en la mejora del 

MIPG y se definieron planes integrales que permitan avanzar en el desempeño 

institucional. 

 

Dificultades identificadas 

 

• Debido a presupuesto no se han podido ejecutar actividades de la política de 

gobierno y seguridad digital, ya que requieren una gran inversión. 

 

3.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

Durante la vigencia 2024, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., en cabeza de la 

dirección de planeación a fin de mantener el Sistema Integrado de Gestión y la certificación 

en la Norma ISO 9001:2015, propendiendo por la consolidación de la integración del sistema 

de gestión; para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:  

 

• El Comité de Gestión del Desempeño elaboró el plan de manteniendo del sistema de 

gestión de calidad, para la vigencia 2024, el cual fue aprobado.  
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• Sensibilización al equipo de trabajo sobre los criterios y parámetros para el 

mantenimiento del SIGC. 

• Se realizó revisión general del SIG a manera de diagnóstico del estado del arte, para 

determinar las necesidades de actualización y/o ajuste del mismo.  

• Se validó la pertinencia de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad. 

• Se mantiene la estructura del mapa de procesos, el cual está conformado por: 3 

proceso estratégicos: Planeación y Direccionamiento Estratégico, Estructuración de 

Nuevos Negocios y Seguimiento y Control; 4 procesos misionales: Servicio al Cliente, 

Gestión de Proyectos, Operación de Servicios Públicos Domiciliarios y Aseguramiento 

del Servicio; y 8 procesos de apoyo: Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión 

Jurídica, Gestión Contractual, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Tecnologías de 

la información, Gestión Documental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Se adelantó revisión y actualización a los criterios señalados en la guía definida para 

el control de la información documentada. 

• En pro del adecuado funcionamiento del SIGC, se mantuvo actualizada la información 

documentada del sistema, según las necesidades y requerimientos de cada uno de los 

procesos que conforman el sistema de gestión de la Entidad.  

• Formulación de propuestas para la actualización y armonización de procedimientos 

para cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de gestión. 

• Ajustes a algunos de formatos existentes y creación de formatos, de acuerdo con las 

necesidades de cada proceso del sistema de gestión en concordancia con los 

requerimientos especialmente del cambio de administración.  

• Socialización de documentos fuente de consulta y de los formatos generados y/o 

modificados y aprobados propios del SIG para la operación de sus procesos. 

• Seguimiento y control a las matrices de riesgos de gestión de cada uno de los 

procesos, y a las acciones propuestas para abordarlos. 

• Participación en diferentes jornadas de capacitación inducción y reinducción al 

personal, de temas propios del sistema integrado de gestión y el modelo integrado de 

planeación y gestión. 

• Programación, planeación y ejecución de auditoría interna integrada al SIG, bajo los 

requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, la cual fue contratada a 

un tercero con el ánimo de garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso 

evaluativo.  

• Recepción y socialización de los resultados obtenidos de auditoría interna, plasmados 

en el informe correspondiente.  
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• En el mes de diciembre tuvo lugar la auditoría de tercera parte al sistema integrado 

de gestión implementado en la Empresa, la cual fue realizada por ICONTEC, y cuyo 

resultado es la recomendación por parte del equipo auditor de otorgar la nueva la 

recertificación del sistema de gestión de calidad a la luz de los requisitos de norma 

ISO 9001:2015, y el mantenimiento de la certificación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018.  

• La revisión por la dirección se realizará en el primer bimestre del año 2025, para 

asegurar contar con información completa de medición de indicadores de gestión, 

resultados de auditoría externa y demás información a corte 31 de diciembre de 2024.      

 

Recomendaciones para la mejora 

 

• Procurar la consolidación de la integración real del sistema de gestión, armonizando 

las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 

• Asociar el proceso de apoyo y gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) bien sea en el proceso de planeación que es donde está la coordinación general 

del SIG, o al proceso gestión humana, que es donde se realiza la mayor parte de 

ejecución de actividades de SST.  

• Actualización de las caracterizaciones de proceso, asegurando en cada caso la 

inclusión de todas las actividades propias de cada fase del ciclo PHVA.  

• Ajustar el manual del sistema de tal forma que coincida con la estructura armonizada 

(de alto nivel) de las normas ISO, verificando que estén incluidos la totalidad de los 

requisitos de todas las normas acogidas para la definición del sistema integrado de 

gestión. 

• Completar información sobre los lineamientos para la preservación de los productos 

y/o servicios ofrecidos por la empresa 

• Documentar lineamientos específicos correspondientes a las actividades que realiza la 

empresa luego de que se finaliza la prestación de los servicios o la entrega de los 

productos ofrecidos por la empresa. 

• Establecer lineamientos para realizar análisis cualitativo de los indicadores que 

permitan identificar las causas o factores que afectaron el cumplimiento o no 

cumplimiento de las metas establecidas. 

• Realizar análisis general para la reestructuración de los indicadores de gestión. 
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3.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

El área de soporte técnico de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) desempeña un rol 

fundamental en el mantenimiento y optimización de la infraestructura tecnológica de la 

organización. Durante el año 2024, la gestión estuvo marcada por la atención integral de 

las necesidades tecnológicas en las distintas áreas de la empresa, incluyendo la operación, 

mantenimiento y soporte de equipos, aplicaciones y sistemas críticos. 

Desde el inicio del año, el equipo de soporte estuvo liderado por dos técnicos responsables 

de atender los requerimientos en los pisos 7 y 11. En mayo, se fortaleció la coordinación del 

área con la incorporación del ingeniero Juan Pablo Garzón. A su vez, se ejecutaron 

importantes procesos contractuales para el suministro, mantenimiento y alquiler de equipos 

tecnológicos, garantizando así la continuidad y eficiencia operativa. 

La gestión incluyó actividades clave como mantenimientos preventivos y correctivos, 

administración de sistemas de gestión documental, aplicaciones financieras y plataformas 

de soporte técnico, así como la renovación de licencias y optimización de recursos 

tecnológicos. Todo esto permitió a EPC fortalecer su infraestructura tecnológica, consolidar 

procesos internos y asegurar la calidad del servicio ofrecido a sus colaboradores 

En el periodo se adelantaron dos procesos contractuales:  

 

CONTRATO EPC-PS-210-2024 – SUMINISTRO DE REPUESTOS 

Información General del Contrato 

 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para 

equipos de cómputo, copiado, escaneo e impresión, incluyendo consumibles de impresión 

para Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). 

Valor del Contrato: $38.927.000 M/CTE (incluido IVA). 

Duración: 6 meses y 3 días, del 28 de junio al 31 de diciembre de 2024. 

Porcentaje de Ejecución: 34,52% acumulado al momento del presente informe. 

 



Página 34 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

Impresoras: 

Cantidad total: Se intervinieron 6 impresoras distribuidas en los diferentes pisos de EPC. 

 

Equipos de Cómputo: 

 Cantidad total: Se intervinieron 36 equipos, incluyendo portátiles y torres. 

  

Escáneres: 

 Modelo y cantidad: Se realizó mantenimiento preventivo en escáneres modelo HP Scanjet 

Enterprise Flow 7500. 

 

Suministro de Insumos y Repuestos 

 Consumibles de impresión: Se entregaron y verificaron 2 tóneres para modelos 4002-5001, 

4 tóneres para modelos Ricoh IM 550F. 

Gestión de residuos: 

 - Todos los residuos, incluyendo tóneres usados y piezas reemplazadas, se gestionaron 

conforme al Decreto 1076 de 2015, garantizando una disposición final responsable. 

 

CONTRATO EPC-PS-218-2024 – ALQUILER DE EQUIPOS 

 

Información General 

Objeto del Contrato: Prestación de servicios de alquiler de equipos de cómputo y periféricos, 

incluyendo entrega, instalación, soporte técnico, mantenimiento y suministro de insumos 

necesarios para su operación. 

Valor Total: $74,653,000 COP, incluido IVA y demás impuestos. 
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Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto 

asignado, según lo que ocurra primero. 

 

Equipos y Cumplimiento Técnico 

Equipos Activos 

Portátiles (6) 

1. Mayra Solano (Área: Dope) - Modelo: HP PROBOOK 440 G4, Serial: 5CD6221PK3. 

2. Solanyer Bello (Gerencia de Operaciones) - Modelo: HP PROBOOK 440 G4, Serial: 

5CD8020BLP. 

3. Kelly Mayarino (Gerencia) - Modelo: HP PROBOOK 440 G4, Serial: 5CD7311Y5X. 

4. Lucy Hernán (Interventoría) - Modelo: HP PROBOOK 440 G4, Serial: 5CD7401WDN. 

5. Wilson Escobar (Gestión Humana) - Modelo: HP PROBOOK 440 G4, Serial: 

5CD6221PVF. 

6. Tatiana Hernández (Servicio al Cliente) - Modelo: HP PROBOOK 440 G6, Serial: 

5CD941GRJZ. 

Computadores de Escritorio (10) 

1. Archivo Piso 11 (Gestión Humana) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: 

MXL8221B1C. 

2. Recepción Piso 11 (Gestión Humana) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: 

MXL9092TX8. 

3. Edwin Reyes (Contractual) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: MXL7460YHN. 

4. Nury Fúquene (Contractual) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: 

MXL7460YGL. 
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5. Angela Rodríguez (Contractual) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: 

MXL7460YGV. 

6. Archivo Piso 11 (Gestión Humana) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: 

MXL8221B1X. 

7. Gestión Documental Piso 7 (Gestión Humana) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, 

Serial: MXL7460YJX. 

8. Gestión Documental Piso 7 (Gestión Humana) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, 

Serial: MXL7460YHW. 

9. Viviana Martínez (Dope) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: MXL8221B3J. 

10. Andrés Castro (Tesorería) - Modelo: HP PRODESK 440 G4 SFF, Serial: MXL8512KJ1. 

All-in-One (7) 

1. Héctor Camelo (Jurídica) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1HQPC42. 

2. Stella García (Jurídica) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1DQNC42. 

3. Andrés Luque (Aseguramiento) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1HYTC42. 

4. Carlos Velandia (Servicios Operaciones) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1HNNC42. 

5. Ruth Novoa (Contabilidad) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1XBPC42. 

6. Edna Montenegro (Finanzas) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1BYRC42. 

7. Johana Cabrera (Gestión Humana) - Modelo: Optiplex 9030, Serial: 1XKRC42. 

 

Servidores NAS (2) 

1. Mesa de Ayuda (Planeación) - Modelo: TS-432PXU, Serial: Q217L09557R. 

2. Mesa de Ayuda (Planeación) - Modelo: TS-432PXU, Serial: Q217P09757DF. 
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Impresoras (3) 

1. Piso 11 (Planeación - Mesa de Ayuda) - Modelo: Ricoh Aficio MP 5001, Serial: 

D00917D110304801. 

2. Piso 7 (Financiera) - Modelo: Ricoh MP 501SPF, Serial: G986X503117. 

3. Piso 7 (Planeación - Mesa de Ayuda) - Modelo: Ricoh Aficio MP 5001, Serial: 

V7915200469. 

 

Escáneres (6) 

1. Contractual - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: SG49U11028. 

2. Jurídica - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: SG4BA11009. 

3. Recepción Piso 11 (Gestión Humana) - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: 

SG51511014. 

4. Gestión Documental Piso 7 (Gestión Humana) - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: 

SG41A1101V. 

5. Documentación Piso 11 (Gestión Humana) - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: 

SG4B41100V. 

6. Piso 7 Tesorería - Modelo: HP Laser Jet 7500, Serial: SG6CG1101C.○ Modelos 

HP LaserJet, operativos y en mantenimiento regular. 

 

APLICATIVOS ADMINISTRADOS Y SOPORTADOS POR EL ÁREA 

 

MERCURIO (Sistema de gestión documental) 
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La Dirección de Planeación tiene a cargo el manejo de las TICS para empresas públicas de 

Cundinamarca, en dicho proceso asume la administración del sistema de gestión documental 

MERCURIO. 

 El sistema de gestión documental mercurio viene funcionando en EPC desde el año 2014 

mediante un convenio multiempresa donde el servidor principal está en la Gobernación de 

Cundinamarca, y diferentes secretarias y entidades descentralizadas se vieron beneficiadas 

mediante la adopción del sistema. 

 Para el año 2024, la Dirección de Planeación en cabeza de este proceso, toma la decisión 

de contratar un profesional que ejerza las funciones de administrador del sistema, además 

de esto generar las estrategias para que el sistema tome la importancia y su uso se 

implemente progresivamente de manera obligatoria. 

 Posterior a la contratación del profesional, la Dirección de Planeación suscribe el contrato 

EPC-PS-260-2024 con la empresa Servisoft quienes son los dueños de la propiedad 

intelectual del software Mercurio, dicho contrato tiene como objeto contractual brindar 

soporte, mantenimiento y actualización del sistema de gestión documental “mercurio” 

instalado en la entidad. 

Para la ejecución del contrato en mención se generaron espacios para identificar las 

problemáticas y el diagnóstico de como ha venido funcionando el sistema en la entidad, de 

esta forma se generó un plan de trabajo tanto interno por parte de la Dirección, así como 

externo por parte del contratista Servisoft. De esta forma se han generado las siguientes 

acciones en pro del buen y correcto funcionamiento del sistema para EPC: 

  

•     Depuración de usuarios 

•     Actualización de usuarios (directores, planta y contratistas) 

•     Solicitud de actualización de TRD 

•     Capacitación de usuarios (directores, planta y contratistas) 

•     Actualización del proceso de PQRSD 

•     Asistencia técnica y de funcionamiento a casos puntuales de la entidad 

•     Reporte de fallas internas al contratista para su solución y mejora 
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La Dirección de Planeación proyecta el uso del sistema de gestión documental mercurio para 

el 2025, como el medio oficial interno y externo de comunicación de la entidad, de igual 

forma parametrizará más procesos internos con el fin de mejorar en la eficiencia y 

efectividad de estos trámites. 

 

SOLIN  

Solin es el aplicativo administrativo y financiero de la Empresa, a través del cual las áreas 

de Gestión Humana, Contractual, Finanzas y Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 

gestionan todo lo relacionado con el manejo financiero y contable de los recursos propios y 

del PDA, así como la nómina y la contratación de la organización. Este software fue 

desarrollado por la compañía Sistemas Integrales Ltda., con la cual se contrata el servicio 

en la nube, además de los servicios de actualización y asistencia técnica. 

 

OSTICKET 

Se implementó osTicket que es un software de código abierto diseñado para la gestión de 

tickets de soporte técnico. Su principal objetivo es ayudar a empresas y organizaciones a 

rastrear, organizar y resolver las solicitudes de soporte de manera eficiente. 

 

APLICACIÓN DE HOSTING – CPANEL 

La administración de cPanel permite optimizar la gestión de correos y servicios relacionados 

con dominios corporativos. Esto incluye tareas como configuración de DNS, creación de 

cuentas de correo personalizadas y gestión avanzada de registros MX, SPF, DKIM y DMARC 

para garantizar seguridad y eficiencia. Además, el acceso a correos se realiza a través de 

plataformas webmail o clientes externos configurados con protocolos estándar, permitiendo 

una operación fluida y segura. 

 

PAGINA WEB 

Se brinda soporte de seguridad antimalware para prevenir la ejecución de código malicioso 

y el robo de información. Además, se actualiza el sistema a la versión 8.1, mejorando 

significativamente el rendimiento y la velocidad de carga. Por último, se realizan 



Página 40 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

actualizaciones de WordPress a la versión 6.7, complementadas con copias de seguridad 

almacenadas tanto en la nube como localmente en el servidor NAS. 

 

 EQUIPOS: 

●    Servidor de Aplicaciones: 

Se soporta servidor con las siguientes características: 

●    Marca: Hewlett-Packard 

●    Modelo: ProLiant DL160 Gen10 (P19559-B21). 

●    Sistema operativo: Windows server 2022 standard. 

●    Memoria RAM: 16,0 GB (15,5 GB utilizable). 

●    Almacenamiento: 3TB. 

●    Procesador: Intel Xeon Bronze 3204 CPU @ 1.90GHZ. 

  

Sobre este servidor corren los siguientes servicios: 

●    ZKBioSecurityV5000, recolección de datos Biométrico. 

●    Bandizip, aplicación para la compresión de archivos. 

●       Aplicación de Tickets OSTICKET 

 

Soporte de UPS piso 7: 

Por la necesidad de proteger y regular la energía de todos los equipos instalados en el rack 

de comunicaciones, así como garantizar una autonomía mínima de 20 minutos en caso de 

un fallo en el suministro eléctrico de la edificación, se verificó el estado de la UPS. Al detectar 

una falla en su funcionamiento, se procedió con su reparación bajo el contrato EPC-PS-349-

2024. 

 

Soporte de UPS piso 11: 
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Por la necesidad de proteger (regular energía) todos los equipos instalados en el rack de 

comunicaciones, así como obtener una autonomía de por lo menos 20 minutos ante un fallo 

de energía por parte de la edificación, se verificó la disponibilidad de la UPS, no presentando 

ninguna novedad. 

 

Soporte de Access Point piso 7 y piso 11 

  

Durante el año 2024, se realizó soporte a los equipos Access Point instalados previamente 

en los pisos 7 y 11, los cuales fueron implementados con el propósito de mejorar la cobertura 

de la red inalámbrica en estas áreas. 

En las revisiones y mantenimientos efectuados, se verificó el correcto funcionamiento de los 

dispositivos, sin registrarse novedades ni incidencias que afectaran el servicio. Los Access 

Point continúan operando de manera eficiente, garantizando una conectividad estable para 

los usuarios. 

  

Soporte Biométrico piso 7 y piso 11: 

  

Se realiza soporte del sistema biométrico esto con el fin de gestionar el ingreso y la salida 

personal de planta de EPC, los equipos biométricos cuentan con las siguientes características 

técnicas: 

●    Marca: zkteco 

●    Modelo: SpeedFace-V5L 

●    Cantidad instalada: 2. 

●    Ubicación: Piso 7 Y 11  

●    Software ZKBioSecurityV5000 

●    Pantalla táctil de 5 pulgadas. 

●    Capacidad de Rostros: 6,000 

●    Capacidad de palma: 3,000 
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●    Hardware: CPU de doble núcleo de 900MHz, memoria de 512MB RAM / 8G Flash, 

cámara de 2MP WDR con poca luz, LED de brillo de luz ajustable. 

●    Capacidad de Huellas Digitales: 6,000 (Estándar) / 10,000 (Opcional). 

 

Soporte sistema de CCTV piso 7 y piso 11 

 

 Gestión técnica de monitoreo y administración de CCTV 

Se realiza soporte técnico de nivel 1 para los sistemas de CCTV instalados en los pisos 7 y 

11, equipados con tecnología Ajhua Technology, diseñada para garantizar una vigilancia 

eficaz y un monitoreo continuo. Este sistema permite identificar posibles incidentes de 

manera oportuna, contribuyendo a la creación de un entorno seguro para todos los 

colaboradores de Empresas Públicas de Cundinamarca. 

Las actividades de administración incluyen revisiones periódicas, diagnósticos de fallas, 

ajustes de configuración adaptados a las necesidades específicas de la entidad, y la 

implementación de medidas correctivas para mantener el sistema operativo al 100%. 

 

 Canal de internet 

El servicio, vigente del 12 de enero al 30 de noviembre de 2024, incluye un canal dedicado 

simétrico de alta capacidad con soporte 24/7. Esto permite realizar actividades críticas como 

videoconferencias en HD y uso de aplicaciones en la nube sin interrupciones. Además, la 

troncal SIP de 30 canales asegura una gestión eficiente de comunicaciones empresariales. 

En EPC se cuenta con un canal de internet contratado con el proveedor Tigo-Une. 

 

VPN 

SSL o Client VPN se utilizan para otorgar acceso VPN a usuarios sin un firewall empresarial, 

como trabajadores remotos o empleados en el hogar, actualmente se cuenta en EPC con 

un firewall FortiGate 200E que permite las conexiones tipo VPN  
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Hosting de correo 

Se realizó renovación para el hosting de correo que es un servicio que permite crear 

direcciones de correo electrónico personalizadas según las necesidades requeridas por la 

corporación, con el objetivo de enviar y recibir emails, los correos electrónicos son 

representativo al nombre de dominio de EPC (Epc.com.co.). 

 

Equipos de impresión. 

 

EPC cuenta con el siguiente inventario de equipos de impresión a disposición de los 

colaboradores: 

 

Ítem Modelo Marca Cantidad Propiedad 

1 IM 550 RICOH 3 EPC 

2 IM C300 RICOH 1 EPC 

3 Aficio MP 4002 RICOH 1 EPC 

4 Aficio MP 5001 RICOH 2 CDS 

5 IM 550 RICOH 1 CDS 

6 LaserJet 500 MFP HP 1 CDS 

 

Infraestructura Física y Tecnológica 

 

 Equipos de computo 

 

 EPC cuenta con el siguiente inventario de equipos de cómputo al servicio de sus 

colaboradores: 
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Ítem Modelo Marca Cantidad Propiedad 

1 HP ProBook 440 G7 HP 21 EPC 

2 ProDesk 400 G6 HP 20 EPC 

3 Optiplex 9030 AIO DELL 12 CDS 

4 Latitude E7440 DELL 8 CDS 

 

Se adelantó un proceso bajo el contrato EPC-PS-339-2024 para renovar el licenciamiento 

del firewall, teams, autocad, antivirus y adobe hasta el año 2025. 

EPC cuenta con el siguiente inventario de equipos de cómputo al servicio de sus 

colaboradores: 

  

Ítem Software Proveedor Estado Fecha de vencimiento Cantidad 

1 Sistema Contable SOLIN Solintec Licenciamiento activo Licencia Solin: 

Licenciamiento anual. Nov 2024 1 

2 Antivirus Kaspersky ORBECA Licenciamiento activo Licenciamiento de 

renovación anual. 

3 AutoCAD IW Colombia Licenciamiento activo Licenciamiento de renovación 

anual. 

4 Dedicated Hosting (Correo electrónico). Hostgator.com Licenciamiento 

activo.  Licenciamiento de renovación anual. 

5 Teams Microsoft Licenciamiento activo Licenciamiento vencido, se debe iniciar 

proceso para adquisición 1 

6 Office Home & Business 2019 IW Colombia Licenciamiento activo.

 Licenciamiento vitalicio 46 

7 Firewall Fortinet Licenciamiento activo. Licenciamiento de 

renovación anual. 

8 Windows 10 Pro Microsoft Licenciamiento activo. Licenciamiento 

vitalicio 42 
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9 Adobe Creative Suite  N/A Licenciamiento activo Licenciamiento de renovación 

anual. 

 

Infraestructura física:  

  

Actualmente EPC contamos con un centro de distribución ubicado en el piso 11 y un cuarto 

de comunicaciones ubicado en el piso 7, estos cuentan con el siguiente inventario de 

equipos: 

●    Cuarto de distribución piso 11: 

  

Ítem Elemento Cantidad  

1 Switch HP 1910-48G - 48 Puertos - 10/100/1000 4 

2 Firewall FortiGate 200E 1 

3 Servidor SQL- Hp V1910-24g Switch Je006a 1 

4 Synology RackStation RS814- NASS 1,2 y 3. 

5 Equipo última milla Tigo-Une 1 

6 DVR-CCTV 1 

7 Planta Grandstream UCM6208 1 

 

●    Cuarto de comunicaciones piso 7: 

  

Ítem Elemento Cantidad  

1 Switch HP 1910-48G - 48 Puertos - 10/100/1000 4 

2 DVR -CCTV 1 

3 Servidor de ProLiant DL160 Gen10 (P19559-B21).  1 
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4 Synology RackStation RS814- NASS 4 

 

 Planta telefónica:  

 

Gestión técnica de Planta Telefónica Grandstream UCM6208 

EPC cuenta con una plata telefónica marca Grandstream de referencia UCM6208, Se 

proporciona administración y soporte técnico nivel 1 a la planta telefónica Grandstream 

UCM6208, atendiendo al estado inicial de las extensiones telefónicas y la gestión de llamadas 

entrantes y salientes dentro de la corporación. Como parte de esta reconfiguración, se 

ajustaron los parámetros relacionados con los nuevos usuarios y sus extensiones, y se 

realizó un inventario detallado de las extensiones, las cuales fueron reconfiguradas conforme 

a la información recopilada durante el proceso de análisis y levantamiento de datos. 

La administración incluye ajustes de extensiones, supervisión de llamadas y reconfiguración 

de parámetros según los nuevos usuarios. Además, se realizó un inventario completo para 

asegurar un uso eficiente de los recursos. 

 

Plotter piso 10:  

 

Actualmente EPC cuenta con un Plotter marca Hewlett Packard de referencia HP Desingnjet 

T7200, dicho plotter se encuentra en este momento inactivo, teniendo en cuenta que tiene 

un daño en su fuente de alimentación eléctrica, se hace necesario adquirir dicha fuente para 

encender el equipo y que un experto determine el estado del equipo. 

 

Gestión técnica de Consola de almacenamiento NAS 

La gestión incluye administración de permisos, supervisión de capacidad, configuración de 

volúmenes y planes de respaldo. Esto asegura la disponibilidad y optimización del uso de 

recursos en red. 
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4. GESTIÓN SUBGERENCIA GENERAL 

 

La gestión realizada desde la Subgerencia General corresponde a las siguientes actividades: 

4.1. CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación inicia con la solicitud de CDP y CDR, desde el 8 de julio a la fecha 

se han firmado las solicitudes que se relacionan a continuación: 

 

Tabla No. 2. Solicitudes y gestión CDP y CDR 

Mes Solicitud Número de firmas 

 JULIO Solicitud CDP 2 

AGOSTO 

Solicitud CDP 18 

Solicitud Liberación saldo CDP 3 

Solicitud Anulación CDP 1 

 

SEPTIEMBRE 

 

Solicitud CDP 24 

Solicitud CDR 1 

Solicitud Liberación saldo CDP 3 

OCTUBRE 

Solicitud CDP 6 

Solicitud CDR 1 

Solicitud Liberación saldo CDP 1 

Solicitud Anulación CDP 1 

NOVIEMBRE 
Solicitud CDP 16 

Solicitud Anulación CDP 1 

DICIEMBRE Solicitud CDP 13 
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Mes Solicitud Número de firmas 

Solicitud Liberación saldo CDP 2 

Solicitud Anulación CDP 1 

        Elaborado Subgerencia General 

 

4.1.1. Celebración de contratos, modificaciones, adiciones y 

prórrogas 

 

En la celebración y ejecución de los contratos por parte de las diferentes direcciones y 

subgerencias de la Empresa, la Subgerencia General como ordenadora del gasto, a partir 

del 8 de julio a la fecha, revisó y realizó las siguientes acciones: Se adjunta Anexo 1. 

Contratos y modificatorios firmados en SECOP II. 

 

Tabla No. 3. Listado Consolidado  

Celebración de contratos, modificaciones, adiciones y prórrogas 

CONTRATOS 

CONTRATOS NUEVOS  33 CONTRATOS 

MODIFICACIONES  

ADICIONES Y PRORROGAS  23 CONTRATOS  

SOLO PRORROGAS  5 CONTRATOS 

SOLO ADICIONES  2 CONTRATOS 

MODIFICACIONES  

CESIONES  4 CONTRATOS 

ACLARATORIOS POR ERRORES DE TRANSCRIPCION O 

FORMA  
10 CONTRATOS 
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ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL 1 CONTRATO 

TOTAL TRÁMITES  78 

Elaboración Subgerencia General 

 

4.1.2.  Liquidaciones 

 

Uno de los procesos que se ha venido adelantando de la mano con la Dirección contractual 

es el proceso de liquidación de contratos, que es un tema prioritario para la Subgerencia:  

A continuación, se relaciona el proceso de revisión y firma de las actas de liquidación que 

se realizaron desde la Subgerencia General a partir de la fecha de posesión como 

Subgerente General. Se adjunta Anexo 2. Trámite de Liquidaciones. 

 

Tabla No. 4.  Consolidado trámite liquidaciones 

Trámite Número de firmas 

Liquidaciones revisadas  46 

Firmadas 35 

Revisadas y devueltas para ajustes 11 

Elaboración Subgerencia General 

 

4.2. CRÉDITO 

 

La Subgerencia General realiza apoyo a la estructuración financiera del PDA. Por lo cual, 

durante la vigencia del 2024 se han adelantado las siguientes actividades:  

 

• Seguimiento y revisión de la solicitud de 291 CDR expedidos de acuerdo con los 

recursos aprobados en los diferentes Comités Directivos del PDA 
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• Elaboración de cinco (5) informes bimestrales correspondientes a la ejecución 

financiera del PDA, presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En 

dicho informe se relaciona lo asignado respecto al presupuesto aprobado en el 

último Comité Directivo, así como los compromisos realizados y los pagos 

efectuados durante la vigencia.  

• Desde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se desarrolla un Plan de 

Sostenibilidad Hídrica para el Departamento, por lo cual, dadas las directrices 

brindadas por la Gerencia General, se desarrolla un proyecto de ordenanza a 

través del cual se autorice la ampliación del PDA desde el 2030 hasta el 2050, 

bajo la figura de vigencias futuras excepcionales. Desde el área se ha elaborado 

un modelo financiero el cual permite realizar la prefactibilidad financiera del 

proyecto, así como los diferentes soportes necesarios para realizar el debido 

trámite de la ordenanza.  

• Elaboración de quince (15) anexos correspondientes al documento soporte de 

las vigencias futuras excepcionales, necesario para el proyecto de ordenanza 

anteriormente mencionado. 

 

4.3. PROGRAMA “+ AGUA POTABLE”. 

 

La Subgerencia General tiene a cargo el seguimiento al programa “+ AGUA POTABLE”, el 

cual tiene como objetivos:  

• Brindar agua apta para el consumo humano en el sector rural del departamento de 
Cundinamarca. 
 

• Fortalecer los sistemas de acueducto rurales ayudando a mejorar la calidad del agua.  
 

• Disminuir las enfermedades que se encuentran relacionadas con el consumo de agua 
no apta para el consumo humano. 

 

• Disminuir la brecha entre el sector rural y el urbano en cuanto a la prestación del 
servicio de agua apta para el consumo humano. 

Actualmente se hace seguimiento a la fase II, de este programa del cual se hizo convocatoria 

en el año 2021, durante los años 2022 y 2023, se adelantó el proceso de asignación de 



Página 51 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

recursos como el proceso de contratación, el cual finalizó en el mes de febrero de 2024 y 

su avance es el siguiente:  

 

Tabla No. 5. Avance Programa + Agua Potable 

Contratista Ingeniería y Desarrollo Nacional Inaldex S.A.S. 

Contrato de consultoría EPC-PDA-C-113-2024 

Interventor Consorcio interventoría acueductos rurales 

Contrato de interventoría EPC-PDA-I-126-2024 

Valor contrato $1.717.931.671,00 

Valor de interventoría  $200.936.260,00 

Plazo Once (11) meses 

Fecha de inicio 3 de julio de 2024 

Fecha de terminación 

inicial  
4 de junio de 2025 

Fecha de terminación 

actual  
4 de junio de 2025 

Avance con corte al 31 

diciembre 2024 

Avance en 

tiempo 

Avance físico 

producto 1 

Avance físico 

total 

34.85% 100% 25% 
 

 

Los acueductos beneficiados por el proyecto mencionado son los siguientes:  

Municipio Objeto Nombre y Acueducto 

Albán 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios del acueducto rural de la Vereda Namay Municipio de 

Albán - Cundinamarca 
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Municipio Objeto Nombre y Acueducto 

Apulo 

Actualización de los estudios y diseños de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Interveredal 

Naranjal, Charcolargo y Salcedo Municipio de Apulo - Cundinamarca 

Arbeláez 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

el Acueducto Veredal San Antonio - Santa Barbará Municipio de Arbeláez - 

Cundinamarca 

Beltrán 

Diagnóstico y diseño para planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P. vereda Gramalotal Municipio de Beltrán - 

Cundinamarca 

Cachipay 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Zipacón, Cachipay, La Mesa 

Municipio De Cachipay - Cundinamarca 

Caparrapí 

Actualización del diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) para la Junta Administradora del Acueducto de las Veredas de Boca de 

Monte, Alto de Brisas y Morieles Municipio de Caparrapí - Cundinamarca 

Chipaque 

Diagnóstico y diseño para planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de las Veredas Mular, Querente y 

Llanos Municipio de Chipaque - Cundinamarca  

Fusagasugá 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Municipio De 

Fusagasugá - Cundinamarca 

Guachetá 

Actualización de los estudios y diseños de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Regional de las 

Veredas de Ranchería Peñas, Frontera y Cabrera Municipio de Guachetá - 

Cundinamarca 

Guatavita 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de usuarios del Acueducto Rural Vereda Carbonera Alta Municipio 

de Guatavita - Cundinamarca 

La Calera 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de Tres Quebradas Municipio 

de La Calera - Cundinamarca 
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Municipio Objeto Nombre y Acueducto 

La Calera 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación Agropecuaria de Usuarios del Acueducto El Turín Municipio de La 

Calera - Cundinamarca 

La Mesa 

Actualización de los estudios y diseños de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para Asociación se Usuarios Acueducto Urbano y Rural de la 

Inspección La Esperanza Municipio de La Mesa - Cundinamarca 

La Mesa 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios Acueducto de las Veredas Doima, Hospicio y San Javier 

Municipio de La Mesa - Cundinamarca  

La Palma 

Actualización de los estudios y diseños de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto de la Vereda Minipí 

de Quijano Municipio de La Palma - Cundinamarca 

Nocaima 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios del servicio de Acueducto de las veredas, Las Mercedes, 

San Agustín, San Pablo, Parte Alta San José y Baquero Municipio de Nocaima - 

Cundinamarca  

Pacho 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda de Pajonales, Llano de la 

Hacienda y La Ramada Municipio de Pacho - Cundinamarca 

San Antonio 

del 

Tequendama 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

el Comité de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado de la Vereda Caicedo 

Municipio de San Antonio del Tequendama - Cundinamarca  

Silvania 

Actualización del diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) para la Asociación Acueducto Cafeteros Yayatá Municipio de Silvania - 

Cundinamarca 

Subachoque 

Diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para la 

Corporación para la conservación y aprovechamiento racional del agua de las 

veredas Yeguera, Las Pilas, Tibagota y El Santuario municipio de Subachoque - 

Cundinamarca 
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Municipio Objeto Nombre y Acueducto 

Tausa 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de usuarios del Acueducto de la Vereda Páramo Bajo Municipio de 

Tausa - Cundinamarca 

Tibacuy 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de Acueducto de la Vereda Albania Municipio De Tibacuy - 

Cundinamarca 

Venecia 

Diagnóstico y diseño para la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para 

la Asociación de usuarios del acueducto Veredal Aposentos Municipio de Venecia 

- Cundinamarca 

Viotá 

Diagnóstico y diseño de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la 

Asociación de usuarios del Acueducto Regional de las Veredas de Arabia, Carolina, 

Neptuna, La Ruidosa, Pueblo Piedra, Glasgow, Calandaima y Magdalena Municipio 

de Viotá - Cundinamarca 

Zipacón 

Diagnóstico y diseño para la Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Para 

la Asociación de usuarios del Acueducto rural de las Veredas La Cabaña - La 

Capilla Municipio de Zipacón - Cundinamarca 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ID Municipio 

Población 

Actual 

(2024) 

Población 

Futura 

(2052) 

1 ALBÁN 1,824 2,166 

2 APULO 412 501 

3 ARBELÁEZ 1301 1763 

4 BELTRÁN 534 806 

5 CACHIPAY 3090 4479 

6 CAPARRAPÍ 1374 2021 

7 CHIPAQUE 2,348 2,988 

8 FUSAGASUGÁ 2,904 4,114 

9 GUACHETÁ 2535 3555 

10 GUATAVITA 658 949 

11 
LA CALERA TRES Q 4,509 6,630 

LA CALERA TURIN 343 462 

12 LA MESA ESPERANZA 812 1176 
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LA MESA INTERVEREDAL 884 1280 

13 LA PALMA 431 585 

14 NOCAIMA 482 713 

15 PACHO 3,302 4,477 

16 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 
613 974 

17 SILVANIA 289 367 

18 SUBACHOQUE 1,490 1,866 

19 TAUSA 659 792 

20 TIBACUY 352 552 

21 VENECIA 267 388 

22 VIOTÁ 1980 2796 

23 ZIPACÓN 1530 1764 
 

Elaboración Subgerencia General 

 

Así mismo, el periodo desarrollado entre el 03/07/2024 y el 31/12/2024 se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

El producto 1 correspondiente al diagnóstico contiene diez (10) capítulos principales los 

cuales se describen a continuación de manera general: 

• Recopilación Información Existente: En este capítulo se consolida toda la 

información solicitada a las diferentes entidades. 

• Caracterización del Municipio y del Área Objeto de Intervención: Este capítulo 

ofrece un diagnóstico de la salud pública en la comunidad, el estado actual del prestador 

de servicios públicos, la disponibilidad de energía eléctrica, el inventario de vías de 

acceso, la mano de obra calificada y los equipos de construcción, con el fin de describir 

los aspectos generales y principales características de la zona de estudio para la línea 

base del proyecto. 

• Identificación de Interferencias: El objetivo de este capítulo es gestionar posibles 

conflictos entre los componentes del proyecto, como tuberías, estructuras y sistemas 

eléctricos y mecánicos, para evitar problemas durante la ejecución. Un análisis detallado 

de interferencias permite anticipar colisiones, optimizar el uso del espacio y mejorar la 

coordinación entre disciplinas, lo que contribuye a reducir costos y tiempos de 

construcción. 
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• Estudio de Población y Demanda: Se describe el estudio del crecimiento poblacional 

de las veredas y se determina el método más adecuado para proyectar el crecimiento del 

acueducto veredal. También se presenta el estudio de demanda y la metodología para la 

proyección de caudales, siguiendo los criterios de la Resolución 330 de 2017. 

• Diagnóstico del Sistema de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos: En 

esta sección se realiza la descripción de la información existente de la parte institucional, 

administrativa, comercial, financiera, operativa y técnica de la empresa prestadora de 

servicios públicos. 

• Componente Ambiental: Este capítulo clave se enfoca en reducir los impactos 

negativos en el entorno natural, logrando un balance entre eficiencia técnica y 

sostenibilidad. Abarca la preservación de fuentes hídricas, la gestión de residuos sólidos 

y líquidos, y la protección de la biodiversidad. También se consideran las posibles 

afectaciones a ecosistemas cercanos, así como el control de la calidad del aire y del ruido 

durante la construcción y operación de la planta. 

• Diagnóstico Hidráulico del Tratamiento Existente: En este capítulo se realiza una 

descripción detallada del levantamiento catastral realizado, esquemas y análisis 

hidráulico de cada estructura que conforma al sistema. 

 

4.4. COTSACUN – MESA TÉCNICA DEL AGUA. 

 

Se asiste como presidente de la Mesa Técnica del Agua al COTSACUN, a las mesas de 

seguimiento del 04 de abril de 2024, 19 de junio de 2024 y 26 de septiembre de 2024; así 

mismo, se asiste a la sesión extraordinaria del 08 de agosto de 2024, se realiza la última 

sesión de la mesa técnica del agua el de noviembre de 2024 , así mismo se radica el informe 

de gestión del COTSACUN a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.  

 

4.5. VIABILIDAD PLANES AMBIENTAL, ASEGURAMIENTO, RIESGOS, 

SOCIAL PDA -2024-2027.  
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La Subgerencia General asumió la revisión de los planes Ambiental, Riesgos, Social y de 

Aseguramiento, a fin de presentarlos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 

aprobación. 

Finalmente, a estos planes se les dio concepto favorable por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y se llevó a Comité Directivo quien los aprobó en el mes de octubre. 

 

4.6. CONVENIOS CAR, SECRETARÍA DE AMBIENTE – PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

 

La Subgerencia General, asumió la coordinación para la realización de los siguientes 

proyectos de convenios, que hacen parte de los proyectos de Convergencia estratégica de 

la Gobernación de Cundinamarca: 

 

4.6.1.  Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca - CAR. 

 

• Convenio Marco entre Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y 

Empresas Públicas de Cundinamarca para la cofinanciación de proyectos de plantas 

de tratamiento de aguas residuales – PTAR y la ejecución de colectores, 

interceptores y emisarios finales, en las fases de Estudios y Diseños y Obras.  

El convenio destinado a estudios y diseños para obras complementarias en 

saneamiento básico para municipios priorizados de la cuenca del Río Bogotá - 

Departamento de Cundinamarca,  contempla la realización de 11 proyectos de los 

municipios de Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Cachipay, Granada, Quipile, 

Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Sibaté, Sopó; para adelantar los requisitos 

exigidos por la CAR, 

El convenio destinado a Obras estudios y diseños para obras complementarias en 

saneamiento básico para municipios priorizados de la cuenca del Río Bogotá - 

Departamento de Cundinamarca, por ahora se contempla la realización de 2 

proyectos ubicados en los municipios de Madrid y Subachoque. Proyectos, que están 

sujetos a ajustes.  
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• Convenio para la instalación del parque tecnológico en áreas del predio de Cruz 

Verde, propiedad de la CAR. En este proyecto de convenio o comodato, se realizaron 

actividades de visita al predio, determinación de coordenadas, revisión de los usos 

del suelo definidos en el POMCA y en el Plan de Ordenamiento del municipio, cruce 

de información y solicitud formal a la CAR para la elaboración del proyecto de 

convenio. 

 

4.6.2.  Secretaría de Ambiente  

 

Con la Secretaría de Ambiente, se viene realizando proyectos de convenio para la realización 

de dos proyectos de convergencia estratégica como son: 

 

Convenio Parque Tecnológico: Se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de 

Ambiente, Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Competitividad para poder establecer 

posibles predios en donde se puedan desarrollar los 2 parques tecnológicos ambientales.  

Por otro lado, se realizaron mesas de trabajo con Secretaria de Ambiente para firmar un 

convenio que tiene como objeto “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 

para la implementación de parques tecnológicos ambientales para el manejo y la 

transformación de los residuos sólidos que se generan en los municipios del Departamento 

de Cundinamarca”. Dentro del proyecto de convenio entre la Secretaria de Ambiente y 

Empresas públicas de Cundinamarca, se tiene contemplado un presupuesto de $504 

millones para la primera fase mencionada anteriormente, para lo cual EPC aportará $20 

millones en profesionales.  

 

Convenio Plan de Abastecimiento: Durante el periodo se apoyó a la Dirección de 

Asuntos Ambientales en la construcción de un documento con el fin de consolidar la 

información relevante del plan de abastecimiento contratado por EPC en el año 2022, de 

este documento se discriminaron las diferentes alternativas de abastecimiento por cada 

municipio, identificando posibles inversiones y caudal obtenido de estas posibles alternativas 

y se desprenden una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para la 

construcción de un nuevo documento, además, se ha venido trabajando en la construcción 
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del documento técnico para la celebración de un convenio interadministrativo entre EPC y 

la Secretaría de Ambiente del Departamento 

Se resalta el unir esfuerzos con la Secretaría de Ambiente del Departamento, esto reflejado 

en el establecimiento de un convenio interadministrativo que permitirá realizar análisis más 

robustos para el fin particular de lograr garantizar el abastecimiento hídrico permanente en 

los 116 municipios del Departamento.  

 

4.6.3. Proyectos de Convergencia Estratégica  

 

Proyecto Acueducto Regional de la Sabana: Para el proyecto de acueducto Regional 

Sabana, se apoyó la solicitud de la concesión de aguas de la fuente denominada Embalse 

del SISGA, para ello se realizó el documento técnico que apoya la concesión, el programa 

de uso eficiente y ahorro del agua, se radicó la solicitud para el trámite de autorización 

sanitaria y se recopilaron los documentos necesarios para radicar la solicitud de concesión 

ante la autoridad ambiental, que para el caso puntual de este trámite es la CAR 

Cundinamarca, con radicado CAR 20241116652. Para el momento del reporte, se está 

pendiente de realizar los monitoreos para el mapa de riesgos generado por la Secretaría de 

Salud y se está a la espera de la respuesta de la CAR en el trámite. 

 

Proyecto Recolección Regional: Se realizó la identificación de rutas actuales a los 

rellenos sanitarios de los 116 municipios de Cundinamarca junto con salidas gráficas 

satelitales, en los cuales se contempló los tiempos de recorrido y distancias.  

Se viene realizando una encuesta en Google Forms mediante la cual se recopila mediante 

una matriz, información relacionada con la gestión de residuos sólidos de los 116 municipios 

de Cundinamarca, en donde se tuvo en cuenta datos de las persona encargada de la gestión 

de residuos sólidos en el municipio, residuos sólidos generados por el municipio, residuos 

sólidos dispuestos en el relleno sanitario, relleno sanitario a donde dispone, vehículos con 

los que transportan los residuos sólidos, gastos de transporte y mantenimiento mecánico.  

Se realizaron salidas graficas de posibles grupos en donde se podría implementar una 

recolección regional junto con una matriz que contiene un avance de información 

relacionada con la gestión de residuos sólidos en los municipios involucrados 
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4.7. SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ 

 

En el marco de las obligaciones del fallo emitido por el tribunal de Cundinamarca a través 

de la Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo contencioso - Administrativo Sección 

Primera - Río Bogotá (Expediente No. 25000-23-27-000-2001-90479-01), del 28 de marzo 

de 2014 y de acuerdo con el Decreto 436 de 2022 emitido por la Gobernación de 

Cundinamarca. Por medio del cual se establecen las competencias que a nivel departamental 

deben cumplir las Secretarías y entidades del Departamento conforme a la Sentencia de 

acción popular del Río Bogotá; por designación del señor Gobernador de Cundinamarca, 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P; debe atender ocho de ellas (4.20. 4.21. 

4.22. 4.33. 4.34. 4.46. 4.57 y 4.72). 

El compromiso de EPC SA ESP es avanzar de manera efectiva en la gestión de la 

descontaminación del Río Bogotá, por lo cual se han realizado esfuerzos visibles en la 

ejecución de diferentes proyectos en el marco del plan de desarrollo “Gobernando: más que 

un plan” para los 43 municipios pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá y que actualmente 

se encuentran vinculados al PDA: Cajicá, Chocontá, Cucunubá, Gachancipá, Guasca, 

Guatavita, La Calera, Nemocón, Sesquilé, Sopó, Suesca, Tausa, Tocancipá, Villapinzón, 

Zipaquirá, Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, 

Subachoque, Tabio, Tenjo, Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, 

Girardot, Granada, La Mesa, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Tena, 

Tocaima, Viotá, Zipacón, Chipaque. 

Para el primer año de gobierno 2024 se llevaron a cabo los siguientes avances: 

 

Tabla No. 6 Avance Sentencia Río Bogotá 

ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

4.20 

Plan maestro de 

acueducto y 

alcantarillado- 

PMAA y 

rehabilitación de 

redes 

• Se continúo con la ejecución de 48 contratos/convenios de 

obra en 28 municipios de la cuenca del Río Bogotá.  

• Se continúa realizando el acompañamiento en las actividades 

de apoyo y coordinación requerida para lograr la viabilidad de 

los proyectos de saneamiento básico y agua potable 

priorizados por los municipios pertenecientes a la Cuenca del 

Río Bogotá.  



Página 61 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

• Adicional se realizó la entrega de 2 obras en los municipios 

de Tena y El Colegio.   

4.21 

Plan de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos- 

PSMV 

• Se apoyó a los municipios de Girardot, Tena, Tabio, 

Guatavita, Sesquilé y Suesca, pertenecientes a la cuenca 

del Río Bogotá, los cuales han solicitado dentro de sus planes 

de acción la revisión, ajuste y/o actualización de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-, priorizando 

los de la cuenca del Río Bogotá en la formulación y /o ajuste 

de los PSMV de las áreas de prestación del servicio de las 

zonas urbanas y centros poblados. 

4.22 

Plan de gestión 

integral de 

Residuos Sólidos-

PGIRS 

• Se continúo apoyando a los municipios de Chocontá, 

Suesca, Sesquilé, San Antonio de Tequendama y 

Apulo, pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá y 

vinculados al PDA, que han solicitado dentro de sus planes de 

acción, la revisión, ajuste, formulación y actualización de 

planes de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS. 

• Así mismo, se implementaron actividades de apoyo a los 

municipios de Villapinzón, Suesca, San Antonio del 

Tequendama y Viotá en la adquisición de vehículos 

compactadores para mejorar la cobertura y eficiencia en la 

recolección y transporte de los residuos sólidos que se 

generan en los municipios del Departamento, dentro de un 

esquema regional de prestación del servicio acorde a lo 

dispuesto en los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS. 

4.33 

Programa de uso 

eficiente y ahorro 

de agua-PUEAA 

• Se realizó el acompañamiento en la gestión de dos (2) 

convenios suscritos con el municipio de Tausa, Tena, 

Sibaté, y Quipile. 

• Se adjudicó el contrato “Formulación del programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA para los municipios del 

departamento de Cundinamarca. en cumplimiento de la Ley 

373 de 1997” en el cual se incluyó el municipio de Quipile.  

4.34 

Oferta y 

abastecimiento del 

recurso hídrico 

Se continúo con el apoyo en los proyectos de: 

• Embalse Pantano de Arce 
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ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

• La Mesa –Anapoima 

• Plan de Abastecimiento 

• Fortalecimiento a los prestadores de la cuenca.  

• Atención de emergencias 

• Programa Agua a la vereda.  

• Fortalecimiento a prestadores existentes.  

4.46 
Estación Elevadora 

-Canoas 

Se realizaron las siguientes actividades: 

• Se continúo con el seguimiento a la ejecución del proyecto.  

• Se solicitó mes a mes a la EAAB -ESP los informes del 

desarrollo de la obra.  

• Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría 

de Integración Regional del Departamento. la Empresa de 

Acueducto de Bogotá y la Zona 5 (zona que se encuentra a 

cargo de todo lo que corresponde a Soacha y EPC). Con el 

propósito de revisar el avance del proyecto.  

• Es importante aclarar que la figura de la entidad es 

exclusivamente brindar un acompañamiento en el 

seguimiento del proyecto.  

4.57 

PTAR. Unidades 

sanitarias y 

asistencia técnica 

• Se encuentra pendiente por liquidar el convenio EPC-CI-074-

2017, este proyecto fue entregado al municipio de El Colegio 

para dar trámite de cofinanciación ante la CAR. 

• Convenio Marco entre Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR y Empresas Públicas de Cundinamarca 

para la cofinanciación de proyectos de plantas de tratamiento 

de aguas residuales – PTAR y la ejecución de colectores, 

interceptores y emisarios finales, en las fases de Estudios y 

Diseños y Obras.  

•  En cuanto a los permisos de vertimientos de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, acorde al contrato de 

consultoría EPC-PDA-C-242-2022, se radicaron en la CAR los 
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ORDEN DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

trámites relacionados de los municipios de San Antonio del 

Tequendama y Subachoque.  

4.72 
Día Mundial del 

Agua 

• Se realizaron jornadas de socialización y fortalecimiento del 

uso eficiente del agua y el cuidado del medio ambiente. Bajo 

el programa Agua, Vida y Saber EPC-PDA-0-385-2022 en 

instituciones educativas de los municipios de San Antonio 

del Tequendama, El Colegio y Soacha.  

• Se realizó la aplicación de los talleres mediadores ambientales 

e ilustración científica con niños. Como parte del programa 

Expedición Navegantes que tiene como objetivo fomentar 

la cultura del agua y la conciencia ambiental promoviendo el 

reconocimiento del territorio y la formación de lideres y guías 

ambientales. en las instituciones educativas de los municipios 

de Villapinzón.  

Elaborado: Subgerencia General y Direcciones técnicas -EPC 

 

Ahora bien, dentro de la Acción Popular y en el marco de sus competencias, la entidad ha 

asistido a todas las audiencias, visitas e inspecciones, tanto virtuales como presenciales 

programadas por la Honorable Magistrada, además de las mesas de trabajo y seguimiento 

programadas por los diferentes Verificadores. Las cuales se resumen a continuación:  

 

• Se realizó acompañamiento a 6 inspecciones Judiciales en los municipios de: 

Sopó, Nemocón, Cajicá, Quipile, Tena y La Mesa con el objeto de verificar el  

avance que han tenido los municipios en el cumplimiento de la Orden 4.18  la cual 

tiene como fin la aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA por 

parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la modificación 

y actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT 

ajustándolos con los contenidos del mismo a cargo de los entes territoriales.   
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Es importante aclarar que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., únicamente 

realizó el acompañamiento a las inspecciones como apoyo en la articulación requerida por 

el Tribunal de Cundinamarca.  

 

• Se asistió a 41 audiencias con los municipios pertenecientes a la cuenca del Río 

Bogotá. Es importante anotar que durante el desarrollo de las audiencias de 

seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia del Río 

Bogotá, realizadas por parte de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, 

se ha insistido que en relación con las necesidades de agua potable y saneamiento 

básico, los entes territoriales deberán cumplir con el lleno de requisitos establecidos 

para la presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico que soliciten apoyo financiero, así como de aquellos que han 

sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua.  

• Se asistió a 4 visitas de campo a los municipios de: Quipile, Facatativá, Sopó, y 

Tocancipá y La Mesa, requeridas por el comité de verificación de la Sentencia del 

Río Bogotá, con el propósito de verificar los avances en los proyectos que se tienen 

en proceso de ejecución con los municipios en mención.  

• Se realizó el acompañamiento a 80 reuniones con el comité de verificación de la 

Sentencia del Río Bogotá, los municipios pertenecientes a la cuenca del río Bogotá, 

que actualmente se encuentran vinculados al PDA y las entidades vinculadas al fallo 

de la sentencia, con el propósito de revisar el avance de cada una de las ordenes 

impartidas en el fallo. Reuniones en donde Empresas Públicas de Cundinamarca 

participó como apoyo en la articulación requerida por el Tribunal.  

 

4.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a las necesidades suscitadas por las diferentes áreas de la entidad en cuanto a 

contener la información de la entidad consolidada y que permita generar informes integrales 

y con agilidad para atender las diversas solicitudes y actividades que desde las áreas de la 

empresa se realizan, desde la Subgerencia General se dio inicio a actividades pertinentes 

para crear una herramienta que permitiera, entre otras cosas, realizar el seguimiento al 

desempeño de las actividades que se desarrollan dentro de la entidad, con el fin de poder 



Página 65 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

dar un orden a los datos, reunir de manera eficaz la información desde la consolidación de 

los mismos en una herramienta dinámica.  

En razón a esto se inició una serie de reuniones con la dirección de Planeación de la entidad, 

donde se articuló el trabajo realizado con información recogida de periodos pasados junto 

con la necesidad que se evidencia en el desarrollo de esta vigencia.  

Se tuvo un acercamiento con la Gobernación de Cundinamarca donde se logró conocer la 

infraestructura de software: “Obra ejemplar” la cual podrá permitir ser modificada de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.  

Se analizó cada una de las bases enviadas por las direcciones de la entidad, buscando 

ajustar la información a las necesidades de la herramienta anteriormente mencionada. 

Se proyectó un cronograma de reuniones con las direcciones de la entidad, con el propósito 

de exponerles el proceso y poder crear desde cada área un diagrama de flujo propio que 

permita visibilizar la entrada, procesamiento y salida de la información para conocer el 

alcance que debe tener la plataforma.  

En este momento continuamos en la tarea de poder exponer a cada dirección la herramienta 

y las acciones que desde las áreas se necesitan para la adecuada ejecución de la misma.   

 

4.9. COMITÉS 

 

Se han realizado diez (10) reuniones correspondientes a Comité Primario de la Subgerencia 

General. 

De acuerdo con la Decisión Empresarial No. 009 de 2017 el Subgerente General hace parte 

de la conformación del comité de Conciliación y Defensa Judicial de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P., se ha participado en dos (2) comités. 

De acuerdo con la Decisión Empresarial No. 026 de 2015 el Subgerente General hace parte 

de la conformación del comité Evaluador de Bajas de Bienes Muebles de Empresas Públicas 

de Cundinamarca S.A. E.S.P., se ha participado en dos (2) comités. 

De acuerdo con la Decisión Empresarial No. 053 de 2013 el Subgerente General hace parte 

de la conformación del comité Técnico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 

se ha participado en cuatro (4) comités. 
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4.10. REFORMULACIÓN PDA  

 

La nueva estructura financiera de Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 

Servicios de Agua y Saneamiento PDA, se encuentra actualmente con cumplimiento de las 

siguientes actividades, identificación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico 

que cuentan con estudios y diseños, certificación de contratos de consultoría que ejecutaron 

los estudios y diseños disponibles, certificación de los proyectos de agua potable y 

saneamiento básico que cuentan con estudios y diseños, documento sobre el cumplimiento 

del PDA del contenido de los estudios y diseños que respalden su declaratoria de importancia 

estratégica, identificación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico que 

cuentan con estudios y diseños, elaboración del proyecto de ordenanza y elaboración del 

proyecto de exposición de motivos. 

 

5. GESTIÓN DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS 

 

Se viene adelantando gestión, en la firma de una alianza estratégica, para la estructuración 

de un modelo de negocio, con la empresa de servicios públicos del municipio de Pacho 

Cundinamarca. 

A la fecha se han realizado las siguientes actividades para la consecución de la alianza: 

 

• Se han adelantado reuniones con el Alcalde de Pacho, doctor Carlos Javier Días 

Sánchez, gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Pacho, 

doctora Maryori Quitian, el doctor Hermes Cárdenas, jurídico del municipio, para 

analizar la posibilidad de realizar una alianza estratégica entre EPC. y la empresa de 

servicios públicos de Pacho para la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

en el municipio de Pacho. 

• Recepción de la propuesta inicial para la conformación de la alianza estratégica 

enviado por la empresa de Pacho, se escala dicha propuesta al doctor Cesar Rueda 

asesor jurídico de EPC, para su análisis.  

• Solicitud documentos inherentes a la empresa de Pacho, que nos permitan realizar 

un análisis jurídico, económico, operativo y social, los cuales fueron suministrados 
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por la empresa. Dichos documentos se le entregan al doctor Cesar Rueda, para su 

análisis y posibles recomendaciones. 

• Visita a la empresa de servicios públicos de Pacho para conocer de primera mano la 

operatividad y situación real de la misma, por directriz del señor gerente de EPC, y 

recomendación del doctor Rueda. 

• Consolidación de información recolectada en visita realizada a la empresa de Pacho 

y entrega a la gerencia. 

• Realización de ficha técnica y presentación en power point, del proyecto 

“Construcción planta de aprovechamiento de residuos sólidos del departamento de 

Cundinamarca zona norte”, con base en la alianza estratégica firmada con la 

empresa INDUSER. 

• Acompañamiento en el desarrollo de la estructuración de las siete líneas de negocios. 

• Se está realizando el acompañamiento a la UNAD, en el tema de sustitución 

energética, al igual que el montaje de presentaciones en power point, para gerentes 

de los hospitales, en la estructuración del modelo de negocio de sustitución 

energética. 

• Acompañamiento al equipo técnico de EPC, que está realizando el estudio de 

prefactibilidad del acueducto regional, se les está apoyando en el levantamiento del 

catastro de predios donde posiblemente se construirán los pozos profundos. 

• Se ha participado como delegado de EPC, en las diferentes mesas departamentales: 

Mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento 

familiar, mesa departamental de Enlaces de Genero, submesa departamental de 

Infancia y Adolescencia, submesa departamental de Familia y submesa de persona 

mayor.  

• Participación en la mesa de trabajo de la conformación del nodo departamental de 

negocios verdes. 

 

5.1. CONVENIOS SUSCRITOS 

 

Para la vigencia del 2024, se suscribió una alianza con la Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería el día 4 de junio de 2024 con el fin de avanzar en conjunto con la 

Academia en el desarrollo de proyectos que permitan avanzar eficientemente en el 

cumplimiento de objetivos de las partes. 
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PROCESOS MISIONALES 
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6. GESTIÓN DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

6.1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL-PGS 

 

Ejecución del Plan de Gestión Social 2023 

 

Durante la presente vigencia, se logró concluir la ejecución de las actividades y el 

presupuesto asignados al Plan de Gestión Social 2023, logrando de esta manera dar cierre 

ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las actividades durante esta vigencia 

estuvieron enfocadas en promover el cuidado y la sostenibilidad del recurso hídrico en el 

departamento, la participación activa de la comunidad en la ejecución de las obras de agua 

potable y saneamiento básico. 

 

Formulación y aprobación del Plan de Gestión Social 2024-2027 

Para esta vigencia, se destaca la formulación del Plan de Gestión Social para los próximos 

cuatro años (2024-2027). En este proceso, se llevaron a cabo diversas mesas técnicas con 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las cuales culminaron con la emisión de un 

concepto favorable por parte de esta entidad, aprobando el desarrollo de todas las 

actividades propuestas con un presupuesto de $10.846 millones de pesos. Esta aprobación 

es significativa para Empresas Públicas de Cundinamarca, ya que, por primera vez, se 

obtiene una aprobación con un alcance temporal y presupuestal tan amplio. 

 

6.1.1. Plan de Gestión Social vinculado a todo el ciclo del proyecto 

para aumentar la satisfacción del cliente 

 

Se identificó la necesidad de vincular el Plan de Gestión Social a todos los proyectos de la 

empresa, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes y fortalecer la relación 

con las comunidades. En este contexto, se diseñó un ciclo integral del plan que permite 

articular las actividades de cada línea en las etapas del ciclo del proyecto, desde la 
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concepción inicial, pasando por la ejecución de la obra, hasta la entrega final. Esta estrategia 

garantiza que las acciones sociales estén alineadas con las expectativas de los beneficiarios 

y resalta el compromiso constante de la empresa con la excelencia y el bienestar colectivo. 

 

Imagen No. 4. Plan de Gestión Social 

 

Elaborado: Dirección de Servicios al Cliente 

 

6.1.2. Comunicaciones 

 

Plan y guía de comunicaciones en obras 
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Un reto importante fue garantizar una comunicación efectiva y transparente entre todos los 

actores involucrados en los proyectos. Para enfrentar este desafío, se desarrolló el Plan y la 

Guía de Comunicaciones en Obra que es entregada como herramientas clave a las 

profesionales sociales de obra y contratistas para informar de manera clara y oportuna sobre 

las actividades realizadas, mitigando posibles inconvenientes con la comunidad. Además, 

estas herramientas promovieron relaciones de confianza y aseguraron que los objetivos 

sociales se cumplieran de manera alineada con las expectativas de todos los participantes. 

 

6.1.3. Participación Ciudadana 

 

En desarrollo de la participación ciudadana, se establecen actividades de mejoramiento del 

Plan de Acompañamiento Social en Obra (PASO), en los proyectos en ejecución de Empresas 

Públicas de Cundinamarca en el periodo 2024, reduciendo y controlando de manera 

oportuna y eficiente el impacto que generan las obras de optimización de sistemas de 

acueductos, alcantarillado y aseo, generando canales de comunicación e información 

adecuados para la integración de la comunicación.  

Se ha incrementado la participación comunitaria mediante una mayor convocatoria por parte 

de los contratistas en las 21 socializaciones iniciales de obras de acueducto y alcantarillado. 

Además, se realizaron acompañamientos en 16 reuniones de reinicio de obra y en estos 

mismos se ha mantenido una relación cercana y se fortalecen los canales de comunicación 

y atención en las obras. 

Por otro lado, se han implementado estrategias de acompañamiento social en obras cuyos 

contratos no incluyen la Circular 799-2021, logrando mitigar el impacto social asociado a los 

proyectos. Asimismo, contamos con 79 proyectos que a la fecha tienen veedurías 

ciudadanas legalmente constituidas, garantizando la supervisión y participación de la 

ciudadanía. 

Finalmente, 79 obras de saneamiento básico que se encuentran en ejecución cuentan con 

el Plan de Acompañamiento Social en Obra. También apoyamos la implementación del PASO 

en 51 municipios, correspondiente a 73 proyectos de saneamiento básico. 

Desde la fase de estructuración del proyecto, Empresas Públicas de Cundinamarca logró 

identificar y caracterizar a los beneficiarios de los 94 proyectos, incluso cuando no hay una 

consultoría contratada lo que contribuye a la intervención social desde que nace la 

concepción de proyecto. 



Página 72 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

 

6.1.4. Capacitación 

 

Agua Vida y Saber 

 

Tabla No. 7. Inversión capacitación agua, vida y saber 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO INVERSIÓN LIQUIDADA DEL 

PROYECTO 

$ 416.942.972,06 $ 415.469.209,69 

Elaboración: Dirección de Servicio al Cliente 

 

En el marco de la línea de capacitación y con el programa Agua, Vida y Saber, se llevó a 

cabo la ejecución y liquidación del contrato EPC-PDA-O-249-2022 destinado al 

mantenimiento y puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable 

instaladas en 10 instituciones rurales y que beneficia a 1.157 estudiantes, que incluye 

también una recapacitación y orientación al mismo número de estudiantes beneficiados en 

el cuidado del recurso hídrico y del medio ambiente. 

 

Tabla No. 8. Relación Instituciones Educativas Beneficiadas con el  

Programa Agua, Vida y Saber 

ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

1 Guataquí 
Institución Educativa Departamental 

Buscavida 
Escuela Rural Porvenir 

2 Guataquí 
Institución Educativa Departamental 

Buscavida 
Escuela Rural Islas 
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ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

3 Jerusalén 
Institución Educativa Departamental 

Nacionalizada 
Escuela Rural Alto Del Roble 

4 Albán 
Institución Educativa Departamental 

General Carlos Alban 
Escuela Rural La María 

5 Albán 
Institución Educativa Rural 

Departamental Chimbe 

Institución Educativa Rural 

Departamental Chimbe 

6 Albán 
Institución Educativa Rural 

Departamental Chimbe 
Escuela Rural El Escobar 

7 Nimaima 
Institución Educativa Departamental 

Chimbe Cacique Anamay 
Escuela Rural Teresa 

8 Quebradanegra 
Institución Educativa Departamental 

Alfredo Vásquez Cobo 

Escuela Rural Aguafrí 

a 

9 Supatá 
Institución Educativa Rural 

Departamental El Imparal 

Institución Educativa Rural 

Departamental El Imparal 

10 Gachalá 
Institución Educativa Departamental 

Baldomero Sanín 
Escuela Rural Providencia 

Elaboración: Dirección de Servicio al Cliente 

 

Este contrato, que anteriormente enfrentaba 8 suspensiones, 4 prórrogas y 3 

modificaciones, logró ejecutarse en beneficio de las instituciones beneficiarias, promoviendo 

el acceso a agua potable y mejorando su calidad de vida. 

Por otro lado, durante esta vigencia se ejecutó la Fase V del programa Agua, Vida y Saber 

que tenía como objeto instalar 65 sistemas de potabilización, a la fecha se instalaron 63 

sistemas en 34 municipios, beneficiando 2.534 estudiantes y los 2 restantes no fueron 
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instaladas por dificultades técnicas en las instituciones educativas, por lo cual se descartaron 

dentro del contrato.  

Respecto al componente social se reportan las siguientes actividades:  

• Socializaciones y talleres de capacitación en el cuidado del agua y del medio 

ambiente a través de los Pactos territoriales que son una iniciativa que pretende que 

los actores gubernamentales, en este caso la Alcaldía, el prestador de servicios 

públicos, la Junta de Acción Comunal y la comunidad directamente relacionada con 

la institución educativa beneficiada hagan un pacto para el cuidado y el 

sostenimiento del sistema de potabilización, en esta actividad participaron 1.257 

personas y la firma de 63 pactos.   

 

Expedición Navegantes 

 

Tabla No. 9. Inversión capacitación expedición navegantes 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA LA 

VIGENCIA 2024 

$ 1.118.639.270,00 $ 894.911.416,00 

Elaboración: Dirección de Servicio al Cliente 

 

En esta vigencia se logró iniciar la ejecución del programa lúdico-pedagógico “Expedición 

Navegantes”, el cual busca fortalecer las capacidades de cuidado del agua y el medio 

ambiente, el respeto por la diversidad y la educación para el desarrollo sostenible del 

entorno, de los jóvenes cundinamarqueses. Dentro de sus objetivos principales esta brindar 

educación ambiental de calidad a la comunidad, a través de diversas actividades como 

talleres, juegos y escenarios de participación permanentes, conectando con la naturaleza 

local y el reconocimiento del territorio.  

Expedición Navegantes impactó a 30 instituciones educativas del mismo número de 

municipios del departamento, beneficiando a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 16 
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años. El programa se implementó mediante cuatro líneas metodológicas diseñadas para 

fomentar el aprendizaje, la integración y el desarrollo integral de los participantes. 

Línea pedagógica: con talleres que permiten adquirir conocimientos prácticos y teóricos 

sobre flora, fauna, mediación, ilustración; entre otros. 

. 

Tabla No. 10. Talleres y estudiantes beneficiados expedición navegantes 

TALLER ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

Taller de macroinvertebrados 753 

Taller de plantas acuáticas 770 

Taller de ilustración científica 789 

Taller de mediadores 790 

Elaboración: Dirección de Servicio al Cliente 

 

Línea lúdica de sensibilización: Para esta vigencia, se logró la implementación del juego 

Míralo con Lupa, así como la Obra de Títeres que buscó, entre tanto, concientizar a los 

participantes sobre la diversidad y la importancia de los ecosistemas acuáticos continentales 

Línea de investigación: por medio de la Expedición Territorial, se llevaron a cabo 30 

salidas de inmersión, una en cada municipio, en las que se realizaron observaciones para 

recopilar información relevante, identificando la fauna y flora características de los diferentes 

territorios.  

 

Durante estas observaciones, se explicó sobre los equipos de campo usados durante la 

inmersión ecológica y la importancia que tienen para la recolección de datos. En las 

expediciones territoriales se logró impactar más de 1.200 estudiantes. 

 

Línea de acción participación comunitaria: La línea de acción participación 

comunitaria, en la construcción de huertas y ekomuros se centra en involucrar a la 
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comunidad en la planificación, diseño, implementación y mantenimiento de estos espacios, 

actualmente se están ejecutando estas actividades y a la fecha se cuenta con un total de 6 

Ekomuros instalados y el mismo número de huertas en funcionamiento. 

Por otro lado, se visibilizaron las labores pedagógicas de cuidado sostenible del agua, con 

Expedición Navegantes Empresas Públicas de Cundinamarca participó en la 16ª Conferencia 

de las Partes (COP-16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), desarrollada en la ciudad de Cali. Se destacó aquí el interés del público 

por el impacto generado en el cuidado de los recursos hídricos, así como de la apropiación 

del territorio derivado de las expediciones hechas por los jóvenes, fortaleciendo en ellos 

competencias para ser lideres ambientales a través de la investigación, acción y participación 

como sujetos sociales en sus comunidades. 

 

6.2. ATENCIÓN DE PQRSDF EN EMPRESAS PÚBLICAS DE 

CUNDINAMARCA  

 

El sistema de gestión de radicación 2024 de Empresas Públicas de Cundinamarca ha logrado 

superar diversos retos identificados a principios de año, los cuales se detallan en los informes 

trimestrales publicados en la página web de la entidad. Hasta la fecha, se han recibido 1,174 

PQRSDF. 

En el primer trimestre del año, el índice de respuesta en el plazo de 15 días fue del 52%. 

Para mejorar este indicador, se implementaron estrategias de capacitación dirigidas a los 

integrantes de las direcciones y subgerencias responsables de proyectar las respuestas, con 

el objetivo de familiarizarlos e instruirlos en el uso del sistema de radicación, participaron 

de dichas capacitaciones 89 colaboradores. 

Además, se establecieron acuerdos para optimizar la plataforma Mercurio, garantizando un 

servicio en condiciones óptimas para los usuarios. Como resultado, en el periodo de julio a 

septiembre se logró reducir en un 54% el número de respuestas extemporáneas en 

comparación con el periodo de enero a marzo. 

A continuación, presentamos el top 5 de las áreas con la gestión más eficiente de las 

PQRSDF radicadas en el tercer trimestre, en comparación con el segundo:  
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Gráfica No. 2. Top cinco gestiones eficientes PQRSD 

Elaboración: Dirección de Servicio al Cliente 

 

• PQRSD en las obras.  

 

De las 79 obras que se encuentran en ejecución tan solo 2 tienen PQRSD abiertas, ubicadas 

en Madrid y San Juan de Rioseco. 

 

7. GESTIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA 

 

Este informe de gestión 2024 tiene como propósito presentar los avances, logros, retos y 

dificultades enfrentados por la Subgerencia Técnica de Empresas Públicas de Cundinamarca 

(EPC) en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA). El informe promueve la 

transparencia en la gestión y destaca el impacto de las inversiones realizadas en términos 

de agua potable, saneamiento básico y fortalecimiento administrativo. 
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7.1. GESTIÓN REALIZADA 

 

La Subgerencia Técnica de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), como líder en los 

procesos de formulación, estructuración, viabilización y ejecución de proyectos, así como el 

seguimiento a los contratos a cargo de las direcciones que se suscriban en el marco del Plan 

Departamental de Agua, en aras de promover el mejoramiento continuo, ha efectuado las 

siguientes actividades: 

Planes de Acción Municipal: Se concertaron y firmaron 113 planes de acción de los 

municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas para la vigencia 2024-2027 y se 

encuentra en proceso de concertación el plan de acción con los municipios de Fusagasugá 

y Cogua.  

Los planes de acción se encuentran en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCserjt14Zcv2g8B-

YQmZ5_y9AcESW_W?usp=sharing 

 

Comités Directivos del PDA: Durante la presente vigencia se designaron como miembros 

del Comité Directivo a los alcaldes de los municipios de Medina y Útica, los demás miembros 

del comité se mantuvieron. 

Se realizaron 3 Comités Directivos (Anexo 3. Comités Directivos) y se aprobaron 68 

proyectos, de los cuales 16 corresponden al componente ambiental, uno al componente de 

aseguramiento a la prestación, 5 al componente de gestión del riesgo, 27 del componente 

de infraestructura y 20 a otras aprobaciones. 

En el desarrollo de los Comités Directivos, se lograron tener decisiones unánimes y positivas 

sobre todas las inversiones propuestas por el Gestor y se obtuvieron las aprobaciones y 

actualizaciones de los instrumentos de planeación. 

Por otra parte se vinculó el municipio de Cogua al Plan Departamental de Aguas con aportes 

económicos equivalentes $383.400.000. 

 

Seguimiento a las Direcciones a cargo Se ha efectuado el seguimiento y aprobaciones 

a 288 modificaciones contractuales en 13 contratos de obra, 41 contratos de interventoría, 

205 convenios interadministrativos, 13 contratos de consultoría y 16 contratos de prestación 

de servicios, así mismo a 81 liquidaciones de 9 contratos de obra, 12 contratos de 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCserjt14Zcv2g8B-YQmZ5_y9AcESW_W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCserjt14Zcv2g8B-YQmZ5_y9AcESW_W?usp=sharing
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consultoría, 6 contratos de interventoría, 4 prestaciones de servicio y 50 convenios 

interadministrativos que surgen en el desarrollo de los diferentes contratos y convenios. 

(Anexo 4 Solicitudes de Modificación Contractual y 3 Liquidaciones Contractuales) 

Se diseñaron bases de datos para cada una de las direcciones (Estructuración de Proyectos, 

Interventoría y Asuntos Ambientales) para el seguimiento e identificación de los proyectos 

de la Subgerencia Técnica a través de un Dashboard bajo la plataforma Excel 365 y el cual 

se comparte en línea para ser diligenciado por los equipos de trabajo. (Anexo 5. Bases de 

Datos EPC) 

La contratación de profesionales especializados con amplia trayectoria en el área de agua y 

saneamiento básico, específicamente en Plantas de Tratamiento de Agua Potable con el 

objetivo de iniciar el proceso de los proyectos prototipo en esta especialidad, logrando a la 

fecha tener los diseños hidráulicos que se ajustarían tanto a acueductos rurales como a 

municipios categoría 6. 

 

Gestión Administrativa: Con el fin de realizar una gestión eficiente para el desarrollo de 

los proyectos, así como también para garantizar la efectiva gestión al cliente, de los 

diferentes usuarios internos y externos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

La subgerencia técnica, atendió Treinta y ocho (38) requerimientos entre peticiones, 

comunicaciones, solicitudes internas y externas. (Anexo 6. Gestión de Solicitudes) y se 

asistió aproximadamente a 200 reuniones presenciales y virtuales. 

 

Aprobación Actas de Pago Se ha efectuado el seguimiento y aprobaciones de los pagos 

realizados a los contratos de obra y consultoría; a la fecha se han tramitado 134 Actas de 

obra por valor de $ 71.566 millones de pesos y 78 Actas de Interventoría por valor de $4.605 

millones de pesos. (Anexo 7. Seguimiento Cuentas FIA). 

 

7.2. INVERSIONES 

 

Planes de Acción Municipal: Con esta actividad se concertaron 227 proyectos por valor 

de $1.86 billones de pesos, que permiten identificar el horizonte de ejecución y atención de 

las necesidades en términos de agua potable y saneamiento básico. 
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Comités Directivos del PDA: El Plan Estratégico de Inversiones aprobado para el capítulo 

2024 asciende a $349.715 millones de pesos. 

 

7.3. RETOS AFRONTADOS Y LOGROS OBTENIDOS 

 

Planes de Acción Municipal: El logro fue poder identificar el horizonte de ejecución y 

atención de las necesidades en términos de agua potable y saneamiento básico. 

El reto para la siguiente vigencia es lograr la financiación de todos los proyectos a través de 

la gestión de recursos a través de los municipios, crédito, Corporaciones Autónomas 

Regionales, Presupuesto general de la Nación, EAAB, entre otras. 

 

Comités Directivos del PDA: El logro fue poder aprobar los instrumentos de planeación 

para la administración 2024 – 2027, lo que garantizará la ejecución continua de los planes 

y programas definidos para la atención de las necesidades de agua potable y saneamiento 

básico. 

El reto es mejorar la ejecución tanto física como financiera de Plan Estratégico y gestionar 

recursos para lograr la financiación de todos los proyectos a través de la gestión de recursos 

a través de los municipios, crédito, Corporaciones autónomas regionales, Presupuesto 

general de la Nación, EAAB, entre otras. 

 

Seguimiento y Gestión Administrativa: La subgerencia técnica durante la vigencia 

2024, logró tener un Dashboard bajo Excel 365 para realizar el seguimiento a los proyectos 

y contratos de las tres direcciones a cargo, lo cual aporta en la correcta administración, 

ejecución y funcionamiento de los procesos a cargo. 

Logró participar en todas las etapas de la cadena de valor de los proyectos de pre inversión 

e inversión a efectos de garantizar la cobertura, continuidad y calidad de la prestación de 

servicios públicos. 

Logró fortalecer los esquemas de supervisión y seguimiento, incrementando la presencia 

directa de los equipos en los diferentes proyectos de pre inversión e inversión. 



Página 81 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

Reto es cumplir con los cronogramas propuestos para desarrollar los proyectos de pre 

inversión e inversión que se encuentran a cargo de las direcciones y de esta manera mejorar 

la cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos en 

Cundinamarca. 

Reto es disminuir los tiempos en los procesos y procedimientos en la gestión de proyectos 

de Empresas Públicas de Cundinamarca, con el objetivo de mejorar los indicadores como 

Gestor del PDA de Cundinamarca.   

 

7.4. DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

Planes de Acción Municipal: Teniendo en cuenta la gran cantidad de necesidades que 

presentan los municipios del departamento, en temas de agua potable y saneamiento básico 

y que los recursos del Plan de Departamental de Aguas son insuficientes, se presentaron 

algunos retrasos en las firmas de los planes de acción mientras se definían las prioridades 

de cada uno de los municipios de acuerdo con los recursos disponibles. 

Los recursos limitados para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico, 

dificultó la concertación de los proyectos de agua y saneamiento básico en el Plan 

Departamental de Aguas de Cundinamarca. 

Comités Directivos del PDA: Las dificultades en la aprobación de los instrumentos de 

planeación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Seguimiento y Gestión Administrativa: Durante la vigencia 2024, se identificaron 

dificultades en el desarrollo de los proyectos que evidenciaron la calidad deficiente de 

algunos consultores y contratistas, generándose la necesidad de establecer estrategias y 

seguimientos que permitieran determinar la oportunidad de un incumplimiento parcial y 

total o la ejecución a satisfacción de los proyectos, para garantizar el eficiente uso de los 

recursos, los fines del estado y la efectiva prestación de los servicios públicos. 

La falta de veracidad e información oportuna de los proyectos de pre inversión e inversión 

impiden el correcto desarrollo de la gestión de proyectos y conlleva a errores en la toma de 

decisiones, así como la desinformación a la comunidad y a los entes territoriales. 
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La entrega fuera de los tiempos estipulados de los documentos administrativos requeridos 

para los pagos de contratistas de obra e interventoría, retrasan los pagos de los mismos 

ante el consorcio FIA, afectando los proyectos en ejecución en su componente financiero. 

Las normas rigurosas y criterios de evaluación ante los mecanismos de viabilización han 

demorado los procesos en los proyectos prototipo, así como las demoras en la 

retroalimentación en los procesos llevados a cabo en la ventanilla. 

 

8. GESTIÓN DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN 

 

8.1. PROYECTOS DE CONVERGENCIA ESTRATÉGICA – ACUEDUCTO 

REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA 

 

El proyecto de convergencia estratégica denominado CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA, con el que se busca brindar 

una solución de abastecimiento de agua potable a los municipios de La Mesa y de Anapoima, 

por el déficit que se ha presentado históricamente, se adelanta a través del convenio 

interadministrativo No. 298 de 2017 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, FINDETER, los municipios de La Mesa y Anapoima y Empresas Públicas de 

Cundinamarca. 

Las obras del proyecto inician su ejecución en junio de 2019 a través de contratos de obra 

e interventoría suscritos por FINDETER como ejecutor. Empresas Públicas de Cundinamarca 

por su parte, en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Convenio 298/2017 en 

la gestión integral de los aspectos relacionados con permisos, gestión social y concurrencia 

en la financiación de las obras que se adelantan, ha venido apoyando los diferentes aspectos 

asociados para garantizar la culminación del proyecto. 

El 01 de enero de 2024, tras la reformulación No. 5 del proyecto que contempló un mayor 

alcance respecto al inicial, contaba con un avance físico del 51%. Desde la Dirección de 

Estructuración de Proyectos, se ha apoyado en la gestión social del proyecto por el alto 

impacto que ha tenido la intervención en los municipios de Bojacá y La Mesa, así como la 

gestión para la obtención de permiso para hacer intervención en las vías administradas por 

la Secretaría de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, la Alcaldía de Bojacá y la 

Alcaldía de La Mesa. 
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Gracias a estas gestiones, el proyecto hoy cuenta con un avance del 93%, que ha 

representado una inversión durante el año 2024 de $27.186 millones de pesos de los cuales 

han correspondido a recursos gestionados por Empresas Públicas de Cundinamarca de 

$12.403 millones y el excedente ha sido cubierto con recursos administrados por FINDETER. 

El plazo de ejecución contractual se proyecta a mayo del año 2025, fecha en la que se 

estima se tengan culminadas las obras y se inicie el proceso de puesta en marcha y 

capacitación al operador. 

 

8.2. PROYECTOS EN FORMULACIÓN 

 

Durante el primer semestre de 2024, se adelantaron mesas de trabajo y recorridos a 

territorio con los 114 municipios que hacen parte del Plan Departamental de Aguas del 

Departamento de Cundinamarca, establecidos las priorizaciones y concertando los proyectos 

a gestionar en el periodo 2024 – 2027, plasmados en los planes de acción municipales. 

De los proyectos concertados con los municipios, setenta y tres (73) se encuentran para 

formulación de nuevos estudios y diseños. Con corte al 20 de diciembre de 2024, se 

realizaron visitas técnicas, recopilación de información y definición de alcance, presupuesto 

y cronograma de ejecución para cincuenta y cinco (55) proyectos, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en EPC para esta actividad, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

Tabla No. 11 Proyectos en Formulación 

Municipio Nombre del proyecto Impacto esperado 

Agua de Dios 
Construcción de la PTAR casco urbano, 
municipio de Agua de Dios 

✓ Aumento porcentaje 
tratamiento aguas residuales 

Albán 
Plan Maestro de acueducto y 
alcantarillado casco urbano (incluye 

PTAP y PTAR), Municipio de Albán 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 
✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Anapoima 
Interceptor alterno Queen Ranch vereda 
Oligueron Fase II, municipio de 

Anapoima 

✓ Reducción de puntos de 
vertimiento a fuentes 

naturales 

Anolaima 
Construcción  del alcantarillado y PTAR 
del Centro Poblado La Mesita, Municipio 

de Anolaima 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

✓ Aumento porcentaje 
tratamiento aguas residuales 
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Municipio Nombre del proyecto Impacto esperado 

Apulo /  Tocaima 

Optimización de la bocatoma y red de 

aducción del acueducto de los municipios 
de Apulo y Tocaima, Departamento de 

Cundinamarca 

✓ Aumento cobertura y 
continuidad acueducto 

Beltrán 

Construcción Plan Maestro de 

Alcantarillado de Paquiló y La Popa, 

municipio de Beltrán 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Beltrán 

Construcción del Plan Maestro de 

acueducto y alcantarillado del casco 

urbano y Vereda Gramalotal, municipio 
de Beltrán. 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Bituima 
Construcción del acueducto veredal 
Pajitas y Periquito, municipio de Bituima 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

Cabrera 

Construcción del sistema de acueducto 

Inter veredal para las veredas Alto Ariari, 
Santa Marta, Quebradanegra, San Isidro 

y Bajo Ariari del Municipio de Cabrera 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

Cachipay 
Construcción de la  PTAR del Centro 
Poblado Peña Negra, municipio de 

Cachipay  

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Cachipay 

Optimización de la  PTAR del Casco 
Urbano (San Mateo), incluye conexión 

con la zona de expansión Tierra de 
Ensueños, municipio de Cachipay  

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Chaguaní 

Construcción del sistema de acueducto 

sector Puerta de Oro, municipio de 
Chaguaní 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Cucunubá 
Construcción del pozo profundo sector 

Casa de Lata 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

El Colegio 

Optimización de la PTAP (Construcción 

de un nuevo tanque de 

almacenamiento), municipio de El 
Colegio 

✓ Aumento continuidad 

acueducto 

El Peñón Construcción del acueducto de Talauta 
✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Fosca 

Optimización de Bocatomas y PTAP´S 

para el casco urbano y Centro Poblado 
Sáname 

✓ Aumento continuidad 
acueducto 

Fosca 

Construcción del sistema de 

alcantarillado pluvial y sanitario centro 
poblado Sáname municipio de Fosca - 

Cundinamarca 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 
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Municipio Nombre del proyecto Impacto esperado 

Fúquene 
Construcción del alcantarillado pluvial 

sector capellanía 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

Fusagasugá 

Estudio de alternativas de 

abastecimiento para el casco urbano del 
municipio de Fusagasugá 

✓ Aumento continuidad 
acueducto 

Gachetá 

Construcción de obras plan maestro de 

acueducto y alcantarillado en su 
proyección fase 2, para consolidación de 

plan maestro incluye PTAR 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Granada 
Optimización del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del casco 

urbano (incluye PTAR). Fase 2 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Granada 

Estudios y diseños de acueductos 

veredales Aguasiso, Acuresan, Asoaguas, 

Asalav 

✓ Aumento cobertura 
acueducto 

Guachetá 

Optimización del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial del 
municipio de Guachetá - Fase II 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Guachetá 
Estudios y Diseños para la construcción 

del embalse regional No. 1 
✓ Aumento en la oferta hídrica 

Guaduas 
Construcción del alcantarillado de la paz, 
incluye PSMV 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Guaduas 

Construcción plan maestro de acueducto 

y alcantarillado, incluye optimización de 
la PTAP existente y construcción de PTAP 

y PTAR, municipio de Guaduas, 

Cundinamarca 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Guataquí 

Construcción Plan Maestro de 
Alcantarillado sanitario y pluvial barrios 

las quintas, Américas y esperanza II 
(Fase II) 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

La Calera 

Construcción del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado de La Calera 

Fase II (redes de alcantarillado) 

✓ Aumento cobertura 

acueducto 
✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

La Peña 
Optimización de la PTAR del casco 
urbano, municipio de La Peña 

✓ Aumento porcentaje 
tratamiento aguas residuales 
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Municipio Nombre del proyecto Impacto esperado 

Lenguazaque 

Actualización del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del casco 
urbano del municipio de Lenguazaque 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

Manta 
Ajustes a los diseños del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del casco 

urbano 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Nilo 
Construcción del acueducto Acuachorros 
municipio de Nilo, Cundinamarca 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

Paime 

Optimización de redes de acueducto y 

alcantarillado casco urbano, (separación 
de sistemas y canalización de quebrada 

la mina) del municipio de Paime - 

Cundinamarca. 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Pandi 
Construcción Fase II del alcantarillado, 

incluye PTAR Municipio de Pandi 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

✓ Aumento porcentaje 
tratamiento aguas residuales 

Puerto Salgar 
Construcción de la PTAP de Puerto Libre, 

municipio de Puerto Salgar 
✓ Aumento calidad acueducto 

Puerto Salgar 
Construcción de la PTAP Los Colorados, 

municipio de Puerto Salgar 
✓ Aumento calidad acueducto 

Puerto Salgar 
Construcción del Plan Maestro de 
alcantarillado Fase 1, municipio de 

Puerto Salgar 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

Pulí 
Construcción 2 tanques, municipio de 
Pulí 

✓ Aumento continuidad 
acueducto 

Pulí 
Construcción de pozos profundos para 

suministro de agua, municipio de Pulí 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Quetame 
Actualización de los estudios y diseños de 

la PTAR de Puente Quetame  

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Quipile 
Estudios y Diseños para la construcción 
de la PTAR Urbana 

✓ Aumento porcentaje 
tratamiento aguas residuales 

Ricaurte 
Construcción del interceptor de aguas 

residuales Magdalena. Fase 1 

✓ Reducción de puntos de 

vertimiento a fuentes 
naturales 

San Antonio del 

Tequendama 

Construcción de la PTAR de 

Santandercito, municipio de San Antonio 
del Tequendama 

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 
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Municipio Nombre del proyecto Impacto esperado 

San Bernardo 
Construcción Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado incluye PTAP y PTAR 

zona urbana 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 
✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Sasaima 
Construcción de Acualimonal, municipio 
de Sasaima 

✓ Aumento de la cobertura y 
continuidad 

Sesquilé 

Construcción de la fase I del plan 

maestro de acueducto del centro poblado 
Boitá del municipio de Sesquilé 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Sibaté 

Construcción Fase II plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de los 

Barrios Neruda, García y Vereda Chacua 

Municipio de Sibaté 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 

Sopó 

Construcción del Plan Maestro de 

alcantarillado del Centro Poblado 

Briceño, municipio de Sopó 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Suesca 

Construcción de la planta de tratamiento 

de agua potable del casco urbano, 
municipio de Suesca. 

✓ Aumento calidad acueducto 

Tibacuy 
Optimización PTAR Cumaca, municipio 

de Tibacuy 

✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Tibirita 
Construcción del plan maestro de 
acueducto para las cabeceras Laguna, 

Socuata, Gusvita. 

✓ Aumento cobertura, calidad y 
continuidad acueducto 

Útica 
Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del 

municipio de Útica Cundinamarca 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

✓ Aumento cobertura 
alcantarillado 

Útica 

Construcción primera fase del Plan 

Maestro de Alcantarillado, incluye el 
sistema de tratamiento de aguas 

residuales del casco urbano del Municipio 
de Utica. 

✓ Aumento cobertura 

alcantarillado 
✓ Aumento porcentaje 

tratamiento aguas residuales 

Villapinzón 

Construcción, ampliación y optimización 

de la planta de potabilización del 
municipio de Villapinzón, Cundinamarca 

✓ Aumento calidad acueducto 

Yacopí 
Construcción del Plan Maestro de 

Acueducto del municipio de Yacopí 

✓ Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 
Elaboró: Dirección de Estructuración 
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Para la elaboración de las formulaciones la Dirección de Estructuración de Proyectos 

gestionó una inversión de $266 millones de pesos, mediante la contratación de profesionales 

especialistas en las áreas de hidráulica, evaluación de riesgos, trabajo social y sistemas de 

información geográfica para garantizar una evaluación técnica, social y ambiental del 

alcance de cada uno de los proyectos. 

 

8.3. PROYECTOS EN CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

De los proyectos formulados se avanzó con el proceso de contratación de los estudios y 

diseños para el proyecto denominado “Construcción primera fase del Plan Maestro de 

Alcantarillado, incluye el sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del 

Municipio de Útica” por un valor $727 millones de pesos de acuerdo con la siguiente 

información: 

Tabla No. 12 Estudios y Diseños en Contratación 

Número de 

proceso 

Tipo de 

proceso 

Objeto Link SECOP II 

CM-PDA-005-

2024 

Concurso de 

méritos 

abierto 

Estructuración y formulación para la 

construcción primera fase del plan maestro 

de alcantarillado, incluye el sistema de 

tratamiento de aguas residuales del casco 

urbano del municipio de Útica 

https://community.secop.gov.co/P

ublic/Tendering/ContractNoticePh

ases/View?PPI=CO1.PPI.3552062

3&isFromPublicArea=True&isMod

al=False 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

Adicionalmente se adelantaron las gestiones correspondientes para la suscripción del 

Convenio Interadministrativo No CAR-CONV-INT-2974-2024 a celebrarse con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con el fin de aunar esfuerzos entre las dos 

entidades para adelantar los estudios y diseños de 11 proyectos priorizados por las 

Administraciones Municipales en sus planes de acción para los municipios de Cachipay, 

Quipile, San Antonio del Tequendama, Agua de Dios, Ricaurte, Anolaima, Sopó, Sibaté, 

Anapoima y Granada, representando una inversión en estudios y diseños de $12.355 

millones. La información del convenio interadministrativo se relaciona a continuación: 
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Tabla No. 13 Convenios Interadministrativos 

Número de 

Contrato 

Tipo de 

Contratación 
Objeto Link SECOP II 

CAR-CONV-INT-

2974-2024 

Contratación 

directa 

Aunar esfuerzos técnicos, operativos y 

financieros entre la Corporación 

Autónoma Regional De Cundinamarca - 

CAR y Empresas Públicas De 

Cundinamarca S.A. E.S.P., en su 

condición de gestor del Plan 

Departamental de Agua Y Saneamiento 

De Cundinamarca, para la ejecución de 

proyectos de saneamiento básico en 

municipios de la jurisdicción CAR en el 

territorio de Cundinamarca. 

https://www.secop.gov.co/CO

1ContractsManagement/Tende

ring/SalesContractEdit/View?d

ocUniqueIdentifier=CO1.SLCN

TR.13824313 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

8.4. PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

De los proyectos priorizados en los planes de acción municipal, el proceso de estructuración 

corresponde a la definición del alcance de la etapa de obra de los proyectos, junto con la 

definición de los requisitos propios para garantizar el cumplimiento de la normatividad del 

sector en materia de agua potable y saneamiento básico (principalmente lo contemplado en 

las Resoluciones 0672/2015, 0330/2017, 0661/2019, y 0799/2021 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio). De este grupo de proyectos en proceso de estructuración, se 

clasifican en los siguientes: 

 

8.4.1. Proyectos en formulación y/o ejecución de estudios y 

diseños a aportar por las Administraciones Municipales 

 

De acuerdo con las priorizaciones de proyectos, se ha venido haciendo acompañamiento a 

los municipios cuyo compromiso consistió en aportar los estudios y diseños, para que desde 
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EPC se apoyará en el proceso de evaluación por parte de los mecanismos viabilizadores y 

su posterior ejecución de obra. 

Esto corresponde a treinta y cinco (35) proyectos relacionados a continuación: 

 

Tabla No. 14 Proyectos Aportados por Municipios 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPACTO ESPERADO 

Apulo / Viotá 

/Tocaima 

Acueducto veredal san Carlos/el Piñal, la Ceiba, la 

Horqueta, el Espino, el Bejucal, Quitasol, en los 

municipios de Apulo, Tocaima y Viotá 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

El Peñón 
Optimización y construcción de acueductos 

veredales Sector El Cobre, Monte Bello y La Chapa 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Facatativá 

Actualización del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del casco urbano del municipio de 

Facatativá - Construcción sistema de acueducto 

Cartagenita (PTAP, Tanque, Sectorización) 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Facatativá 

Actualización del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del casco urbano del municipio de 

Facatativá - Construcción Tanques cerro Pueblo 

Viejo 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Facatativá 

Construcción de dos (2) pozos profundos para el 

Abastecimiento de Agua Potable en el Casco 

Urbano del Municipio de Facatativá, 

Cundinamarca.  

Aumento cobertura y continuidad 

acueducto 

Facatativá 

Plan Maestro de Alcantarillado de los Centros 

Poblados Arrayanes, Pueblo Viejo y Tierra Grata 

Alta del Municipio de Facatativá, Cundinamarca. 

Aumento cobertura alcantarillado 

Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 

Funza 
Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales sector corredor Funza - Siberia  

Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 

Gachalá 
Optimización del Plan Maestro de acueducto, 

Inspección Rio Negro, municipio de Gachalá 

Aumento cobertura y continuidad 

acueducto 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPACTO ESPERADO 

Guasca 

Construcción y optimización de la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR del casco 

urbano del municipio de Guasca en el 

Departamento de Cundinamarca 

Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 

Guataquí 

Construcción de la línea de conducción impulsión 

hasta el tanque de almacenamiento de la vereda 

campo alegre 

Aumento cobertura y continuidad 

acueducto 

La Calera 
Construcción acueducto interveredal Camino al 

Meta, municipio de La Calera 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

La Vega 

Construcción y Optimización del Plan Maestro de 

Alcantarillado zona urbana El Vino - Incluye PTAR. 

Fase 1 

Aumento cobertura alcantarillado 

Machetá 
Construcción de la conducción acueducto el 

durazno 

Aumento cobertura y continuidad 

acueducto 

Mosquera 

Implementación de la fase 1 del plan maestro de 

alcantarillado zona 200, correspondiente al 

colector sanitario N°6 

Aumento cobertura alcantarillado 

Mosquera 

Construcción de la Planta Tratamiento de Agua 

Potable abastecida por el Pozo Profundo Centro 

del Casco Urbano del Municipio de Mosquera, 

Cundinamarca.  

Aumento calidad acueducto 

Nilo 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de 

Pueblo Nuevo 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Nilo 

Construcción del Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial del Centro Poblado La 

Esmeralda Municipio de Nilo, Cundinamarca.  

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Sibaté 

Optimización de las Redes de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial del barrio San José del 

Municipio de Sibaté - Cundinamarca.  

Aumento cobertura alcantarillado 
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Sibaté 

Plan de optimización sistemas de captación, 

tratamiento y almacenamiento del casco urbano, 

Municipio de Sibaté 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Silvania 
Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado 

del casco urbano - Fase II (barrio los puentes) 

Aumento cobertura alcantarillado 

Silvania 

Construcción de 3 tanques de almacenamiento en 

sector urbano PTAP, San Eduardo, Zona de 

expansión Panamá 

Aumento continuidad acueducto 

Soacha 

Construcción redes de acueducto y alcantarillado 

sanitario y pluvial del Barrio Cagua I y II de la 

comuna VI, municipio de Soacha. 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Soacha 
Construcción de los desarenadores I, II y IV, 

municipio de Soacha. 

Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 

Soacha 

Construcción redes de acueducto y alcantarillado 

sanitario y pluvial San Nicolás y Convida, 

municipio de Soacha 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Soacha 

Construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado sanitario y pluvial de los sectores 

San Miguel y Bochica y sistema de acueducto en 

el sector San Miguel, municipio de Soacha. 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Soacha 

Construcción redes de acueducto y alcantarillado 

sanitario y pluvial de Valles de Santa Ana, 

municipio de Soacha 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Soacha 

Formulación plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del casco urbano del municipio de 

Soacha 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Sopó Construcción de PTAR Briceño, municipio de Sopó 
Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 



Página 93 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO IMPACTO ESPERADO 

Tena 

Construcción de acueductos veredales: Santa 

Barbara, San Isidro, Catalamonte, La Honda, 

Calavar, El Manantial, Asatac 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Tenjo 
Ampliación de la PTAR en el sector la punta del 

municipio de Tenjo 

Aumento porcentaje tratamiento 

aguas residuales 

Tocaima 

Obras De Optimización Y Construcción De Los 

Sistemas De Acueducto Fase III Y Alcantarillado 

Fase II 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Aumento cobertura alcantarillado 

Tocaima 

Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado 

del centro poblado la Salada, municipio de 

Tocaima 

Aumento cobertura alcantarillado 

Villeta 
Construcción del sistema de acueducto del Río 

Tobia del municipio de Villeta Cundinamarca 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Viotá 

Construcción Plan maestro de acueducto del 

casco urbano y del centro poblado San Gabriel 

Fase 1 

Aumento cobertura, calidad y 

continuidad acueducto 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

Los recursos para la ejecución de estos estudios y diseños son gestionados por los 

municipios con recursos propios, y los valores para las obras serán definidos una vez se 

cuente con la culminación de los estudios y diseños. 

Con el seguimiento y acompañamiento por parte del equipo de la Dirección de Estructuración 

de Proyectos, se busca que los estudios y diseños que aporten los municipios, cuenten con 

una adecuada estructuración buscando la sostenibilidad de los proyectos. Como parte del 

acompañamiento el día 29 de octubre se realizó una jornada de capacitación a las 

Administraciones Municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para que 

conozcan de dichos requisitos: 
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Imagen No. 5 Jornada de capacitación 

  

Fuente: Dirección de Estructuración 

 

8.4.2. Proyectos de estudios y diseños en ejecución  

 

A continuación se relacionan los proyectos de estudios y diseños priorizados para su 

ejecución en los planes de acción municipales, se tiene un total de 58 proyectos cuyos 

estudios y diseños se vienen adelantando con recursos del Plan Departamental de Aguas, 

mediante contratos o convenios suscritos por Empresas Públicas de Cundinamarca, cuyo 

estado de avance se señala en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 15 Estudios y Diseños en Ejecución 

NUMERO 

CONTRATO 

CONVENIO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
% 

AVANCE 

EPC-CD-CI-036-2023 Villeta 

Construcción de la planta de tratamiento de agua 

residual del Centro Poblado El Puente, municipio de 

Villeta - Cundinamarca 

5% 

EPC-CD-CI-042-2023 Villeta 

Optimización del acueducto, alcantarillado y PTAP del 

centro poblado Mave Bagazal, municipio de Villeta 

Cundinamarca 

5% 

EPC-CI-002-2021 Ubaté 
Construcción Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del Municipio de Ubaté (INCLUYE PTAP) 

57% 
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NUMERO 
CONTRATO 

CONVENIO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
% 

AVANCE 

EPC-CI-004-2023 
Carmen de 

Carupa 

Construcción PTAR del Casco Urbano del Municipio de 

Carmen de Carupa 
25% 

EPC-CI-008-2022 Ubalá 
Construcción del sistema de acueducto casco urbano 

del municipio de Ubalá - Cundinamarca 
31% 

EPC-CI-009-2022 Manta 

Construcción de infraestructura de abastecimiento para 

el acueducto del casco urbano del municipio de Manta, 
Cundinamarca. 

5% 

EPC-CI-010-2022 Paime 

Construcción del Sistema de acueducto para el Centro 
Poblado Cuatro Caminos y Acueducto Veredal El Plomo 

- Búcama - Las Mercedes - San Luis Municipio de Paime 

- Cundinamarca 

25% 

EPC-CI-011-2022 
Guayabal de 

Síquima 
Plan maestro de alcantarillado casco urbano de 
Guayabal de Síquima, Cundinamarca. 

3% 

EPC-CI-013-2022 Simijaca 
Optimización de la planta de tratamiento de agua 

potable del municipio de Simijaca, Cundinamarca 
18% 

EPC-CI-015-2022 Une 
Optimización de los sistemas de acueducto incluye 
PTAP y de alcantarillado incluye PTAR del municipio de 

Une - Cundinamarca 

22% 

EPC-CI-016-2022 Quetame 

Optimización del sistema de acueducto incluye PTAP y 
sistema de alcantarillado incluye PTAR del casco 

urbano y sectores La Mesa y El Mirador Quetame 
Cundinamarca 

27% 

EPC-CI-017-2022 Lenguazaque 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Casco Urbano del municipio de 
Lenguazaque, Incluye colectores finales 

28% 

EPC-CI-018-2022 Machetá 
Optimización del plan maestro de acueducto incluye 

PTAP del municipio de Machetá Cundinamarca 
29% 

EPC-CI-021-2023 Quipile 

Construcción del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado (incluye PTAP y PTAR), del centro 
poblado La Botica del municipio de Quipile, 

Cundinamarca. 

30% 

EPC-CI-022-2018 Girardot 

Construcción del plan maestro de alcantarillado, incluye 
interceptores y planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR del casco urbano del municipio de 
Girardot Cundinamarca 

25% 

EPC-CI-022-2022 Venecia 

Optimización sistema de captación, aducción y 

conducción, almacenamiento y planta de tratamiento 
de agua potable municipio de Venecia 

28% 
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CONVENIO 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
% 

AVANCE 

EPC-CI-023-2021 La Palma 

Plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio 

de La Palma, Cundinamarca. 
26% 

Construcción PTAR casco urbano municipio de La 
Palma, Cundinamarca. 

EPC-CI-024-2022 

San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción Plan Maestro de Alcantarillado Casco 

Urbano Municipio de San Antonio del Tequendama 
Cundinamarca 

15% 

EPC-CI-025-2021 El Peñón 

Construcción del acueducto vereda Terama y del casco 
urbano del municipio El Peñón, Cundinamarca. 

24% 
Construcción nueva bocatoma del acueducto del casco 
urbano de municipio de El Peñón 

EPC-CI-027-2022 Venecia 
Construcción plan maestro de alcantarillado centro 

poblado Aposentos municipio de Venecia. Fase 1 
27% 

EPC-CI-028-2022 Manta 
Adecuación y optimización de la planta de tratamiento 

de agua potable municipio de Manta, Cundinamarca. 
5% 

EPC-CI-045-2021 Bituima 

Construcción obras de optimización acueducto y 

alcantarillado casco urbano municipio de Bituima, 
Cundinamarca 

66% 

EPC-CI-050-2023 
Quipile - 

Bituima 

Construcción del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado (incluye PTAP y PTAR), del centro 

poblado La Sierra de los municipios de Quipile y 

Bituima, Cundinamarca. 

30% 

EPC-CI-123-2017 Fusagasugá 
Plan maestro de Acueducto casco urbano Municipio de 
Fusagasugá - Fase 1 (PTAP y Bocatoma Barroblanco) 

30% 

EPC-CI-141-2017 Supatá 
Plan maestro de acueducto y alcantarillado casco 
urbano municipio de Supatá 

56% 

EPC-PDA- C- 504-

2023 
Fúquene 

Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas 
Residuales del centro poblado Capellanía del municipio 

de Fúquene  

15% 

EPC-PDA-C-113-2024 

Apulo 
Construcción planta de tratamiento de agua potable del 
acueducto interveredal naranjal, Charcolargo y Salcedo 

municipio de Apulo, Cundinamarca 

40% 

Cachipay 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Regional Zipacón, Cachipay, La Mesa 

Municipio De Cachipay - Cundinamarca 
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% 
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La Mesa 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para Asociación se Usuarios Acueducto 

Urbano y Rural de la Inspección La Esperanza Municipio 
de La Mesa - Cundinamarca 

La Mesa 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios 
Acueducto de las Veredas Doima, Hospicio y San Javier 

Municipio de La Mesa - Cundinamarca  

San Antonio 

del 
Tequendama 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para el Comité de Usuarios del 

Acueducto y Alcantarillado de la Vereda Caicedo 
Municipio de San Antonio del Tequendama - 

Cundinamarca  

Viotá 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del 

Acueducto Regional de las Veredas de Arabia, Carolina, 
Neptuna, La Ruidosa, Pueblo Piedra, Glasgow, 

Calandaima y Magdalena Municipio de Viotá - 

Cundinamarca 

La Palma 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del 

Acueducto de la Vereda Minipí de Quijano Municipio de 
La Palma - Cundinamarca 

Pacho 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la Vereda de Pajonales, Llano de la 

Hacienda y La Ramada Municipio de Pacho - 
Cundinamarca 

Arbeláez 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para el Acueducto Veredal San Antonio 
- Santa Barbará Municipio de Arbeláez - Cundinamarca 

Silvania 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación Acueducto Cafeteros 
Yayatá Municipio de Silvania - Cundinamarca 

Tibacuy 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de Acueducto de la 

Vereda Albania Municipio De Tibacuy - Cundinamarca 
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Venecia 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del 

acueducto Veredal Aposentos Municipio de Venecia - 
Cundinamarca 

Subachoque 

Construcción de la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) para la Corporación para la 
conservación y aprovechamiento racional del agua de 

las veredas Yeguera, Las Pilas, Tibagota y El Santuario 
municipio de Subachoque - Cundinamarca 

Zipacón 

Construcción de la Planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) Para la Asociación de usuarios del 
Acueducto rural de las Veredas La Cabaña - La Capilla 

Municipio de Zipacón - Cundinamarca 

Caparrapí 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Junta Administradora del 

Acueducto de las Veredas de Boca de Monte, Alto de 
Brisas y Morieles Municipio de Caparrapí - 

Cundinamarca 

Guatavita 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del 

Acueducto Rural Vereda Carbonera Alta Municipio de 

Guatavita - Cundinamarca 

La Calera 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Rural de Tres Quebradas Municipio de La 

Calera - Cundinamarca 

La Calera 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación Agropecuaria de 

Usuarios del Acueducto El Turín Municipio de La Calera 

- Cundinamarca 

Guachetá 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del 

Acueducto Regional de las Veredas de Ranchería 
Peñas, Frontera y Cabrera Municipio de Guachetá - 

Cundinamarca 

Albán 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 

Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del 

acueducto rural de la Vereda Namay Municipio de Albán 
- Cundinamarca 
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Nocaima 

Construcción de la planta de tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del 

servicio de Acueducto de las veredas, Las Mercedes, 
San Agustín, San Pablo, Parte Alta San José y Baquero 

Municipio de Nocaima - Cundinamarca  

EPC-PDA-C-361-2019 Villeta 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado del casco 

urbano del municipio de Villeta Cundinamarca 
40% 

EPC-PDA-C-494-2023 Cabrera 
Construcción del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Cabrera 
38% 

EPC-PDA-C-502-2023 

Anolaima 

Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado, 

incluye captación sistema de tratamiento de agua 
potable centros poblados Reventones y Corralejas - 

municipio de Anolaima, Cundinamarca. 78% 

Anolaima 
Construcción del sistema de tratamiento de aguas 
residuales centros poblados Reventones y Corralejas - 

municipio de Anolaima, Cundinamarca. 

EPC-PDA-C-503-2023 Tibirita 
Optimización del PMAA incluye PTAP del municipio de 
Tibirita Cundinamarca 

80% 

EPC-PDA-C-506-2023 Facatativá 

Construcción acueducto regional de las veredas 
Sabaneta en el municipio de San Francisco y veredas 

Tierra Morada y Tierra Grata del municipio de 
Facatativá, Cundinamarca 

19% 

EPC-PDA-C-507-2023 El Peñón 

Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado, 

incluye captación y aducción alterna y optimización 
sistema de tratamiento de agua potable, centro 

poblado Guayabal - municipio de El Peñón 
Cundinamarca 

20% 

EPC-PDA-CI-025-2023 Guaduas 

Construcción de las obras para la adecuación hidráulica 

y obras complementarias de la quebrada Guabinero del 

municipio de Guaduas - Cundinamarca 

33% 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

De acuerdo con los valores de las consultorías de estudios y diseños, estos avances han 

representado una inversión de $5.740 millones. Los valores de las obras asociados a los 

proyectos se tendrán una vez se cuente con la culminación y la entrega a satisfacción de 

los estudios y diseños. 
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8.5. PROYECTOS EN ALISTAMIENTO 

 

Del total de proyectos priorizados por las Administraciones Municipales, cincuenta y un (51) 

ya cuentan con estudios y diseños y se encuentran en el proceso de alistamiento, que 

corresponde a la recopilación de la documentación necesaria exigida por los mecanismos 

viabilizadores según el procedimiento establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio para la presentación y evaluación de proyectos en materia de agua potable y 

saneamiento básico. La inversión que representa estos proyectos corresponde a $623.658 

millones. 

 

Al respecto se han venido adelantando mesas de trabajo con las Administraciones 

municipales, con el fin de cumplir con la totalidad de requisitos establecidos por los 

Mecanismos, como se relaciona a continuación: 

 

Tabla No. 16 Estudios y Diseños en Alistamiento 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES ALISTAMIENTO 

Anapoima 
Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua residual casco 

urbano del municipio de Anapoima. 

Estado:  

Estudios y diseños aportados por el municipio, en 
proceso de alistamiento  

Avances y Actividades:  

 
Alistamiento del proyecto. 

Consolidación documentos Técnicos y administrativos 
para radicar el proyecto a la CAR. 

En proceso de validación de riesgos para el 
cumplimiento de la Resolución 0799 de 2021 

1 mesa de trabajo 

 
Requerimientos: 

 
- Permiso de Vertimientos y Ocupación de Cauce 

- Subsanación documentos técnicos y administrativos.  

- Interventoría integral. 
- Verificación Riesgos 

Arbeláez 

Construcción de la EBAR del Sector 

Villa Olímpica en Arbeláez, 

Cundinamarca 

Proyecto en alistamiento 

Con el proyecto se busca reducir el impacto ambiental 

unificando los vertimientos hacia la PTAR el Brasil. 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES ALISTAMIENTO 

 

Se realizó visita al predio de la PTAR y EBAR, con la 
administración municipal, donde se informado que la 

fase priorizada es el colector y PTAR. 
 

Pendientes: 
Soporte de propiedad del predio 

Certificado de disponibilidad eléctrica  

Ajustes técnicos 

Arbeláez 

Construcción de colector y Planta 
de Tratamiento de Aguas 

Residuales Mirolindo del área 

urbana de Arbeláez 

En proceso de validación de riesgos para el 
cumplimiento de la Resolución 0799 de 2021. 

Con el proyecto se estima aumentar el 51,4% en 

tratamiento de aguas residuales del casco urbano. 
 

Se realizó alistamiento del proyecto y se tiene 
programado radicación al mecanismo departamental 

de viabilización de proyectos - MDVP, el 25 de 

noviembre de 2024. 
Se han realizado 3 mesas de trabajo y 1 visita al 

predio de la PTAR y EBAR, con la administración 
municipal 

 
Pendientes: 

Adquisición de 1 predio y 7 servidumbres para 

colector 
2 permisos de ocupación de cauce para 2 pasos 

elevados para colector 
Permiso de vertimientos y ocupación de cauce para 

PTAR 

Actualización de certificaciones 

Bojacá 

Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del 

municipio de Bojacá, 

Cundinamarca. 
 

Acueducto mediano plazo 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 
En proceso de validación de riesgos para el 

cumplimiento de la Resolución 0799 de 2021. 

 
Se disponen de mesas de trabajo entre Municipio, 

Consultoría, Interventoría y la Dirección de 
Estructuración de Proyectos, como presentación 

formal ante la dirección y empalme con Municipio, en 

la cual se evalúan aspectos a tener en cuenta según 
cumplimiento de Lista de Chequeo según Resolución 

0661 de 2019 y Resolución 0672 de 2015. 
 

Se adelantan la subsanación respecto a las siguientes 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO OBSERVACIONES ALISTAMIENTO 

observaciones para continuar con el proceso de 

Viabilización: 
 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad de la 
Resolución 0799 2021 

- Ajuste y actualización de presupuesto a 2024 
- Ajustes técnicos  

-Actualización certificaciones municipales con la nueva 

administración municipal. 
-Permisos Ambientales ante la CAR (Concesión de 

aguas) 
-Permisos Prediales (Intervención Vial y Fichas 

Prediales) 

Cáqueza 

Construcción de alcantarillado del 

casco urbano del municipio de 
Cáqueza - Fase I redes  

Se adelantó proceso de revisión de documentación 

para presentación al mecanismo viabilizador 
Fecha estimada radicación al Mecanismo: 05dic24 

El proyecto tiene pendiente: 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad 
Resolución 0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Permiso de ocupación de cauce por pasos elevados. 

(Q. Angosturas) 
- Ajustes técnicos 

Cáqueza 
Construcción de alcantarillado del 
casco urbano del municipio de 

Cáqueza Fase II redes 

Se priorizó fase I, no se ha tenido avance en la Fase 
II 

Validar Resolución 799 de 2021. 

Chaguaní 

Construcción plan maestro de 

acueducto y alcantarillado fase II, 
incluye PTAR y permiso de 

vertimientos, municipio de 

Chaguaní" 
ALCANTARILLADO 

El municipio encargado de los estudios y diseños 

mediante convenio EPC- CI-147-2017 a la fecha debe 
atender la respectiva actualización de presupuesto 

como la validación de Resolución 799 de 2021 . 
 

Así mismo, el pasado 08 de noviembre se envía correo 

electrónico donde se adjunta lista de chequeo para 
que la misma sea actualizada, se ajuste y se complete 

la información del proyecto por parte de la 
Administración Municipal.  

Chipaque 

Construcción de las redes de 

alcantarillado sanitario para la zona 
suburbana de llano de Chipaque  

Cundinamarca. 

Se realizaron mesas de trabajo con la administración 
municipal con el fin de consolidar los documentos 

necesarios para su presentación teniendo en cuenta 
que los diseños fueron elaborados por la 

Administración. 
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Pendientes: 

Permiso en vía concesionada 
14 servidumbres 

Ajuste PSMV 

Cucunubá 

Construcción del Acueducto veredal 

El Borrachero municipio de 
Cucunubá 

Se ha reiterado en múltiples ocasiones a la 

interventoría la subsanación de la ficha de 
alistamiento, sin tener respuesta a la fecha 

 
Requerimientos: 

- Ajuste de certificaciones por parte del municipio 
- 4 predios y 40 servidumbres 

- Actualización componente institucional operador 

- Ajustes técnicos 
- Ajuste presupuesto  

- Validación RES 799 

Cucunubá 

Construcción Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado sanitario 
y pluvial del municipio de 

Cucunuba.     

Visita al municipio para revisar la implementación de 

la tecnología sin zanja para el alcantarillado sanitario  
Se realiza ajuste del presupuesto y planos para definir 

el alcance de las obras a intervenir dentro del casco 
urbano con la tecnología sin zanja y se tiene mesas 

de trabajo con gerencia para definir la priorización del 

proyecto de ALC sanitario dentro del plan de acción. 
 

Requerimientos del Plan Maestro: 
- Ajuste de certificaciones por parte del municipio 

- 3 predios y 55 servidumbres 
- Actualización componente institucional operador 

- Ajustes técnicos 

- Ajuste presupuesto  
- Validación Resolución 799 de 2021 

Facatativá 

Actualización del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del casco 

urbano del municipio de Facatativá 
- (Construcción Conducción 

Mancilla) 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 

En proceso de validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021. 
 

Se comparte el insumo de la consultoría al municipio 
de Facatativá, producto del convenio EPC-CI-084-

2017, para su respectivo ajuste y actualización de los 

Estudios y Diseños ejecutados, con el propósito de dar 
cumplimiento de Lista de Chequeo según Resolución 

0661 de 2019 y Resolución 0672 de 2015.  
 

Bajo mesas de trabajo realizadas con Municipio en 
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cuanto a cumplimiento de los Estudios y Diseños, por 

parte de la Empresa de Aguas de Facatativá, se 
adelanta la subsanación respecto a: 

 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
- Ajuste y actualización de presupuesto a 2024 

- Ajustes técnicos  

-Actualización certificaciones municipales con la nueva 
administración municipal. 

-Ajuste y actualización de permisos ambientales 
(Ocupación de Cauce-Pasos Elevados) y permisos 

prediales (Cruce de intervención de Vía Nacional y 

Cruce Férreo). 

Fómeque 

Construcción de la optimización de 
la planta De tratamiento de aguas 

residuales PTAR del casco urbano 

del municipio de Fómeque-
Cundinamarca 

Requiere: 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Ajustes técnicos 

Gachancipá 

Construcción de Obras de 
Optimización del Sistema de 

Tratamiento de Agua Residual del 
Casco Urbano del Municipio de 

Gachancipá-PTAR - Fase III 

"El 21 de junio se realizó una mesa de trabajo con el 

alcalde municipal, con quien se revisó la definición de 

la fase 23 referente a la construcción de la PTAR y se 
plantea continuar con la misma una vez se adelante la 

construcción de las obras prioritarias de la fase 1 
 

Aun requiere: 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Permiso de vertimiento 

- Permiso de ocupación de cauce 
- Ajustes técnico" 

Gama 

Construcción y optimización del 

alcantarillado sanitario y pluvial de 

San Roque del municipio de Gama 
Cundinamarca 

El municipio sen encuentra contratando la 
actualización del proyecto. 

Con el proyecto se busca aumentar la cobertura. 
 

Requerimientos: 

- Adquisición 4 servidumbres 
- Ajuste permiso de ocupación de cauce y permiso de 

vertimientos 
- Actualización componente institucional operador 

- Ajustes técnicos 
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- Permiso de paso de la tubería del alcantarillado por 

la vía que conecta Gama con Gachalá. 

Guaduas 

Plan maestro de alcantarillado, 

incluye planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR del centro 

poblado alto del trigo municipio de 
Guaduas - PTAR 

Se realizó alistamiento del proyecto y se remitió 
observaciones al municipio para complementar los 

faltantes, sin embargo el proyecto es funcional con la 

ejecución de las redes de alcantarillado. 
Con el proyecto se busca tratar el 100% de las aguas 

residuales. 
 

Requerimientos técnicos: 
Se solicitó a la Interventoría (Dirección Operativa y de 

Proyectos Especiales de EPC S.A. E.S.P.) 

complementación técnica. 
 

Requerimientos municipio: 
Adquisición 3 predios, permiso de ocupación de 

cauce, permiso de vertimientos, selección operador y 

fortalecimiento institucional. 

Guaduas 

Plan maestro de alcantarillado, 

incluye planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR del centro 

poblado alto del trigo municipio de 
Guaduas - REDES 

Se realizó alistamiento del proyecto y se remitió 
observaciones al municipio para complementar los 

faltantes. 

Con el proyecto se busca aumentar la cobertura al 
100%. 

 
Requerimientos técnicos: 

Se solicitó a la Interventoría (Dirección Operativa y de 
Proyectos Especiales de EPC S.A. E.S.P.) 

complementación técnica. 

 
Requerimientos municipio: 

Adquisición 23 servidumbres, permiso de ocupación 
de cauce, permiso de vertimientos, selección 

operador, fortalecimiento institucional y permiso de 

cruce de vía nacional. 

Guatavita 
Construcción PTAP urbana, 
municipio de Guatavita 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 
 

El proyecto se encuentra incluido en el plan de acción 

pero el priorizado por el Gobernador es el Plan 
Maestro de Acueducto del Casco Urbano. 

 
Requerimientos técnicos: 

Complementación técnica y validación Resolución 799 
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de 2021. 

 
Requerimientos municipio: 

Adquisición 2 predios, ampliación y regularización 
concesiones de aguas y fortalecimiento institucional  

Junín 
Construcción del acueducto de la 
vereda San Francisco del Municipio 

de Junín, Cundinamarca 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 
En proceso de validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021. 
 

Teniendo en cuenta el valor del proyecto vs el valor 
autorizado para financiar y adicionalmente las 

necesidades prediales (2 predios y 316 servidumbres), 

el especialista hidráulico de la Dirección de 
Estructuración de Proyectos de EPC se encuentra 

analizando una alternativa de solución para plantear 
un proyecto funcional. 

La Mesa 

Construcción sistema de 

tratamiento de aguas residuales y 

sus obras complementarias, del 
Centro Poblado San Joaquín, del 

municipio de La Mesa 
Cundinamarca 

Estado en alistamiento 
 

Avances y Actividades 
  

3 mesas de trabajo y 2 listas de chequeo de 

estructuración 
Actualmente en compilación de los documentos para 

radicar ante un mecanismo de viabilización. 
Se está realizando la validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021 
 

Requiere: 

 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- Permiso de vertimiento 

- Permiso de ocupación de cauce 
- Ajustes técnicos 

La Mesa 

Construcción del plan maestro de 

alcantarillado de las inspecciones la 
esperanza del municipio de La 

Mesa, Cundinamarca 

Estado en alistamiento 

 

Avances y Actividades 
  

3 mesas de trabajo y 2 listas de chequeo de 
estructuración 

Actualmente en compilación de los documentos para 
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radicar ante un mecanismo de viabilización. 

Se está realizando la validación de riesgos para el 
cumplimiento de res. 0799 de 2021 

Se creo un Drive donde se está subiendo la 
información por parte del municipio con apoyo de EPC 

 
Se espera radicar al MDVP en la segunda semana de 

diciembre. 

 
Requiere: 

 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Ajustes técnicos 

La Mesa 

Construcción del plan maestro de 
alcantarillado de la inspección San 

Joaquín del municipio de La Mesa, 
Cundinamarca 

Estado en alistamiento 

 

Avances y Actividades 
  

3 mesas de trabajo y 2 listas de chequeo de 
estructuración 

Actualmente en compilación de los documentos para 
radicar ante un mecanismo de viabilización. 

Se está realizando la validación de riesgos para el 

cumplimiento de res. 0799 de 2021 
Se creo un Drive donde se está subiendo la 

información por parte del municipio con apoyo de EPC 
 

Se espera radicar al MDVP en la primera semana de 

diciembre. 
 

Requiere: 
 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- Ajustes técnicos 

La Mesa 

Construcción del plan maestro de 
alcantarillado de la inspección San 

Javier del municipio de La Mesa, 
Cundinamarca 

Estado en alistamiento 

 
Avances y Actividades 

  
3 mesas de trabajo y 2 listas de chequeo de 

estructuración 
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Actualmente en compilación de los documentos para 

radicar ante un mecanismo de viabilización. 
Se está realizando la validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021 
Se creo un Drive donde se está subiendo la 

información por parte del municipio con apoyo de EPC 
 

Se espera radicar al MDVP en la tercera semana de 

diciembre. 
Requiere: 

 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Ajustes técnicos 

Nemocón 

Construcción plan maestro de 
acueducto y alcantarillado zona 

urbana del municipio de Nemocón 

(FASE 1: ACUEDUCTO) 

* El 12 de junio se realizó una mesa de trabajo, 

donde el municipio manifestó que se encuentra 

realizando ajustes a los diseños iniciales, con el fin de 
cambiar el trazado inicial de la tubería de conducción 

de acueducto a vía pública para evitar la adquisición 
de servidumbres.    

 
*El 1 de octubre se realizó una mesa de trabajo, 

donde el municipio presentó un avance en los ajustes 

a los diseños iniciales y se manifestó que en dos 
meses se estarían radicando a la dirección de 

estructuración de proyectos de EPC.  
* Se dará acompañamiento técnico al municipio para 

la supervisión de los diseños a entregar, para agilizar 

los tiempos de radicación y minimizar los ajustes 
requeridos.   

Nemocón 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales - 

PTAR de la Vereda Patio Bonito del 

municipio de Nemocón. 

Se han realizado dos (2) mesas de trabajo con el 

municipio para revisar el alcance del proyecto y los 

avances en los requerimientos faltantes para 
continuar proceso de alistamiento y posterior 

radicación al mecanismo.  
el proyecto requiere: -Validación cumplimiento ajuste 

normatividad Res 0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Pendientes ajustes técnicos para radicación." 

Nemocón 
Plan maestro de alcantarillado de la 

vereda Patio Bonito en el municipio 

* El 12 de junio se realizó una mesa de trabajo, 

donde el municipio manifestó que se encuentra 
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de Nemocón y vereda Pajarito del 

municipio de Tausa 

realizando ajustes a los diseños iniciales, con el fin de 

cambiar el trazado inicial de la tubería de conducción 
de acueducto a vía pública para evitar la adquisición 

de servidumbres.    
 

*El 1 de octubre se realizó una mesa de trabajo, 
donde el municipio presentó un avance en los ajustes 

a los diseños iniciales y se manifestó que en dos 

meses se estarían radicando a la dirección de 
estructuración de proyectos de EPC.  

 
el proyecto aun Requiere: 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 
- Ajuste de presupuesto  

- Ajustes técnicos 

Pacho 

Construcción del plan maestro de 
alcantarillado, incluye PTAR, del 

casco urbano municipio de Pacho, 
Cundinamarca 

*El 8 de mayo se realizó una mesa de trabajo con las 

observaciones del municipio a los entregables de la 
consultoría. 

 
*El 20 de mayo se realizó una visita a campo para 

verificar las posibles inconsistencias en los productos 
entregados. 

 

*Se solicita al consultor que se subsanen las 
observaciones requeridas en la visita de campo.  

* se requieren ajustes de la consultoría.  
*Se está trabajando en la definición de una fase por 

15 mil millones de pesos.  

Paratebueno 

Construcción del sistema alterno 

para el abastecimiento de agua 
potable en el municipio de 

Paratebueno, Cundinamarca 

Los estudios serán entregados por el municipio en 
junio de 2025. Recursos de inversión por gestionar. 

Quipile 

Plan maestro de acueducto del 

casco urbano del municipio de 
Quipile (FASE I PTAP) 

Se realizo visita técnica al municipio el día 

16/08/2024, teniendo en cuenta el estado de 
calamidad que atraviesa el municipio, el municipio 

solicito a EPC estudiar la posibilidad de una PTAP 

compacta en el sitio donde se ubicaría la PTAP de este 
estudio, sin embargo se requiere la legalización del 

predio, por otra parte el especialista hidráulico de EPC 
se encuentra evaluando los caudales para conocer  el 

caudal de solo el casco urbano. 
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Requiere: 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- 1 predio 
- Ampliación concesión de aguas 

- Ajustes técnicos 

- AVR  

Quipile 

Plan maestro de acueducto del 

casco urbano del municipio de 

Quipile (FASE II REDES) 

Teniendo en cuenta el estado de calamidad que 
atraviesa el municipio, a la fecha no se ha realizado el 

AVR del casco urbano que requiere el municipio para 

conocer si se tiene que reubicar o no. por tal razón el 
proyecto se encuentra condicionado al producto de 

dicho estudio el cual costaría un aproximado de 3500 
millones. 

 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 
0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- 5 predios 

- 20 servidumbres 
- Ampliación concesión de aguas 

- Ajustes técnicos 

Ricaurte 

Construcción y ampliación de la red 

de acueducto de las veredas la 

tetilla, la carrera, Manuel Sur y 
Manuel Norte del municipio de 

Ricaurte, Cundinamarca 

Se menciona que el proyecto tuvo Concepto Favorable 

sin Financiación ante el MVCT con vigencia de doce 
(12) meses a partir del 15 de diciembre de 2022, con 

un valor de obra de $10.915.597.748. 

 
Ya que la vigencia no es válida, el proyecto se 

encuentra en alistamiento. 
En proceso de validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021. 

 
Se evalúan los siguientes aspectos a tener en cuenta 

según cumplimiento de Lista de Chequeo según 
Resolución 0661 de 2019 y Resolución 0672 de 2015: 

 

-Validación cumplimiento ajuste normatividad 
Resolución 799 de 2021-Ajuste y actualización de 

presupuesto a 2024 
-Ajustes técnicos  

-Actualización certificaciones municipales con la nueva 
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administración municipal. 

-Ajuste y actualización de permisos ambientales 
(Concesión de aguas) y permisos prediales 

(Adquisición de predios). 

San Francisco 

Plan Maestro de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del 

municipio de San Francisco. 

(Construcción del plan Maestro de 
alcantarillado del casco urbano del 

municipio de San Francisco. Fase 1) 

Se realizó visita el 17-10-2024 donde se priorizó por el 

municipio la fase I de alcantarillado sanitario y pluvial, 
se deberá realizar los ajustes de presupuesto: 

PRIORIZACIÓN MUNICIPIO 
1. Calle 4 entre carreras 4 a 10. 

2. Carrera 8 entre calles 5 a él descole pluvial, río 
Cañas, estructura trampa de tormentas 

3. Calle 1 entre carreras 8 a 5 

4. Carrera 7 entre calles 4 a 5 
5. Calle 5 entre carreras 8 a 7 

El proyecto se radicará el 02/12/2024 en los 
Mecanismos de viabilidad. 

% INCREMENTO COBERTURA (ACU Y/O ALC) 80% 

% INCREMENTO CONTINUIDAD (ACU) N. A 
% INCREMENTO CALIDAD (ACU) N. A 

% TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N. A 

San Francisco 

Optimización del acueducto veredal 

de San Antonio, San Miguel y El 
Muña del municipio de San 

Francisco" 

Se priorizó por el municipio en el Plan de Acción pero 

está a cargo del municipio la entrega de los ajustes 
técnicos del proyecto 

Sasaima 

Optimización del alcantarillado del 

casco urbano municipio de Sasaima 
Cundinamarca" 

Se remitió oficio el 9-11-2024 al municipio y a la 

interventoría para la atención de los faltantes del 
proyecto 

% incremento cobertura (acu y/o alc) 100% 
% incremento continuidad (acu) n. a 

% incremento calidad (acu) n. a 
% tratamiento de aguas residuales  100% 

Sasaima 
Construcción de la PTAR, municipio 

de Sasaima Cundinamarca 

Se remitió oficio el 9-11-2024 al municipio y a la 
interventoría para la atención de los faltantes del 

proyecto 

Simijaca 

Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR para el Municipio de Simijaca 

En atención de ajustes por parte del consultor de la 

lista de chequeo de la CAR del 26/10/2023 
 

26/06/2024 Se reitera la solicitud de subsanación a la 

DOPE de la lista de chequeo de la CAR por medio de 
mercurio  

30/09/2024 Se reitera la subsanación a la DOPE de la 
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lista de chequeo por medio de correo electrónico y se 

proyecta mercurio  

Subachoque 

Obras de optimización o 
construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del 

casco urbano del municipio de 
Subachoque - Cundinamarca. 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 
En proceso de validación de riesgos para el 

cumplimiento de Resolución 799 de 2021. 

 
Se disponen de mesas de trabajo entre Municipio, 

Consultoría, Interventoría, CAR y la Dirección de 
Estructuración de Proyectos, como presentación 

formal ante la dirección y empalme con Municipio, en 
la cual se evalúan aspectos a tener en cuenta según 

cumplimiento de Lista de Chequeo según Resolución 

0661 de 2019 y Resolución 0672 de 2015. 
 

Finalmente, tanto el municipio como la Consultoría, 
adelantan la subsanación respecto a los compromisos 

adquiridos ante el Mecanismo evaluador, para 

continuar con el proceso de Viabilización: 
 

-Validación cumplimiento ajuste normatividad 
Resolución 799 de 2021 

-Ajuste y actualización de presupuesto a 2024 
-Ajustes técnicos  

-Actualización certificaciones municipales con la nueva 

administración municipal. 
-Ajuste y actualización de permisos ambientales 

(Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos)) y 
permisos prediales (Constitución de Servidumbres). 

Tabio 
Optimización Del Acueducto 
Salibarba, Municipio De Tabio 

Se han realizado tres (3) mesas de trabajo con el 
municipio y la asociación de usuarios de Salibarba 

para avanzar en los ajustes requeridos por el 
mecanismo de viabilización. 

el municipio ha avanzado en las actualizaciones 

institucionales requeridas en el proyecto.  
ala fecha el proyecto requiere:  

 
-Validación cumplimiento ajuste normatividad Res 

0799 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Ajustes técnicos" 
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Tausa 

Construcción plan maestro de 

acueducto del casco urbano del 
municipio de Tausa, Fase 2 

El municipio manifiesta que actualizará los estudios y 

diseños del acueducto y serán entregados a EPC en 
mayo de 2025, de igual manera se le ha reiterado a la 

interventoría los faltantes del proyecto sin tener 
respuesta de estos. 

 
Faltantes 

* 5 predios y 18 servidumbres 

* Actualizar componente institucional con 
aseguramiento  

* Validación cumplimiento ajuste de la RES 799 
* Ajuste presupuesto  

* Firmas en planos e informes 

* Concesión de aguas 

Tibacuy 
Construcción de los acueductos de 
la vereda Albania del municipio de 

Tibacuy. 

Proyecto en alistamiento 
Con el proyecto se busca aumentar la cobertura y 

continuidad de acueducto en la vereda Albania. 

 
Pendientes: 

Adquisición parcial de 1 predio 
2 servidumbres 

Actualización de presupuesto 
Certificado de disponibilidad eléctrica  

Ajustes técnicos 

Tibacuy 

Construcción del Acueducto 
Interveredal de San Vicente, 

Caracolí y Siberia del Municipio de 

Tibacuy, Cundinamarca. 

Proyecto en alistamiento 

Con el proyecto se busca aumentar la cobertura y 
continuidad de acueducto en las veredas San Vicente, 

Caracolí y Siberia. 

 
Pendientes: 

Adquisición parcial de 2 predios 
8 servidumbres 

Ajustes técnicos 

Topaipí 

Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de 

Topaipí, Cundinamarca - Fase 
Acueducto 

* se han adelantado tres (3) mesas de trabajo con el 

municipio para revisar el avance en la identificación 
de predios y los ajustes requeridos para radicar al 

mecanismo. 

-se realizó concepto técnico de identificación de AVR 
del proyecto.  

Aún Requiere: 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
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- Ajuste de presupuesto 

- Pendiente PSMV. 
- adquisición de 36 servidumbres. " 

Topaipí 

Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de 

Topaipí, Cundinamarca - Fase 

Alcantarillado 

* se han adelantado tres mesas de trabajo con el 

municipio para revisar el avance en la identificación 

de predios. 
Aún Requiere: 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad 
Resolución 799 de 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- Pendiente PSMV. 

- adquisición de 36 servidumbres.  

Topaipí 

Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de 
Topaipí, Cundinamarca - Fase PTAP 

Se han realizado cuatro (4) mesas de trabajo con el 

municipio definiendo alcance de esta fase del 
proyecto y revisando el avance en los ajustes 

requeridos para radicar al mecanismo. 

-el municipio realiza un cambio en esta fase de 
priorización por la fase de alcantarillado.  

- actualmente esta fase del proyecto requiere: 
 

-Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- Requiere 1 predio y 39 servidumbres. 
- Pendiente PUEAA" 

Topaipí 

Plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de 
Topaipí, Cundinamarca - Fase PTAR 

Se han realizado cuatro (4) mesas de trabajo con el 
municipio definiendo alcance de esta fase del 

proyecto y revisando el avance en los ajustes 
requeridos para radicar al mecanismo. 

-se asiste al comité programado por los verificadores 
de la orden judicial adscrita a esta fase.  

- actualmente esta fase  del proyecto requiere: 

 
-Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- Pendiente PSMV 

Ubalá 

Construcción del Plan Maestro de 
acueducto del centro poblado de 

San Pedro de Jagua municipio de 
Ubalá Cundinamarca 

El proyecto se encuentra en alistamiento. 

En proceso de validación de riesgos para el 
cumplimiento de Resolución 799 de 2021. 

 

Teniendo en cuenta el valor del proyecto vs el valor 
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priorizado por el gobernador, el 07/10/2024 se llevó a 

cabo mesa de trabajo con la administración municipal 
donde se priorizó una fase consistente en la 

construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable y tanque de almacenamiento. 

 
Por lo anterior, el especialista hidráulico de la 

Dirección de Estructuración de Proyectos de EPC se 

encuentra analizando una alternativa de solución para 
plantear un proyecto funcional. 

 
Pendientes del municipio: 

Adquisición dos predios y concesión de aguas. 

Ubalá 

Construcción del alcantarillado 

sanitario y pluvial del centro 
poblado de San Pedro de Jagua 

municipio de Ubalá Cundinamarca 

Teniendo en cuenta el valor del proyecto y el valor 

priorizado por el gobernador, el 07/10/2024 se llevó a 
cabo mesa de trabajo con la administración municipal 

donde se priorizó una fase consistente en la 

construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable y tanque de almacenamiento, por tanto para 

el alcantarillado no se priorizó obras. 
 

El proyecto requiere validación Resolución 799 de 
2021 

Ubaque 

Construcción del Plan Maestro de 

Alcantarillado urbano fase II; 

Incluye PTAR del municipio de 
Ubaque. 

 
El pasado 09 de septiembre de 2024 se realizó 

alistamiento y se generó lista de chequeo. 
 

El 24 de septiembre se le compartió al municipio 

información del proyecto por medio de USB y se le 
adjunto lista de chequeo de alistamiento con las 

respectivas observaciones. 
 

Se requiere: 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad 
Resolución 799 de 2021 

- Ajuste de presupuesto 
- 38 servidumbres 

- 4 predios 

- Permiso de cruce vial 
- PSMV 

- Permiso de vertimiento 
- Permiso de ocupación de cauce 

- Ajustes técnicos 
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Vergara 

Construcción del sistema de 

acueducto rural vereda El Palmar y 

construcción del reforzamiento del 
abastecimiento del sistema de 

acueducto urbano, municipio de 
Vergara 

Se realizó visita el 21-10-2024 con los proveedores de 

las propuestas del tanque australiano y generación 
atmosférica, EPC SA ESP se encuentra estudiando las 

propuestas de las alternativas y la parte jurídica 
El 8/11/2024 se reúne la Subgerencia General con la 

empresa Generadora atmosférica y se dan 
compromisos q esta última deberá atender y 

presentar a la SG 

% incremento cobertura (acu y/o alc) 100% 
% incremento continuidad (acu) 100% 

% incremento calidad (acu) n. a 

Villeta 

Optimización del sistema de 

acueducto de la vereda masata 
municipio de Villeta Cundinamarca 

Fueron radicados los estudios y diseños el 

23/10/2024, se alisto y los oficios de faltantes para el 
municipio y la DOPE se encuentran en trámite. 

Yacopí 

Plan maestro de alcantarillado 

sanitario y pluvial del casco urbano 

del municipio de Yacopí, incluye 
PTAR. 

 
FASE I REDES 

Aun Requiere: 

- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 
- Ajuste de presupuesto 

- Pendiente 1 servidumbre. 
- Pendientes ajustes técnicos. 

Yacopí 

Plan maestro de alcantarillado 

sanitario y pluvial del casco urbano 
del municipio de Yacopí, incluye 

PTAR. 
 

FASE II REDES 

*El 15 de mayo y 23 de octubre se realizaron mesas 
de trabajo con el municipio para verificar el avance y 

realizar apoyo técnico para la radicación del proyecto.  
 

*El 4 de junio se emitió el concepto de la dirección de 

estructuración de proyectos para la validación de la 
Resolución 0799 de 2021 amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo para el proyecto. 
 

*Aun Requiere: 
- Validación cumplimiento ajuste normatividad 

Resolución 799 de 2021 (en proceso de contratación 

del municipio.  
- Ajuste de presupuesto 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

8.6. PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 
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A continuación se relacionan los proyectos priorizados por las Administraciones Municipales, 

y los que ya cuentan con estudios y diseños elaborados y documentación actualizada de 

alistamiento y presentados ante los mecanismos viabilizadores (Mecanismo Departamental 

de Viabilización de Proyectos – MDVP, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT), 

para su correspondiente evaluación: Los valores de estos proyectos representan una 

inversión de $247.766 millones 

 

Tabla No. 17 Estudios y Diseños en Proceso de Viabilidad 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE 

RADICACIÓN AL 

MECANISMO 

MECANISMO 

Anapoima 

Ampliación del sistema de alcantarillado del 

centro poblado Patio Bonito, municipio de 

Anapoima, Cundinamarca" 

17/05/2024 MVCT 

Subachoque 
Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Pluvial y Sanitario municipio de Subachoque, 

Cundinamarca 

20/06/2024 MVCT 

Cajicá 

Construcción de un tanque de compensación 
de 10.000 M3 Segunda Etapa, como 

estructuras complementarias al sistema de 
servicio de acueducto en el municipio de 

Cajicá 

26/06/2024 MVCT 

Anapoima 

 Optimización de las redes de distribución de 

los acueductos del municipio de Anapoima 
del Departamento de Cundinamarca 

20/08/2024 MVCT 

El Rosal 

Construcción del Sistema de Acueducto en 

las veredas Honduras, Chingafrío y Tibagota 
(pozo profundo, PTAP, tanque y red) 

municipio de El Rosal, Cundinamarca 

3/10/2024 MDVP 

Madrid 

Construcción de estación de bombeo de 
aguas residuales EBAR y línea de impulsión a 

la PTAR Madrid 1, incluye construcción del 
sifón invertido para el cruce subfluvial del Rio 

Subachoque, municipio de Madrid 

3/10/2024 MDVP 

Guatavita 

Construcción de las redes de acueducto de 

las Veredas de Tominé de Indios y Blancos 
Fase I Municipio de Guatavita 

4/10/2024 MDVP 
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FECHA DE 

RADICACIÓN AL 

MECANISMO 

MECANISMO 

Zipacón 

Aprovechamiento de agua subterránea 

mediante la perforación de pozo profundo, 
optimización y mejoramiento del sistema de 

acueducto de la vereda el chuscal del 

municipio de Zipacón, Cundinamarca. 

4/10/2024 MDVP 

Tabio 
Construcción de red de distribución de agua 
potable vereda Río Frio Occidental Sector El 

Bote del municipio de Tabio. 

18/10/2024 MDVP 

Nariño 
Optimización de la planta de tratamiento de 
agua potable (PTAP) del municipio de Nariño. 

Fase 1 

20/10/2024 MVCT 

Sutatausa 
Construcción del Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial del 

Municipio de Sutatausa 

28/10/2024 MDVP 

Villagómez 

Construcción de la primera fase del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del 

casco urbano, municipio de Villagómez 

Cundinamarca 

28/10/2024 MDVP 

Jerusalén 

Construcción del acueducto de las veredas 

Alto del trigo, Alto de Roble, la victoria San 

José y el bebedero incluye PTAP municipio de 
Jerusalén 

20/11/2024 MVCT 

Quebradanegra 

Mejoramiento y optimización del 

alcantarillado pluvial y sanitario en el centro 
poblado La Magdalena - Fase 1, del municipio 

de Quebradanegra Cundinamarca 

20/11/2024 MVCT 

San Antonio 

del 

Tequendama 

Construcción de Alcantarillado del Centro 

Poblado Santandercito Bellavista del 
municipio de San Antonio del Tequendama, 

Cundinamarca. 

20/11/2024 MVCT 

Suesca 

Construcción de las obras para la 

optimización del sistema de alcantarillado del 
área urbana del municipio de Suesca 

Cundinamarca Fase I 

20/11/2024 MVCT 

Gachancipá 

Optimización del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial Fase I obras prioritarias del 

casco urbano del municipio de Gachancipá, 

Cundinamarca 

21/11/2024 MDVP 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA DE 

RADICACIÓN AL 

MECANISMO 

MECANISMO 

El Colegio 

Construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de la zona urbana 
del municipio de el colegio, Cundinamarca. 

28/11/2024 MVCT 

Nocaima 

Construcción de la alternativa de 

abastecimiento y tratamiento de agua 

potable en el municipio de Nocaima del 
proyecto acueducto regional Nocaima, 

Nimaima, Quebradanegra, Útica y Villeta. 

28/11/2024 MVCT 

Zipacón 

Construcción del plan maestro de acueducto 
y alcantarillado del centro urbano del 

municipio de Zipacón incluye PTAP y PTAR - 
Fase III Componente Alcantarillado 

28/11/2024 MVCT 

Zipacón 

Construcción del plan maestro de acueducto 

y alcantarillado del centro urbano del 
municipio de Zipacón incluye PTAP y PTAR - 

Fase I Componente Acueducto. 

29/11/2024 MVCT 

Chocontá 

Construcción del Plan Maestro de 

Alcantarillado Urbano del municipio de 
Chocontá - Fase 1 

3/12/2024 MVCT 

La Peña 

Construcción del plan maestro del acueducto 

veredal del municipio de La Peña, incluye 
PTAP 

3/12/2024 MVCT 

La Mesa 

Optimización de las redes de distribución del 

acueducto del municipio de La Mesa del 
Departamento de Cundinamarca 

3/12/2024 MVCT 

Caparrapí 

Construcción del Plan Maestro de acueducto 

y alcantarillado, municipio de Caparrapí - 
Acueducto 

5/12/2024 MVCT 

Caparrapí 

Construcción del Plan Maestro de acueducto 

y alcantarillado, municipio de Caparrapí - 
Alcantarillado 

5/12/2024 MVCT 

Ubaque 

Construcción del Plan Maestro de 

Alcantarillado urbano fase II; Incluye PTAR 

del municipio de Ubaque. 

5/12/2024 MVCT 

Tausa 
Construcción plan maestro de acueducto del 

casco urbano del municipio de Tausa, Fase 2 
5/12/2024 MDVP 

La Vega 
Construcción y Optimización del Plan Maestro 
de Alcantarillado zona urbana El Vino - 

Incluye PTAR. Fase 1 

11/12/2024 MDVP 
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MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA DE 

RADICACIÓN AL 

MECANISMO 

MECANISMO 

Medina 

Optimización Sistema de Acueducto Casco 

Urbano Fase I del municipio de Medina - 
Cundinamarca 

11/12/2024 MVDP 

Villeta 

Construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable para la 

planta de tratamiento de agua potable de la 
Empresa de Servicios Públicos ESP del 

municipio de Villeta Cundinamarca 

11/12/2024 MDVP 

Sesquilé 
Obras de optimización de los sistemas de 
alcantarillado del casco urbano del municipio 

de Sesquilé 

17/12/2024 MVCT 

Nimaima 

Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto del centro urbano del 

municipio de Nimaima y mejoramiento planta 
de tratamiento de agua potable PTAP del 

municipio de Nimaima”. 

18/12/2024 MVCT 

Quipile 
Plan maestro de acueducto del casco urbano 

del municipio de Quipile (FASE I PTAP) 
18/12/2024 MVCT 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

A partir de la presentación de los proyectos a los Mecanismos, se han venido adelantando 

mesas de trabajo conjuntamente con los Mecanismos, las Administraciones Municipales, 

consultoría e interventoría para validar la documentación presentada y atender los ajustes 

requeridos por parte de los Mecanismos.  

 

8.7. PROYECTOS VIABILIZADOS 
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De los proyectos priorizados por las Administraciones Municipales, tras la suscripción de los 

planes de acción, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Mecanismo 

Departamental de Viabilización de Proyectos otorgaron el concepto técnico favorable a los 

siguientes proyectos: 

 

Tabla No. 18 Proyectos con Concepto Técnico Aprobado 

Municipio Proyecto Valor 
Mecanismo 

Evaluador 

Fecha 

concepto 

viable 

Guasca 

Construcción del tanque de 

almacenamiento del acueducto 

San José del municipio de 

Guasca - Cundinamarca 

$1.155.061.630 MVCT 02/10/2024 

Chipaque 

Plan Maestro de Alcantarillado 

del casco urbano del municipio 

de Chipaque: Optimización de 

los sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

$21.323.569.399 MVCT 21/11/2024 

Tabio 

 

Construcción de red de 

distribución de agua potable 

vereda Río Frio Occidental Sector 

El Bote del municipio de Tabio. 

$ 2.618.914.306 MDVP 10/12/2024 

Medina 

Optimización Sistema de 

Acueducto Casco Urbano Fase I 
del municipio de Medina - 

Cundinamarca 

$ 3.156.365.287 MDVP 17/12/2024 

Guatavita 

 

Construcción de las redes de 

acueducto de las Veredas de 

Tominé de Indios y Blancos Fase 

I Municipio de Guatavita 

$4.887.591.187  

 
MDVP 12/12/2024 

  Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

Adicionalmente se gestionó la actualización de dos proyectos en cumplimiento de los 

parámetros establecidos en la resolución 0799/2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
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Territorio, de forma que se aprobara así la reformulación a los proyectos en cumplimiento 

de lo establecido en la Resolución 0672/2015 del mismo Ministerio: 

 

Tabla No. 19 Proyectos Reformulados para inicio de proceso de contratación 

Municipio Proyecto Valor 
Fecha 

Reformulación 

Sibaté 

Construcción Fase I del Plan Maestro 

de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de 

los barrios Neruda, García y vereda 

Chacua Municipio de Sibaté 

$7.110.202.808 05/12/2024 

Tocancipá 

Construcción, mejoramiento y 

optimización de redes de alcantarillado 

en las Zonas Orientales y sector Tolima 

del municipio de Tocancipá 

$2.013.124.613 20/12/2024 

  Elaboró: Dirección de Estructuración 

Con la aprobación de estos proyectos se adelantarán inversiones en el año 2025 por valor 

de $42.265 millones, con los que se busca incrementar las condiciones de abastecimiento 

de agua potable y saneamiento básico para los municipios beneficiados. 

 

8.8. CONTRATOS EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 

 

Como parte de la gestión que adelanta la Dirección de Estructuración de Proyectos en el 

seguimiento y/o supervisión a la ejecución de contratos de consultoría o interventoría a la 

consultoría de estudios y diseños para los proyectos en materia de agua potable y 

saneamiento básico, se han adelantado las gestiones correspondientes para conminar a 

consultores al estricto cumplimiento de los plazos y entregas en las condiciones de calidad 

requeridas para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector. 

Por este motivo, y de acuerdo con las recomendaciones hechas por las interventorías se 

elevaron solicitudes para iniciar los procesos administrativos correspondientes por la posible 
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declaratoria de incumplimiento por parte de los contratistas de los siguientes contratos 

suscritos por la entidad: 

 

Tabla No. 20 Proyectos con Procesos de Posible Incumplimiento 

No. CONTRATO MUNICIPIO OBJETO 

EPC-PDA- C-507-2023 El Peñón 

Actualización estudios y diseños mejoramiento sistema 

de acueducto y alcantarillado, incluye captación y 

aducción alterna y optimización sistema de tratamiento 

de agua potable, centro poblado guayabal - municipio 

de El Peñón, Cundinamarca 

EPC-PDA- C-506 -2023 Facatativá 

Ajustes a diseños de la construcción acueducto regional 

de las veredas Sabaneta en el municipio de San 

Francisco y veredas Tierra Morada y Tierra Grata del 

municipio de Facatativá, Cundinamarca 

EPC-PDA-C-494-2023 Cabrera 

Estudios y diseños plan maestro de acueducto y 

alcantarillado urbano del municipio de Cabrera incluye 

PTAP y PTAR. 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

Así mismo, se ha hecho seguimiento a las Administraciones Municipales y/o Empresas de 

Servicios Públicos quienes en convenio interadministrativo con EPC, adelantaron los 

procesos de selección y contratación de consultorías, quienes por concepto de la 

interventoría deben adelantar proceso administrativo de declaratoria de presunto 

incumplimiento: 

 

Tabla No. 21 Proyectos en Proceso de Posible Incumplimiento  

a través del municipio 

No. 

CONTRATO 

CONVENIENTE / 

CONTRATISTA 

No. CONTRATO 

DERIVADO 
OBJETO CONTRATO DERIVADO 

EPC-CI-025-

2021 
Municipio de El Peñón  CCON-001-2022 

Consultoría que ejecute el convenio 

interadministrativo EPC-CI-025-2021 cuyo 

objeto es Aunar esfuerzos para ejecución del 

proyecto “Estudios y diseños para la 

construcción del acueducto vereda Terama y 
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No. 

CONTRATO 

CONVENIENTE / 

CONTRATISTA 

No. CONTRATO 

DERIVADO 
OBJETO CONTRATO DERIVADO 

del sistema alterno de abastecimiento del 

casco urbano del municipio El Peñón 

Cundinamarca”. 

EPC-CI-119-

2017 
Municipio de Tibacuy CC-001-2018 

Elaboración de los estudios y diseños para el 

mejoramiento y optimización del acueducto 

interveredal bateas el mango y piedra ancha 

incluye (PTAP) del municipio de Tibacuy 

EPC-CI-084-

2017 

Empresa Aguas De 

Facatativá, Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo, y 

Servicios Complementarios 

EAF SAS ESP 

028-2018 
Actualización del plan maestro de acueducto 

y alcantarillado del municipio de Facatativá 

EPC-CI-024-

2017 
Municipio de Tena CD-071-2018 

Aunar esfuerzos para la ejecución del 

proyecto “estudios y diseños para la 

construcción del acueducto veredal santa 

bárbara - alto de la guala, en el municipio de 

Tena Cundinamarca”. 

EPC-CI-122-

2017 
Municipio de Tena 099-2018 

Estudios y diseños para la formulación del 

plan maestro de alcantarillado del centro 

poblado la pala, municipio de Tena. 

EPC-CI-020-

2017 

Empresas Públicas de 

Zipaquirá 
CD-048-2017 

Aunar esfuerzos para la “elaboración de los 

estudios y diseños del plan maestro de 

alcantarillado urbano de Zipaquirá, incluido el 

corregimiento 2”. 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

8.9. LIQUIDACIONES DE CONTRATOS REALIZADAS Y EN PROCESO 

 

Durante la vigencia 2024 ha adelantado los trámites respectivos para la liquidación de los 

siguientes convenios como supervisor de los mismos: 
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Tabla No. 22 Liquidaciones 

NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

EPC-CI-073-

2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de 

los " estudios y diseños para la revisión, ajuste y actualización del 

plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de 

Chipaque Cundinamarca" 

19/03/2024 

EPC-CI-130-

2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los " 

estudios y diseños para la construcción del acueducto veredal la 

fragua del municipio de Susa incluye ptap" 

22/03/2024 

EPC-CI-131-

2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los " 

estudios y diseños para la construcción del acueducto veredal 

nutrias y el manantial del municipio de Susa, incluye PTAP 

22/03/2024 

EPC-CI-127-

2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de 

la " formulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado 

incluye PTAP y PTAR de la inspección Santa Cecilia del Municipio 

de Paratebueno Cundinamarca" 

18/04/2024 

EPC-CI-077-

2017 

Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto "estudios y diseños 

para la ampliación del sistema de alcantarillado del centro poblado 

patio bonito, municipio de Anapoima, Cundinamarca 

02/05/2024 

EPC-CI-112-

2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecución del 

proyecto de "Estudios y diseños para la formulación del plan 

maestro del acueducto de Asodelicias Fase I (veredas San Antonio, 

San Pedro y Santa María) del municipio de Ubalá" 

22/05/2024 

EPC-CI-012-

2018 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los 

"Estudios y diseños de la actualización del alcantarillado de San 

Roque del municipio de Junín Cundinamarca" 

30/06/2024 

EPC-CI-122-

2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los " 

estudios y diseños para la formulación del plan maestro de 

alcantarillado del centro poblado la pala, municipio de tena" 

12/07/2024 

EPC-PDA-C-

364-2019 

Estudios y diseños para la puesta en operación del acueducto 

regional fruticas, municipios de Chipaque, Cáqueza y Ubaque, 

departamento de Cundinamarca 

29/07/2024 

Elaboró: Dirección de Estructuración 
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Actualmente se tramita ante la Dirección de Gestión Contractual de la entidad las 

liquidaciones de los siguientes convenios interadministrativos: 

Tabla No. 23 Liquidaciones en proceso 

NUMERO 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

INICIO DE 

TRÁMITE 

EPC-CI-024-2017 Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "estudios y diseños 

para la construcción del acueducto veredal santa bárbara-alto de 

guala del municipio de Tena" 

19/09/2024 

EPC-CI-128-2017 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los " 

Estudios y diseños para la construcción del acueducto las 

margaritas en el municipio de Anapoima" 

07/10/2024 

EPC-CI-078-2017 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los 

"estudios y diseños para la construcción del sistema de 

alcantarillado de los sectores san José, san Judas bajo, la Estrella 

y Nueva Colombia, del casco urbano del municipio de Anapoima" 

15/10/2024 

Elaboró: Dirección de Estructuración 

 

9. GESTIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

Se ha dado cumplimiento a las funciones de la Dirección de Asuntos Ambientales a partir de 

las siguientes actividades realizadas: 

 

9.1. PLAN AMBIENTAL DEL PDA 

 

Se formuló el Plan Ambiental del PDA para los años 2024-2027, de manera coordinada con 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT con relación a lo definido en el Artículo 

2.3.3.1.5.5 del Decreto 1425 de 2019 y los lineamientos para su desarrollo e 

implementación, donde se realiza un diagnóstico territorial y sectorial en el departamento 

de Cundinamarca. 
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Se realizaron mesas de trabajo entre las entidades asociadas al plan ambiental 

CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR y Secretaría del Ambiente, durante el mes de junio 

de 2024. 

Se construyó la matriz de concertación de obras e inversiones, a partir de la identificación y 

priorización de proyectos con las respectivas fuentes de financiación que integrarán las 

actividades de cada línea estratégica en el marco de la Planificación, Conservación y 

Saneamiento Básico; Se suscribieron las actas de concertación entre las partes el 30 de 

agosto de 2024. 

Mediante comunicado del 10 de octubre de 2024, se emite concepto de viabilidad de 

aprobación del plan ambiental por parte del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección 

de Política y Regulación del Viceministerio, concepto que fue acogido por el Comité Directivo 

del PDA en su sesión N° 129. 
 

Tabla 24 Recursos Plan Ambiental 

Aportantes 
Vigencia 

2024 2025 2026 2027 TOTAL 

PDA $ 1.023.755.581 $34.678.194.577 $16.185.213.943   $ 51.887.164.101 

SDA $33.492.034.581 $31.434.063.538 $31.448.254.538 $30.201.703.154 $ 126.576.055.811 

CAR $303.031.926.602 $296.310.483.822 $250.019.510.077 $380.504.069.399 $1.229.865.989.900,14 

CORPOGUAVIO $2.690.102.808 $2.209.683.520 $1.770.518.860 $2.042.186.986 $8.712.492.174 

CORPORINOQUÍA $207.000.000 $782.000.000 $582.000.000 $732.000.000 $2.303.000.000 

Valor total plan ambiental 2024 - 2027 
$      

1.419.344.701.986  

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

El valor del Plan Ambiental para el cuatrienio asciende a la suma de 1.4 billones de pesos, 

para el año 2024 la inversión proyectada con recursos PDA corresponde a los proyectos de 

recursos adicionales para la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos 

sólidos orgánicos por $481 millones y recursos adicionales para la construcción de unidades 

sanitarias $480 millones; así mismo se asignaron recursos para “Estudios soportes para 

gestión de la concesión de agua” por valor de $62 millones, sin embargo a la fecha no se 

han comprometido. 



Página 128 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

 

9.2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.  

 

Se lideró el proceso para la formulación de los siguientes proyectos estratégicos: 

 

9.2.1. Plan de Abastecimiento Hídrico Ecosostenible 

 

Durante el periodo se realizó la solicitud de información secundaria a entidades oficiales 

(CAR, Secretaria de Bienestar Verde y FONDECUN), en aras de consolidar un banco de 

información que permita generar un anexo técnico y unos estudios previos robustos 

enfocados a la necesidad del abastecimiento hídrico en el Departamento. 

Así mismo, se realizó un documento con el fin de consolidar la información relevante del 

plan de abastecimiento contratado por EPC en el año 2022, de este documento se 

desprenden una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para la 

construcción de un nuevo plan de abastecimiento con enfoque ecosostenible a largo plazo. 

Se realizó una proyección de la demanda hídrica a 50 años (2074), para cada uno de los 

116 municipios del Departamento, esta proyección se realizó a partir de la metodología 

sugerida en el RAS 330 título B y teniendo como base el censo realizado en 2018 por el 

DANE y sus respectivas proyecciones de población. 

De igual manera, teniendo como Base el Plan de Abastecimiento hídrico de 2021, se 

discriminaron las diferentes alternativas de abastecimiento por cada municipio, identificando 

posibles inversiones y caudal obtenido. 

Se ha venido trabajando en la construcción del documento técnico para la celebración de 

un convenio interadministrativo entre EPC y la Secretaría de Ambiente del Departamento, 

el cual tiene como objetivo hacer un diagnóstico basado en información secundaria del 

estado actual del recurso hídrico subterráneo en el Departamento y priorizar posibles zonas 

con potencial de abastecimiento hídrico subterráneo para generar estudios y exploraciones 

en estas zonas. Se celebró el convenio interadministrativo N° SA-CDCVI-277-2024 con acta 

de inicio del 09 de diciembre de 2024, entre EPC y la Secretaria de Bienestar Verde. 

En cuanto a retos, puntualmente obedecen a la disponibilidad de la información, si bien se 

conoce de la existencia de dicha información por parte de las entidades ha sido complicado 
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recibir de manera satisfactoria esta información, ha sido necesario reiterar las solicitudes en 

aras de conseguir la mayor cantidad de información para la construcción del Plan de 

Abastecimiento.  

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de pre diagnóstico y consolidación de 

información, se espera contar con un 25% al finalizar el año.  

Al ser un proyecto de tanta magnitud, las principales dificultades se han presentado en la 

obtención de recursos para este Plan de Abastecimiento, es importante resaltar que al ser 

una consultoría que tiene como escala de análisis los 116 municipios de Departamento con 

sus particularidades y necesidades propias, aumenta su valor, para lo cual desde EPC se 

han venido gestionando recursos con entidades interesadas en el proyecto. 

 

9.2.2. Transición Energética 

 

Se adelanta diagnóstico inicial en instituciones del departamento con el fin de determinar la 

meta, actividades específicas, identificar fuentes de financiación y generar articulación 

interinstitucional para el desarrollo del “Plan de renovación energética institucional 

para el departamento de Cundinamarca – hacia la carbono neutralidad”  mediante 

la instalación de energías renovables, verdes o limpias, que aporte a la Visión Colombia 2050 

del DNP, que promueve la carbono neutralidad y la resiliencia climática y que a su vez se 

integra en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 con la visión a 2040 de 

convertirse en un territorio líder en competitividad y resiliencia frente a los desafíos del 

cambio climático.  

El proyecto de convergencia estratégica de estructuración y operación de tres parques 

solares fue definido en sus etapas de prefactibilidad, factibilidad, operación y 

mantenimiento, para dar cumplimiento se planteó desarrollar el programa de sustitución 

energética que desea adelantarse en hospitales y empresas prestadoras en sus plantas de 

tratamiento aguas residuales y plantas de tratamiento de agua potable, dicho programa 

hace parte de la línea de negocio de Energía que se encuentra en su etapa de prefactibilidad, 

específicamente se han adelantado las siguientes acciones como avance: 

- Análisis radiación solar Cundinamarca 

- Revisión fuentes bibliográficas con información de energías renovables 

- Revisión avances estudios EPC Energía 
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- Identificación predios potenciales del departamento para la implementación de 

parques solares 

- Diagnóstico Instituciones de Salud (se ha realizado encuesta de recolección de 

información primaria, se adelanta visita técnica de diagnóstico y levantamiento de 

información en cada una de las instituciones con el fin de determinar el 

dimensionamiento de cada sistema de generación de energía renovable) 

- Definición alternativas negocio Energía 

 

De otra parte, se han realizado visitas técnicas a los embalses del Neusa y Sisga con el fin 

de solicitar información técnica para generación de energía hidráulica a la CAR, quien es la 

encargada de la administración de los mismos,  dicha información se envió a un experto 

para revisión y posible prefactibilidad. 

Por último, se adelantó visita al predio la Ceiba Forero, ubicado en el municipio de Guaduas 

de propiedad de la Gobernación de Cundinamarca, y se solicitó concepto a la CAR de 

zonificación ambiental con el fin de viabilizar la instalación de un parque de energía solar. 

De acuerdo con la información de la zonificación se puede determinar que podría utilizarse 

un 60% del área del predio, el cual cuenta con un área total de 330 hectáreas. 

 

9.2.3. Parques Tecnológicos Ambientales 

 

Se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de Bienestar Verde, Secretaria de 

Agricultura y la Secretaría de Competitividad para poder establecer posibles predios en 

donde se puedan desarrollar los 2 Parques Tecnológicos Ambientales, dando como resultado 

el análisis de 4 predios en donde se identificaron usos de suelo según el POMCA, el POT o 

EOT, y posibles áreas en donde se permita la construcción de los PTA: 

- Cruz Verde - Bojacá 

- Las Cañadas - Bojacá 

- Eucalipto - Soacha 

- Predio en San Juan de Rioseco 

 

Se realizó la identificación de rutas actuales a los rellenos sanitarios de los 116 municipios 

de Cundinamarca junto con salidas gráficas satelitales, en los cuales se contempló los 

tiempos de recorrido y distancias.  
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El porcentaje de avance de la fase 1 es del 10% teniendo en cuenta que se han realizado 

avances en la recolección de información primaria y segundaria.   

Se suscribió un convenio SA-CDCVI-278-2024 el 03 de diciembre 2024 por valor de $508 

millones de pesos, con la Secretaria de Bienestar Verde, el cual dará inicio a la primera fase 

de la construcción de 2 parques tecnológicos ambientales, el cual sería un diagnóstico de la 

gestión de residuos sólidos en Cundinamarca. 

 

9.2.4. Esquema de Regionalización de la Prestación del Servicio de 

Aseo 

 

Apoyo a la Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales para formular el diagnóstico, 

realizando la identificación de rutas actuales a los rellenos sanitarios de los 116 municipios 

de Cundinamarca junto con salidas gráficas satelitales, en los cuales se contempló los 

tiempos de recorrido y distancias. 

 

Ilustración 1 Identificación de rutas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uente: Dirección de Asuntos Ambientales 
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9.3. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y 

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS.  

 

Se realizó el seguimiento a la ejecución de los contratos de consultoría en comunicación 

permanente con la consultoría, interventoría y los municipios a fin de lograr el cumplimiento 

de cada objeto contractual. Así mismo, se adelantó lo correspondiente a las funciones de 

supervisión de los convenios interadministrativos tanto en su ejecución como en los procesos 

de liquidación designados a la Dirección de Asuntos Ambientales. 
 

9.3.1. Contratos y convenios por componente en ejecución o 

terminados (vigencia 2024) 

 

En la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran 11 contratos y convenios en ejecución 

a corte de 31 de diciembre de 2024. Así mismo, en lo corrido del año se han terminado 16 

convenios interadministrativos, 3 contratos de consultoría, 1 contrato de interventoría y 1 

contrato de compraventa.  

A continuación, se relaciona por componente el estado contractual indicando el porcentaje 

de avance con el que se recibieron los proyectos y el porcentaje de avance con la gestión 

realizada en 2024: 

 

9.3.1.1. Planes de saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV 

 

En el periodo en cuestión se realizó gestión en la ejecución de tres (3) contratos de 

consultorías y el seguimiento a un (1) convenio interadministrativo, que tienen como objeto 

la aprobación de la formulación o actualización de veintinueve (29) Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

Se han realizado 26 mesas de trabajo con La Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR y los municipios de Albán, Nimaima, Quebrada negra, Viotá, Tena, 

Nariño, Tabio, Girardot, Guatavita, Sesquilé, Suesca, Bituima, Chaguaní, Vianí Cabrera, 

Guaduas, Puerto Salgar El Peñón, Paime, San Cayetano, Villagómez y Yacopí, con el fin de 

discutir y subsanar las observaciones que la autoridad ambiental tuvo sobre los (PSMV) que 
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están en evaluación, adicionalmente de estos 26, dos están por emitir Resolución de 

aprobación, con CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUIA . 

 

Tabla No. 25 Convenios y Contratos de Consultoría PSMV 

CONTRATO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-243-

2022 

Formulación y/o actualización de los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en 

el departamento de Cundinamarca – grupo 1 

90% 90% 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Albán 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Albán 

A la espera de que el 

consultor radique. 

Tocaima – Viotá 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos en el centro poblado Piñal del 

municipio de Viotá incluyendo el centro poblado 

San Carlos del municipio de Tocaima 

A la espera de que el 

consultor radique. 

Girardot 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos  para las veredas del norte del 

municipio de Girardot 

En evaluación por parte de 

la CAR  

Nariño 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Nariño 

En evaluación por parte de 

la CAR  

Nimaima 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Nimaima 
En evaluación por parte de 

la CAR  

Quebradanegra 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos  para el área urbana y centros 

poblados La Magdalena y La Milagrosa del 

municipio de Quebradanegra. 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 
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MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Tena 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos  en el área urbana e Inspección de la 

Gran Vía del municipio de Tena 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Tabio 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana, sectores de las 

veredas Lourdes, Carrón, Palo Verde Chicú, Salitre 

Bajo, Juaica (Parcelación Termales) y Centro 

Poblado Pencil del municipio de Tabio 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

# CONTRATO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-

244-2022 

Formulación y/o actualización de los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en 

el departamento de Cundinamarca – Grupo 2 

90% 90% 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Bituima 

actualización del plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana, parte de la vereda El 

Centro y algunas fincas en el municipio de Bituima. 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Bituima (Ilo) 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el centro poblado Boquerón de 

Ilo del municipio de Bituima 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Cabrera 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana, sector de la vereda 

San Isidro y sector de la vereda Santa Rita Baja del 

municipio de Cabrera  

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Guatavita 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana y sector de la vereda 

Montecillo del municipio de Guatavita 

A la espera de auto de 

aprobación 

Junín 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el centro poblado San Roque del 

municipio de Junín  

En evaluación por parte de la 

CAR 
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MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Fómeque 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del centro poblado La Unión del 

municipio de Fómeque. 

A la espera de que el 

consultor radique. 

Sesquilé 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) para el Casco Urbano 

Principal, área de expansión polígono A centro 

Poblado Boitá (centro Uibano periférico Siatoya), 

centro poblados San Roque y La Playa y el área 

suburbana Boitá (Sector Las Brisas) del municipio 

de Sesquilé  

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Suesca 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana, vereda 

Cacicazgo y un sector de la vereda Cuaya del 

municipio de Suesca 

A la espera de auto de 

aprobación 

Chaguaní 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana del municipio de 

Chaguaní 

A la espera de AUTO de 

APROBACIÓN 

Vianí 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Vianí 

A la espera de que el 

consultor radique. 

# CONTRATO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-

245-2022 

Formulación y/o actualización de los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en 

el departamento de Cundinamarca – Grupo 3 

90% 90% 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Caparrapí 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana del municipio de 

Caparrapí 

A la espera de que el 

consultor radique. 
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El Peñón 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del área urbana del municipio de El 

Peñón 

En evaluación por parte de la 

CAR 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Guaduas 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV para el área suburbana y 

Centro Poblado Alto del Trigo del municipio de 

Guaduas 

El municipio va a volver a 

radicar. La consultoría debe 

hacer gestión seguimiento 

Paime 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) para Centro Poblado El Plomo 

en el municipio de Paime  

A la espera de resolución 

negando el PSMV. 

Puerto Salgar 

Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) para el Centro Poblado Puerto 

Libre del municipio de Puerto Salgar  

En evaluación por parte de la 

CAR 

Puerto Salgar 

Puerto Libre 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Puerto Salgar 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

San Cayetano 

Formulación Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) en el centro poblado 

Camancha del municipio de San Cayetano 

En evaluación por parte de la 

CAR 

San Cayetano 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

San Cayetano 

En evaluación por parte de la 

CAR 

Villagómez 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Villagómez 

A la espera del Auto de 

requerimiento. 

Yacopí 

Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos para el área urbana del municipio de 

Yacopí 

En evaluación por parte de la 

CAR 
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CONVENIO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

 

 

EPC-CI-027-2019 

 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros entre la empresa de servicios públicos 

de Villeta ÉSP Villeta empresas públicas de 

Cundinamarca S A. E.S.P para realizar la revisión, 

formulación, ajuste y /o actualización del plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del 

área urbana municipio de Villeta. 

PROYECTO 

 

 

90% 

 

 

100% 

MUNICIPIO ESTADO 

Villeta 

Aprobado Resolución DJUR 

No. 50247000436 de 28 

OCT. 2024 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

9.3.1.2. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

 

En el marco de la ejecución del contrato EPC-PDA-CV-313-2023 que busca apoyar la 

implementación de los PGIRS, se realizó la entrega de elementos al municipio de Yacopí y 

Tocaima. 

 

Tabla No. 26 Contrato de implementación PGIRS  

# 

CONTRATO 
OBJETO 

AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-CV-

313-2023 

Adquisición de elementos y equipos para la 

implementación de los planes de gestión integral de 

residuos sólidos - PGIRS para municipios del 

departamento de Cundinamarca 

93% 100% 

MUNICIPIO SUMINISTROS FECHA DE ENTREGA 

Yacopí 
300 canecas doble propósito, 1 trituradora de orgánico, 

2 compostera, 1 moto carguero 
20/05/2024 

Tocaima 
100 canecas doble propósito, 2 composteras, 1 moto 

carguero, 1 trituradora de orgánicos, 3 Practiwagones 
23/01/2024 

*Se relacionan los municipios que recibieron suministros en esta vigencia. 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 



Página 138 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

9.3.1.3. Programa de Uso Eficiente y Ahorro Del Agua y 

Autorización Sanitaria 

 

El día 23 de Agosto de 2024, se firmó acta de inicio para el contrato EPC-PDA-C-249-2023, 

el cual tiene como objeto “Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua y 

autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas de los acueductos del 

Departamento de Cundinamarca”, este contrato contempla la realización de PUEAA y 

Autorización sanitaria para 10 acueductos del Departamento, actualmente ya se encuentran 

en fase diagnóstico y a la espera de las visitas de la Secretaría de Salud del Departamento 

para la elaboración del Mapa de Riesgos. 

 

Tabla No. 27 PUEAA y Autorización Sanitaria 

CONTRATO OBJETO 

AVANCE 

DIC-

2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-249-

2023 

Realización del programa de uso eficiente y ahorro 

del agua y autorización sanitaria para la gestión de 

la concesión de aguas de los acueductos del 

departamento de Cundinamarca 

0% 20% 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Bituima Acueducto el Volcán Aposentos   Diagnóstico aprobado 

Tausa Acueducto Urbano Diagnóstico aprobado 

Tena Acueducto La Honda No continua  

Tena Acueducto San Isidro No continua 

San Cayetano Acueducto Urbano Diagnóstico aprobado 

Quetame 

Acueducto interveredal Guamal Alto, Guamal Bajo, 

Guacapaté, Mesetas, Hoya Vargas, Hoya Baja Y 

Hoya Alta 

Diagnóstico aprobado 

Sibaté Acueducto Pablo Neruda Diagnóstico aprobado 
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MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Jerusalén - Nariño 

- Guataquí 

Acueducto Regional Guataquí - Nariño Y Jerusalén - 

JENAGUAS 
No continua 

Jerusalén 
Acueducto Alto del Trigo, Alto del Roble y el 

Bebedero 
Diagnóstico aprobado 

San Bernardo Acueducto Regional El Dorado Diagnóstico aprobado 

CONTRATO OBJETO 

AVANCE 

DIC-

2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-462-

2023 

Formulación del programa de uso eficiente y ahorro 

del agua – PUEAA para los municipios del 

departamento de Cundinamarca, en cumplimiento 

de la Ley 373 de 1997 

0% 20% 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Quipile Acueducto Urbano Del Municipio De Quipile 

Aprobado Resolución 

DRTE No. 

13237000083 del 15 

mayo 2023 

Quipile 
Asociación De Usuarios Del Acueducto Sinaí El 

Nogal 

Aprobado Resolución 

DRTE No. 

13237000113 del 13 

jun 2023 

Quipile Asociación De Usuarios Del Acueducto Sinaí Alto 

Aprobado Resolución 

DRTE No. 

13237000112 del 13 

jun 2023 

Quipile 
Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional 

Convertijagua 

Aprobado Resolución 

DRTE No. 

13237000108 del 13 

jun 2023 
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Quipile Acueducto Escuela Rural Vereda Berlín 

Aprobado Resolución 

DRTE No. 

13237000111 del 13 

jun 2023 

Guayabetal Acueducto Urbano del municipio de Guayabetal 

Aprobado Resolución 

No. 800.36.24-008 del 

27 feb 2024 

Fosca Acueducto Centro Poblado Sáname 

Aprobado Resolución 

800.36.24-016 del 12 

jun 2024 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

 

9.3.1.4. Permisos de Vertimientos y Ocupación de Cauce 

 

En el marco de la ejecución del contrato EPC-PDA-C-242-2022, se realizó acompañamiento 

a las visitas técnicas generadas por CAR y CORPOGUAVIO, asimismo, se han atendido los 

requerimientos en el proceso de evaluación de los permisos ambientales. 

Para el convenio interadministrativo EPC-CI-076-2023 se firma el acta de inicio del contrato 

derivado 185 de 2023, el 8 de octubre de 2024. Se está en proceso de identificar a los 

propietarios de los predios, los cuales han sido localizados como pertenecientes al municipio 

de Cogua. El municipio solicitará formalmente la información de los dueños y sus contactos. 

Ecointegral ha reportado un retraso de dos semanas debido a la falta de autorización para 

realizar actividades de campo en los predios, y también ha indicado que no han podido 

obtener las imágenes satelitales necesarias, por lo que buscarán otras estrategias para 

cumplir con los requisitos establecidos. 

 

Tabla No. 28. Permisos de Vertimientos y Ocupación de Cauce 

# CONTRATO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-242-

2022 

Estudios y análisis para el permiso de vertimientos 

y ocupación de cauce de plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el departamento de 

Cundinamarca 

40% 79% 
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MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

Junín 
Estudios y análisis del permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce PTAR Urbana 

OC Aprobado 

Resolución No. 0788 

del 19 de julio de 2024 

PV Negado Resolución 

No. 1099 del 17 de 

septiembre de 2024 

San Antonio del 

Tequendama 

Estudios y análisis del permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce PTAR Urbana 
En evaluación por CAR 

Subachoque 
Estudios y análisis del permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce PTAR Galdámez 
En evaluación por CAR 

Subachoque 
Estudios y análisis del permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce PTAR La Pradera 
En evaluación por CAR 

El Peñón 
Estudios y análisis del permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce PTAR Urbana 

Excluido del contrato – 

Modificatorio 24 de 

agosto de 2023 

# CONVENIO OBJETO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-CI-076-2023 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar los estudios y diseños 

para trámite de permiso de ocupación de cauce del 

plan maestro de acueducto del casco urbano del 

municipio de Nemocón 

0% 0% 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

9.3.1.5. Vehículos compactadores 

 

Se da ejecución a veintisiete (27) proyectos para la adquisición de vehículos compactadores, 

los cuales se enmarcan en un contrato de compraventa para trece (13) vehículos y catorce 

(14) convenios interadministrativos, logrando la entrega de veinticuatro (26) vehículos 

compactadores. 
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Se realizaron mesas de trabajo con los contratistas con el fin de verificar las condiciones de 

entrega en cuanto a las especificaciones técnicas contempladas en los contratos, logrando 

reducir las solicitudes de garantías de los equipos.  

 

Tabla No. 29. Vehículos Compactadores 

MUNICIPIO 
CONTRATO/ 

CONVENIO 

VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

Anapoima EPC-CI-007-2023 $857.411.776 No se ejecuta 
0% 0% 

Anolaima EPC-CI-043-2023 $648.979.548 9/08/2024 
10% 100% 

Caparrapí 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 15/04/2024 

90% 100% 

El Colegio 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

12/06/2024 

0% 100% 

Fusagasugá EPC-CI-038-2023 $857.411.776 9/08/2024 
10% 100% 

Gachalá 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

14/05/2024 

0% 100% 

Gachetá 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

1/08/2024 

0% 100% 

Gama EPC-CI-006-2023 $542.886.209 14/03/2024 
10% 100% 

Guaduas EPC-CI-061-2023 $648.979.548 21/02/2024 
10% 100% 

Guaduas  
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

26/11/2024 

0% 100% 

La Calera 
EPC-CI-009-

2023 
$857.411.776 

En Ejecución 

10% 90% 

La Palma  
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

8/10/2024 

0% 100% 
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MUNICIPIO 
CONTRATO/ 

CONVENIO 

VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

La Vega 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

16/09/2024 

0% 100% 

Nocaima  
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

16/06/2024 

0% 100% 

Paratebueno  EPC-CI-044-2023 $857.411.776 6/06/2024 
10% 100% 

San Antonio del 

Tequendama  

EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 16/06/2024 0% 100% 

Sasaima EPC-CI-056-2023 $648.979.548 1/02/2024 
10% 100% 

Simijaca  EPC-CI-045-2023 $857.411.776 16/07/2024 
10% 100% 

Suesca 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 15/04/2024 

90% 100% 

Supatá EPC-CI-008-2023 $542.886.209 8/03/2024 
10% 100% 

Tibirita  EPC-CI-074-2023 $586.747.028 8/03/2024 
10% 100% 

Topaipí  EPC-CI-046-2023 $586.747.028 19/07/2024 
10% 100% 

Ubalá EPC-CI-047-2023 $648.979.548 25/04/2024 
10% 100% 

Ubaté 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

15/10/2024 

0% 100% 

Villapinzón 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

12/06/2024 

0% 100% 

Villeta 
EPC-PDA-CV-

251-2023 
$619.000.000 

12/06/2024 

0% 100% 

Viotá  EPC-CI-048-2023 $857.411.776 31/07/2024 
10% 100% 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 
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9.3.1.6. Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 

 

Tabla No. 30 PARSO 

# CONVENIO  OBJETO ESTADO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-CI-006-2022 

Aunar esfuerzos para ejecución del 

proyecto estudios y diseños para 

una planta de aprovechamiento de 

residuos orgánicos en el municipio 

de El Colegio, Cundinamarca 

En espera del 

concepto de la 

interventoría de 

aprobación de los 

diseños para 

radicar a ventanilla 

departamental 

6% 80% 

 

9.3.1.7. Estudios de residuos sólidos 

 

Tabla No. 31 Residuos Sólidos 

# CONVENIO 

/ CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

EPC-PDA-C-

429-2022 

Análisis de alternativas regionales para la 

implementación de sistemas de gestión de 

residuos sólidos ordinarios y especiales en el 

departamento de Cundinamarca 

Terminado 60% 60% 

 

 

9.3.1.8. Interventoría 
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Tabla No. 32 Contratos de Interventoría 

#  CONTRATO OBJETO ESTADO 
AVANCE 

DIC-2023 

AVANCE 

DIC-2024 

 

EPC-PDA-I-472-

2022 

“Interventoría integral a los contratos de 

consultoría celebrados por empresas 

públicas de Cundinamarca para: a. 

Formulación y/o actualización de los planes 

de saneamiento y manejo de vertimientos 

(PSMV); b. Revisión, formulación, ajuste y/o 

actualización de los planes de gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS); c. 

Formulación del programa de uso eficiente 

y ahorro del agua – PUEAA en cumplimiento 

de la ley 373 de 1997; y d. Estudios y 

análisis para el permiso de vertimientos y 

ocupación de cauce de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), en 

el departamento de Cundinamarca” 

En ejecución 20% 33,3% 

EPC-PDA-I-482-

2023 

Interventoría a los estudios y diseños para 

una planta de aprovechamiento de residuos 

orgánicos en el municipio de El Colegio, 

Cundinamarca 

En ejecución 6% 80% 

EPC-PDA-I-250-

2022 

Interventoría integral al análisis de 

alternativas regionales para la 

implementación de sistemas de gestión de 

residuos sólidos ordinarios y especiales en 

el departamento de Cundinamarca 

Terminado 60% 60% 

 

9.4. NUEVOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
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Tabla No. 33 Nuevos Procesos de Contratación 

PROYECTO 
Meta Plan 

Ambiental 
AVANCES 

Formulación 

y 

actualización 

PSMV 

30 

Para el avance de ejecución de los nuevos PSMV que se quieren 

formular para la vigencia 2024-2027, se empieza desde cero la 

ejecución y en lo corrido del 2024 se ha avanzado un 30%, este 

avance se ve representado por las actas de reunión que se han 

realizado con cada uno de los municipios, en estas mesas de trabajo 

se realizó un diagnóstico inicial de cada PSMV. Cabe aclarar que, el 

avance es solo técnico y no presupuestal, porque como se 

mencionó anteriormente no se han ejecutado recursos para este 

proyecto. 

Formulación 

y 

Actualización 

PGIRS 

11 

Con relación a la gestión realizada para la actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se realizan mesas 

de trabajo con 12 municipios, con el fin de establecer la necesidad 

de actualizar sus planes, teniendo en cuenta las actas de 

seguimiento de la Corporación y los decretos de adopción.  

Concesiones 

de agua 
14 

De igual manera con apoyo de la dirección de estructuración, se 

generó un listado con los proyectos que están en formulación que 

requieren PUEAA y autorización sanitaria para la obtención de la 

concesión de aguas en estos nuevos proyectos. 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

9.5. PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO 

 

Está en proceso el incumplimiento por parte del consultor P&P GESTIÓN INTEGRAL 

COMPAÑÍA S.A.S en los siguientes contratos: 

 

• EPC-PDA-C-243-2022, EPC-PDA-C-244-2022 y EPC-PDA-C-245-2022: Por la entrega de 

los documentos en fechas extemporáneas se han presentado dificultades, puesto que 

ha retrasado los procesos y comprometido el trabajo interinstitucional realizado con las 

Corporaciones.  
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• EPC-PDA-C-429-2022: A raíz de múltiples fallas en los compromisos establecidos en la 

reprogramación de actividades y entregables del cronograma reestructurado y 

presentado con la prórroga No. 3 del contrato, así como también en los ajustes del 

Producto No. 1, debido a la variación de la información por el cambio de año 2023, y 

que en consecuencia se debían actualizar y realizar las modificaciones a los productos 

II, III y IV respectivamente. 

 

9.6. LIQUIDACIONES REALIZADAS Y EN PROCESO 

 

9.6.1. Contratos y/o convenios terminados en vigencias pasadas. 

 

Al inicio del periodo se reciben catorce (14) convenios terminados en las vigencias pasadas, 

a los cuales se inicia el proceso de validación de ejecución y del estado de los contratos 

derivados para poder iniciar el proceso de liquidación. 

 

Tabla No. 34 Convenios Terminados Vigencias Anteriores 

#  CONVENIO OBJETO FECHA 

EPC-CI-096-2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar 

estudios y análisis de los permisos de vertimientos y de 

ocupación de cauce para las plantas de tratamiento de aguas 

residuales denominadas San Mateo y Puerto López del área 

urbana del municipio de Cachipay 

31/05/2024 

EPC-CI-041-2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar 

“complemento y actualización al diseño de la PTAR urbana y 

sus obras complementarias del municipio de Granada" 

 

09/12/2024 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

Los convenios que están en trámite de liquidación se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 35 Convenios en Proceso de Liquidación 

CONTRATISTA / 

MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Choachí EPC-CI-015-2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar los estudios y diseños para la 

construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) del municipio de 

Choachí, Cundinamarca 

19/11/2022 

Anolaima EPC-CI-021-2017 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar estudios y diseños para la 

construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) del sector mata de 

guadua del municipio de Anolaima, 

Cundinamarca 

24/12/2022 

El Colegio EPC-CI-074-2017 

aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar los estudios y diseños para la 

construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de la zona urbana 

del municipio de El Colegio, Cundinamarca 

31/08/2022 

Quipile EPC-CI-017-2018 

aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar “estudios y análisis de los 

permisos de vertimientos y de ocupación de 

cauce para la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales zona 

urbana, municipio de Quipile.” 

14/08/2022 

Vergara EPC-CI-023-2018 

aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar los estudios y diseños para 

obtener el permiso de vertimientos para la 

construcción de la PTAR del municipio de 

Vergara dando cumplimiento al referente de 

norma 

7/03/2023 

Nemocón EPC-CI-017-2019 
aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para realizar la "formulación de los estudios 

y diseños de la planta de tratamiento de 

27/05/2023 
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CONTRATISTA / 

MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

aguas residuales vereda patio bonito, 

municipio de Nemocón” 

Villeta EPC-CI-027-2019 

aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros entre la empresa de servicios 

públicos de Villeta-ESP Villeta Empresas 

Públicas de Cundinamarca S A. E.S.P para 

realizar la revisión, formulación, ajuste y /o 

actualización del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV) del área 

urbana municipio de Villeta. 

21/12/2023 

Choachí EPC-CI-081-2019 

aunar esfuerzos administrativos técnicos y 

financieros, para ejecutar actividades de 

fortalecimiento institucional mediante la 

formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua - PUEAA para acueductos 

veredales del municipio de Choachí en 

cumplimiento de la Ley 373 de 1997. 

20/09/2023 

Arbeláez EPC-CI-082-2019 

aunar esfuerzos administrativos técnicos y 

financieros, para ejecutar actividades de 

fortalecimiento institucional mediante la 

formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua - PUEAA en cumplimiento de 

la Ley 373 de 1997 de los acueductos 

veredales del municipio de Arbeláez - 

Cundinamarca. 

2/01/2023 

Pacho EPC-CI-085-2019 

aunar esfuerzos administrativos técnicos y 

financieros, para ejecutar actividades de 

fortalecimiento institucional mediante la 

formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua - PUEAA en cumplimiento de 

la Ley 373 de 1997 de los acueductos 

veredales del municipio de Pacho - 

Cundinamarca. 

21/04/2023 
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CONTRATISTA / 

MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Paratebueno EPC-CI-095-2019 

aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros entre el municipio de 

Paratebueno y Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P para realizar la 

revisión, formulación, ajuste y/o 

actualización del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV) en el centro 

poblado de Santa Cecilia de Paratebueno. 

30/03/2023 

Tabio EPC-CI-026-2022 

aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

vehículo recolector y computador de 25 

yardas para municipio de Tabio-

Cundinamarca 

24/07/2023 

Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 

 

9.6.2. Contratos Terminados en 2024 en Proceso de Liquidaciones  

 

Durante la vigencia 2024, la Dirección de Asuntos Ambientales ha terminado veinte (20) 

contratos y/o convenios a los cuales se inicia el proceso de liquidación como se lee a 

continuación. 

 

Tabla No. 36 Contratos en Liquidación 

CONTRATISTA 

/ MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Tibirita  EPC-CI-074-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 12 yd3 para el municipio de 

Tibirita  

4/11/2024 
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CONTRATISTA 

/ MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Gama  EPC-CI-006-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 12 Yd3 para el municipio de 

Gama.  

11/04/2024 

Supatá EPC-CI-008-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 12 Yd3 para el municipio de 

Supatá.  

11/03/2024 

Sasaima  EPC-CI-056-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 16 Yd3 para el municipio de 

Sasaima  

11/02/2024 

Guaduas  EPC-CI-061-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 16 Yd3 para el municipio de 

Guaduas  

11/02/2024 

Ubalá EPC-CI-047-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 16 Yd3 para el municipio de 

Ubalá  

11/02/2024 

Guachetá  EPC-CI-060-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Guachetá  

11/02/2024 

Sibaté  EPC-CI-073-2023  
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

9/02/2024 
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CONTRATISTA 

/ MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

sólidos de 25 yd3 para el municipio de 

Sibaté  

P&P Gestión 

Integral 

Compañía SAS  

EPC-PDA-C-258-

2022  

Revisión, formulación, ajuste y/o 

actualización de los planes de gestión 

integral de residuos sólidos – PGIRS- para 

los municipios del departamento de 

Cundinamarca, en el marco del plan 

departamental de aguas – PDA.  

13/09/2023 

Consorcio 

Residuos Sólidos 

2022  

EPC-PDA-C-429-

2022  

Análisis de alternativas regionales para la 

implementación de sistemas de gestión de 

residuos sólidos ordinarios y especiales en 

el departamento de Cundinamarca  

18/08/2024 

Bioproyectar 

S.A.S.  

EPC-PDA-C-462-

2022  

Formulación del programa de uso eficiente 

y ahorro del agua – PUEAA para los 

municipios del departamento de 

Cundinamarca, en cumplimiento de la Ley 

373 de 1997  

8/03/2023 

Consorcio 

Interestudios 

EPC  

EPC-PDA-I-250-

2022  

Interventoría integral al análisis de 

alternativas regionales para la 

implementación de sistemas de gestión de 

residuos sólidos ordinarios y especiales en 

el departamento de Cundinamarca  

18/08/2024 

Ut Military  EPC-CV-313-2023  

Adquisición de elementos y equipos para la 

implementación de los planes de gestión 

integral de residuos sólidos - PGIRS para 

municipios del departamento de 

Cundinamarca  

14/06/2024 

Topaipí EPC-CI-046-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 12 Yd3 para el municipio de 

Topaipí  

30/07/2024 
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CONTRATISTA 

/ MUNICIPIO 

# CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Anolaima  EPC-CI-043-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 16 Yd3 para el municipio de 

Anolaima  

9/08/2024 

Paratebueno  EPC-CI-044-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Paratebueno  

5/06/2024 

Simijaca  EPC-CI-045-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Simijaca  

11/07/2024 

Viotá EPC-CI-048-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Viotá  

11/08/2024 

Anapoima  EPC-CI-007-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la adquisición de 

un vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Anapoima.  

11/06/2024 

Fusagasugá  EPC-CI-038-2023  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 

financieros para contratar la “adquisición 

de vehículo compactador de residuos 

sólidos de 25 Yd3 para el municipio de 

Fusagasugá  

26/06/2024 

  Elaboración: Dirección de Asuntos Ambientales 
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9.7. LOGROS OBTENIDOS 

 

• Aprobación del plan ambiental del PDA por un valor de $1.4 billones, para proyectos 

de las líneas estratégicas de Planeación (Ambiental Territorial y Ambiental 

Sectorial), Conservación y Saneamiento Básico. 

 

• Se entregaron veinticuatro (26) vehículos compactadores por un valor de $17.789 

millones de pesos y beneficiando a 462.331 habitantes del Departamento  

 

• Se logró un cierre financiero en el plan ambiental del PDA, entre Secretaría de 

Ambiente y Empresas Públicas de Cundinamarca para la primera fase de la 

construcción de los Parques Tecnológicos Ambientales por un valor de $484 

millones. 

 

• Se logró que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, aprobará 

el PSMV para el casco urbanos del municipio de Villeta mediante la Resolución DJUR 

No. 50247000436 de 28 octubre 2024. 

 

• Se aprobó por parte de CORPOGUAVIO ocupar el cauce de la Quebrada El Arenal 

con el fin de construir la estructura de descarga de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), mediante la Resolución No. 0788 del 19 de julio de 2024. 

 

9.2 PRINCIPALES RETOS 

 

• La disponibilidad de la información para los proyectos estratégicos (plan de 

abastecimiento, transición energética y parques tecnológicos ambientales); si bien 

se conoce de la existencia de dicha información por parte de las entidades ha sido 

complicado recibir de manera completa y oportuna. 

 

• En el marco del proyecto de los parques tecnológicos ambientales, el reto consiste 

en la aprobación de la normatividad sobre este tipo de proyectos por parte del 

Gobierno Nacional.  

 

• Para los proyectos de adquisición de vehículos compactadores el principal reto fue 

lograr el cumplimiento en el cronograma de ensamblaje de los equipos, toda vez 
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que se existían demoras en la importación de las materias primas por problemas 

en la movilidad de los barcos que las transportaban y baja oferta en los chasis que 

se ofrecieron por parte de los contratistas.  

 

• La contratación de la interventoría para el contrato derivado del convenio EPC-CI-
076-2023 y para el contrato de consultoría EPC-PDA-C-249-2023 retrasó el inicio 
de actividades, sin embargo, se logró incluir estos procesos la interventoría ejercida 
por AQUAVIVA S.A.S. mediante contrato EPC-PDA-I-472-2022, puesto que ya 
contaba con varios procesos de interventoría con la entidad, lo que facilitó su 
vinculación. 
 

• Tiempos de respuesta de las Corporaciones Autónomas Regionales frente a los 

procesos de evaluación. 

 

• En el marco del contrato de consultoría EPC-PDA-C-242-2022, se niega el permiso 
de vertimientos de aguas residuales de la PTAR urbana del municipio de Junín 
mediante la Resolución No. 1099 del 17 de septiembre de 2024, debido a no cumplir 
con los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.  

 
• En la ejecución del convenio interadministrativo EPC-CI-076-2023, para la 

obtención del permiso de ocupación de cauce en el municipio de Nemocón se 
autorizaron para realizar actividades de campo en los predios, aunque los predios 
han sido localizados, el municipio aún debe solicitar formalmente la información de 
los propietarios y sus contactos. 

 

9.3 DIFICULTADES 

 

• Se recibieron 2 solicitudes de atención a garantías a los equipos entregados para 
el apoyo a la implementación de los PGIRS, las cuales fueron atendidas por el 
contratista para 1 motocarguero y 1 compostera. 
 

• Se estructuraron procesos de incumplimiento a las consultorías EPC-PDA-C-243-
2022, EPC-PDA-C-244-2022, EPC-PDA-C-245-2022, por retrasos en las actividades 
pactadas para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
• El suministro de información por parte de los municipios y acueductos veredales 

impiden el correcto desarrollo del contrato EPC-PDA-C-249-2023.  
Por otro lado, y debido al retraso en el inicio del contrato, 3 acueductos ya iniciaron 
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el trámite ante la Corporación, lo que obliga a retirarlos de la ejecución contractual 
y reemplazarlos por 3 acueductos nuevos que cumplan con los requisitos para el 
trámite de concesión. 

 

10. GESTIÓN DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA 

 

Desde la Dirección de Interventoría se adelantó el seguimiento a 152 proyectos en 92 

municipios del Departamento con una inversión total de $594.725 millones de pesos, que 

dentro del marco técnico, administrativo, legal y financiero incluye las siguientes acciones: 

 

• Mesas de Trabajo: Organización de reuniones técnicas y administrativas con los 

actores clave de cada proyecto (municipios, interventorías y contratistas) para 

resolver problemas, planificar actividades y tomar decisiones conjuntas. Durante la 

vigencia, se han realizado 93 mesas de trabajo. 

• Comisiones de Verificación y Chequeo de Obras: Realización de visitas de 

campo para inspeccionar el estado de avance de las obras, evaluar su conformidad 

con los estándares establecidos y registrar observaciones técnicas. 

Gestión de reuniones con las comunidades locales para atender inquietudes, 

garantizar el cumplimiento de compromisos sociales y fortalecer la relación con los 

beneficiarios. 

• Revisión y gestión administrativa de cuentas: Evaluación de soportes y 

cumplimiento de requisitos documentales y verificación presencial en campo.  

Presentación de cuentas al área administrativa, garantizando el pago oportuno a 

los contratistas e interventorías. 

• Contratación de interventorías: se suscribieron 21 contratos de interventoría 

para las obras de los proyectos que se encontraban por iniciar o en proceso de 

contratación, con una inversión de $5.061 millones de pesos. 

• Contratación de obra: se suscribieron 2 contratos de obra directos para la 

ejecución de los proyectos, con una inversión de $5.471 millones de pesos en los 

municipios de San Cayetano y Vianí. 
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Estas actividades reflejan un esfuerzo continuo por mantener altos estándares de 

supervisión, promover la eficiencia en la ejecución de los proyectos y asegurar la satisfacción 

de las comunidades beneficiarias y las entidades involucradas. 

 

10.1. INVERSIÓN REALIZADA 

 

Desde la Dirección de Interventoría en la vigencia 2024, se han suscrito 24 contratos; de 

obra e interventoría, suma que asciende a los $10.613 millones de pesos. 

 

10.2. RETOS AFRONTADOS Y LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO  

 

En la Dirección de Interventoría se han adelantado acciones que han llevado a que el 43% 

de los proyectos estén en ejecución, a destacar las siguientes: 

• Pagos de cuentas: se optimizaron los tiempos de revisión y gestión de las cuentas 

de cobro de obra e interventoría, dando cumplimiento a los planes de pagos de 

cada contratista. 

• Procesos y procedimientos: se realizó la modificación y socialización al 

procedimiento “GP-Pc084 Trámite de cuentas de Obra e Interventoría" y se 

encuentra en proceso de actualización el procedimiento "GP-Pc035 Supervisión a 

Contratos de Interventoría y Convenios"; para la respectiva aprobación y 

socialización. 

• Ejecución de obras: se ha logrado dar reinicio a 11 contratos de obra, así mismo 

se han iniciado 36 obras; esto permite que no se aumente el retraso en la ejecución 

de los proyectos y que se dé el cumplimiento a los cronogramas de obra aprobados. 

• Reformulaciones: durante la vigencia se han adelantado mesas de trabajo con 

los entes viabilizadores (Nacional y Departamental) que han permitido avanzar en 

la revisión previa de los componentes técnico, presupuestal, predial y ambiental; 

para luego radicar oficialmente la solicitud con la documentación requerida. En el 

momento hay 25 proyectos en proceso de reformulación. 
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• Gestión de trámites: se han adelantado trámites ante diferentes entidades como 

INVIAS, ENEL y Corporaciones Ambientales; que no permitían el normal desarrollo 

en la ejecución de las obras. 

• Armonización de información: se han llevado a cabo comités técnicos en donde 

se realiza la vinculación de las partes involucradas, con especial enfoque a los 

municipios (Alcaldes(as), Secretarios(as) de Planeación, Secretarios(as) de 

Servicios Públicos y Gerentes de Empresas de Servicios Públicos), esto ha permitido 

que desde las administraciones municipales se tomen decisiones que han llevado a 

inicios, reinicios y reformulaciones de los proyectos disminuyendo los tiempos en 

las diferentes problemáticas y tramites. 

 

10.3. ESTADO PROYECTOS DE OBRA 

 

En la Dirección de Interventoría para el mes de enero de 2024 se recibieron 152 proyectos 

en el siguiente estado: 

 

Tabla No.37 Estado Proyectos Inicio de la Administración 

 
Elaboración: Dirección de Interventoría 
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Según la tabla de referencia, con el estado de los proyectos, el porcentaje promedio de 

avance físico de ejecución de obra de los proyectos era 28%. 

Con las acciones adelantadas, se lograron contratar, iniciar y reiniciar los proyectos, lo que 

conlleva a un avance general de ejecución del 49%. En la tabla que a continuación se 

relaciona, se evidencia el cambio en el estado de los proyectos: 

 

Tabla No. 38 Estado Proyectos corte 30 de diciembre de 2024

 
Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

Usuarios beneficiados 

Al finalizar la ejecución de obra de los proyectos que actualmente se encuentran bajo 

supervisión y seguimiento de la Dirección de Interventoría se beneficiaran aproximadamente 

504.553 personas en el Departamento. 

 

10.4. PROYECTOS TERMINADOS 

 

En cumplimiento a los proyectos recibidos que corresponden a contrataciones en vigencias 

anteriores a 2024 y en continuidad con la línea misional de Empresas Públicas de 

Por Contratar 26 $ 84.890 11 $ 32.308

Por iniciar 55 $ 122.630 15 $ 54.192

Subtotal 81 $ 207.520 26 $ 86.500

En Ejecución 32 $ 162.348 69 $ 214.505

Suspendido 26 $ 182.940 18 $ 155.208

Subtotal 58 $ 345.288 87 $ 369.713

139 $ 552.808 113 $ 456.213

26 $ 96.596

13 $ 37.526 30 $ 96.041

Liquidados 9 $ 38.081

152 $ 590.334 152 $ 590.334Total

Por Iniciar 

Ejecución

Activos

Total en ejecución

Total terminados 1

En liquidación

Estado Categoría Estado a enero 2024 Estado a diciembre 2024
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Cundinamarca, durante lo corrido de 2024 se han terminado veintinueve (29) proyectos, 

como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 39 Acueducto Rural Terminado 

Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

El Colegio 

Construcción de la planta de tratamiento de 

agua potable vereda La Colonia del municipio 

de El Colegio departamento de Cundinamarca 

 $732.539.557 722 

Anolaima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la optimización del acueducto de las 

veredas La Esmeralda, Monte Largo, San 

Jerónimo, Milán y Limonal (incluye PTAP) del 

municipio de Anolaima 

 $ 1.727.938.983  1596 

El Colegio 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de 

planta de tratamiento de agua potable 

acueducto vereda Antioquia del municipio de 

El Colegio, departamento Cundinamarca 

 $    729.292.327  2129 

Sasaima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable vereda 

Santa Teresa municipio de Sasaima, 

departamento de Cundinamarca 

 $    681.462.689  1508 

Sibaté 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para contratar el proyecto de construcción 

tanque de almacenamiento acueducto de la 

vereda San Benito del municipio de Sibaté, 

Cundinamarca 

 $    503.581.425  2100 

La Mesa 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable vereda 

alto grande, inspección de la esperanza 

municipio de La Mesa, departamento de 

Cundinamarca 

 $    851.552.911  568 
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Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

La Mesa 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable vereda 

Anatoli municipio de La Mesa, departamento 

de Cundinamarca 

 $    969.001.606  928 

Choachí 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de 

planta de tratamiento de agua potable 

acueducto de las veredas Villa Nueva 

Bobadillas del municipio Choachí, 

departamento Cundinamarca 

 $    425.699.550  360 

Villapinzón 

Construcción de la planta de tratamiento de 

agua potable acueducto interveredal, vereda 

Sonsa Guangüita, Alto y Bajo Nemoconcito y 

Tibirita en el municipio de Villapinzón 

 $    867.690.332  2326 

Silvania 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable de la 

vereda Azafranal, municipio de Silvania 

departamento de Cundinamarca 

 $    780.339.217  560 

Vianí 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para la contratación de la construcción planta 

de tratamiento de agua potable acueducto 

veredas Centro de Rosario, Molinos y parte de 

Vianicito, municipio de Vianí, departamento de 

Cundinamarca 

 $    443.900.389  217 

Beltrán 

Construcción del plan maestro de acueducto 

de los centros poblados de Paquiló, La Popa, 

municipio de Beltrán fase I. 

 $ 6.548.118.662  1540 

Elaboración: Dirección de Interventoría 
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Tabla No. 40 Acueducto Urbano Terminado 

Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

Anolaima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para ejecutar el proyecto construcción del 

tanque de almacenamiento de agua potable 

para el casco urbano del municipio de 

Anolaima - Cundinamarca. 

 $ 1.044.832.157  3884 

La Vega 

Contratar la construcción obras 

complementarias acueducto casco urbano 

del municipio de La Vega - Cundinamarca  

 $ 8.632.685.720  2500 

La Palma 

Optimización operacional y control de 

pérdidas en el sistema urbano de agua 

potable, del municipio de La Palma - 

Cundinamarca. 

 $    603.513.420  2320 

San Cayetano 

Construcción del plan maestro de acueducto 

y alcantarillado del casco urbano del 

municipio San Cayetano - Cundinamarca 

 $ 4.699.918.098  1336 

Villeta 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para contratar la ampliación de la red de 

distribución entre los barrios puerto leticia, 

topacio, San Juanito y Alto de Pajas Bajo, en 

el municipio de Villeta, Cundinamarca 

 $    603.681.722  2726 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

Tabla No. 41 Alcantarillado Urbano Terminado 

Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

El Colegio Construcción del colector de alcantarillado 

sanitario (aguas negras) zona de expansión 
 $3.273.014.757 12.000 
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Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

2 del municipio de El Colegio departamento 

de Cundinamarca. 

Gutiérrez 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial del casco urbano del municipio de 

Gutiérrez. 

 $    3.006.577.127  1573 

Silvania 

Optimización y actualización del plan 

maestro del sistema de alcantarillado fase I 

para el casco urbano del municipio de 

Silvania en el departamento de 

Cundinamarca. 

 $  16.567.045.800  6484 

Guataquí 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para contratar "la construcción plan maestro 

de alcantarillado sanitario y pluvial fase I del 

casco urbano del municipio de Guataquí, 

Cundinamarca 

 $    7.617.438.438  1487 

Mosquera 

Optimización redes de alcantarillado 

sanitario y pluvial del barrio Porvenir Río y 

Villa Lady, municipio de Mosquera 

 $  10.866.226.875  6070 

Ubaté 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 

para el mejoramiento del canal de aguas 

lluvias La Sicamocha entre la carrera 4 hasta 

la carrera 2 en el municipio de Ubaté 

 $    1.569.658.981  850 

Arbeláez 

Construcción plan maestro alcantarillado 

sanitario fase i y pluvial fase II del municipio 

de Arbeláez, Cundinamarca 

 $  14.446.193.049  8510 

San Cayetano 

Construcción del plan maestro de acueducto 

y alcantarillado del casco urbano del 

municipio San Cayetano - Cundinamarca 

 $    4.699.918.098  1336 
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Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

Vianí 

Optimización redes de alcantarillado 

sanitario del casco urbano del municipio de 

Vianí, Cundinamarca 

 $    1.359.965.649  1804 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

Tabla No. 42 Alcantarillado Rural Terminado 

Municipio Proyecto Inversión 

Número de 

beneficiados 

(personas) 

Facatativá 
Construcción de la PTAR II en el sector 

Cartagenita, municipio de Facatativá 
$14.151.369.886 15.801 

Guataquí 

Construcción, mejoramiento y adecuación 

del canal natural de aguas lluvias que 

atraviesa los barrios Santa Bárbara, Luis 

Carlos galán, las quintas y barrio El Centro 

del municipio de Guataquí — Cundinamarca. 

 $5.208.622.489  1.164 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

Tabla No. 43 Unidades Sanitarias Terminadas 

MUNICIPIO Inversión 
Número De Unidades 

Construidas 

Guayabetal  $      292.048.724  17 

Gutiérrez  $      356.595.917  14 

San Bernardo  $      112.532.076  6 

El Colegio  $      262.574.844  14 

Quipile  $      150.042.768  8 
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MUNICIPIO Inversión 
Número De Unidades 

Construidas 

Beltrán  $      150.042.768  8 

Cabrera  $      112.532.076  6 

Gama  $      412.617.611  22 

El Peñón  $      393.862.265  21 

Cáqueza  $      937.767.299  50 

Carmen de Carupa  $      562.660.379  30 

Tausa  $         187.553.460  10 

Lenguazaque  $         131.287.422  7 

La Peña  $         187.553.460  10 

Supatá  $         281.330.190  15 

Nimaima  $         150.042.768  8 

Puerto Salgar  $         562.660.380  30 

Pacho  $           75.021.384  4 

Manta  $         225.064.152  12 

Caparrapí  $         562.660.380  30 

Simijaca  $         468.883.650  25 

Topaipí  $         150.042.768  8 

Yacopí  $         281.330.190  15 

Villagómez  $           56.266.038  3 

Tibirita  $           56.266.038  3 

Quebradanegra  $           37.510.692  2 



Página 166 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

MUNICIPIO Inversión 
Número De Unidades 

Construidas 

Paime  $         562.660.380  30 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

10.4.1. Proyectos en ejecución / suspendidos / reiniciados 

 

Durante la vigencia 2024, desde la Dirección de Interventoría se ha venido adelantando la 

ejecución de 135 proyectos en los diferentes componentes, incluidos los 8 terminados. A la 

fecha el estado de cada uno de ellos, se relaciona a continuación: 

 

Tabla No. 44 Estado de Proyectos de Obra 

Estado N° Proyectos Total Inversión Beneficiados 

En ejecución 71 $ 223.784.107.367 156927 

Por iniciar 15 $ 55.438.081.100 61336 

Suspendido 16 $ 148.635.458.855 162651 

Por contratar 11 $ 32.746.387.421 42239 

En liquidación 17 $ 58.584.777.381 52569 

Liquidado 5 $34.113.031.490 22659 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

10.4.2. Proyectos en Reformulación 

 

Durante la vigencia 2024 se han realizado acciones para la reformulación de 25 proyectos 

que requieren modificaciones técnicas y presupuestales. A la fecha se obtuvo la viabilidad 

de dos proyectos, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; estos proyectos 

son: 
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Tabla No. 45 Proyectos Reformulados 

Municipio Proyecto 

Gachetá 
 Construcción obras plan maestro- de acueducto y alcantarillado Gachetá 

- Cundinamarca  

Cáqueza 
Construcción plan maestro de acueducto y construcción planta de 

tratamiento de agua potable casco urbano municipio de Cáqueza 

Guaduas 
Optimización y construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado 

del corregimiento de Puerto Bogotá, municipio de Guaduas Cundinamarca 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

De los procesos de reformulación que se vienen trabajando, se han obtenido 9 planes 

financieros aprobados por el Comité Directivo del PDA en sesiones adelantadas durante la 

vigencia, que suman $10.474 millones de pesos. 

El valor aproximado de las adiciones requeridas para las reformulaciones, es $26.500 

millones de pesos. 

 

10.4.3. Proyectos en Contratación 

 

A la fecha, la Dirección de Interventoría no tiene proyectos en proceso de contratación. 

 

10.4.4. Proyectos en Proceso de Incumplimiento 

 

Durante la vigencia 2024, desde la Dirección de Interventoría se han radicado a la Dirección 

de Gestión Contractual cinco (5) procesos de incumplimiento para el trámite 

correspondiente. Desde vigencias anteriores, hay radicados dos (2) procesos. A 

continuación, se listan los contratos: 
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Tabla No. 46 Proyecto en Proceso de Incumplimiento 

DATOS CONTRATO MUNICIPIO OBJETO VALORES 

EPC-PDA-I-151-2023 La Palma  

Interventoría integral a la optimización 

operacional y control de pérdidas en el 

sistema urbano de agua potable, 

municipio de La Palma” 

60.146.613 

EPC-PDA-I-497-2023 Cajicá 

Interventoría integral a la construcción de 

un tanque de compensación de 10.000 

m3 como estructura complementaria al 

sistema de servicios de acueducto en el 

municipio de Cajicá – Cundinamarca 

740.114.550 

EPC-PDA-O-341-2018 
San Juan De 

Rioseco 

Construcción plan maestro de acueducto 

urbano municipio de San Juan De Rioseco  
11.531.744.420 

EPC-PDA-O-358-2019 

Paratebueno  

Pandi  

Cabrera 

Construcción de unidades sanitarias en el 

área rural del departamento de 

Cundinamarca" (grupo no.2)  

1.063.570.391 

EPC-PDA-O-445-2022 La Palma 

Optimización operacional y control de 

pérdidas en el sistema urbano de agua 

potable, del municipio de La Palma - 

Cundinamarca. 

550.287.970 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

10.4.5. Liquidaciones Realizadas y En Proceso 

 

Durante la vigencia 2024, desde la Dirección de Interventoría se ha adelantado gestión en 

cuanto a las liquidaciones de los proyectos terminados en vigencias anteriores y la actual 

vigencia. Obteniendo como resultado suscripción de doce (12) liquidaciones y en proceso 
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cincuenta y siete (57), esta gestión demuestra un avance en el cumplimiento del plan 

estratégico de 80% según lo programado para la vigencia. 

A continuación, se relacionan los proyectos ya mencionados: 

 

Tabla No. 47 Estado de las Liquidaciones 

MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Gama EPC-CI-065-2019 

Construcción de la optimización de la planta de 

aguas residuales centro poblado San Roque, 

municipio de Gama 

En proceso 

Interventoría EPC-PDA-I-431-2019 

Interventoría integral a la construcción a la 

optimización de la planta de aguas residuales^ 

centro poblado San Roque, municipio de Gama 

Cundinamarca 

Liquidado 

Grupo EPC-PDA-O-356-2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área 

rural del departamento de Cundinamarca" 

(grupo no. 1)  

Liquidado 

Grupo EPC-PDA-O-359-2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área 

rural del departamento de Cundinamarca" 

(grupo no. 4)  

Liquidado 

Sutatausa EPC-CI-039-2021 

Construcción del tanque de almacenamiento de 

agua potable para el casco urbano del municipio 

de Sutatausa 

Liquidado 

Interventoría EPC-CI-396-2021 

Interventoría integral a la construcción de 

unidades sanitarias en el sector rural de los 

municipios de San Antonio del Tequendama, 

Quipile etapa 1 y, Quipile etapa 2 - 

Cundinamarca 

Liquidado 

El Colegio EPC-CI-021-2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, para 

contratar la construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable para el acueducto 

rural Los Ocobos municipio de El Colegio, 

Cundinamarca 

Liquidado 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

El Colegio EPC-CI-040-2021 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la contratación de la construcción de planta de 

tratamiento de agua potable vereda La Colonia, 

del municipio de El Colegio, departamento de 

Cundinamarca 

Liquidado 

San Bernardo EPC-CI-068-2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, con 

el fin de contratar la construcción de las obras 

del plan maestro de acueducto del municipio de 

San Bernardo - Cundinamarca”. 

Liquidado 

Medina EPC-CI-101-2019 

Anuar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contrata la construcción de 58 unidades 

sanitarias en la zona rural del municipio de 

Medina Cundinamarca 

Liquidado 

Choachí EPC-PDA-O-267-2022 

Construcción de planta de tratamiento de agua 

potable acueducto vereda Ferralarada del 

municipio Choachí, departamento 

Cundinamarca 

Liquidado 

Grupo EPC-PDA-I-400-2019 

Interventoría Integral a La Construcción De 

Unidades Sanitarias En La Zona Rural De Los 

Municipios De Anapoima, Tocaima, Granada, 

Fosca, Quetame, Medina - Cundinamarca 

Liquidado 

Sasaima EPC-PDA-O-379-2021 

Construcción De 4 Tanques Del Acueducto 

Rural, Veredas Santa Ana, San Vicente, Loma 

Larga Y Cuatro Esquinas (Acualimonar Y Sur 

Occidente) Del Municipio De Sasaima - 

Cundinamarca 

En proceso 

Guayabetal EPC-PDA-I-253-2018 

Interventoría integral a la construcción de las 

redes de los servicios públicos acueducto y 

alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y el 

sistema de tratamiento de agua residual de la 

zona de expansión urbana en la parte baja de la 

vereda Primavera del Municipio de Guayabetal, 

Cundinamarca. 

En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Machetá EPC-CI-003-2019 

Construcción Acueducto Interveredal Solana, 

Gazuca Alto, Gazuca Bajo, Mulata Alto, Mulata 

Bajo, San Luis, San José Y Sector Lagunitas 

Municipio de Machetá - Cundinamarca Fase II 

En Proceso 

Mosquera EPC-PDA-O-392-2018 

Construcción del acueducto rural para las 

veredas San José y Balsillas del municipio de 

Mosquera 

En Proceso 

Nilo EPC-CI-054-2015 

Construcción del sistema de alcantarillado del 

centro nucleado La Esmeralda del municipio de 

Nilo 

En Proceso 

Tena EPC-PDA-O-407-2021 
Ampliación de la red de alcantarillado de la gran 

vía del municipio de Tena 
En Proceso 

Ubaté EPC-PDA-O-427-2019 

Construcción de los sistemas de alcantarillado 

de los centros poblados Palo Gordo, Tausavíta y 

San Luis del municipio de Ubaté. 

En Proceso 

Mosquera EPC-PDA-I-393-2018 

Interventoría integral a la construcción del 

acueducto rural para las veredas San José y 

Balsillas, con Los Sectores Playón, Parcelas, 

Mondoñedo, Los Puentes, Vista Hermosa, 

Pencal y sector Los Pinos municipio de 

Mosquera – Cundinamarca 

En Proceso 

Paratebueno EPC-CI-103-2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar la construcción de treinta (30) 

unidades sanitarias en la zona rural del 

municipio de Paratebueno - Cundinamarca.  

En Proceso 

San Bernardo EPC-CI-015-2021 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar la construcción de 51 unidades 

sanitarias en la zona rural del municipio de San 

Bernardo - Cundinamarca. 

En Proceso 

Obra EPC-PDA-O-357-2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área 

rural del departamento de Cundinamarca" 

(grupo no. 3)  

En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Tena EPC-PDA-I-408-2021 

Interventoría integral a la ampliación de la red 

de alcantarillado de La Gran Vía municipio de 

Tena, Cundinamarca. 

En Proceso 

Nilo PDA-I-041-2016 

Interventoría a la construcción sistema de 

alcantarillado del centro poblado La Esmeralda, 

municipio de Nilo. 

En Proceso 

San Juan de 

Rioseco 
EPC-PDA-I-276-2018 

Interventoría integral a la construcción plan 

maestro de acueducto urbano municipio de San 

Juan de Rioseco. 

En Proceso 

San Juan de 

Rioseco 
EPC-PDA-O-341-2018 

Construcción plan maestro de acueducto urbano 

municipio de San Juan de Rioseco  
En Proceso 

Quipile EPC-CI-008-2021 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de Quipile - 

Cundinamarca. 

En Proceso 

Quipile EPC-CI-009-2021 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la construcción de 25 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de Quipile - 

Cundinamarca. 

En Proceso 

San Bernardo EPC-PDA-I-412-2019 

Interventoría integral a la construcción de las 

obras del plan maestro de acueducto del 

municipio de San Bernardo 

En Proceso 

San Francisco PDA-I-146-2015 

Interventoría a la construcción para la 

optimización del sistema de acueducto del 

centro urbano municipio de San Francisco, 

departamento de Cundinamarca. 

En Proceso 

Ubaté EPC-PDA-I-437-2019 

Interventoría integral a la construcción de los 

sistemas de alcantarillado de los centros 

poblados Palo Gordo, Tausavíta y San Luis del 

municipio de Ubaté - Cundinamarca 

En Proceso 

Fómeque EPC-CI-018-2021 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar la construcción de planta de 
En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

tratamiento de agua potable del acueducto de 

la vereda la unión municipio de Fómeque 

departamento de Cundinamarca 

Sasaima EPC-PDA-I-392-2021 

Interventoría integral para la construcción de 4 

tanques del acueducto rural, veredas Santa Ana, 

San Vicente, Loma Larga y Cuatro Esquinas 

(Acualimonar y Sur Occidente) del municipio de 

Sasaima - Cundinamarca 

En Proceso 

Grupo EPC-PDA-O-358-2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área 

rural del departamento de Cundinamarca" 

(grupo no. 2)  

En Proceso 

Grupo EPC-PDA-O-357-2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área 

rural del departamento de Cundinamarca" 

(grupo no. 3)  

En Proceso 

El Colegio EPC-CI-016-2021 
Construcción del colector de aguas negras de la 

zona de expansión urbana n°2 
En Proceso 

Jerusalén EPC-CI-011-2021 
Construcción de 29 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de Jerusalén 
En Proceso 

El Colegio EPC-CI-405-2021 
Interventoría construcción del colector de aguas 

negras de la zona de expansión urbana n°2 
En Proceso 

Nocaima EPC-CI-007-2021 

Construcción de 44 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de Nocaima - 

Cundinamarca 

En Proceso 

Ricaurte EPC-PDA-O-406-2021 

Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial 

fase III etapa I del municipio de Ricaurte 

Cundinamarca. 

En Proceso 

Sutatausa EPC-CI-039-2021 

Construcción del tanque de almacenamiento de 

agua potable para el casco urbano del municipio 

de Sutatausa 

En Proceso 

Vergara EPC-CI-084-2015 Construcción PTAR Vergara En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Villapinzón EPC-CI-004-2020 

Construcción de planta de tratamiento de agua 

potable en la vereda reatova sector San Pedro 

del municipio de Villapinzón, Cundinamarca 

En Proceso 

Vergara EPC-CI-202-2017 

Realizar la interventoría integral a la 

construcción planta de tratamiento de aguas 

residuales municipio de Vergara, departamento 

de Cundinamarca, construcción para la 

optimización del sistema de alcantarillado centro 

urbano del municipio de Vergara - 

departamento de Cundinamarca 

En Proceso 

Ricaurte EPC-PDA-I-409-2021 

Interventoría integral al plan maestro de 

alcantarillado sanitario fase III etapa I del 

municipio de Ricaurte Cundinamarca. 

En Proceso 

San Antonio del 

Tequendama 
EPC-CI-006-2021 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la construcción de 117 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de San Antonio del 

Tequendama - Cundinamarca.  

En Proceso 

Guachetá EPC-CI-014-2019 
Optimización del sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial del municipio de Guachetá 
En Proceso 

Guachetá EPC-PDA-I-406-2019 

Interventoría, integral a la optimización 

alcantarillado sanitario y pluvial del casco 

urbano del municipio de Guachetá 

En Proceso 

Gachalá EPC-CI-019-2021 
Construcción de 50 unidades sanitarias en la 

zona rural del municipio de Gachalá 
En Proceso 

Gachalá EPC-CI-021-2021 
Construcción de 46 unidades sanitarias en la 

zona rural del municipio de Gachalá 
En Proceso 

Grupo EPC-PDA-I-251-2022 

Interventoría integral a la construcción de 

unidades sanitarias en el sector rural de los 

municipios de Gachalá etapa 1 Gachalá etapa 2 

Nemocón, Paratebueno y Yacopí  

En Proceso 

Nemocón EPC-PDA-O-248-2022 
Construcción de 70 unidades sanitarias en el 

sector rural del municipio de Nemocón 
En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Mosquera EPC-CI-015-2015 

Optimización de redes de alcantarillado pluvial y 

la construcción estación de bombeo de 

alcantarillado de aguas lluvias del barrio el 

porvenir rio municipio de Mosquera fase II - 

optimización redes de alcantarillado pluvial. 

En Proceso 

Mosquera PDA-I-045-2016 

Interventoría a la optimización de redes de 

alcantarillado pluvial y construcción estación de 

bombeo de alcantarillado de aguas lluvias del 

barrio El Porvenir Río municipio de Mosquera 

fase II - optimización redes de alcantarillado 

pluvial. 

En Proceso 

Choachí EPC-C-132-2010 
Construcción colector aguas lluvias calle 6 del 

municipio de Choachí 
En Proceso 

Yacopí EPC-PDA-O-247-2022 

Construcción de 80 unidades sanitarias en la 

zona rural del municipio de Yacopí- 

Cundinamarca 

En Proceso 

Grupo EPC-PDA-I-424-2019 

Interventoría integral a la ejecución del 

programa de conexiones intradomiciliarias en 

los municipios de Agua De Dios, Facatativá, 

Gama, Guataquí, Venecia, Ricaurte y Sibaté 

Cundinamarca-(grupo 2).  

En Proceso 

Guataquí EPC-CI-007-2019 

"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar "la construcción plan maestro de 

alcantarillado sanitario y pluvial fase i del casco 

urbano del municipio de Guataquí, 

Cundinamarca" 

En Proceso 

Guayabetal EPC-CI-001-2023 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar la construcción de 14 unidades 

sanitarias en el sector rural del municipio de 

Guayabetal - Cundinamarca 

En Proceso 

Interventoría EPC-PDA-I-479-2023 
Interventoría integral a la "construcción de 

unidades sanitarias en los municipios de: 

Guayabetal 14 unidades y Gutiérrez 17 unidades 

En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

en el sector rural del departamento de 

Cundinamarca 

Gutiérrez EPC-PDA-O-245-2023 
Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial 

del casco urbano del municipio de Gutiérrez. 
En Proceso 

Gutiérrez EPC-PDA-I-241-2023 
Interventoría a la construcción de alcantarillado 

sanitario y pluvial del municipio Gutiérrez.  
En Proceso 

Silvania EPC-PDA-O-251-2019 

Optimización y actualización del plan maestro 

del sistema de alcantarillado fase i para el casco 

urbano del municipio de Silvania en el 

departamento de Cundinamarca." 

En Proceso 

Gutiérrez EPC-CI-002-2023 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

contratar la construcción de 17 unidades 

sanitarias en el sector rural del municipio de 

Gutiérrez - Cundinamarca 

En Proceso 

Mosquera EPC-PDA-O-360-2019 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y 

pluvial del barrio Porvenir Río y Villa Lady, 

municipio de Mosquera 

En Proceso 

Arbeláez EPC-PDA-I-408-2019 

Interventoría integral para la construcción plan 

maestro de alcantarillado sanitario fase i y 

pluvial fase II del municipio de Arbeláez 

En Proceso 

Arbeláez EPC-CI-023-2019 

Construcción plan maestro alcantarillado 

sanitario fase I y pluvial fase II del municipio de 

Arbeláez, Cundinamarca 

En Proceso 

Grupo EPC-CI-401-2021 

Interventoría integral a proyectos de 

construcción de unidades sanitarias de los 

municipios de Jerusalén, Nocaima, Gama, San 

Bernardo y la construcción de conexiones 

intradomiciliarias en el municipio de Une en el 

departamento de Cundinamarca 

En Proceso 
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MUNICIPIO 
CONVENIO / 

CONTRATO 
OBJETO ESTADO 

Vianí EPC-CI-063-2023 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

la contratación de la construcción planta de 

tratamiento de agua potable acueducto veredas 

Centro de Rosario, Molinos y parte de Vianicito, 

municipio de Vianí, departamento de 

Cundinamarca. 

En Proceso 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

11. GESTIÓN DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

 

11.1. PROGRAMA AGUA, VIDA Y SABER 

 

En la Fase V del programa Agua, Vida y Saber se postularon 65 sedes educativas rurales 

para ser beneficiadas de la instalación de un sistema de tratamiento de agua potable y 

capacitaciones mediante la cual se pretende brindar el conocimiento y enseñanza a la 

población estudiantil sobre Cultura del Agua, Hábitos de uso y cuidado del agua, medio 

ambiente y cuerpos hídricos, Conocimiento básico del sistema de tratamiento de agua 

potable y cuidado de este. 

En la ejecución del contrato, en el diagnóstico técnico inicial se determinó que 22 sedes 

educativas debían ser cambiadas porque no cumplían con las especificaciones requeridas 

para ser beneficiadas del programa, posterior a los resultados iniciales, se procedió a 

reemplazar las 22 sedes educativas rurales salientes. 

En la vigencia 2024, a través del contrato de obra EPC-PDA-O-385-2021, se logró la 

instalación de sesenta y tres (63) sistemas de tratamiento de agua potable, en sesenta y 

tres (63) sedes educativas rurales de 34 municipios pertenecientes al PDA de Cundinamarca, 

impactando a 2534 estudiantes y comunidad periférica a los centros educativos. A 

continuación, se relaciona las sedes educativas rurales beneficiadas en la ejecución de la 

Fase V del programa Agua, Vida y Saber: 
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Tabla No. 48 Sedes Educativas Beneficiadas. 

ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

1 ALBÁN IED GENERAL CARLOS ALBÁN ESCUELA RURAL LOS ALPES 

2 ANOLAIMA IED INSTITUTO TÉCNICO OLGA SANTA MARÍA ESCUELA RURAL SAN 

JERÓNIMO 

3 ANOLAIMA IED CARLOS GIRALDO ESCUELA RURAL SAN 

AGUSTIN 

4 BOJACÁ IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA ESCUELA RURAL EL CHILCAL 

5 CABRERA IED INTEGRADA DE CABRERA ESCUELA RURAL SANTA 

RITA BAJA 

6 CACHIPAY IED ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO ESCUELA RURAL TOCAREMA 

7 CACHIPAY IED INSTITUTO AGRICOLA ESCUELA RURAL PEÑA 

NEGRA 

8 CÁQUEZA IED RURAL RINCÓN GRANDE ESCUELA RURAL SANTA ANA 

9 CÁQUEZA IERD MERCADILLO PRIMERO ESCUELA RURAL GANCO 

10 CÁQUEZA IERD MERCADILLO PRIMERO 
ESCUELA RURAL UBATOQUE 

2 

11 CÁQUEZA IERD GIRON DE BLANCOS ESCUELA RURAL 

RESGUARDO 

12 CHAGUANÍ IED FRAY JOSE LEDO ESCUELA RURAL LA 

CAROLINA 

13 CHOCONTÁ IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE 

CHOCONTA 

ESCUELA RURAL AGUA 

CALIENTE BAJA 

14 CHOCONTÁ IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE 

CHOCONTÁ 

ESCUELA RURAL LAS 

CRUCES 

15 CHOCONTÁ IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE 

CHOCONTÁ 
ESCUELA RURAL MANACA 

16 EL COLEGIO IED LA VICTORIA CONCENTRACIÓN RURAL LA 

FLECHA 

17 EL COLEGIO IED LA VICTORIA CONCENTRACIÓN RURAL 

ENTRE RÍOS 

18 EL COLEGIO IED LA VICTORIA CONCENTRACIÓN RURAL LA 

PITALA 

19 EL COLEGIO IED PRADILLA CONCENTRACIÓN RURAL 

MARSELLA 
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ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

20 EL COLEGIO IED PRADILLA CONCENTRACIÓN RURAL 

LAS PALMAS 

21 FÓMEQUE IERD SAN LORENZO ESCUELA RURAL LA MOYA 

22 FOSCA IERD ALFONSO PABON PABÓN ESCUELA RURAL 

PLATANILLO 

23 FOSCA IERD ALFONSO PABON PABÓN ESCUELA RURAL LAS 

HUERTAS 

24 FUSAGASUGÁ INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  ESCUELA RURAL LA ISLA 

25 FUSAGASUGÁ IED TÉCNICO INDUSTRIAL ESCUELA RURAL SAUCES 

26 GAMA IED TÉCNICA AGROPECUARIA MARTÍN 

ROMERO 
ESCUELA RURAL GUARUMAL 

27 GAMA IED TÉCNICA AGROPECUARIA MARTÍN 

ROMERO 

ESCUELA RURAL SAN PEDRO 

CLAVER 

28 GRANADA IED GUSTAVO URIBE RAMÍREZ ESCUELA RURAL SANTA 

HELENA 

29 GUACHETÁ IED NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO ESCUELA RURAL SAN 

ANTONIO 

30 GUACHETÁ IED NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO ESCUELA RURAL FALDA DE 

MOLINO 

31 GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
IED EL TRIGO ESCUELA RURAL SEDE 

BACHILLERATO 

32 LA VEGA IED LUIS ALFONSO VALBUENA ULLOA SEDE PRINCIPAL 

33 MADRID IED SAN PATRICIO PUENTE DE PIEDRA ESCUELA RURAL SANTIAGO 

TRUJILLO GÓMEZ 

34 MEDINA IERD GAZATAVENA ESCUELA RURAL PERIQUITO 

35 PARATEBUENO I.E.D. AGRICOLA PARATEBUENO ESCUELA RURAL MACAPAY 

BAJO 

36 PASCA IED NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA 

DE LA ENCARNACIÓN 
ESCUELA EL ZAQUE 

37 PASCA IED NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA 

DE LA ENCARNACIÓN 
ESCUELA ZALDUA 

38 PULÍ IED INTEGRADO ESCUELA RURAL LA HAMACA 

39 QUEBRADANEGRA IED LA MAGDALENA ESCUELA RURAL SAN 

CARLOS 
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ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

40 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA IED SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA ESCUELA RURAL EL CAJÓN 

41 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA 
IED MARIANO SANTAMARIA ESCUELA RURAL LA RAMBLA 

42 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA IED MARIANO SANTAMARIA 

ESCUELA RURAL EL 

ARRACACHAL 

43 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA IED MARIANO SANTAMARÍA ESCUELA RURAL CUSIO 

44 SAN BERNARDO IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR ESCUELA RURAL SAN 

MIGUEL 

45 SAN BERNARDO IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR ESCUELA RURAL SANTA 

MARTA 

46 SAN BERNARDO IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR ESCUELA RURAL LA 

DESPENSA 

47 SAN BERNARDO IERD ANDES ESCUELA RURAL EL 

DIAMANTE 

48 SAN BERNARDO IERD ANDES ESCUELA RURAL EL TULCÁN 

49 SAN BERNARDO IERD ANDES ESCUELA RURAL HONDURAS 

50 SAN CAYETANO IED INTEGRADO SAN CAYETANO ESCUELA RURAL LAGUNA 

VERDE 

51 SILVANIA IED SANTA INÉS ESCUELA RURAL SAN JOSÉ 

LAS PALMAS 

52 SILVANIA IED SANTA INÉS ESCUELA RURAL SANTA 

ROSA 

53 SILVANIA IERD DE SUBIA ESCUELA RURAL SUBIA 

NORTE 

54 SOACHA IED EUGENIO DÍAZ CASTRO ESCUELA RURAL CHACUA 

55 TABIO IERD DIEGO GÓMEZ DE MENA SEDE PRINCIPAL 
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ÍTEM MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE 

56 TOPAIPÍ IED DE TOPAIPÍ ESCUELA RURAL EDUARDO 

SANTOS 

57 TOPAIPÍ IERD SAN ANTONIO DE AGUILERA ESCUELA RURAL SIMÓN 

BOLIVAR 

58 VILLA DE SAN 

DIEGO DE UBATÉ 
IED EL VOLCÁN ESCUELA RURAL CHIRQUIN 

59 VILLAPINZÓN IED TÉCNICA LUIS ANTONIO ESCOBAR ESCUELA RURAL FRAY DE 

LEÓN  

60 VILLETA IED RURAL CUNE ESCUELA RURAL POTRERO 

GRANDE 

61 YACOPÍ IERD TÉCNICO AGROPECUARIO ESCUELA RURAL EL UBE 

62 YACOPÍ IED GERARDO BILBAO IBAMA YAC ESCUELA RURAL YACOPÍ 

GRANDE 

63 YACOPÍ IED LUIS CARLOS GALÁN ESCUELA RURAL LA TÓRAX 

Elaboración: Dirección de Interventoría 

 

La inversión final del contrato de obra fue de $1.774 millones de pesos dicho contrato 

requirió de la contratación de la interventoría con una inversión final de $202 millones de 

pesos para un total de $1.975 millones de pesos. 

En el transcurso de la ejecución del contrato de obra, el desarrollo del contrato se vio 

alterado por las suspensiones de actividades escolares (receso escolar) al principio y a mitad 

del calendario escolar en las Instituciones Educativas Departamentales, lo cual impedía el 

ingreso a las Escuelas Rurales para el desarrollo de actividades tanto del componente social 

como del componente técnico. El paro camionero que se llevó a cabo entre el 01 y el 06 de 

septiembre de 2024, imposibilitó el tránsito del vehículo que transportaba los materiales y 

personal del contratista para el desarrollo de las actividades. Adicionalmente, por la 

ubicación de las sedes educativas rurales en algunas de difícil acceso y por la temporada 

invernal, se presentó dificultad para el ingreso a las Escuelas Rurales para el desarrollo de 

las actividades contractuales. 

Se elaboró un plan de contingencia entre el contratista y la interventoría para poner en 

marcha dos frentes de trabajo en la ejecución de las actividades contractuales de los 

componentes técnicos y social, para poder cumplir con el cronograma de ejecución de 

actividades a la fecha de terminación contractual.  
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La fecha de reinicio del proyecto en el presente año fue el 16 de abril de 2024, en el que el 

porcentaje de avance era cercano a cero, a la fecha de finalización (18 de octubre de 2024), 

del proyecto se ejecutó 100% de las actividades programadas tanto del componente técnico 

como del componente social. A la fecha se espera la entrega del 100% de la documentación 

soporte de las actividades ejecutadas. 

 

11.2. PROGRAMA AGUA A LA VEREDA 

 

Con el inicio de la presente vigencia se realizó el cierre de la séptima versión del programa 

Agua a la Vereda, correspondiente a la convocatoria 2022-2023. A través de esta 

convocatoria, se beneficiaron 170 prestadores rurales del departamento y se logró el 

fortalecimiento técnico e institucional de los prestadores, llegando a 5318 nuevos 

suscriptores conectados al sistema de acueducto aumentando la cobertura de acueducto en 

la zona rural. La inversión realizada en esta convocatoria corresponde a un valor de                       

$ 11.643 millones de pesos. 

El éxito de este modelo colaborativo ha demostrado que la sinergia entre la comunidad y el 

Estado puede producir resultados significativos y sostenibles. Al proporcionar los recursos y 

facilitar la mano de obra comunitaria, no solo se han logrado importantes mejoras en 

infraestructuras y servicios, sino que también se ha fortalecido la cohesión social y se han 

desarrollado capacidades locales. Este logro es un testimonio del poder de la colaboración 

comunitaria y un modelo replicable para futuras iniciativas de desarrollo sostenible. 

 Además, en la presente vigencia se desarrolló la formulación de la versión de Agua a la 

vereda 2.0, con el que busca robustecer el programa mediante la inversión de más recursos 

a los prestadores rurales del departamento, donde se busca pasar de 45 millones por 

prestador a 100 millones en inversión en el componente técnico e institucional del prestador. 

Así mismo, busca resolver las dificultades de los prestadores en la financiación y consecución 

de los materiales para la optimización de los sistemas que generaba demoras en la ejecución 

de los convenios interadministrativos. 

Sin embargo, la nueva versión del programa busca no solamente beneficiar a los 802 

acueductos, sino que cada prestador que no se encuentra formalizado y/o legalizado pueda 

hacerlo, mediante las capacitaciones constantes que se van a desarrollar con cada uno de 

los inscritos al programa. El gobierno departamental busca garantizar que las oportunidades 

sean dadas para todos los prestadores rurales. Así pues, en el mes de julio se inició con el 
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proceso de convocatoria del programa logrando la inscripción de 805 prestadores rurales de 

103 municipios del departamento que serán evaluados y seleccionados para beneficiar a 

220 en esta versión del programa. 

 

11.3. PROGRAMA ALCANTARILLADO AL CAMPO 

 

En esta primera versión del programa se tenía planteado beneficiar a 25 prestadores del 

sistema de alcantarillado rural del departamento, que mediante solicitud en la presente 

vigencia se logró modificar el Plan de Aseguramiento para beneficiar a 28 prestadores a 

quienes se les brindó el fortalecimiento técnico e institucional necesario que les permita 

mejorar la prestación del servicio de alcantarillado en sus respectivas áreas de prestación 

de servicio. 

A continuación, se presenta la lista de prestadores beneficiados del programa Alcantarillado 

al campo: 

 

Tabla No. 49 Prestadores Beneficiados 

Ítem Municipio Prestador 

1 Nocaima Junta de Acción Comunal Tobia Chica 

2 Quebradanegra Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Quebradanegra 

3 Tabio Empresa de Servicios Públicos De Tabio S.A. Emsertabio E.S.P. 

4 Venecia Junta de Acción Comunal Vereda El Trébol 

5 Villeta Asociación de Usuarios de Acueducto Y Alcantarillado Mave Bagazal 

6 Paime Junta de Acción Comunal Vereda Venecia 

7 Pacho Empresa de Servicios del Municipio de Pacho Cundinamarca S.A Panamá 

Sector Buenos Aires 

8 Yacopí Junta de Acción Comunal de La Vereda El Castillo 

9 Yacopí Junta de Acción Comunal de La Vereda Llano Mateo 
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Ítem Municipio Prestador 

10 Puerto Salgar Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar Sector Puerto Libre 

11 Topaipí Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado Y 

Aseo del Municipio de Topaipi 

12 Sibaté Asociación de Afiliados Acueducto Regional Veredas y Sectores de Los 

municipios de Sibaté, Soacha Granada 

13 Sibaté Junta De Acción Comunal Barrio La Paz 

14 Sesquilé Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sesquilé S.A ESP 

15 Ubaté Junta de Acción Comunal Vereda Apartadero Sector Las Brisas 

16 Ubalá Junta de Acción Comunal de La Vereda Soya  

17 Paratebueno Junta de Acción Comunal de Le Engaño 

18 Medina Junta de Acción Comunal Central de La Inspección de Policía El Arenal  

19 Medina Junta de Acción Comunal Central de La Vereda Santa Teresita 

20 Medina Junta de Acción Comunal de La Mesa de Los Reyes De Municipio De 

Medina 

21 Cáqueza Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Cáqueza Sa ESP 

22 Chipaque Junta de Acción Comunal Vereda Alto de La Cruz 

23 La Mesa Asociación de Usuarios de Acueducto Urbano y Rural de La Inspección La 

Esperanza - Acuaesperanza  

24 Tena Empresa de Servicios Públicos de Tena S.A. E.S.P. - Acuatena S.A. E.S.P. 

25 Anolaima Junta de Acción Comunal Palermo Y Bellavista 

26 La Mesa Junta de Acción Comunal de Inspección San Joaquín 

27 San Antonio Del 

Tequendama 

Empresa de Servicios Públicos de San Antonio Del Tequendama - 

Progresar S.A. E.S.P.  

28 Tocaima Alcaldía de Tocaima 

Elaboración: Dirección de Aseguramiento 
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Mediante el programa se logró mejorar la gestión integral en la prestación del servicio de 

alcantarillado en el área rural del departamento mediante el fortalecimiento técnico de la 

infraestructura de alcantarillado de los prestadores seleccionados en el programa 

alcantarillado al campo contribuirá con dicha meta, mejorando las condiciones técnicas 

beneficiando a 6.952 usuarios con el servicio. Con una inversión total $9.406 millones de 

pesos, se logró beneficiar a 23 municipios con la optimización de 11.231 metros lineales de 

tubería instalados, 569 pozos de inspección y 240 cajas domiciliarias instaladas 

propendiendo a mejorar la infraestructura existente de los prestadores para garantizar la 

calidad de vida de los cundinamarqueses. 

Así mismo, se llevó a cabo procesos de fortalecimiento de los prestadores en el componente 

institucional encargándose de apoyar a la comunidad para que cada prestador rural funcione 

como una empresa moderna, teniendo en cuenta la preservación, conservación y 

restauración de las fuentes hídricas naturales. El alcance del fortalecimiento estuvo sujeta 

a los Indicadores de Verificación Objetivos- IVOS definidos por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio los cuales se clasifican en una escala de 1 a 600 para el componente del 

sistema de alcantarillado, obteniéndose un promedio de calificación de los IVOS de 470 

puntos. 

 

11.4. PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL - FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Se elaboró el programa AQUA FUERZA EMPRESARIAL como una estrategia de 

fortalecimiento institucional orientada a optimizar la gestión y operación de empresas de 

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en el área urbana y 

rural del Departamento de Cundinamarca. Este programa se fundamenta en la 

implementación de medidas estratégicas que abordan aspectos cruciales como la 

gobernanza corporativa y eficiencia en la operación. Estos pilares establecen 

estándares técnicos y de gestión para promover la transparencia, la responsabilidad y el uso 

eficiente de los recursos, asegurando la calidad en la prestación del servicio y la 

sostenibilidad operativa y financiera de las organizaciones a largo plazo. 

En tal sentido el programa AQUA FUERZA EMPRESARIAL busca: 

• Fortalecer Institucionalmente a los Prestadores de Servicios Públicos: 

Consolidar un marco integral de normas y procesos legales, administrativos, 
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comerciales y financieros en los entes de acueducto, alcantarillado y aseo de 

Cundinamarca, asegurando una gestión eficiente, ética, transparente y responsable. 

• Optimizar Sistemas de Servicios Públicos con Tecnologías Sostenibles: 

Integrar tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles en los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo para mejorar la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la 

sostenibilidad ambiental a largo plazo. 

• Fomentar Innovación y Colaboración Comunitaria: Desarrollar enfoques 

integrales y creativos en la gestión de servicios públicos, promoviendo la tecnología, 

la colaboración comunitaria y la adaptación a las necesidades locales para mejorar 

la equidad, la inclusión y la calidad de vida en la comunidad. 

 

El programa AQUA FUERZA EMPRESARIAL tiene los siguientes componentes: 

a) Gobernanza Corporativa: Este pilar establece las normas, principios y procesos 

legales, administrativos, comerciales y financieros que regulan a los prestadores de 

servicios públicos. Su objetivo es asegurar una operación eficiente, ética, 

transparente y responsable, beneficiando a asociados, clientes, empleados, 

reguladores y la comunidad. La sólida gobernanza es clave para garantizar la calidad 

y continuidad en servicios esenciales como acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

En este contexto, la Gobernanza Corporativa implica llevar a cabo acciones de 

fortalecimiento institucional en los siguientes ámbitos: 

 

• Planeación y Gestión Empresarial: Orienta la organización y ejecución de 

actividades estratégicas, formulando políticas y optimizando procesos para asegurar 

un servicio eficiente, de calidad y continuo. 

• Sostenibilidad Financiera y Comercial: Mantiene la estabilidad económica y 

capacidad de ingresos a largo plazo mediante la gestión financiera y estrategias 

comerciales que equilibran ingresos y costos, promoviendo la autosuficiencia. 

• Gestión Corporativa: Define la estructura organizativa y mecanismos de dirección 

para promover transparencia, ética y responsabilidad, estableciendo roles claros y 

fomentando la rendición de cuentas en beneficio de los interesados y bajo principios 

de buen gobierno. 
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b) Eficiencia en la Operación: Este pilar se centra en la mejora continua y estratégica 

de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo mediante la incorporación de 

tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. Su objetivo es no solo optimizar la 

eficiencia y la calidad del servicio, sino también asegurar la sostenibilidad ambiental 

y el uso eficiente de los recursos a largo plazo.  

Este pilar incluye la implementación de los siguientes programas 

• Eficiencia Energética. El programa de sustitución energética promueve la 

reducción de costos energéticos mediante tecnologías y prácticas que optimicen el 

consumo en tratamiento, distribución y recolección de agua, integrando sistemas de 

bombeo eficientes y energías renovables, reduciendo costos y el impacto ambiental. 

• Renovación de sistemas de Micro y Macromedición. Mejora el control del 

consumo y distribución de agua. La micromedición precisa el uso por conexión, 

optimizando la facturación, mientras que la macromedición identifica pérdidas en la 

red y permite acciones correctivas. 

• Asistencia Técnica Permanente. Es un soporte continuo que se brinda a las 

empresas para fortalecer sus capacidades operativas y de gestión. Este componente 

incluye la capacitación del personal, el acompañamiento en la implementación de 

buenas prácticas operacionales y la resolución de problemas técnicos en tiempo real. 

La asistencia técnica ayuda a mantener la calidad del servicio, permite la adopción 

de nuevas tecnologías y asegura el cumplimiento de los estándares de operación 

establecidos. 

• Desarrollo de Software a la Medida. Este programa se enfoca en la creación y 

adaptación de sistemas informáticos diseñados específicamente para cubrir las 

necesidades operativas y de gestión de las empresas de servicios públicos. Un 

software a la medida puede incluir módulos para la facturación, el control de 

inventarios, la gestión de activos, el monitoreo de redes y el análisis de datos en 

tiempo real. La implementación de soluciones digitales permite una toma de 

decisiones informada, mejora la eficiencia administrativa y contribuye a la 

transparencia en la operación 

 

11.5. PLAN DE ASEGURAMIENTO 
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La Dirección de Aseguramiento de la Prestación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P., elaboró el Plan de Aseguramiento 2024 – 2027 teniendo en cuenta lo establecido en 

la Resolución 895 emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y en mesas de 

trabajo conjuntas, durante la presente vigencia el cual contiene las líneas estratégicas que 

a continuación se enuncian: 

• Programa Aqua Fuerza Empresarial. Busca fortalecer institucionalmente a 181 

prestadores urbanos y rurales (131 urbanos y 50 rurales) a través de las líneas 

estrategias de la Gobernanza Corporativa y la Eficiencia en la Operación con una 

inversión aproximada de $ 38.859 millones en el cuatrienio. 

• Programa Agua a la Vereda. Pretende beneficiar a 802 prestadores del servicio 

de acueducto en el área rural del Departamento con una inversión aproximada de 

$84.020 millones en el cuatrienio. 

• Programa Alcantarillado al Campo. Busca fortalecer institucionalmente a 52 

prestadores rurales con una inversión aproximada de $ 23.962 millones de pesos. 

El Plan de Aseguramiento cuenta con concepto favorable por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y fue aprobado por el Comité Directivo del PDA mediante acta 

No 129 de fecha 29 de octubre de 2024 y el presente plan tendrá una inversión total 

equivalente a $146.840 millones de pesos durante el cuatrienio. 

 

12. GESTIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES 

 

12.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

12.1.1. Estructuración y operación del Esquema Regional del 

Servicio Público de Aseo.  

 

Para dar cumplimiento se recolectó y analizó información, para así determinar necesidad, 

objetivos generales, específicos, meta y alcance, realizando un documento de propuesta de 

esquema regional, el cual se encuentra en revisión del área jurídica para dar continuidad al 

proceso. 
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Del mismo modo se elaboró el diagnóstico y posibles alternativas operativas donde se realizó 

la recolección de información general del departamento respecto al tema de aseo llegando 

a una ejecución de 70%, se tiene pendiente la definición de agrupaciones de los municipios 

para definir el esquema y la modelación financiera. 

En cuanto a la actividad de suscripciones de convenios administrativos para la 

regionalización, se ha venido elaborando los convenios en conjunto con el área jurídica, en 

donde se evidencia un 10% de su ejecución, para el respectivo avance.  

También se viene realizando la presentación y documento con la propuesta del nuevo 

negocio “Abonos Orgánicos” en donde se fomenta la economía circular al recuperar el 

compostaje por medio de tres tipos de tecnologías. 

 

Imagen No. 6 Abonos Orgánicos 

 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 
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12.1.2. Administración, operación y mantenimiento de sistemas 

de acueducto y alcantarillado regional 

 

De acuerdo a la actividad que se comparte con la Subgerencia de Operaciones se ha venido 

elaborando la propuesta de los manuales operativos de los servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 

 

Imagen No. 7 Manual Operativo Servicio público de Acueducto y Alcantarillado 

 
Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Imagen No. 8 Manual operativo Servicio Público de Aseo 

 
Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 
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12.2. Plantas de Energía 

 

En colaboración con la Dirección Ambiental se ha trabajado en la ejecución del proyecto de 

convergencia estratégica de estructuración y operación de tres parques solares, el proyecto 

se encuentra en su etapa de prefactibilidad, específicamente se han adelantado una serie 

de acciones, como el diagnóstico de Instituciones de Salud, el diagnóstico de Energía Solar 

en Cundinamarca, además del acompañamiento a las visitas del predio y los embalses. La 

información detallada del proyecto se encuentra en el punto 9 Gestión dirección de Asuntos 

Ambientales del informe de gestión. 

 

12.3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

La Dirección Operativa y de Proyectos Especiales en el cumplimiento de la misionalidad de 

la entidad tiene designada la interventoría de los siguientes proyectos de preinversión los 

cuales durante la vigencia 2024 se han venido desarrollando y actualmente se encuentran 

en ejecución: 

Tabla No. 50 Proyectos en Ejecución – Vigencia 2024 

Municipio Objeto Inversión 
Población 

beneficiada 

Supatá 

Ajustes y actualización a los estudios y 

diseños del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado casco urbano municipio de 

Supatá; incluye diagnóstico, estudios y 

diseños de las obras de optimización y 

ampliación o construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del casco 

urbano del municipio de Supatá, 

Cundinamarca 

$9.780.106.315 2115 habs. 
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Municipio Objeto Inversión 
Población 

beneficiada 

Ubaté 

Actualización del plan maestro de acueducto 

y alcantarillado del municipio de Ubaté 

(incluye ptap) 

$136.108.000.000 44.851 habs. 

Villeta 

Actualización y ajustes a los estudios y 

diseños del proyecto mejoramiento del 

sistema de alcantarillado del casco urbano 

del municipio de Villeta Cundinamarca 

$80.000.000.000 67140 habs. 

Fusagasugá 

Estudios y diseños del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado casco urbano 

municipio de Fusagasugá; incluye 

diagnóstico, estudios y diseños de las obras 

de optimización y ampliación o construcción 

de la planta de tratamiento de aguas potable 

y aguas residuales del casco urbano del 

municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. 

$513.421.630.029 156061 habs. 

Girardot 

Estudios y diseños para la actualización del 

plan maestro de alcantarillado, incluye 

interceptores y planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR del casco urbano del 

municipio de Girardot – Cundinamarca 

$1.500.689.424.539 153774 habs. 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

12.4. PROYECTOS TERMINADOS 
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Adicionalmente, durante la vigencia 2024 han finalizado su ejecución un total de quince (15) 

proyectos con una inversión de $490.709 millones de pesos los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 51 Proyectos Terminados – Vigencia 2024 

Municipio Objeto Inversión 
Población 

beneficiada 

Albán Estudios y diseños del plan maestro del 

sistema de alcantarillado y actualización 

PTAR del centro poblado la maría del 

municipio de Albán, Cundinamarca 

$9.155.607.742 654 habs. 

Albán Estudios y diseños del plan maestro del 

sistema de alcantarillado de chimbe-zona 

rural del municipio de Albán, incluye 

PTAR, permiso de vertimiento y plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos 

$15.486.327.430 441 habs. 

Caparrapí Actualización y ajustes a los diseños del 

plan maestro de acueducto y 

alcantarillado, incluye optimización ptap y 

diseño PTAR, del municipio de Caparrapí 

Cundinamarca 

$24.234.779.572 5433 habs. 

Cucunubá Estudios y diseños para la construcción 

del acueducto veredal el borrachero 

municipio de Cucunubá Cundinamarca. 

$8.969.514.646 2689 habs. 

Guaduas Elaboración de estudios y diseños para el 

plan maestro de alcantarillado, incluye 

planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR del centro Poblado Alto 

de Trigo municipio de Guaduas-

Cundinamarca 

$6.534.535.889 367 habs. 
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Municipio Objeto Inversión 
Población 

beneficiada 

La Mesa Revisión, ajuste y actualización de los 

estudios y diseños del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sus 

obras complementarias, del centro 

poblado san Joaquín, del municipio de la 

mesa Cundinamarca 

$4.850.210.737 1731 habs. 

La Mesa y 

Anapoima 

Estudios y diseños para la optimización 

de las redes de distribución de los 

acueductos de los municipios de La Mesa 

y Anapoima del departamento de 

Cundinamarca 

$17.315.669.990 69865 habs. 

Nariño Estudios y diseños para la actualización 

del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del casco urbano del 

municipio de Nariño Cundinamarca 

$40.190.382.378 7229 habs. 

Pacho Ajuste a los estudios y diseños del plan 

maestro de alcantarillado, incluye PTAR, 

del casco urbano municipio de Pacho, 

Cundinamarca 

$96.076.240.000 17825 habs. 

Quipile, la 

mesa y 

Anapoima 

Ajuste, actualización y complementación 

de los estudios y diseños del plan maestro 

de acueducto regional Quipile La Mesa 

Anapoima 

$51.578.204.048 4326 habs. 

Sasaima Actualización de los estudios y diseños 

para la optimización del alcantarillado del 

casco urbano incluye PTAR, municipio de 

Sasaima Cundinamarca 

$56.700.981.346 2792 habs. 
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Municipio Objeto Inversión 
Población 

beneficiada 

Tena y la 

mesa 

Estudios y diseños del acueducto regional 

rural de los municipios de Tena y La 

Mesa, departamento de Cundinamarca 

$122.456.685.652 6759 habs. 

Tocaima Revisión, ajuste y actualización de los 

estudios y diseños del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sus 

obras complementarias, del casco 

urbano, del municipio de Tocaima - 

Cundinamarca 

$21.308.983.252 10967 habs. 

Ubalá Estudios y diseños de la actualización y 

ajuste del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado, incluye ptap del centro 

poblado de San Pedro de Jagua municipio 

de Ubalá Cundinamarca fase I 

$10.125.678.051 641 habs. 

Villeta Actualización y ajustes a los estudios y 

diseños del proyecto mejoramiento del 

sistema de alcantarillado del casco 

urbano del municipio de Villeta 

Cundinamarca 

$5.725.514.084 1119 habs. 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

12.5. PROYECTOS EN INCUMPLIMIENTO 

 

Durante la vigencia 2024 se han desarrollado 12 procesos de incumplimiento de contratos 

de los cuales 4 de ellos han culminado con fallo en primera y segunda instancia. Los cuatro 

procesos que culminaron en fallo, se relacionan a continuación: 
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Tabla No. 52 Contratos en Incumplimiento con Fallo – Vigencia 2024 

Municipio 
Contrato / 

Convenio 
Observaciones 

En que finalizo el 

incumplimiento 

Granada PDA-C-292-2015 Mediante Resolución 188 del 11/09/2024 

se termina la actuación administrativa por 

presunto incumplimiento definitivo al 

Contrato y se ordena liquidar el contrato. 

Archivado 

Sibaté, 

Soacha y 

Granada 

PDA-C-286-2019 Mediante Resolución 167 del 14/08/2024 

se declara el incumplimiento definitivo al 

Contrato y se aplica la cláusula penal 

pecuniaria. Dicha resolución es 

confirmada mediante Resolución 228 del 

7/11/2024. 

Incumplido 

Tena EPC-CI-122-

2017 

Mediante Resolución 236 del 22/04/2024 

se declara el incumplimiento definitivo al 

Contrato y se aplica la cláusula penal 

pecuniaria. Dicha resolución es 

confirmada mediante Resolución 240 del 

22/04/2024. 

Incumplido 

Tena EPC-CI-024-

2017 

Mediante Resolución 645 del 22/08/2024 

se declara el incumplimiento definitivo al 

Contrato y se aplica la cláusula penal 

pecuniaria. Confirmada mediante 

Resolución 671 del 29/08/2024. 

Incumplido 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Por otra parte hay 8 procesos que aún se encuentran en trámite de audiencia por 

incumplimiento definitivo y se relacionan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 53 Contratos Con Incumplimiento En Proceso – Vigencia 2024 

Municipio Contrato/ 

convenio 

Observaciones Estado 

Anolaima  EPC-CI-021-2017 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 7 de 

diciembre del 2022. 

En proceso 

Facatativá EPC-CI-084-2017 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 3 de 

noviembre de 2023. 

En proceso 

Guachetá PDA-C-341-2019 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 7 de julio de 

2023. 

En proceso 

Guachetá EPC-CI-093-2017 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 21 de 

octubre de 2022. 

En proceso 

Nocaima PDA-C-340-2019 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 14 de 

agosto de 2023. 

En proceso 

San Cayetano PDA-C-347-2018 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 22 de junio 

de 2022. 

En proceso 
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Municipio Contrato/ 

convenio 

Observaciones Estado 

Tibacuy EPC-CI-119-2017 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 26 de 

septiembre de 2022. 

En proceso 

Zipaquirá EPC-CI-020-2017 Se remite informe de presunto 

incumplimiento total y definitivo al 

contrato con fecha del 27 de 

noviembre de 2023. 

En proceso 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

12.6. LIQUIDACIONES REALIZADAS – EN PROCESO 

 

Durante la vigencia 2024 se ha iniciado el trámite de las liquidaciones de los contratos que 

ya estaban terminados o que terminan durante esta vigencia, logrando la suscripción de 

tres (3) actas de liquidación bilaterales las cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla No. 54 Contratos Liquidados – Vigencia 2024 

Municipio y 

contrato 
Objeto 

Fecha de radicado del 

proyecto de acta de 

liquidación 

Fecha de 

liquidación 

Agua de Dios 

PDA-C-264-2018 

Estudios y diseños del plan maestro de 

alcantarillado pluvial del casco urbano 

del municipio Agua de Dios - 

Cundinamarca. 

29/02/2024 12/03/2024 
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Municipio y 

contrato 
Objeto 

Fecha de radicado del 

proyecto de acta de 

liquidación 

Fecha de 

liquidación 

Departamento 

PDA-C-377-2019 

Revisión, formulación, ajuste y/o 

actualización de planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos 

(psmv) en áreas de prestación de 

servicio de municipios del 

departamento de Cundinamarca 

enmarcados dentro del plan 

departamental de aguas 

15/05/2024 19/11/2024 

San Cayetano 

PDA-C-433-2019 

Estudios y diseños plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del casco 

urbano del municipio de san cayetano 

20/06/2024 23/08/2024 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Por otra parte se han proyectado y radicado a la Dirección de Gestión Contractual diecinueve 

(19) actas de liquidación bilaterales las cuales están en proceso de revisión y ajustes por 

parte del equipo jurídico de la Dirección de Gestión Contractual y se relacionan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 55 Contratos En Proceso De Liquidación – Vigencia 2024 

Municipio Contrato Objeto 
Fecha de radicado 

del proyecto de 

acta de 

liquidación 

Villapinzón Pda-c-346-2018 Actualización del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del casco 

urbano del municipio de Villapinzón 

27/06/2024 
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Municipio Contrato Objeto 
Fecha de radicado 

del proyecto de 

acta de 

liquidación 

Sutatausa y 

Lenguazaque 

PDA-C-242-

2018 

Estudios y análisis del permiso de 

vertimientos y permiso de ocupación del 

cauce para la construcción de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales del 

municipio de Lenguazaque, del municipio 

de Tibirita, del municipio de Machetá y del 

municipio de Sutatausa 

09/07/2024 

Junín PDA-C-380-

2019 

Estudios y diseños para el acueducto de la 

vereda de san francisco municipio de Junín 

20/05/2024 

Topaipi PDA-C-427-

2018 

Estudios y diseños para el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado, incluye planta 

de tratamiento de agua potable (ptap) y 

planta de tratamiento de aguas residuales 

(ptar) del municipio de Topaipi, 

Cundinamarca 

28/05/202 

Guataquí Nariño 

Jerusalén 

PDA-C-423-

2018 

Estudios y diseños para la optimización y 

estructuración del acueducto regional 

Guataquí — 

Nariño — Jerusalén del departamento de 

Cundinamarca 

28/05/2024 

La Mesa Anapoima PDA-C-260-

2021 

Estudios y diseños para la optimización de 

las redes de distribución de los acueductos 

de los municipios de La Mesa y Anapoima 

del departamento de Cundinamarca 

18/07/2024 
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Municipio Contrato Objeto 
Fecha de radicado 

del proyecto de 

acta de 

liquidación 

Arbeláez PDA-C-190-

2018 

Ajuste al diseño para la ptar Mirolindo y los 

estudios y diseños de la ptar sector villa 

olímpica incluye permiso de vertimientos y 

ajuste al psmv del municipio de Arbeláez 

Cundinamarca 

31/07/2024 

Quipile La Mesa 

Anapoima 

PDA-C-092-

2020 

Ajuste, actualización y complementación 

de los estudios y diseños del plan maestro 

de acueducto regional Quipile la mesa 

Anapoima 

06/08/2024 

Jerusalén PDA-C-245-

2017 

Estudios y diseños para la construcción del 

acueducto de las veredas alto del trigo alto 

de roble la Victoria San José y el bebedero 

incluye ptap municipio de Jerusalén 

10/09/2024 

Villeta Masata PDA-C-362-

2019 

Actualización y ajustes a los diseños del 

proyecto optimización del sistema de 

acueducto de la vereda Masata municipio 

de Villeta Cundinamarca 

11/09/2024 

Tocaima PDA-C-273-

2018 

Revisión, ajuste y actualización de los 

estudios y diseños del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sus 

obras complementarias, del casco urbano, 

del municipio de Tocaima - Cundinamarca 

10/09/2024 

San Joaquín PDA-C-274-

2018 

Revisión, ajuste y actualización de los 

estudios y diseños del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sus 

obras complementarias, del centro poblado 

San Joaquín, del municipio de La Mesa 

Cundinamarca 

19/09/2024 
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Municipio Contrato Objeto 
Fecha de radicado 

del proyecto de 

acta de 

liquidación 

Tena La Mesa PDA-C-432-

2019 

Estudios y diseños del acueducto regional 

rural de los municipios de tena y la mesa, 

departamento de Cundinamarca 

24/09/2024 

San Pedro Jagua PDA-C-249-

2019 

Estudios y diseños de la actualización y 

ajuste del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado, incluye ptap del centro 

poblado de san pedro de jagua municipio 

de Ubalá Cundinamarca fase i 

4/10/2024 

Cucunubá PDA-C-248-

2019 

Estudios y diseños para la construcción del 

acueducto veredal el borrachero municipio 

de Cucunubá 

01/10/2024 

Nariño PDA-C-376-

2019 

Estudios y diseños para la actualización del 

plan maestro de acueducto y alcantarillado 

del casco urbano del municipio de Nariño 

Cundinamarca 

01/10/2024 

Caparrapí PDA-C-247-

2019 

Actualización y ajustes a los diseños del 

plan maestro de acueducto y alcantarillado, 

incluye optimización ptap y diseño ptar, del 

municipio de Caparrapí Cundinamarca 

01/10/2024 

Granada PDA-C-292-

2015 

Estudios y diseños para la elaboración del 

plan maestro de alcantarillado de los 

centros poblados san raimundo centro 

poblado la 22 conexión planta de 

tratamiento de aguas residuales municipio 

de Granada - Cundinamarca. 

18/10/2024 
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Municipio Contrato Objeto 
Fecha de radicado 

del proyecto de 

acta de 

liquidación 

San Cayetano PDA-C-347-

2018 

Estudios y diseños para el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado centro poblado 

Camancha del municipio de San Cayetano, 

incluye PTAP Y PTAR, municipio de San 

Cayetano 

16/10/2024 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

12.7. EMERGENCIAS CARROTANQUE – PRESIÓN SUCCIÓN – OBRAS 

 

 

 

En la vigencia 2024, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., ha atendido diversas 

emergencias a través de su línea de atención. Estas intervenciones, de carácter prioritario, 

han permitido dar respuesta a las necesidades de los municipios más afectados, asegurando 

la disponibilidad y calidad del servicio de agua potable en las comunidades más vulnerables. 

Entre las acciones implementadas se incluyen: 

a) Atención de emergencias con carrotanque: La Empresa dentro de su flota 

vehicular, cuenta con seis (6) carrotanques, con los cuales se han atendido las 

emergencias por desabastecimiento de agua potable en el departamento de 

Cundinamarca durante el 2024, adicionalmente se cuenta con el apoyo de los 
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carrotanques vinculados mediante el contrato EPC-PDA-O-500-2023, los cuales son 

usados cuando la capacidad de la entidad es superada por las emergencias presentadas. 

A continuación relacionamos las atenciones realizadas con carrotanque por todo el 

departamento de Cundinamarca, donde se pueden identificar los municipios que han 

presentado mayores emergencias por desabastecimiento a lo largo del presente año: 

 

Ilustración No.2  

Mapa de Distribución y rango de días de atención por EPC  con Carrotanque 

 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

  

b) Intervención con equipos de succión presión: La Empresa dentro de su flota 

vehicular, cuenta con dos (2) equipos de succión presión, con los cuales se han atendido 
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las emergencias por colmatación en redes de alcantarillado y pluvial y se ha realizado 

mantenimiento en los sistemas de alcantarillado de los municipios de Cundinamarca, 

durante el 2024, adicionalmente se cuenta con el apoyo de los equipos de succión 

presión vinculados mediante el contrato EPC-PDA-O-500-2023, los cuales son usados 

cuando la capacidad de la entidad es superada por las emergencias presentadas. A 

continuación relacionamos las atenciones realizadas con equipos de succión presión por 

todo el departamento de Cundinamarca, donde se pueden identificar los municipios que 

han presentado mayores emergencias por colmatación a lo largo del presente año: 

 

Ilustración No. 3   

Mapa de Distribución y rango de días de atención por EPC  

con equipo succión presión 

 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 
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c). Rehabilitación de infraestructuras: La naturaleza del contrato de emergencias 

es rehabilitar la infraestructura afectada por fenómenos naturales o no predecibles, por 

lo cual mediante el contrato EPC-PDA-O-500-2023 se han atendido las emergencias 

reportadas por afectación a la infraestructura del sector de agua potable y saneamiento 

básico por los municipios, durante el año 2024.   

 

d). Entrega Vehículos 

 

● Adquisición de un (1) carrotanque para atender las emergencias del 

municipio de Soacha: En el marco del contrato EPC-CV-129-2024: "Adquisición de 

carrotanque para el suministro de agua potable para la atención de emergencia por 

desabastecimiento en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca", se 

informa que el Carrotanque fue entregado al municipio de Soacha, mediante acta 

firmada por El Gerente de EPC y el Alcalde de Soacha, el día 23 de Septiembre de 2024. 

 

● Adquisición de dos (2) equipos de succión presión para atender las 

emergencias del municipio de Soacha: En el marco del contrato EPC-CV-160-2024: 

"Adquisición de vehículos de succión presión para la atención de emergencias en los 

sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Soacha", se informa que 

el contrato se encuentra en ejecución, y los equipos están en proceso de ensamblaje 

por parte del contratista. La entrega del equipo de 6yd3 está programada para el mes 

de febrero de 2025, y del equipo de 10 yd3 para el mes de marzo de 2025. La fecha de 

terminación del contrato es el 16 de febrero de 2025.  

 

12.8. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. tiene el compromiso de apoyar la atención 

de emergencias en el marco de la obligación establecida en el acto modificatorio No. 2 del 

7 de mayo de 2013, que modifica y complementa el Convenio Interadministrativo No. 09 de 
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2008 suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y EPC. En virtud de este acuerdo, la 

entidad asume las siguientes responsabilidades: 

● Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico: EPC realiza 

obras de rehabilitación y reparación de la infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico que se haya visto afectada por fenómenos naturales o por 

acciones antrópicas. Este tipo de intervenciones es clave para garantizar el 

restablecimiento de los servicios esenciales de agua y saneamiento, contribuyendo 

a la recuperación de las zonas afectadas. 

● Apoyo en Emergencias por Desabastecimiento de Agua: En situaciones de 

emergencia derivadas de la escasez de agua, EPC brinda apoyo a los municipios 

afectados mediante el préstamo de carrotanques, con el fin de abastecer a la 

población de manera inmediata y garantizando el acceso al agua potable. 

● Apoyo en Emergencias por Colmatación de Redes: Ante emergencias ocasionadas 

por inundaciones o el rebose de alcantarillados, EPC colabora con los municipios 

mediante el préstamo de equipos especializados (succión presión), estos equipos 

permiten la rápida evacuación de aguas pluviales o residuales, minimizando los 

daños y los riesgos sanitarios que podrían derivarse de estos eventos. 

De esta manera, la entidad cumple un papel crucial en la gestión de emergencias, 

contribuyendo a la mitigación de riesgos y al restablecimiento de la normalidad en los 

municipios afectados, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el convenio con la 

Gobernación de Cundinamarca. 

El protocolo de atención de emergencias de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 

en casos de desabastecimiento de agua potable, colmatación de redes de alcantarillado y/o 

colapso de la infraestructura asociada a la prestación de estos servicios, se establece de 

acuerdo con los siguientes pasos: 
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Imagen No. 9 Protocolo Atención de Emergencias

 
Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Desde 2014, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., ha celebrado contratos en la 

modalidad de monto agotable con empresas de reconocida trayectoria, infraestructura y 

capacidad técnica, para atender de manera inmediata las emergencias en los sectores de 

agua potable y saneamiento en el Departamento de Cundinamarca. Estas intervenciones se 

han ejecutado conforme a las especificaciones técnicas de cada emergencia, lo que ha 

permitido mitigar los efectos de fenómenos climáticos tanto en áreas urbanas como rurales 

de los municipios del departamento. 

Con el objetivo de obtener la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027 por parte 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), se realizaron varias reuniones 

conjuntas con el Ministerio para avanzar en la elaboración del documento y la matriz de 

Excel, los cuales son esenciales para el seguimiento de las actividades que formarán parte 

del diagnóstico del Plan. 
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En abril, se contrató personal para consolidar la información histórica de las actividades 

ejecutadas en el Plan de Gestión del Riesgo 2020-2023, y se continuó con la revisión y 

ajustes del Plan 2024-2027. Tras varias reuniones virtuales con el MVCT, celebradas el 31 

de julio y el 22 de agosto, se buscó obtener la aprobación del Plan conforme a los 

parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca. 

Finalmente, el Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027 fue aprobado el 10 de octubre, lo que 

permitió avanzar con las acciones necesarias para su implementación y puesta en marcha. 

Actualmente, se continúan desarrollando actividades orientadas a la implementación de 

estrategias de formación y capacitación para los prestadores de servicios, con el fin de 

optimizar la gestión y respuesta ante situaciones de riesgo. Además, se están llevando a 

cabo acciones de identificación y evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, 

mediante el uso de un chat box y el sistema de información SAEASA, herramientas clave 

para la planificación de medidas preventivas y de mitigación. 

Simultáneamente, se trabaja en la viabilidad de un proyecto que permita la atención 

oportuna de los procesos de rehabilitación de infraestructura y la entrega de suministros, 

conforme a las necesidades técnicas y operativas derivadas de los eventos climáticos 

extremos. Estas acciones son fundamentales para garantizar la resiliencia de la 

infraestructura pública y la efectividad de las estrategias de reducción de los impactos del 

cambio climático en la región. 

 

12.8.1. Inversión Realizada 

La evaluación de los componentes del Plan de Gestión del Riesgo proporcionará un 

diagnóstico detallado de las condiciones de riesgo asociadas a la prestación de los servicios 

públicos en cada municipio y prestadores dentro del Departamento.  

Este análisis permitirá identificar las vulnerabilidades específicas y las áreas de mayor riesgo, 

lo que a su vez facilitará la planificación de actividades de fortalecimiento necesarias para 

mejorar la resiliencia de los servicios. Dichas actividades serán integradas en el Plan de 

Acción para la Prevención (PAP) y el Plan Departamental de Agua (PDA), lo que garantizará 

que se prioricen las intervenciones más urgentes y se asignen los recursos de manera 

estratégica. Esta inversión no solo busca mitigar los riesgos inmediatos, sino también 

fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos adversos, asegurando la 

continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales para la población. 
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El presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla No. 56 Presupuesto Plan de Gestión del Riesgo 

 
Elaboración: Dirección de Operaciones  Proyectos Especiales 

 

12.8.2. Bienes y Servicios Entregados 

Del periodo correspondiente entre enero a diciembre de 2024 se han realizado las siguientes 

actividades: 

• 340 atenciones con carrotanque por desabastecimiento de agua, para un total de 

1101 días en operación. 

• 199 atenciones con equipos de succión presión por colmataciones en redes de 

alcantarillado, para un total de 448 días en operación. 

•  19 obras de rehabilitación de infraestructura de acueductos y alcantarillados en 13 

municipios. 

 

12.9. LOGROS 

 

A lo largo del año 2024, se han alcanzado importantes logros en la gestión del riesgo y la 

mejora de la infraestructura en el departamento de Cundinamarca, a pesar de las 

dificultades presentadas por los fenómenos climáticos extremos y los retos administrativos. 

 Entre los logros más destacados se encuentran: 

• Aprobación de Plan de Gestión del Riesgo - 10 Octubre de 2024 
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• Entrega vehículo carrotanque en el municipio de Soacha – 23 de septiembre de 2024 

• Rehabilitación de 19 obras en 13 municipios. 

• 3 liquidaciones suscritas de los contratos EPC-PDA-O-252-2022, EPC-CI-232-2021, 

EPC-S-162-2003. 

 

Tabla No. 57.  Liquidaciones suscritas durante el año 2024 

 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 
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12.10. DIFICULTADES 

Durante el año 2024, se han enfrentado diversas dificultades que han afectado la ejecución 

de las actividades planificadas, principalmente relacionadas con el cambio climático y las 

demoras en los procesos administrativos. Los efectos del cambio climático en el 

Departamento de Cundinamarca, caracterizados por sequías prolongadas y precipitaciones 

intensas, han generado complicaciones significativas en la prestación de los servicios 

públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura. Las sequías han provocado 

desabastecimiento de agua en varias zonas, mientras que las lluvias intensas han causado 

colapsos en las redes de alcantarillado y han dificultado la realización de obras de 

rehabilitación en condiciones óptimas. Estos fenómenos climáticos extremos han requerido 

respuestas más inmediatas y han extendido los plazos de ejecución de las actividades. 

Además, en el proceso de viabilidad del Plan de Gestión del Riesgo (PGR) 2024-2027, se 

presentaron retrasos debido a la falta de lineamientos claros por parte del Gobierno 

Nacional, los cuales fueron entregados hasta julio de 2024. Esto ocasionó un reproceso en 

los documentos previamente entregados en junio al MVCT, lo que retrasó las gestiones para 

la aprobación final del Plan. A pesar de estas dificultades, se lograron realizar varias 

reuniones virtuales con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo que permitió 

alcanzar la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027 el 7 de octubre de 2024. 

Esta aprobación permitió, posteriormente, la presentación de la solicitud de recursos ante 

el comité directivo, con el fin de garantizar la viabilidad de los nuevos procesos 

contractuales. 

 

12.11. GESTIÓN VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

Es un aspecto crucial para asegurar la seguridad y eficiencia en el transporte de los 

servidores públicos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

Desde el 8 de julio del 2024, inicio la operación de viajes o comisiones de vehículos livianos 

pertenecientes a EPC, cabe mencionar que al inicio de la operación no  se contaba con el 

número total de conductores de vehículos livianos que establece el contrato retrasando la 

operación, así mismo se adelantaron intervenciones mecánicas y operativas, gestionando 

sus respectivos mantenimientos preventivos y correctivos según la necesidad de la flota, 
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obteniendo resultados positivos ya que contamos con todos los vehículos en estado 

operativo. 

Actualmente contamos con una flota de 7 vehículos de los cuales 3 automotores están 

asignados a la Gerencia, Subgerencia General y Secretaría de Asuntos Corporativos, 

garantizando el servicio en un 100%.  

En la tabla 1 se evidencia la asignación de cada vehículo y la disponibilidad horaria para 

atender comisiones de servicio. 

 

Tabla No. 58. Flota vehicular EPC 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Desde el inicio de operación del 8 de julio al 4 de enero, EPC ha solicitado 503 viajes a los 

diferentes municipios de Cundinamarca, donde las áreas que más solicitan viajes son la 

Dirección de Interventoría, seguido de la Dirección de Estructuración.  

Vehículos Livianos 

Conductor 

Asignado Tipo De Contratación Disponibilidad horaria 

Camioneta Renault Duster 2020 ODT488 

Pendiente por 

contratar PLANTA Sin restricción 

Camioneta Renault Duster 2020 ODT489 Jesús Martínez 

PARQUE DE 

MAQUINARIA 

Secretaria asuntos 

corporativos. (8 a 5 pm) 

Camioneta Renault Duster 2020 ODT490 

Marco Aurelio 

Arias 

PARQUE DE 

MAQUINARIA 

Subgerencia General  

(8 a 5 pm) 

Camioneta Renault Duster 2020 ODT491 Nelson Rivera 

PARQUE DE 

MAQUINARIA Sin restricción 

Camioneta Chevrolet DMAX 2020 ODT457 

Carlos Fidel 

Balero PLANTA Sin restricción 

Campero Chevrolet VITARA 2009 OHK884 Diomedes Anzola 

PARQUE DE 

MAQUINARIA Sin restricción 

Campero Mitsubishi Sportero 2023 ODT691 

Yovanny 

Rodríguez 

PARQUE DE 

MAQUINARIA 

(Comodato 

Gobernación) 100% Gerencia General 
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Tabla No. 59. Cantidad de viajes desde el inicio de operación  

  
8 jul 
a 26 
jul 

15 jul 
a 19 
jul 

22 jul 
a 26 
jul 

29 jul 
a 2 
ago 

5 ago 
a 9 
ago 

12 ago 
a 16 
ago 

19 ago 
a 23 
ago 

26 ago 
a 30 
ago 

2 sept 
a 6 
sept 

9 sept 
a 13 
sept 

16-sep 23 sept 
a 27 
sept 

30 sept 
a 4 oct 

 
a 20 
sept  

Número de 
viajes 

24 20 27 23 19 15 12 21 27 16 24 18 25 
 

Cancelados 10 13 12 12 6 2 3 4 17 5 8 5 9 
 

Realizados  14 7 15 11 13 13 9 19 10 11 16 13 16 
 

  
7 oct 
a 11 
oct  

15 oct 
a 18 
oct 

21 oct 
a 25 
oct 

28 oct 
a 1 
nov 

5 nov 
a 9 dic 

12 nov 
a 15 
nov 

18 nov 
a 22 
nov 

25 nov 
a 29 
nov 

2 dic a 
6 dic 

9 dic a 
13 dic 

16 dic 
a 20 
dic 

23 dic a 
28 dic 

30 dic a 
4 ene 

TOTAL 

Número de 
viajes 

24 24 24 20 19 14 29 19 19 21 16 3 4 503 

Cancelados 6 10 9 7 9 7 10 3 4 9 6 0 0 186 

Realizados  18 14 15 13 10 7 19 16 15 12 10 4 4 320 

Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

La asignación de viajes se ha realizado según las necesidades operativas de cada dirección, 

priorizando por nivel de importancia la visita, así mismo se ha logrado realizar viajes 

compartidos entre direcciones que tienen como objetivo de visita municipios que se 

encuentran cerca uno del otro, aumentando el nivel de respuesta ante la solicitud de 

asignación vehicular y optimizando el número de ocupantes dentro del vehículo. 

En la siguiente gráfica se evidencia el porcentaje de viajes realizados que representa el 63% 

y viajes cancelados que corresponden al 37%. Los viajes que se cancelan se deben a 

diversos factores como la disponibilidad de vehículos por la alta demanda, donde en algunas 

ocasiones el viajero opta por viajar con el contratista, la cancelación misma por parte de las 

direcciones y en algunos casos fortuitos donde el viajero no asiste a los viajes que son 

asignados por diferentes dificultades que se presentan. 
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Gráfica No. 3 Porcentaje de viajes realizados VS viajes cancelados 

 
Elaboración: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales 

 

Los vehículos asignados a la Subgerencia y Secretaría de Asuntos Corporativos están 

disponibles en el horario del 8 am a 5 pm para atender comisiones a municipios cercanos a 

Bogotá y apoyar desplazamientos laborales dentro de la ciudad,  a partir de octubre se 

comenzó a implementar labores de rotación con los conductores debido al incremento de 

horas extra que afecto el contrato EPC-PS-262-2024, por lo cual la contratación del 

conductor MARCO AURELIO ARIAS fue un elemento clave al relevar 1 semana a los 

conductores con mayor número de horas extra y así lograr compensar tiempo considerable 

a los conductores. 

El aumento de horas extra se debe a las condiciones de terreno y tráfico en las vías de 

Cundinamarca, por el aumento en los tiempos de desplazamiento y que las condiciones de 

relieve del departamento son variables incluyendo montañas, llanuras y páramos, 

representando un desafío para los vehículos y destreza de los conductores.  

 

12.11.1.  Seguridad 

 

37%

63%

RELACION VIAJES DEL 8 DE JULIO AL 4 DE ENERO

% VIAJES CANCELADOS % VIAJES REALIZADOS
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Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con sistema de rastreo por GPS de toda la flota 

de vehículos livianos y pesados pertenecientes a la entidad, facilitando el monitoreo en 

tiempo real de los servicios programados, el uso adecuado de la flota en pro de la entidad, 

prevenir robos y aumentar el nivel de respuesta en caso de emergencias. 

Este sistema de GPS favorece al cumplimiento en las normativas de transporte al brindar 

movimientos detallados de los vehículos. 

En apoyo al área de seguridad y salud en el trabajo, se capacitó a los conductores de planta 

en formación de seguridad vial para el conocimiento del código nacional de tránsito, 

certificación en estrategias para el manejo defensivo, mecánica básica y primeros auxilios.   

 

12.11.2. Recomendaciones 

 

Para aumentar la eficiencia en la respuesta a los servicios solicitados por los servidores de 

Empresas Públicas de Cundinamarca, el caso ideal de operación para los 503 viajes de este 

periodo se requieren 6 vehículos sin restricción horaria o que no dependan de funcionarios 

incluido vehículo back up para  suplir atención a los mantenimientos preventivos o 

correctivos de la flota,  actualmente y como se mencionó en la tabla 58, contamos con 4 

vehículos sin restricción horaria y 1 de ellos sin conductor afectando la eficiencia en la 

operación.  

También se recomienda aumentar la cantidad de vehículos, ya que las solicitudes de las 

direcciones irán aumentando por la necesidad del servicio y además, la Dirección de 

Aseguramiento aún no ha iniciado con su programa de AQUAFUERZA EMPRESARIAL, por lo 

anterior con los vehículos que se tienen actualmente no lograrían cubrir la necesidad de 

EPC, bajando el porcentaje de respuesta ante los servicios. 

Las carreteras de Cundinamarca son un desafío significativo, ya que muchas de ellas están 

en mal estado, dificultando la movilidad, desgaste de la flota, la seguridad por la falta de 

iluminación y señalización, aumento en los costos operativos y de mantenimiento. 
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13. GESTIÓN SUBGERENCIA DE OPERACIONES 

 

13.1. EMPRESAS SOCIAS 

 

Para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. es imperativo la implementación de 

una metodología para el mejoramiento de la operación de sus empresas socias, en este 

sentido, ha conformado un equipo interdisciplinario liderado por la Subgerencia de 

Operaciones, el cual ha brindado en lo transcurrido de la presente vigencia, el respectivo 

apoyo en las diversas áreas y etapas. A continuación, se relacionan las siguientes actividades 

generales desarrolladas en cada una de nuestras empresas: 

 

▪ Se lideró en cada una de las Empresas Socias, la elaboración de los respectivos 

Planes de Acción como herramienta de planificación estratégica para la gestión 

de proyectos y puesta en marcha de las actuaciones que permitan el 

mejoramiento continuo de la operación.  

▪ Dando cumplimiento al Artículo 19 del Decreto 115 de 1996, donde establece la 

responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos, gastos e 

inversión para la vigencia 2025, la Subgerencia de Operaciones, Dirección de 

Contabilidad, Tesorería y directivos de las Empresas Socias, desarrollaron las 

respectivas mesas de trabajo en busca de su estructuración guardando los 

principios de economía y eficiencia administrativa, lo cual fue presentado y 

aprobado por los respectivos órganos de administración de las entidades (Juntas 

Directivas y Asambleas). 

▪ Atendiendo las directrices de la Gerencia General de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A.E.S.P., se establece la creación, composición y reglamento del 

Comité Asesor de Seguimiento mediante Decisión Empresarial N°066 de 2024 (06 

de Diciembre 2024) con el propósito de hacer seguimiento a la gestión de estas 

empresas en su calidad de accionista y otros asuntos relacionados. De esta 

manera, mediante esta Decisión se ha formalizado las respectivas mesas de 

trabajo desarrolladas en la presente vigencia.  

▪ Se ha hecho parte a las Empresas Socias de los distintos programas, proyectos y 

líneas de negocio que adelanta esta empresa como estrategia para el 
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apalancamiento y respuesta oportuna a las necesidades de inversión que han sido 

presentadas. 

▪ Seguimiento trimestral a los estados financieros de las Empresas Socias. 

13.1.1. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PANDI – EMPANDI 

S.A.S E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acompañamiento brindado a EMPANDI en la vigencia 2024 y siendo aún más 

específicos, en el ámbito jurídico, se asesoró en la sentencia del proceso ordinario laboral 

del Señor Félix Leguizamón, donde es menester resaltar que, en primera instancia sale a 

favor de la empresa. A la fecha, se encuentra pendiente la confirmación de la segunda 

instancia, como en la Acción de tutela con radicado N° 25000-22-04-000-2024-00535-00, a 

favor del prestador.  

 

▪ Normalización del proceso de facturación, con el objetivo 

de realizar una precrítica de los consumos facturados y de 

los usos de los suscriptores, asegurando la precisión y 

consistencia de los datos antes de la emisión de la factura.  

▪ Acompañamiento al cumplimiento del ciclo de facturación 

por empresa.  

▪ Apoyo, seguimiento y orientación en la recuperación de 

cartera. 

▪ Se ha llevado a cabo la indexación de tarifas conforme a 

la normativa vigente, asegurando su cumplimiento en 

todos los aspectos requeridos. 

▪ Para EMPANDI, se ha obtenido un avance del 92% de 

cargue de reportes al Sistema Único de Información -SUI. 
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13.1.2. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE VIOTÁ S.A. E.S.P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.3. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS JENAGUAS 

S.A.S E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalización del proceso de facturación, con el objetivo de 

realizar una precrítica de los consumos facturados y de los 

usos de los suscriptores, asegurando la precisión y 

consistencia de los datos antes de la emisión de la factura.  

Acompañamiento al cumplimiento del ciclo de facturación por 

empresa.  

Acompañamiento integral al proceso de elaboración de 

estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado del municipio de Viotá.  

Se realizó una capacitación al personal del área comercial de 

E.P.V., para la implementación del Catastro de Usuarios, 

insumo que es entregado por Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. resultado de un proceso de 

contratación supervisado por esta empresa. 
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▪ Reconociendo la ardua labor por parte del equipo profesional de la Subgerencia 

de Operaciones en trabajo conjunto con la Empresa Regional de Servicios Públicos 

JENAGUAS S.A.S E.S.P., se da a buen término el proceso administrativo 

sancionatorio OAJ N° 004 de 2024 a favor de Héctor Hugo González Ramírez. 

 

▪ Igualmente, siendo conocedores de la necesidad propia y condiciones socio- 

económicas de los suscriptores, se realizan modificaciones y/o ajustes al Manual 

de Cartera en sus etapas cobro pre jurídico y judicial, con el propósito de brindar 

facilidades de pago y lograr de esta manera la búsqueda de un equilibrio 

económico para la empresa.  

 

▪ Por otra parte, teniendo en cuenta el modelo financiero que se ha establecido se 

hace necesario la estructuración de la estrategia de Transición Energética para 

implementar soluciones sostenibles y eficientes en el sistema de bombeo de agua 

con el propósito de reducir el consumo de energía convencional, disminuyendo 

así los costos operativos y contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

 

13.2. ACUEDUCTO REGIONAL 

 

La estrategia para estructurar el Acueducto Regional de la Sabana surge como respuesta a 

la creciente demanda de agua potable y la urgente necesidad de garantizar un suministro 

Para JENAGUAS, se ha obtenido un avance del 81% de 

cargue de reportes al Sistema Único de Información -SUI. 

Apoyo, seguimiento y orientación en la recuperación de 

cartera. 

Se ha llevado a cabo la indexación de tarifas conforme a la 

normativa vigente, asegurando su cumplimiento en todos los 

aspectos requeridos. 
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eficiente y sostenible. Esta iniciativa ha sido establecida como una meta clave tanto en el 

Plan de Desarrollo Departamental como en el Plan Estratégico de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. 

En este sentido y conforme a lo mencionado anteriormente, en el Plan Estratégico de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. específicamente en la meta “…Estructurar 

un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energía 

renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras que permitan su operación de 

manera eficiente…”, de igual manera incluido como proyecto de Convergencia Estratégica.  

Esta Subgerencia ha dado cumplimiento a las actividades propias a ejecutar: 

 

▪ Elaboración el análisis del sector. 

▪ Elaboración documento propuesta inicial para la solicitud de recursos de cooperación 

para adelantar los estudios de prefactibilidad. 

▪ Realización del benchmarking de los posibles cooperantes. 

▪ Presentación y aprobación de la propuesta inicial con el Gerente de EPC. 

▪ Elaboración de propuesta para aprobación de la ejecución de estudio en pre 

factibilidad y factibilidad. 

 

Se ha definido el alcance de la consultoría, que abarcará 15 municipios de la provincia de 

Sabana Centro: Funza, Madrid, Mosquera, Cajicá, Sopó Tocancipá, Gachancipá, Chía, Cota, 

La Calera, Facatativá, La Mesa, Anapoima, Sesquilé y Bojacá,  y se actualizará el estudio 

realizado en 2015, donde su objetivo principal es realizar un análisis exhaustivo de las 

fuentes hídricas disponibles, como represas y fuentes superficiales, y evaluar la viabilidad 

de explorar pozos profundos como una alternativa adicional para el abastecimiento de agua. 

La consultoría se ejecutará en dos fases:  

Fase 1- Prefactibilidad: Esta se ejecutará en los próximos seis meses, el cual cuenta con 

un aporte para su financiación por parte de la Gobernación de Cundinamarca. 

 Fase 2- Factibilidad: Está prevista con un tiempo de ejecución de  9 meses. 

Como resultado, se da la celebración del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-

099-2024, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE 
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PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 

S.A E.S.P donde el aporte de las partes se define de la siguiente manera: 

“… El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL realizará un aporte en dinero por valor de MIL SEISCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE, ($1.600´000.000), respaldado en el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N° 7100059346 de 12 de diciembre de 2024, rubro 1113/1-

0100/2320202008/6/342/CC/SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN/ Recurso 

ordinario/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, por valor de 

$1´271.428,571, rubro 1113/3-1100/2320202008/6/342/CC/SECRETARIA DE 

PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN/ FONPET Departamento/Servicios prestados a las empresas 

y servicios de producción, por valor de $100´000.000, rubro 1113/1-

0100/2320202008/6/342/CC/SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN/ Recurso 

ordinario/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, por valor de 

$228´571.429, dispuestos para la consecución de los siguientes productos: … 

…Empresas Públicas de Cundinamarca realizará un aporte por valor de MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.398.137.656)...”  

Tabla No. 60 Productos a Entregar por Parte de la  
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Tabla No. 61 Productos a Entregar por Parte de la Consultoría 

Elaboración: Subgerencia de Operaciones 

 

13.3. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

REGIONALIZADAS 

 

El objeto que se pretende desarrollar en este proyecto es, mediante la Regionalización de 

la Operación formular acciones de mejora para la operación y estabilización de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR de los municipios de Cundinamarca y como 

objetivos específicos se plantean los siguientes:  

1. Realizar el seguimiento a las operaciones de PTAR Cundinamarca.  

2. Establecer las actividades de control ambiental en términos de consumo de agua, 

energía y residuos.  

3. Realizar inspecciones sanitarias y ambientales en las PTAR de Cundinamarca.  

4. Programar las rutas de Operación y Mantenimiento de las PTAR de Cundinamarca.  

5. Corroborar la adecuada aplicación tarifaria para la sostenibilidad financiera de los 

sistemas implementados.  
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Tabla No. 62 Propuesta Metodológica 

Elaboración: Subgerencia de Operaciones 

 

Lo anterior, analizado para 13 PTAR, en su momento. Sin embargo, al considerar el alcance 

posible a nivel departamental desde la Subgerencia Operativa, se ha propuesto un nuevo 

plan de trabajo en el que se plantea la realización de un diagnóstico que permita el 

reconocimiento de estado actual de la infraestructura, las condiciones operativas y 

financieras de los operadores. Por tanto, se han sugerido las siguientes actividades para 

proporcionar un análisis detallado del estado actual de las plantas de tratamiento de agua 

residuales, identificar posibles áreas de mejora en su operación y mantenimiento, y 

presentar un informe con recomendaciones técnicas y operativas que permitan asegurar un 

desempeño eficiente y cumplimiento de estándares de calidad.  

• Inspección y diagnóstico general: Se realizará una revisión visual y técnica de 

los componentes principales de la planta (sistemas de pretratamiento, tratamiento 

primario, secundario y terciario, así como las unidades propias de cada planta).  
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• Evaluación de equipos e infraestructura: Se inspeccionarán los equipos 

principales, tuberías, motores, sistemas de control y estructuras físicas para detectar 

problemas de funcionamiento y desgaste.  

• Revisión de cumplimiento normativo: Se verificará si la planta cumple con los 

estándares de calidad de agua exigidos por las regulaciones ambientales vigentes. 

(para este apartado se tomará una muestra de la demanda bioquímica de oxígeno 

(DQO) en el afluente y otra en el efluente con el fin de verificar si se está cumpliendo 

con el valor máximo permisible.  

• Análisis de desempeño operativo: De acuerdo con la muestra de DQO se 

calculará la eficiencia de la planta en términos de reducción de carga contaminante 

y capacidad de tratamiento. 

• Propuesta de mejoras: Basados en el diagnóstico, se recomendarán mejoras 

técnicas y operativas, optimización de procesos y ajustes para reducir costos 

operativos. 

 

El proyecto a nivel de diagnóstico se desarrollaría en un plazo estimado de 4 meses, que 

incluye la fase de diagnóstico, análisis de datos y elaboración del informe. Para los cuales 

las PTAR identificadas al momento se dividirán en 3 grupos. 

De esta forma al construir 

el diagnóstico, se 

determinarán las posibles 

acciones a implementar y 

las necesidades para dar 

continuidad al proyecto 

general, ya sea en la 

búsqueda de un aliado 

estratégico o en la 

estructuración de procesos 

de EPC para contar con la 

capacidad técnica y 

operativa que le permita 

desarrollar el proyecto 

estratégico para el 

Departamento.  
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13.4. LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Con el objetivo común de fortalecer la gestión de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo por parte de los prestadores rurales, se presenta propuesta del plan 

de trabajo que será desarrollado en conjunto con la Comisión Reguladora de Agua Potable 

y Saneamiento Básico - CRA.  

Esta iniciativa busca establecer un memorando de entendimiento que abarque tres aspectos 

fundamentales: 

• Primero, la socialización de la norma que ha expedido la CRA, asegurando que los 

actores involucrados la comprendan y promuevan la aplicación adecuada de las 

regulaciones vigentes;  

• Segundo, la entrega de información relacionada con los prestadores rurales 

presentes en Cundinamarca con la que cuenta EPC, facilitando el acceso a datos 

relevantes que respalden la toma de decisiones por parte de la CRA. 

• Tercero, el desarrollo de pilotos en campo para el mejoramiento de políticas públicas 

y la regulación del sector aplicada a la prestación rural, que permita innovar y 

mejorar continuamente la prestación de los servicios.  

Este enfoque colaborativo fortalecerá la participación de los prestadores en la formulación 

de la normativa y su ajuste a condiciones de prestación real, con lo que se contribuirá a su 

conocimiento y aplicación, fomentando la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del recurso 

hídrico en la región. 

 

Tabla No. 63 Cronograma de Actividades 

Actividad Producto 

2024 

2025 2026 2027 

Inicio Final 

1. Firmar el 

memorando de 

Número de 

acuerdos 

suscritos 

1/04/24 31/10/24 
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Actividad Producto 

2024 

2025 2026 2027 

Inicio Final 

entendimiento 

con aliados  

2. Definir del plan 

de trabajo  

Número de 

planes de trabajo 
1/09/24 30/10/24 

   

3. Socializaciones  

por parte de la 

CRA 

Número de 

socializaciones 

realizadas 

1/09/24 15/12/24 

   

4. EPC entrega 

información de  

prestadores 

rurales 

Base de datos 

con información 

de prestadores 

31/10/24 30/11/24 

   

5. Identificar 

temáticas que 

enfrentan los 

prestadores 

rurales para la 

implementación 

de la norma 

Documento de 

temáticas 
1/11/24  

28/02/25   

6. Priorizar temas a 

abordar  en el 

marco del 

laboratorio 

durante el 

cuatrienio  

Documento de 

priorización 
1/11/24  

30/03/25   



Página 228 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

Actividad Producto 

2024 

2025 2026 2027 

Inicio Final 

7. Definir la 

metodología, 

aspectos 

administrativos y 

financieros para 

ejecutar los 

pilotos 

Documento de 

metodología de 

los pilotos 

1/11/24  30/04/25 

  

8. Definir el 

cronograma de 

implementación 

en campo de los 

pilotos para los 

temas priorizadas  

Documento 

cronograma de 

pilotos  

30/03/25  30/04/25 

  

9. Convocar 

prestadores de 

los servicios 

públicos a 

participar en los 

pilotos 

Convocatoria de 

prestadores 
30/04/25  30/05/25 

  

10. Implementar de 

piloto 1 

Implementación 

de los pilotos en 

campo 

30/05/25  30/06/25 

  

11. Elaborar informe 

piloto 1 
Informe piloto 1 30/06/25  30/07/25 

  

12. Socializar 

resultados del 

laboratorio y el 

piloto 1 

Evento de 

socialización de 

resultados 

30/07/25  30/11/25 
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Actividad Producto 

2024 

2025 2026 2027 

Inicio Final 

13. Gestión de 

ajustes en la 

norma, política 

y/o control 

Número de 

ajustes en 

normatividad 

30/07/25  

 

30/12/26 

 

14. Crear una nueva 

metodología para 

los pilotos basada 

en los resultados 

obtenidos en el 

primero 

Número de 

metodologías 

creadas 

1/01/26  

 

30/06/26 

 

15. Convocar 

prestadores de 

los servicios 

públicos a 

participar en los 

pilotos 

Convocatoria de 

prestadores 
30/04/26  

 

30/05/26 

 

16. Implementar de 

piloto 2 

Implementación 

de los pilotos en 

campo 

30/05/26  

 

30/06/26 

 

17. Elaborar informe 

piloto 2 
Informe piloto 1 30/06/26  

 

30/07/26 

 

18. Socializar de 

resultados y 

gestión de 

ajustes en la 

norma 

Evento de 

socialización de 

resultados 

30/07/26  

 

30/11/26 

 

19. Gestión de 

ajustes en la 

norma, política 

y/o control 

Número de 

ajustes en 

normatividad 

30/07/26  

 

30/12/26 
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Actividad Producto 

2024 

2025 2026 2027 

Inicio Final 

20. Postulación del 

laboratorio a 

convocatorias de 

reconocimientos 

de la gestión  

Postulación a una 

convocatoria de 

reconocimiento 

30/07/26  

  

30/03/27 

21. Documentación y 

publicación el 

caso de éxito del 

laboratorio de 

investigación y 

desarrollo 

enfocado al 

mejoramiento de 

la prestación de 

los servicios 

públicos de 

acueducto, 

alcantarillado y 

aseo a través de 

la política pública 

y la regulación 

Texto de 

documentación 

del caso  

30/07/26  

  

30/03/27 

Elaboración: Subgerencia de Operaciones
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PROCESOS DE APOYO 
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14. GESTIÓN SECRETARÍA DE ASUNTOS CORPORATIVOS 

 

Desde la Secretaría de Asuntos Corporativos se han dirigido procesos transversales y de 

apoyo relacionados con la gestión administrativa, financiera, presupuestal y contable, 

gestión humana, documental, garantizando el cumplimiento de las metas institucionales.  

Dichas acciones se han ejecutado a través de la realización de Comités Primarios, donde se 

coordinan y ejecutan las instrucciones y orientaciones dadas desde la Gerencia General, con 

el fin de velar por el cumplimiento de las normas institucionales de la Empresa y su 

operatividad. 

Esta dependencia de apoyo está conformada por:  

• Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

• Dirección de Gestión Contractual 

• Dirección de Finanzas y Presupuesto 

• Dirección de Contabilidad, y 

• Tesorería 

En ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Asuntos Corporativos, se convocó 

y ejerció la Secretaría de las siguientes Juntas Directivas: 

 

Tabla No. 64 Juntas Directivas Realizadas 

Número de Acta de 

Junta Directiva 
Orden del día 

 

Junta N°01-2024 

Acta N°148 del 11 de 

enero de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                     

2. Aprobación del orden del día. 

3. Presentación de la hoja de vida para el cargo del Gerente General de 

la empresa. 

4. Nombramiento Gerente General de Empresas Públicas de 

Cundinamarca SA ESP.  

5.  Proposiciones y varios. 

 

Junta N°02-2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                     

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación acta de Junta Directiva 148 de 2024. 
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Número de Acta de 

Junta Directiva 
Orden del día 

Acta N°149 del 12 de 

febrero de 2024 

4. Solicitud de aprobación comisión de servicios al Gerente General para 

realizar visita de inmersión y socialización en Empresas Públicas De 

Medellín EPM, en la ciudad de Medellín durante los días 13 y 14 de 

febrero de 2024. 

5.  Proposiciones y varios. 

 

 

Junta N°03-2024 

Acta N°150 del 21 de 

marzo de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                            

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación acta de Junta Directiva 149 de 2024. 

4. Presentación de informe de gestión vigencia 2023. 

5. Presentación de los estados financieros consolidados a 31 de 

diciembre de 2023. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

Junta N°04-2024 

Acta N°151 del 29 de 

abril de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación acta de Junta Directiva 150 de 2024. 

4. Presentación Proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifica el 

Presupuesto General de ingresos y gastos de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 

de diciembre de 2024”. 

5. Presentación Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el 

incremento salarial para los Servidores Públicos de Empresas Públicas 

de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la vigencia fiscal 2024.” 
 

6.  Proposiciones y varios. 

 

Junta N°05-2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                  

2. Aprobación del orden del día 

3. Aprobación acta de Junta Directiva 151 de abril de 2024. 
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Número de Acta de 

Junta Directiva 
Orden del día 

 

 

Acta N°152 del 30 de 

mayo de 2024 

4. Solicitud de aprobación Comisiones de Servicios al Gerente General 

para: 

4.1 invitación especial Encuentro de Gestores PDA en el 67° Congreso 

de Acodal, durante los días 5,6 y 7 de junio de 204 en la ciudad de 

Cartagena. Se adjunta invitación y agenta.  

4.2 XXVI Congreso Andesco -Servicios Públicos, TIC y TV con Seguridad, 

durante los días 26,27 y 28 de junio en la ciudad de Cartagena. Se 

adjunta invitación y agenda.  

5. Proposiciones y varios. 

 

Junta N°06-2024 

Acta N°153 del 17 de 

septiembre de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                    

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación acta de Junta Directiva 152 de 30 de mayo de 2024. 

4. Aprobación de la modificación al manual de contratación, de 

conformidad con la reforma estatutaria establecida mediante escritura 

pública no. 3358 del 27 de noviembre de 2009 - clausula 39 funciones 

y atribuciones de la Junta Directiva - numeral 23 aprobar el manual de 

contratación de la entidad. 

5. Proposiciones y varios. 

 

Junta 07-2024 

Acta N°154 del 04 de 

octubre de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum.                                   

2. Aprobación del orden del día 

3.Solicitud de aprobación permiso personal Dr. Jorge Machuca – Gerente 

General, de conformidad con el Artículo 2 – Clausula Trigésima Novena. 

Funciones y Atribuciones de la Junta Directiva: “(…) Decidir sobre las 

excusas, licencias, vacaciones y demás asuntos atinentes a la relación 

laboral del Gerente.(…)”. 
 
4. Proposiciones y varios - presentación informes asistencias Acodal y 

Andesco. 



Página 235 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

Número de Acta de 

Junta Directiva 
Orden del día 

 

Junta 08-2024 

Acta N°155 del 30 de 

octubre de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 

2. Aprobación del Orden del día. 

3. Aprobación Acta N°154 del 04 octubre de 2024 

4. Viabilización Anteproyecto de Presupuesto 2025 

5. Aprobación Plan Mensualizado de Caja 2025 

6. Proposiciones y varios. 

 

Junta 09-2024 

Acta N°156 del 23 de 

diciembre de 2024 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 

2. Aprobación del Orden del día. 

3. Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la 

vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2024. 

4. Adopción del presupuesto de ingresos y gastos de Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia 2025, su 

desagregación y aprobación de otras disposiciones. 

5. Proposiciones y varios. 

Elaboración: Secretaría de Asuntos Corporativos 

 

Producto de las Juntas Directivas enunciadas en el cuadro que antecede, se proyectaron y 

suscribieron, los siguientes acuerdos de junta: 

 

Tabla No. 65 Acuerdos de Junta Directiva 

N° 
NÚMERO Y FECHA 

DE ACUERDO 
DESCRIPCIÓN 

1 
Acuerdo N°087 del 12 

de enero de 2024 

Por el cual se nombra el Gerente General de Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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N° 
NÚMERO Y FECHA 

DE ACUERDO 
DESCRIPCIÓN 

2 
Acuerdo N°088 del 12 

de febrero de 2024 

Por el cual se concede una Comisión de Servicios al 

Gerente General 

3 
Acuerdo N°089 del 29 

de abril de 2024 

Por el cual se modifica el presupuesto general de 

ingresos y gastos de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2024 

4 
Acuerdo N°090 del 29 

de abril de 2024 

Por el cual se aprueba el incremento salarial para los 

servidores públicos de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2024 

5 
Acuerdo N°091 del 31 

de mayo de 2024 

Por el cual se concede una Comisión de Servicios al 

Gerente General 

6 
Acuerdo N°092 del 04 

de octubre de 2024 
Por el cual se autoriza un permiso al Gerente General 

7 
Acuerdo N°093 del 30 

de octubre de 2024 

Por el cual se viabiliza el anteproyecto de presupuesto 

de ingresos y gastos de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia 2025” 

8 
Acuerdo N°094 del 30 

de octubre de 2024 

Por medio del cual se Aprueba el Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC de Empresas Públicas De 

Cundinamarca S.A E.S.P.”, para la vigencia 2025 

9 
Acuerdo N°095 del 27 

de diciembre de 2024 

Por el cual se modifica el presupuesto general de 

ingresos y gastos de Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2024 

Elaboración: Secretaría de Asuntos Corporativos 

 

14.1. INVERSIÓN REALIZADA:  
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Tabla No. 66 Contratos Supervisados 

N° Contrato Contratista Objeto Valor 

EPC-PS-001-2024 
Multiaservi 

Consultores Ltda. 
Servicios de revisoría fiscal. $69.599.246,33 

EPC-PS-018-2024 
Sistemas Integrales 

Ltda 

Servicios en la nube en la 

modalidad de software como 

servicio incluyendo soporte 

técnico, mantenimiento y 

actualización del sistema de 

información administrativo y 

financiero Solin implementado 

en Empresas Públicas de 

Cundinamarca S.A. E.S.P. 

$163.722.832 

EPC-PS-286-2024 
Multiaservi 

Consultores Ltda. 
Servicios de revisoría fiscal. $56.527.307 

EPC-PS-323-2024 

BRC Ratings – S&P 

Global S.A. 

 

Servicios para otorgar la 

calificación anual de capacidad 

de pago y la calificación de la 

deuda asociada. 

$ 84.990.787 

Elaboración: Secretaría de Asuntos Corporativos 

 

14.2.  RETOS AFRONTADOS Y LOGROS OBTENIDOS 

 

• Se logró flexibilizar los plazos de radicación de las cuentas de PDA y sus requisitos, 

mejorando los tiempos de respuesta y brindando agilidad al procedimiento. 

• Con el fin de que los funcionarios y directivos contaran con el conocimiento necesario 

en Gobierno Corporativo, se gestionaron y realizaron jornadas de capacitación en la 

Cámara de Comercio de Bogotá, en los siguientes temas:  

- Indicadores de Gestión. 

- Formalización y reglamento para juntas y comités asesores. 
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• Teniendo en cuenta la metodología suministrada por la Gobernación de 

Cundinamarca, se construyeron y socializaron procesos y procedimientos para la 

mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

• En el mes de abril se obtuvo la calificación extraordinaria AA+, para la deuda 

asociada al PDA emitida por BRC Ratings – S&P GLOBAL S.A; en la cual se amplía el 

cupo calificado de $200.000 millones a $300.000 millones de pesos. 

• En el mes de diciembre se obtuvo la calificación inicial de la Deuda asociada con el 

proyecto del Plan Departamental de Aguas respaldada por el departamento y los 

municipios de Cundinamarca hasta el 2029, que aprobó el Comité Técnico en reunión 

del 9 de diciembre de 2024, la cual consta en el acta No. 2680. La decisión que 

adoptó el Comité fue la siguiente: • Asignar la calificación inicial de capacidad de 

pago de AA+. 

• Y con relación a la calificación inicial de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P., que aprobó el Comité Técnico en reunión del 9 de diciembre de 2024, la cual 

consta en el acta No. 2680, la decisión que adoptó el Comité fue la siguiente: • 

Asignar la calificación inicial de capacidad de pago de A- con perspectiva positiva.  

 

14.3. DIFICULTADES IDENTIFICADAS 

 

• Procesos y procedimientos aislados no integrados, no engranados, no contralados 

por el superior jerárquico ni por las dependencias que lo integran. 

 

15. GESTIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 

 

Asegurar el suministro de la información presupuestal, de manera oportuna y confiable para 

la toma de decisiones, garantizando la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos 

financieros para la entidad. 

El presupuesto de la entidad para la vigencia 2024, fue aprobado mediante Resolución No. 

0249 del 18 de diciembre de 2023 del CONFISCUN por valor de $49.677 millones de pesos, 
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el cual fue modificado el 30 de diciembre por el CONFISCUN quedando en $ 46.841 

millones de pesos. 

 

15.1. EVOLUCIÓN INGRESOS– COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

 

Gráfica N° 4 Ingresos PDA 

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto 

 

La información de ingresos contiene los recursos recibidos en el Consorcio Fiduciario FIA y 

la Fiduciaria Davivienda para la ejecución del PDA con corte al 30 de septiembre de 2024, 

así como los rendimientos generados de los mismos y los ingresos de los recursos en 

administración que ejecuta directamente Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
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15.2. EVOLUCIÓN EGRESOS – COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

 

 

 

Gráfica N° 5. Egresos PDA 

 

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto 

 

La información corresponde a los pagos realizados por el Consorcio Fiduciario FIA, Fiduciaria 

Davivienda y a los recursos administrados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P. con corte al 30 de diciembre de 2024, el desempeño de la ejecución depende del 

desarrollo y evolución de los proyectos. 

 

15.3. EVOLUCIÓN DEUDA – COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

 

Desde la vigencia 2018 hasta diciembre de 2024 el crédito con Davivienda ha tenido el 

siguiente comportamiento. 
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Tabla No.67 Evolución deuda 

Información empréstito 297 de 2017 FiduDavivienda 

Crédito Valor Del Desembolso 
Valor Pagado en 

Intereses 

Saldo Pendiente de 

Capital 

Total   $156.150. $20.087.  $71.636 

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto                                                              *Cifras en Millones 

 

15.3.1. Ejecución Contrato de Empréstito 279 de 2017  

 

Empresas Públicas de Cundinamarca posee un crédito por $200.000 millones de pesos, 

suscrito con el Banco Davivienda bajo la figura de empréstito de largo plazo. Dicha 

operación, está respaldada con el compromiso de aportes que realiza el departamento y los 

municipios que poseen algún proyecto cofinanciado con dichos recursos. Por lo cual, desde 

la Subgerencia General se han realizado las siguientes actividades en el marco del 

mencionado contrato:  

 

• Realización de nueve (10) transferencias mensuales a la Fiduciaria Davivienda, con el 
fin de provisionar recursos para el pago trimestral del servicio a la deuda, tal como lo 
establece el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía, 
fuente de pago y pagos, celebrado entre la Fiduciaria Davivienda S.A. y Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

• Elaboración de cuatro (4) instrucciones para el pago del servicio a la deuda 
 
• Teniendo en cuenta que los desembolsos de los recursos de crédito se realizan de 

acuerdo a la ejecución de los proyectos, durante la vigencia se han realizado seis (6) 
desembolsos por valor de $30.896 millones de pesos. 

 
• Elaboración de un flujo de caja real, uno proyectado, un documento con ingresos por 

fuente, una proyección de desembolsos y las condiciones de crédito para la calificación 
extraordinaria ante la BRC Ratings S&P, con el fin de aumentar el monto calificado a 
300.000 COP  
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• Apoyo a la consolidación de la información necesaria para llevar a cabo la visita técnica 
realizada por BRC Ratings S&P. Calificación otorgada: AA+ 

• Elaboración de un flujo de caja proyectado, un documento con la relación de los 
estados correspondientes a los proyectos de crédito, certificación de rentas a pignorar, 
así como el apoyo a la consolidación de la información necesaria para llevar a cabo la 
renovación de los cupos de crédito ante el Banco Davivienda 

 

15.3.2. RECURSOS PROPIOS 

 

El presupuesto de la entidad para la vigencia 2024, fue aprobado mediante Resolución No. 

0249 del 18 de diciembre de 2023 del CONFISCUN por valor de $51.330 millones, el cual 

fue aprobada su modificación el 30 de diciembre por el CONFISCUN quedando en  

$46.841millones. 

A continuación, se presenta una gráfica en la cual se puede ver el comportamiento de los 

ingresos y egresos a corte de diciembre de 2024:  

 

Gráfica N° 6. Comportamiento Ingresos y Egresos 

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto                                                             *Cifras en Millones 
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Durante el primer semestre del 2024 el ingreso tuvo un comportamiento bajo debido a que 

no se habían aprobado las remuneraciones gestor en su totalidad, en cuanto al segundo 

semestre en lo que se lleva ejecutado en los meses de julio a diciembre de 2024 el ingreso 

viene presentado una tendencia estable y en concordancia con la aprobación de las 

remuneraciones, el valor de aseguramiento inicialmente proyectado fue reducido debido a 

que la mayoría de recursos harán parte del 2025.  

Por otro lado, la Dirección de Finanzas y presupuesto ha tramitado los siguientes productos 

en lo corrido de la vigencia 2024:  

Tabla N° 68. Trámite de Productos 

 
Elaboración: Dirección de Finanzas y Presupuesto 

 

15.4. FUENTES DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD EPC 

 

El presupuesto de la entidad está conformado por los recursos corrientes derivados de su 

operación comercial, más los recursos recibidos para la ejecución de convenios 

interadministrativos que tienen destinación específica los cuales son: Convenio 05 del 2008 

suscrito con la Secretaría de Obras Públicas y el Departamento, Contrato Interadministrativo 

09 del 2008 suscrito entre el Departamento y la Empresa, Convenio 07 de 2009 suscrito con 

el Departamento, Contratos interadministrativos 021 del 2011 y 107 del 2010 suscritos con 

la Secretaría de Gobierno. 

 

Los Recursos del PDA que se encuentran en la fiduciaria Davivienda y consorcio FIA, 

corresponden a los aportes de la Gobernación, a los municipios vinculados al PDA y a la 

Nación. 

 

CANTIDAD 

TRAMITADA
MONTO

FECHA DE 

CORTE

CDPs 556 24.363.955.234,30$     31/12/2024

RPPs 952 24.363.955.234,30$     31/12/2024

ORP 2328 22.486.829.703,77$     31/12/2024

CDRs 509 120.024.632.089,00$   31/12/2024

COMPROMISOS 431 72.160.843.730,59$     31/12/2024

ORDENES DE PAGO 767 219.408.943.175,96$   31/12/2024

PRODUCTOS

199 31/12/2024192.113.197.601,60$   
BALANCES 

PRESUPUESTALES

PPTO EPC

FIDUCIAS



Página 244 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

15.5. GESTIÓN DE COBROS CON RECURSOS PDA EN EL 2024  

 

Durante la vigencia 2024, se han tramitado 515 cobros ante las fiducias con un rango entre 

10 y 15 días para su pago, por un valor total de $154.594 millones.  

Entre los meses de enero a septiembre de 2024 se presentaron dificultades para el trámite 

de pagos con recursos PDA respecto a los temas como facturación electrónica, autorización 

de facturación, legibilidad de documentos, errores diligenciamiento de los formatos como 

informes de control de pagos, actas parciales, actas de aprobación y remisión de 

documentación incompleta. 

Con base en las dificultades presentadas para el trámite de cuentas con recursos PDA la 

Dirección de Finanzas y Presupuesto a realizado capacitaciones al personal interno y externo 

de la entidad, ha realizado la actualización del instructivo para la radicación de cuentas, así 

como mesas de trabajo con las fiducias a fin de revisar situaciones presentadas en búsqueda 

de la mejora continua. 

 

15.6. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO – PDA 

 

15.6.1. PRESUPUESTO PDA 

 

15.6.2. Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

El monto o porcentaje, y el plazo de los aportes al PDA de los municipios están definidos en 

los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero suscritos entre los Municipios, el 

Departamento y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.P.C.; (ver anexo No. 8- 

Convenios de vinculación y apoyo financiero) y los aportes del Departamento se 

comprometieron mediante el Contrato interadministrativo 009 de 2008 suscrito con el Gestor 

y mediante el Contrato de Fiducia Mercantil con el Consorcio Fiduciario FIA, los cuales se 

manejan a través del patrimonio autónomo FIA y del Fideicomiso EPC de la Fiduciaria 

Davivienda mediante el Contrato de Fiducia Mercantil con FiduDavivienda, de acuerdo con 

file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/Anexo%201%20-%20Convenios%20de%20vinculación%20y%20apoyo%20financiero.xlsx
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexos/Anexo%201%20-%20Convenios%20de%20vinculación%20y%20apoyo%20financiero.xlsx
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Contrato%20Interadministrativo%20009%20de%202008
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Contrato%20de%20Fiducia%20Mercantil%20FIA.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Contrato%20de%20Fiducia%20Fidudavivienda.pdf
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los establecido en el artículo 2.3.3.1.8.2. del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el 

Decreto 1425 de 2019.  

Se presenta el comparativo histórico de ingresos (ver anexo No. 9- Ingresos anuales), donde 

se puede observar que hasta el 2023 los municipios vinculados realizaron los aportes al PDA 

de acuerdo con el compromiso adquirido y durante 2024 se recibió el 100% de los recursos 

del Departamento de las fuentes propios y SGP, quedando pendiente el aporte 

correspondiente a los recursos del Sistema General de Regalías.  

Así mismo, de los recursos comprometidos por los municipios se recibió el 65% de los 

recursos, esperando mejorar la cifra con el trámite de giro directo que se adelantara durante 

el primer trimestre de 2025. 

 

15.6.3. Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

Los recursos aportados por el Departamento y los municipios son administrados en el 

patrimonio autónomo constituido en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil FIA 

Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos 

de los Planes Departamentales de Agua, suscrito entre el Consorcio FIA y los Gobernadores 

de 32 departamentos y con FiduDavivienda en desarrollo del Contrato de Fiducia 

FiduDavivienda, como operación conexa al contrato de crédito, se administran los recursos 

de los municipios de Funza, Tocancipá y Tenjo. 

Se presenta el comparativo histórico de egresos (ver anexo No. 10- Egresos anuales) que 

contiene por cada año. 

 

15.6.4. Evolución deuda – comportamiento histórico 

 

Se habían realizado los estudios de estructuración jurídica y financiera; la Junta Directiva de 

la Empresa mediante el Acuerdo 04 de 2014 autorizó al representante legal de la Empresas 

a suscribir operaciones de crédito público interno o externo y las operaciones conexas 

necesarias, con el propósito de financiar proyectos de inversión del PDA hasta por $345.000 

millones; el Secretario Departamental de Planeación emitió el 22 de julio de 2015 el concepto 

file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Decreto%201425%20de%202019.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Anexos/Anexo%202%20-%20Ingresos%20anuales.xlsx
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20Fiducia%20Mercantil%20FIA.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20Fiducia%20Fidudavivienda.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20Fiducia%20Fidudavivienda.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Anexos/Anexo%202%20-%20Ingresos%20anuales.xlsx
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Acuerdo%20de%20Junta%20Directiva%2004-2014.pdf
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favorable sobre la conveniencia técnica y económica para tomar créditos por el mismo valor 

autorizado por la Junta Directiva para financiar proyectos del PDA de Cundinamarca. 

La calificación de la deuda asociada con la ejecución de proyectos de infraestructura del 

PDA, respaldada con los aportes comprometidos por el departamento y los municipios de 

Cundinamarca BRC Standard & Poor’s, el 04 de abril de 2024 fue “AA+”, que indica que la 

capacidad del emisor o emisión para cumplir con sus obligaciones financieras era adecuada 

y con grado de inversión. 

La estrategia financiera de los PDA fue diseñada para que los municipios y departamentos 

comprometieran recursos de vigencias futuras excepcionales en un contrato de fiducia 

mercantil, y se constituyera un patrimonio autónomo que adquiriera créditos respaldados 

con los flujos comprometidos por las entidades territoriales, sin embargo, luego de una 

profunda controversia nacional, se decidió no realizar las operaciones de crédito previstas, 

por lo cual quedaron desfinanciadas las inversiones planeadas. 

Las metas del Plan Departamental de Desarrollo correspondientes al sector de agua potable 

y saneamiento básico implicaron la ejecución de proyectos que en muchos casos excedían 

los aportes disponibles de los municipios y que en su conjunto también superaron los 

recursos de Departamento y de las demás fuentes para cofinanciar tales proyectos. Por esta 

razón fue necesario acudir a recursos de crédito, que fueron gestionados por la Empresa, 

con el respaldo presupuestal de los aportes al PDA comprometidos por el Departamento y 

los municipios. 

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1425 de 2019, es 

función de los gestores de los PDA estructurar, gestionar e implementar alternativas de 

financiación y de instrumentos financieros para el apalancamiento de recursos, y tomar 

créditos para la ejecución e implementación de los PDA con cargo a los recursos 

comprometidos por los participantes. 

Se viene ejecutando el contrato de empréstito N° 279 de 2017, con recursos de tasa 

compensada de Findeter por valor de $100.000 millones, que cofinancian 22 proyectos por 

valor de $169.061 millones; luego de adelantar los estudios de estructuración jurídica y 

financiera y de surtir los trámites de autorización de la Junta Directiva, la calificación de la 

capacidad de pago, la aprobación de la Secretaría Departamental de Planeación, la 

convocatoria y selección de entidades financieras, la autorización del Gobernador, la 

negociación de los términos de la minuta de crédito, el 21 de diciembre de 2021 a través 

del Otro Sí N° 16 se amplió contrato de empréstito em $50.000 millones, con recursos de 

tasa compensada de Findeter por valor de $39.295 millones y tasa ordinaria por $ 10.705 

millones que cofinancian 4 proyectos por valor de $67.554 millones y el 6 de marzo de 2023 

file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Reporte%20calificación%20Extraordinaria%20PDA%202024.pdf
file:///C:/Users/Angelica%20Ortiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/20MNLVT3/Archivos/Decreto%201425%20de%202019.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20emprestito/Contrato%20empréstito%20279%20de%202017%20EPC%20Davivienda.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20emprestito/Otrosí%2016%20Contrato%20empréstito%20279%20de%202017%20EPC%20Davivienda.pdf
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a través del Otro Sí N° 18 se amplió contrato de empréstito en $50.000 millones, modificado 

el 18 de agosto de 2023 con el Otro Sí N° 19 con recursos de tasa compensada de Findeter 

por valor de $50.000 millones que cofinancian 4 proyectos por valor de $98.499 millones. 

Ya se surtió el trámite de viabilización de todos los proyectos por el Mecanismo de evaluación 

de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se han suscrito compromisos 

de 25 proyectos por $154.506 millones, que implican un valor de crédito de $339.259 

millones, de 23 proyectos se han realizado pagos de contrapartida a los contratistas por 

$86.621 millones y se han desembolsado otros $140.287 millones de los recursos de crédito. 

Por su parte, el municipio de La Calera tomó un crédito de 13.500 millones para la 

Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano, por valor de 

$14.588 millones  

Y adicionalmente, el proyecto del acueducto regional de La Mesa – Anapoima, el acueducto 

regional Fruticas, el acueducto regional de Pandi y el acueducto urbano de Ubaté, cuentan 

con recursos de crédito de una operación de crédito del Departamento por valor de $13.699 

millones 

El valor total de los recursos de crédito utilizados para la financiación de proyectos de agua 

potable y saneamiento básico en el cuatrienio es de $ 227.199 millones (ver anexo No. 11- 

Ejecución recursos de crédito) 

 

Tabla No. 69 Ejecución Recursos Créditos 

  Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto                                 *Cifras en millones 

 

15.6.5. Desembolsos  

 

Crédito 
Valor del 

proyecto 
Valor de Crédito 

Valor Pagos 

contrapartida 

Valor 

Desembolsado 

Crédito Davivienda 339.259 200.000 86.221 140.287 

Otros Créditos 33.885 27.199 5.768 27.199 

Total Créditos 373.144 227.199 91.989 167.486 

file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Contrato%20de%20emprestito/Otrosí%2018%20Contrato%20empréstito%20279%20de%202017%20EPC%20Davivienda.pdf
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Los desembolsos correspondientes a los recursos de crédito, se realizan conforme la 

ejecución de los proyectos cofinanciados con esta fuente. En la siguiente tabla se relaciona 

los valores desembolsados por vigencia, desde el inicio de la ejecución del crédito.  

 

Tabla No. 70 Valores Desembolsados por Vigencia 

Tramo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I Tasa compensada 2.250 21.493 15.963 18.193 17.924 8.664 672 

II Tasa 

compensada 

        23.342 13.606 2.348 

II Tasa ordinaria           856 1.000 

III Tasa 

compensada  

            13.976 

Total 2.250 21.493 15.963 18.193 41.266 23.126 17.996 

Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto                            *Cifras en millones 

 

15.8.5. Calificación de La Capacidad de Pago 

 

De conformidad con la Ley 358 de 1997, las entidades descentralizadas del orden territorial 

para contratar operaciones de crédito público con plazo superior a un año requieren la 

calificación de capacidad de pago. 

El Decreto 610 de 2002, compilado por el Decreto 1068 de 2015, estableció el sistema 

obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del 

orden territorial, por lo que dichas entidades no pueden gestionar endeudamiento externo 

ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si 

no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de pago.  

En consecuencia, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., necesita contar con la 

evaluación de una sociedad calificadora de riesgos que acredite su capacidad de contraer 

endeudamiento.  

file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/Documents/Empresas%20Públicas%20de%20Cundinamarca/22%20-%20Rendición%20de%20cuentas/Archivos/Ley%20358%20de%201997.pdf
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Entre 2020 y 2024, se mantuvo la calificación “AA+”, que indica que la capacidad del emisor 

o emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es entre muy fuerte y 

extremadamente fuerte, es decir que la calificación se aproxima a la categoría 

inmediatamente superior y difiere solo en muy pequeño grado de las obligaciones “AAA”, 

que es la calificación más alta.  

 

15.6.6. Fuentes de Financiación del PDA 

 

El PDA de Cundinamarca se financia con recursos del orden municipal, departamental y 

nacional, así como de aportes de las Autoridades ambientales. 

Para financiar los proyectos del PDA, el Departamento y los Municipios hacen aportes con 

recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para Agua Potable y Saneamiento 

Básico, y el Departamento complementa sus aportes con el Sistema General de Regalías y 

recursos propios.  

Los aportes al PDA de un municipio solo pueden destinarse para la financiación de proyectos 

para el beneficio del mismo municipio, mientras que los aportes del Departamento pueden 

financiar o cofinanciar inversiones de cualquiera de los municipios. 

El valor del SGP de agua potable que le corresponde anualmente a cada entidad territorial 

es publicado por el DNP.  

Los recursos del Sistema General de Regalías que sirven para financiar al PDA, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 2056 de 2020, certificados por el Gobernador 

El Departamento, los Municipios y las empresas prestadoras de los servicios también 

destinan a la financiación del PDA recursos propios.  

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Corporación Autónoma 

Regional del Guavio Corpoguavio realizan aportes al PDA con recursos propios, 

primordialmente para proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que 

pueden ejecutar directamente sin necesidad de trasladar sus aportes al instrumento para el 

manejo de los recursos del PDA. 

La Nación como estrategia para apoyar a los municipios en la reactivación económica post 

pandemia cofinancia algunos proyectos de agua potable y saneamiento básico en 

Cundinamarca, con la fuente Compromiso por Colombia.  

file:///C:/Users/Angelica%20Ortiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/20MNLVT3/Archivos/Calificación%20deuda%20PDA%202022.pdf
file:///C:/Users/LIZ%20ESPITIA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Ley%202056%20de%202020.pdf


Página 250 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

La Nación cofinancia algunos proyectos de agua potable y saneamiento básico en 

Cundinamarca, que son ejecutados por Findeter.  

Para financiar inversiones del PDA se utilizan recursos de crédito público tomados por el 

Gestor, cuya garantía y fuente de pago son los compromisos de aportes del Departamento 

y los municipios. También pueden destinarse recursos de crédito tramitados directamente 

por las entidades territoriales. 

La aplicación de los recursos a cada uno de los gastos elegibles se hace teniendo en cuenta 

los usos permitidos por la ley para cada una de las fuentes.  

(ver anexo No. 12- Fuentes de financiación del PDA) 

 

15.6.7. Ejecución Presupuestal PDA  

 

Tabla No. 71 Ejecución Presupuestal por Fuente 

Origen de los 

recursos 
Fuentes Ppto 

Autorizado 

Valor % del ppto 

Departamento 
 

SGP – APSB 41.879 41.879 100% 

Regalías  26.310 0 0% 

Recursos Propios  67.223 63.140 27% 

Tasa Compensada 30.000 0 0% 

SUBTOTAL 165.411 105.019 92,64% 

Nación 
 

Audiencias Públicas 142 0 0% 

Otros aportes Nación 0 0  

SUBTOTAL 142 0 0% 

Municipios 
 

SGP – APSB  134.161 8.348 6% 

Otros aportes 0 0  

SUBTOTAL 134.161 8.348 7,36% 
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Origen de los 

recursos 
Fuentes Ppto 

Autorizado 

Valor % del ppto 

CAR 
 

 Recursos Propios 50.000 0 0% 

SUBTOTAL 50.000 0 0% 

Otros Aportes 
 

Acueducto de 

Bogotá 
0 0  

SUBTOTAL 0 0  

TOTAL 349.715 113.367 32% 

   Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto                              *Cifras en millones 

 

La ejecución del PDA para el año 2024 es del 20% respecto al presupuesto establecido para 

cada una de las fuentes de financiación. 

Así mismo, se presenta el presupuesto por los componentes del PDA; que entregan un 

resultado igual de ejecución del 20% 

 

Tabla No. 72 Ejecución Presupuestal Por Componente 

Componentes Subcomponente Ppto 
Autorizado 

Valor % del ppto 

Aseguramiento de 

la prestación  
 

Plan de Aseguramiento de la 

Prestación 

31.777 
10.973 

0% 

Subtotal Aseguramiento 31.777 10.973 0,0% 

Inversiones en 

Infraestructura en 

Agua y 

Saneamiento  
 

Preinversión 25.000 1.285 5% 

Infraestructura 140.759 29.925 0% 

Gestión Predial 400 0 0% 

Adquisición de Predios 1.000 0 0% 

Subtotal Infraestructura 167.159 31.210 0,9% 
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Componentes Subcomponente Ppto 
Autorizado 

Valor % del ppto 

Ambiental Agua y 

Saneamiento 
 

Planeación 700 0 0% 

Conservación 1.000 0 0% 

Saneamiento básico 61.282 0 0% 

Subtotal Ambiental 62.982 0 0,0% 

Gestión del Riesgo 
 

Conocimiento del Riesgo 199 0 514% 

Reducción del Riesgo 2.368 2.047 0% 

Manejo del Desastre 7.025 3.053 0% 

Subtotal Gestión del Riesgo 9.592 5.100 10,7% 

Social 
 

Plan de Gestión Social 323 243 0% 

Agua, Vida y Saber 0 0 
 

Subtotal Social 323 243 0,0% 

Servicio a la 

Deuda 

Servicio a la Deuda 61.251 49.209 80,3% 

Subtotal Servicio a la Deuda 61.251 49.209 80,3% 

Gestor Gestor 16.631 16.631 100,0% 

Subtotal Gestor 16.631 16.631 100,0% 

TOTAL PAEI 349.715 113.367 32% 

   Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto                              *Cifras en millones 

 

(ver anexo No. 13- Ejecución del PDA) 

 

15.6.8. Comités Directivos del PDA 
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Durante 2024 se realizaron cuatro sesiones del Comité Directivo del PDA que asignaron 

recursos por 219 millones de pesos para la ejecución de los proyectos, planes y programas 

a ejecutar durante la vigencia.  

 

Tabla No. 73 Sesiones Comité Directivo 

Sesión N° Fecha Modalidad 

128 8/07/2024 Virtual 

129 29/10/2024 Virtual 

130 8/11/2024 Virtual 

131 
3/12/2024 

Virtual 

      Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto 

 

15.6.9. Proyección de aportes 

 

El anexo No 14- Proyección de aportes, contiene por cada fuente el departamento y los 

municipios la proyección de los compromisos 2024 – 2027 suponiendo que el porcentaje de 

aportes sea el actual y que todos los municipios realicen el compromiso de aportes si se 

encuentran vencidos.   

15.8.6. Giro directo 

 

El Departamento y 74 municipios cuentan con autorización al Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio a girar su compromiso del SGP de agua potable directamente al patrimonio 

autónomo FIA, es decir que no pasa por las tesorerías del departamento ni de los municipios. 

Los demás municipios debían transferir sus aportes (Anexo No. 15 - Giro Directo). 
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16. GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

 

La Dirección de Contabilidad dentro del Plan Estratégico para la vigencia 2024-2027 tiene 

como misión “Generar datos financieros que reporten información para la toma de 

decisiones en cumplimiento de las normas contables y tributarias” y visión “Al 2027 la 

Dirección de Contabilidad será referente en reporte de información contable y tributaria bajo 

los componentes de: oportunidad, veracidad, diligencia y transparencia”. Para dar 

cumplimiento estableció las siguientes metas: 

• Disminuir al 40% los requerimientos realizados en auditorías externas e internas. 

• Acogerse al 100% de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales 

con el fin de disminuir los gastos. 

 

16.1. GESTIÓN REALIZADA 

 

• Supervisión de todas las operaciones contables, asegurando que cada transacción 

se registre correctamente en el sistema de información financiera y se clasifique 

adecuadamente en las cuentas correspondientes (ingresos, gastos, activos, pasivos, 

patrimonio). 

• Conciliación permanente de la información de las cuentas de efectivo, nómina, 

depreciación y amortización, contingentes y provisiones y de ingresos y gastos, con 

las áreas que participan en el proceso contable (Tesorería, Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa, Jurídica y la Dirección de Finanzas y Presupuesto). 

• Control de los registros contables, verificando la consistencia, exactitud y la 

aplicación de la normatividad contable y tributaria vigente. 

• Preparación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de flujo de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio) de 

manera mensual.  

• Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías externas e internas. 
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• Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y de gestión de la Dirección 

Contable. 

• Seguimiento al plan estratégico de acción y al desarrollo de las actividades 

propuestas para el cumplimiento de las metas establecidas. 

• Reportes de información a Entidades de supervisión y control. 

• Apoyo en la gestión financiera de las Empresas Socias. 

• Actualización de información y renovación de matrícula mercantil y Registro Único 

de Proponentes para la vigencia. 

• Solicitud y reconocimiento contable de las provisiones y contingentes de la Entidad 

y de los recursos administrados en calidad de Gestor con afectaciones a cuentas de 

orden. 

 

16.2. BASE NORMATIVA 

 

EPC SA ESP como responsable tributario y en calidad de sujeto pasivo cumple con la 

normativa tributaria vigente del orden nacional, departamental, distrital y municipal como 

se relaciona a continuación:  

 

Tabla No. 74 Responsable Tributario 

TRIBUTO CARGA FISCAL  ACTO ADMINISTRATIVO  

Renta y Complementarios Nacional Estatuto Tributario 

Autorretención de Industria y Comercio Municipal   Estatuto Tributario 

Industria y Comercio Municipal y Distrital Estatuto Tributario 

Retención en la Fuente Nacional  Estatuto Tributario  
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TRIBUTO CARGA FISCAL  ACTO ADMINISTRATIVO  

Retención de IVA Nacional  Estatuto Tributario  

Retención de ICA Municipal y Distrital  
Estatuto de Rentas del Municipio o 

Distrito  

Estampilla Pro-Adulto Mayor  Departamental  
Estatuto de Rentas Departamental 

Ordenanza 039 de 2020 

Estampilla Pro-Hospitales  Departamental  
Estatuto de Rentas Departamental 

Ordenanza 039 de 2020 

Estampilla Pro-Cultura  Departamental 
Estatuto de Rentas Departamental 

Ordenanza 039 de 2020 

Contribución Especial Departamental  

Estatuto de Rentas Departamental 

Ordenanza 039 de 2020 y 

Ordenanza 105 de 2023 y 

Estampilla Pro-Desarrollo Departamental  

Estampilla Pro-Electrificación Departamental 

Estampilla Pro-Universidad de 

Cundinamarca 
Departamental 

Tasa Pro-Deporte Departamental 
Estatuto de Rentas Departamental 

Ordenanza 039 de 2020 

            Fuente: Dirección de Contabilidad                          

 

16.1. INFORMES INTERNOS  
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Tabla No. 75 Informes Internos 

LÍNEA 
SOLICITANTE 

ENTIDAD  

CARACTERÍSTICAS DE 

PERIODICIDAD DEL 

INFORME 

Mapa de Riesgos corrupción Dirección de Planeación  Cuatrimestral 

Mapa de riesgos gestión y seguridad de la 

información 
Dirección de Planeación Cuatrimestral  

Plan anual de adquisiciones Contratación Permanente  

Plan mejoramiento contraloría Control Interno Anual 

Plan mejoramiento control interno contable Control Interno Permanente de acuerdo a las 

Auditorías realizadas 

Plan mejoramiento revisoría fiscal Control Interno Permanente de acuerdo a las 

Auditorías realizadas 

Plan de acción estratégico (metas plan 

desarrollo) 
Planeación  Trimestral 

  Fuente: Dirección de Contabilidad 

 

16.2. INFORMES EXTERNOS  

 

Tabla No. 76 Informes Externos 

LÍNEA 
SOLICITANTE 

ENTIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE 

PERIODICIDAD DEL 

INFORME 

CHIP Contaduría General de La Nación Trimestral I – II – III - IV 
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LÍNEA 
SOLICITANTE 

ENTIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE 

PERIODICIDAD DEL 

INFORME 

Boletín de Deudores 

Morosos del Estado 
Contaduría General de La Nación Semestral I - II 

Información 

Exógena Nacional 
DIAN Anual 

Información 

Exógena Distrital 
Secretaría de Hacienda Distrital Anual 

Información 

Exógena Municipal 
Municipios de Cundinamarca Anual 

Renovación 

Matrícula Mercantil 
Cámara de Comercio Anual 

Renovación Registro 

Único de 

Proponentes 

Cámara de Comercio Anual 

Estampillas 

Departamentales 
Departamento de Cundinamarca Mensual 

Catálogo de Cuentas Contraloría de Cundinamarca Anual 

            Fuente: Dirección de Contabilidad 

 

16.3. PROCESO CONTABLE 

 

EPC SA ESP para la preparación y presentación de la información financiera ha atendido las 

normas y procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad Pública bajo el 

cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios, cumpliendo con los 

principios de contabilidad pública aplicados en las diferentes etapas del proceso contable, 

con las características cualitativas de la información financiera, para que contribuya con la 
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rendición de cuentas, la toma de decisiones, seguimiento a operaciones y control.  De igual 

forma se tiene en cuenta las políticas contables internas vigentes que enmarcan el 

tratamiento y preparación de la información contable.  

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, registra su información contable en el Sistema 

Integrado de Información SOLIN. 

Durante la vigencia 2024, EPC SA ESP ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; donde las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

de la Asamblea de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, 

los cuales están en custodia de la Secretaria de Asuntos Corporativos.  

El informe de gestión de la administración guarda concordancia con los estados financieros, 

y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad social 

integral; ha dado trámite de las facturas radicadas de sus proveedores de bienes y servicios, 

cancelando de manera oportuna sus acreencias.  

Todas las transacciones, hechos y eventos a nivel contable registran validación, seguimiento 

y auditoría interna por parte de la Dirección de Control interno y a nivel externo, por la 

Revisoría Fiscal.   

El resultado integral de la vigencia 2024 registra una utilidad en el ejercicio contable en la 

suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS PESOS M/CTE 

($1.566.536.490,43). Resultado de la validación de cuentas nominales de ingresos y gastos; 

generando con corte al 31 de diciembre la siguiente información: 

 

Tabla No. 77 Saldos Estados Financieros 2024 

CUENTAS DE BALANCE 
SALDO A 

31-12-2024  

Activos $31.097.309.242,41  

Pasivos $14.608.785.902,16  
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CUENTAS DE BALANCE 
SALDO A 

31-12-2024  

Patrimonio $16.488.523.340,25 

CUENTAS NOMINALES 
SALDO A 

31-12-2024  

Ingresos $25.667.691.841,49 

Gastos $24.101.155.351,06  

Resultado del ejercicio $1.566.536.490,43 

Elaborado: Dirección de Contabilidad 

 

Con base en lo anterior, se precisa que con corte al 31 de diciembre de los años 

2023 y 2024 el resultado contable ha sido favorable, presentando los siguientes 

saldos:  

Tabla No. 78 Resultado contable 2023 a 2024 

VIGENCIA RESULTADO VALOR  

A 31 de diciembre de 2023 Utilidad $858.282.499,85 

A 31 de diciembre de 2024 Utilidad $1.566.536.490,43 

Elaborado: Dirección de Contabilidad 

 

Al cierre de la vigencia 2024, los estados financieros de Empresas públicas de Cundinamarca 

SA ESP registran: 
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Tabla No. 79 Estado de Situación Financiera Individual 

ACTIVOS Diciembre 2024 

  Efectivo y equivalentes al efectivo               27.015.606.277,12  

  Cuentas por cobrar                    144.499.143,69  

  Otros derechos y garantías                                       -    

  Activos por impuestos Corrientes                    289.580.660,97  

  Otros activos corrientes                                       -    

Activos corrientes               27.449.686.081,78  

    
  Propiedades, planta y equipo                 2.931.639.845,85  

  Inversiones en asociadas                    576.277.355,76  

  Activos Intangibles                      49.084.200,68  

  Activo por impuesto diferido                      90.621.758,34  

   Activos no corrientes                 3.647.623.160,63  

ACTIVOS TOTALES              31.097.309.242,41  

      

PASIVOS   

  Cuentas por pagar   

  Recursos A favor de Terceros                 8.280.734.324,50  

  Adquisición de bienes y servicios nacionales                      14.220.603,48  

  Retención en la fuente por pagar                     322.912.958,10  

  Descuentos de nómina                       5.812.085,55  

  Impuestos, contribuciones y tasas                    969.190.400,00  

  Otras cuentas por pagar                    116.784.389,68  

  Ingresos recibidos por anticipado                 2.164.821.362,70  

  Beneficios a los empleados                 1.155.930.475,12  

Pasivos corrientes               13.030.406.599,13  

     
  Provisiones y litigios                    824.854.247,00  

  Pasivo por impuesto diferido                    753.525.056,03  

Pasivos no corrientes                 1.578.379.303,03  

  PASIVOS TOTALES               14.608.785.902,16  

      

PATRIMONIO   

  Capital suscrito y pagado               10.000.000.000,00  

  Reservas                 2.477.177.171,72  

  Resultados de ejercicios anteriores                 2.444.809.678,10  

  Resultado del ejercicio                 1.566.536.490,43  

PATRIMONIO TOTAL               16.488.523.340,25  
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PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL 31.097.309.242,41 

  

CUENTAS DE ORDEN  

Cuentas de Orden deudoras                                       0    

Activos Contingentes 34.437.626.988,00 

Deudoras de control 1.562.605.381.370,96 

Deudora por contra (CR) -1.597.043.008.358,96 

 
  

Cuentas de Orden Acreedoras 0  

  Pasivos Contingentes 15.730.847.000,00 

 Acreedoras de control 2.385.176.070.100,52 

 Acreedoras por contra (CR) -2.400.906.917.100,52 

Elaborado: Dirección de Contabilidad 

  

Tabla No. 80 Estado de Resultado Integral Individual 

RESULTADO DE PERIODO Diciembre de 2022 

  (Más) Ingresos de actividades ordinarias 24.388.368.939,40 

  (Menos) Gastos de administración  22.062.322.859,47 

 Resultados de actividades de la operación  2.326.046.079,93 

  (Más) Ingresos financieros 1.238.869.073,09 

  (Más) Ganancia por la aplicación método de participación patrimonial 13.370.343,60 

  (Menos) Pérdida por la aplicación método de participación patrimonial 48.971.464,00 

  (Menos) Gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones 932.442.857,08 

  (Menos) Gastos por provisiones y litigios 89.270.831,12 

  (Más) Ingresos diversos 9.943.473,00 

  (Menos) Otros gastos  11.014,50 

 Utilidad antes de impuestos          2.606.803.634,04  
   

  (Más) Ingreso por impuesto a las ganancias         17.140.012,40  

  (Menos) Gasto por impuesto a las ganancias         1.057.407.156,01  

 Resultado del Periodo         1.566.536.490,43  

   

 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1.566.536.490,43 

Elaborado: Dirección de Contabilidad 
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Los Estados financieros de la vigencia 2024 de Empresas Públicas de Cundinamarca son 

preparados y rendidos a las Entidades de inspección, control y vigilancia en febrero de 2025 

los mismos se encuentran firmados y están sujetos a aprobación de la Asamblea Central de 

Accionistas (marzo de 2025); por lo tanto, la información financiera presentada podrá ser 

sujeta a modificaciones.  

 

Una vez los Estados financieros de la vigencia 2024 sean aprobados, se publicarán en la 

página institucional de la entidad al igual que sus revelaciones (notas) y el informe del 

Revisor fiscal. 

 

16.4. INVERSIONES (ENTIDADES ASOCIADAS) 

 

EPC SA ESP es Socio Operador en tres (3) Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado, Aseo y sus actividades complementarias bajo la forma de 

Sociedad por Acciones Simplificada de Carácter Oficial. La participación de la empresa en 

las inversiones en las empresas asociadas es:  

 

Tabla No. 81 Participación Accionaria 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

DOMICILIO 

PRINCIPAL 
ACTIVIDAD PRINCIPAL % PARTICIPACION 

Empresa de 

Servicios Públicos de 

Viotá SAS ESP 

Municipio de Viotá 

(Cundinamarca) 

Operar y mantener los distintos 

componentes que conforman 

el sistema de acueducto. 

alcantarillado. aseo y sus 

actividades complementarias 

30% 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

DOMICILIO 

PRINCIPAL 
ACTIVIDAD PRINCIPAL % PARTICIPACION 

Empresa de 

Servicios Públicos de 

Pandi 

Municipio de Pandi 

(Cundinamarca) 

Operar y mantener los distintos 

componentes que conforman 

el sistema de acueducto. 

alcantarillado. aseo y sus 

actividades complementarias 

49% 

Empresas de 

servicios públicos de 

Jenaguas S.A.S. 

E.S.P. 

Municipio de 

Guataquí. Nariño y 

Jerusalén 

(Cundinamarca) 

Operar de las actividades 

necesarias para la adecuada 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de 

acueducto y saneamiento 

básico 

52% 

Fuente: Dirección de Contabilidad 

 

16.5. RETOS AFRONTADOS Y LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO  

 

• Con el fin de tener una información eficiente veraz y oportuna se ha asumido los 

siguientes retos: parametrización del sistema Solin, con el fin de que genere desde 

el aplicativo los reportes que serán insumo para el análisis y rendición de informes 

contables a entes tanto internos como externos. 

• Depuración de la cuenta 240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros, la cual registra 

un saldo a 30 de septiembre de 2024 por valor de $8.244 millones de pesos por 

concepto de recursos de contratos cedidos de acuerdo al convenio No. 05 de 2008, 

Contrato 021 - 2011 / Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Contrato 107 - 2010 

/ Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, SGP - Convenio 07-09 - 2008 / 

Departamento de Cundinamarca, entre otros.  

De acuerdo a lo anterior, se han adelantado 2 mesas de trabajo con las áreas 

involucradas, como son; Asuntos Corporativos, Presupuesto, Tesorería, Jurídica, en 
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las cuales se han asignado tareas, las cuales se deben presentar en una nueva 

reunión, con el fin de poder dar cumplimiento a la meta propuesta en esta vigencia. 

• Revisar el saldo de la cuenta contable 2407901205 presenta un saldo a septiembre 

de 2024 por valor de $ 74 millones aproximadamente, por concepto de viáticos, el 

cual de acuerdo a la revisión se viene arrastrando desde el año 2017, el cual entra 

a realizar el respectivo saneamiento contable. 

• Apoyo y seguimiento financiero a las Empresas socias y delegación por parte de la 

Gerencia de EPC, para participación en Juntas Directivas en las mismas.  

De lo anterior en apoyo con la Subgerencia de Operaciones, Tesorero y el equipo de 

cada una de las Empresas, se han adelantado acciones como diagnósticos y 

proyección de planes de acción, con el fin de presentarlos ante la Asamblea de cada 

una de las empresas para su respectiva aprobación y posterior ejecución y así lograr 

mayores resultados en la prestación del servicio y rentabilidad de las mismas.   

 

16.6. DIFICULTADES PRESENTADAS  

 

• El sistema Contable Solin, presenta deficiencias en la operatividad, lo cual genera 

retrasos en los procesos y errores en la elaboración de informes. 

• El área financiera no cuenta con un asesor experto para el apoyo en las diferentes 

consultas que se presentan en los procesos contables. 

• El equipo de apoyo de la Dirección Contable está conformado por contratistas, lo 

que no permite la continuidad del conocimiento en el desarrollo de los procesos del 

área.   

 

17. GESTIÓN TESORERIA 

 

17.1. GESTIÓN REALIZADA: 
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Para la vigencia 2024, la Tesorería de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, dentro 

de su gestión realizada, da cumplimiento al plan estratégico de la siguiente manera: 

Teniendo como meta prioritaria, aumentar los ingresos de la compañía, a través de los 

excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio 2024 – 2027 en comparación con el 

cuatrienio anterior pasando de $ 2.669 millones a $ 2.886 millones. 

De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2024, la meta por cumplir es de $1.088.182.000, 

una vez recopilada y detallada la información de los extractos, para esta meta se reporta un 

avance del 111% equivalente a $ 1.208 millones de pesos, con corte al mes de diciembre 

de 2024. 

Enmarcados en las dificultades de rendimientos financieros que actualmente presenta la 

economía nacional, en razón a la tendencia a la baja de los mismos, se implementa la 

estrategia de evaluación del mercado para la toma de decisiones y la posible inversión, en 

una recopilación mensual de los rendimientos financieros ofrecidos por las entidades 

consultadas, desarrollando las siguientes actividades: 

 

a) Se han elaborado 3 informes trimestrales de parámetros, para orientar la posible 

inversión, presentados ante el Comité Financiero y poder evaluar nuevas 

posibilidades de inversión, dando así un alcance del 100% a la meta establecida para 

la presente vigencia. 

b) Se realiza 5 solicitudes a las entidades financieras de las tasas de interés ofertadas, 

actualizadas y vigentes, analizando las ofertas más favorables de inversión para la 

empresa, de esta manera dando un cumplimiento del 100% a la meta trazada para 

el 2024.  

c) Para la presente vigencia se adelantaron 2 evaluaciones de mercado, analizando las 

tasas de interés ofertadas por las entidades financieras y sustentando ante el Comité 

Financiero, poniendo así a consideración las opciones más favorables para la 

empresa, de esta forma logrando un alcance del 100%a la meta establecida para el 

2024. 
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17.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Se presenta en el siguiente cuadro, el discriminado de las cuentas, con corte al mes de 

diciembre de 2024.  

 

Tabla No. 82 Cuentas Bancarias 

 
Fuente: Dirección de Contabilidad 

 

17.3. RENDIMIENTOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 

De igual forma las cuentas de destinación especifica se discriminan a continuación con corte 

a diciembre de 2024.  

NUMERO DE CUENTA NOMBRE

VALOR

 ACUMULADO

 BRUTO 

VALOR 

ACUMULADO

 NETO 
550473100000602 DAVIVIENDA S.G.P.  (D E) 207.496.054,77                       207.496.054,77              

550473100045771 DAVIVIENDA CONV 107 SEC EMERGENCIAS (DE) 4,06                                       4,06                              

550473100047421 DAVIVIENDA SECRE GOBIER 021-11 (DE) 595,24                                   595,24                          

550473100057495 DAVIVIENDA MULTAS Y SANCIONES (DE) 682.735,18                             682.735,18                    

550473100070738 DAVIVIENDA INCAPACIDADES 33.184,15                               33.184,15                      

550473100073294 DAVIVIENDA IMPUESTOS REGALIAS 725,44                                   725,44                          

550473100000610 DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS 228.892.122,49                       228.892.122,49              

550473100000875 DAVIVIENDA CONTRATOS CEDIDOS 89.259,31                               89.259,31                      

550473100000891 DAVIVIENDA TASA COMPENSADA (DE) 350.219,38                             350.219,38                    

570473170005135 DAVIVIENDA REGALIAS (DE) 403.391,41                             403.391,41                    

570473170006802 DAVIVIENDA CONVENIO SGP.S (DE) 128.179,01                             128.179,01                    

570473170015126 DAVIVIENDASAN JUAN DE RIO SECO (DE) 0,12                                       0,12                              

570473170008113 DAVIVIENDA PDA.DEPT.CUNDI (DE) 327.622,96                             327.622,96                    

919090015101 CTA AH FINANDINA CONTRATOS CEDIDOS 3.630.339,38                          3.389.047,62                 

9190023744 CTA AH FINANDINA  RECURSOS PROPIOS 50.023,89                               50.023,89                      

159990004948 FALABELLA  RECURSOS PROPIOS 375.166.993,37                       356.309.822,69              

159980000767 FALABELLA RECURSOS PROPIOS 68.483.466,75                        65.787.984,16                

000032971347 SCOTIABANK COLPATRIA CEDIDOS 339.393.881,81                       339.393.881,81              

000032971346 SCOTIABANK COLPATRIA PROPIOS 4.445.676,50                          4.445.676,50                 

CDT FALABELLA 218.683.400,00                       209.936.064,00              

TOTALES 1.448.257.875,22$                  1.417.716.594,19$         

1.238.869.073,09                    1.208.327.792,06           

209.388.802,13                       209.410.184,83              

TOTAL DE LA CUENTAS RECURSOS PROPIOS  610,875,3294,0738,3744 ,4948, 

5101,1346,1347+ 767 + CDT

DESTINACION ESPECIFICA    (RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA  DE LAS   BOLSAS 

NO SE  INCLUYEN EN EL PTO) 
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Tabla No. 83 Cuentas Destinación Específicas 

 
Fuente: Dirección de Contabilidad 

 

 

18. GESTIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

18.1. GESTIÓN REALIZADA 

 

Durante el periodo, la Dirección de Gestión Contractual ha llevado a cabo diversas 

actividades orientadas a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de contratos. Las 

acciones realizadas incluyen: 

• Revisión y Optimización de Procesos: Se revisaron y optimizaron los procedimientos 

de contratación, implementando un enfoque basado en riesgos que permite priorizar 

los contratos de mayor impacto. 

• Capacitación del Personal: Se realizaron talleres y capacitaciones para el personal 

involucrado en la gestión contractual, enfocándose en normativas vigentes, manejo 

de herramientas tecnológicas y mejores prácticas en contratación pública. 

NUMERO DE CUENTA NOMBRE

VALOR

 ACUMULADO

 BRUTO 

VALOR 

ACUMULADO

 NETO 
550473100000602 DAVIVIENDA S.G.P.  (D E) 207.496.054,77                       207.496.054,77              

550473100045771 DAVIVIENDA CONV 107 SEC EMERGENCIAS (DE) 4,06                                       4,06                              

550473100047421 DAVIVIENDA SECRE GOBIER 021-11 (DE) 595,24                                   595,24                          

550473100057495 DAVIVIENDA MULTAS Y SANCIONES (DE) 682.735,18                             682.735,18                    

550473100000891 DAVIVIENDA TASA COMPENSADA (DE) 350.219,38                             350.219,38                    

570473170005135 DAVIVIENDA REGALIAS (DE) 403.391,41                             403.391,41                    

570473170006802 DAVIVIENDA CONVENIO SGP.S (DE) 128.179,01                             128.179,01                    

570473170015126 DAVIVIENDASAN JUAN DE RIO SECO (DE) 0,12                                       0,12                              

570473170008113 DAVIVIENDA PDA.DEPT.CUNDI (DE) 327.622,96                             327.622,96                    

473100086106 DAVIVIENDA Conv SBV-CDCVI-277-2024 Dpto Cund Sec Bienestar Verde - EPC1.974,19                                1.974,19                        

473100086114 DAVIVIENDA Conv SA-CDCVI-278-2024 Dpto Cund Sec Bienestar Verde - EPC 10.634,32                               10.634,32                      

473100086254 DAVIVIENDA Conv SPIT-CDCVI-099-2024 Dpto Cund Sec Prospec Integ Terri  - EPC8.774,19                                8.774,19                        

1.914.126,00                          1.914.126,00                 TOTALES
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• Implementación de Herramientas Tecnológicas: Se introdujo un sistema de gestión 

de contratos que permite un seguimiento más efectivo de los mismos, facilitando la 

transparencia y el acceso a la información. 

• Monitoreo y Seguimiento: Se establecieron mecanismos de monitoreo continuo para 

evaluar el cumplimiento de los contratos, asegurando que se cumplan los plazos y 

condiciones acordadas. 

 

18.2.  INVERSIÓN REALIZADA 

 

La inversión total realizada en el periodo, distribuida en las siguientes áreas: 
 

• Tecnología: la adquisición e implementación de un software de gestión de contratos 

que mejora la trazabilidad y control de los mismos. 

• Capacitación: invertido en programas de formación para el personal, con el objetivo 

de fortalecer sus competencias en gestión contractual. 

• Auditorías y Consultorías: utilizado para la contratación de servicios de auditoría 

externa que garantizan la transparencia y efectividad de los procesos. 

 

18.3. RETOS AFRONTADOS Y LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 

 

18.3.1. Retos: 

 

• Resistencia al Cambio: Se enfrentó la resistencia de algunos empleados en la 

adopción de nuevas tecnologías y procesos, lo que requirió un enfoque adicional en 

la capacitación y sensibilización. 

 

• Coordinación Interdepartamental: La necesidad de una mejor coordinación entre 

diferentes departamentos para asegurar la implementación efectiva de políticas de 

contratación. 
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18.4.  Logros 

 

• Mejora en la eficiencia: Se logró una reducción en los tiempos de respuesta para la 

adjudicación de contratos, gracias a la optimización de procesos. 

 

• Aumento en la Transparencia: Se implementaron auditorías internas que resultaron 

en una disminución en las debilidades detectadas en los contratos. 

 

18.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO Y SUSCRITOS 

 

A continuación se relacionan los contratos gestionados durante el periodo, estos contratos 

abarcan diversas áreas, incluyendo infraestructura y servicios públicos 

 

Tabla No. 84 Contratos 

MODALIDAD DE SELECCIÓN NO. DE CONTRATOS VALOR 

CONCURSO DE MERITOS 30 8,717,074,470.00 

CONTRATACIÓN DIRECTA 340 47,823,162,486.32 

CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON 

OFERTAS) LISTA CORTA 
1 1,532,632,840.80 

LICITACION PUBLICA 2 5,471,531,030.00 

SELECCIÓN ABREVIADA 1 157,000,000.00 

SUBASTA INVERSA 2 528,810,064.00 

SUBASTA INVERSA-SELECCIÓN ABREVIADA 1 7,104,842,547.00 

Total 377 71,335,053,438.12 

Elaboración: Dirección Contractual 

 

18.6.  PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 

 

18.6.1. Liquidaciones Realizadas 

 

En el marco de las funciones de la Dirección de Gestión Contractual ha revisado un total de 

121 liquidaciones durante el período en análisis. De estas, se han culminado exitosamente 
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45 procesos de liquidación, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables y los principios fundamentales de la contratación estatal. 

Cabe destacar que cada proceso de liquidación se lleva a cabo bajo estrictos criterios de 

transparencia, eficiencia y legalidad, garantizando una gestión responsable y alineada con 

los principios de igualdad, imparcialidad y publicidad que rigen la contratación pública. Esto 

refuerza nuestro compromiso con la correcta administración de los recursos y la confianza 

ciudadana en la gestión contractual. 

 

18.7. PROCESOS SANCIONATORIOS Y CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES 

 

18.7.1. Controversias:  

 

Se han presentado 18 controversias contractuales, de las cuales 18 han sido resueltas 

satisfactoriamente mediante mediación y negociación, lo que ha permitido mantener 

relaciones constructivas con los contratistas. 

 

18.7.2. Sanciones:  

 

Se han impuesto sanciones en 3 casos, lo que ha llevado a una mejora en el cumplimiento 

de los contratos y a la implementación de medidas correctivas para evitar futuras 

irregularidades. 

 

18.8.  CONCLUSIÓN 

 

La Dirección de Gestión Contractual de Empresas Públicas de Cundinamarca ha realizado un 

trabajo significativo en el cumplimiento de metas, enfrentando retos y logrando avances en 

la eficiencia de los procesos de contratación. La inversión en capacitación y tecnología ha 
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permitido optimizar la gestión y asegurar la transparencia en las operaciones, contribuyendo 

al desarrollo y sostenibilidad de la entidad. 

Se realizó la actualización del manual de contratación y se actualizaron procedimientos 

disminuyendo el uso de formatos y haciendo más ágiles los procedimientos contractuales 

los cuales están acordes con los nuevos lineamientos de la gerencia  

 

19. GESTIÓN DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

19.1.  PASIVO CONTINGENTE 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P a la fecha actúa como demandante o 

demandado en 54 procesos judiciales. Del total de procesos, la entidad funge como parte 

demandada en 26 de ellos y como demandante en 28. Sin embargo, del total de procesos 

judiciales que enfrenta la entidad como demandada, los procesos que se reportan como 

pasivo contingente son aquellos que tienen una calificación de riesgo medio (entre 25% a 

49%) y baja (entre 10% y 24%) que corresponden a los siguientes:  

 

Tabla No. 85 Procesos Judiciales 

Radicado  Partes  
Probabilidad 

de pérdida 

Clasificación 

contable del 

proceso  

Valor histórico de 

las pretensiones   

2500023360002012

0050101 

Constructora Arkgo Ltda. y 

otros contra EPC S.A. E.S.P. 
45% Proceso en contra  $4.750.933.480  

2500023360002017

0238301 

Ingeniería y Consultoría 

Nacional (Inalcon S.A.S) 

contra EPC S.A. E.S.P 

40% Proceso en contra  $424.134.454  

2589933330012018

0025800 

Consorcio Planes Maestros 

Contra EPC S.A. E.S.P 
45% Proceso en contra  $210.055.341  

2526933330022018

0008800 

Unión Temporal Puesta en 

Marcha contra EPC S.A. E.S.P 
40% Proceso en contra  $83.994.596  

1100133360322018

0030500 

Miguel Hernando Rodríguez 

Urrea contra EPC S.A. E.S.P 
30% Proceso en contra  $650.358.026  
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Radicado  Partes  
Probabilidad 

de pérdida 

Clasificación 

contable del 

proceso  

Valor histórico de 

las pretensiones   

2500023410002013

0018500 

Sergio Horacio Miranda y 

Otros contra EPC S.A. E.S.P y 

otros 

30% Proceso en contra $18.500.000.000  

2526933330022019

0027300 

HYDROS-MOSQUERA contra 

EPC S.A. E.S.P 
45% Proceso en contra  $349.737.850  

1100133360362021

0021100 

Jairo Romero Cruz contra EPC 

S.A. E.S.P 
30% Proceso en contra  $155.200.000  

2530733330032022

0002200 

Consorcio Colombiano contra 

EPC S.A. E.S. P 
30% Proceso en contra  $452.668.347  

2500023360002019

0091200 

INALCON S.A.S. contra EPC 

S.A. E.S. P 
20% Proceso en contra  $119.000.000  

1100133360382021

0031100 

Consorcio Intradomiciliarias 

contra EPC S.A. E.S. P 
40% Proceso en contra  $141.563.298  

1100133430592021

0034500 

Consorcio Intradomiciliarias 

contra EPC S.A. E.S. P 
40% Proceso en contra  $196.092.977  

2589933330022022

0023000/ 

2589933330022022

0023001 

Consorcio GTC Ingeniería 

contra EPC S.A. E.S. P 
20% Proceso en contra  $118.909.698  

 

1100133430582022

0002000 

Consorcio GTC Geosoluciones 

contra EPC S.A. E.S.P 
10% Proceso en contra  $431.502.583  

2589933330012023

0016700 

PROINGA SAS y OTRO contra 

EPC S.A. E.S. P 
25% Proceso en contra  $28.246.578  

1100133360382023

0036900 
Consorcio C+Diseños 2019 28% Proceso en contra $196.267.367  

1100131050102024

0011800 

Luis Alexis Torres Gordillo 

contra EPC S.A. E.S.P. 
48% Proceso en contra  $75.978.765  

1100131050322024

0023500 

Nery Omaira Chaves contra 

EPC S.A. E.S.P. y otro 
48% Proceso en contra  $35.820.918  

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

Ahora bien, un resumen contable de los procesos judiciales que se categorizaron como un 

pasivo contingente y en los que la entidad fue vinculada como demandada, es el siguiente:  
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Tabla No. 86 Pasivo Contingente 

PROCESOS EN CONTRA 

CONTINGENTE -  CUENTA DE ORDEN 

BAJO MEDIO 

$         116.834.000 $         15.517.403.000 

 $                 54.070.000 

$         116.834.000 $         15.571.473.000 

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

19.2. TUTELAS 

 

Tabla No. 87 Acciones de Tutela y Acciones Populares 

ACCIONES DE TUTELA DE ENERO - DICIEMBRE 2024 

32 ACCIONES DE TUTELA A FAVOR DE LA ENTIDAD 

ACCIONES POPULARES DICIEMBRE 2024 

49 ACCIONES POPULARES 

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP 

- VINCULADA 

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

19.3.  DEFENSA JUDICIAL 
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La defensa judicial de la entidad se ha estructurado a partir de una visión anticipativa que 

se enmarca en la prevención y mitigación del daño antijurídico. Para ello, la entidad ha 

elaborado una política de prevención de daño antijurídico, que se ha trabajado a partir de 

la identificación de las principales causas de conflictividad evidenciadas en los procesos 

judiciales vigentes.  

Sin embargo, para la defensa extrajudicial y judicial de la entidad, esta última ha contratado 

desde el año 2021 a la firma Pabón Abogados & Asociados que cuenta con amplia 

experiencia y reconocimiento en la representación judicial y extrajudicial de entidades 

estatales del orden nacional y territorial. El enfoque de la firma es anticiparse a los posibles 

resultados del litigio a través de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, sugiriendo, de acuerdo con el riesgo de pérdida del proceso, si es procedente 

recomendar al Comité de Conciliación de la entidad la aprobación una fórmula conciliatoria 

o no.  

Adicionalmente, una vez se realiza el análisis de los procesos judiciales, su complejidad, 

riesgo de pérdida o probabilidad de éxito, la firma contratada genera una estrategia 

individual de defensa para cada proceso, que incluye un análisis fáctico, jurídico, 

jurisprudencial y probatorio.  

A corte del 30 de diciembre de 2024, el resumen de los procesos judiciales en los que la 

entidad es demandante o demandada, excluyendo las acciones de tutela y las acciones 

populares, es el siguiente:  

 

Gráfica No. 7 Resumen Procesos Judiciales 

 

Elaboración: Dirección Jurídica 
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Desde el 1 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024, se han obtenido las siguientes 

sentencias desfavorables en los procesos judiciales en los que actúa como demandante 

y/o demandada la entidad:  

 

Tabla No. 88 Sentencias Desfavorables 

Radicado  
Partes y tipo de 

proceso  

Sentencia 

de 1° o 2° 

instancia 

Valor de la 

condena 
Observaciones   

11001310502320180023300 

Juan Diego 

Castañeda contra 

EPC S.A. E.S.P 

Ejecutivo laboral  

2° instancia.  

Se encuentra 

ejecutoriada.  

$ 52.220.600 

El valor de la condena 

corresponde a la diferencia 

entre el valor que pagó la 

entidad por concepto de 

aportes al S.S.S en pensiones 

a través del operador de 

servicio Pago Simple y el 

monto que debió pagar a 

través de cálculo actuarial.  

25000233600020140042302 

EPC S.A. E.S.P. 

contra Consorcio 

Pantano de Arce  

Controversias 

contractuales  

2° instancia.  

 

No se 

encuentra 

ejecutoriada.  

$0 

En este proceso la entidad era 

demandante, por ende, la 

sentencia desfavorable no 

impuso ninguna condena. Es 

desfavorable por cuanto se 

negaron las peticiones de la 

entidad. A la fecha, la 

sentencia de segunda 

instancia no se encuentra 

ejecutoriada por cuanto la 

entidad radicó solicitud de 

aclaración.  

11001334305820210002100 

EPC S.A. E.S.P. 

contra Diego 

Felipe Bonilla y 

otros.  

Repetición  

1° instancia.  

 

Se encuentra 

ejecutoriada.  

$0 

En este proceso la entidad era 

demandante, por ende, la 

sentencia desfavorable no 

impuso ninguna condena. Es 

desfavorable por cuanto se 

negaron las peticiones de la 

entidad.  

Elaboración: Dirección Jurídica 
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Del 1 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024 la Dirección Jurídica ha realizado los 

siguientes pagos como consecuencia de acuerdos conciliatorios y/o sentencias 

desfavorables:  

Tabla No. 89 Pagos por Procesos Conciliatorios 

Radicado  
Partes y tipo 

de proceso  
Valor pagado  

Concepto del valor 

pagado 

11001310502120190017001 

Dora Liliana 

Sarmiento 

contra EPC S.A. 

E.S.P.  

$20.448.800 

Valor por concepto de 

cálculo actuarial 

correspondiente al 

periodo de vinculación de 

2013. Este valor fue 

pactado en acuerdo 

conciliatorio suscrito en 

diciembre de 2023 con el 

fin de poner fin a proceso 

ordinario laboral.  

110012045037 SERVINC  $9.667.742.40 

Valor por concepto de 

pago de intereses 

moratorios y Agencias en 

derecho.  

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

19.4. PROVISIONES 

 

Los procesos judiciales en los que la entidad ha realizado las provisiones contables son 

aquellos que se califican con riesgo alto de pérdida (entre el 50% al 100%). A la fecha, 

estos procesos son los siguientes:  
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Tabla No. 90 Provisiones Contables 

Radicado  Partes  
Probabilidad 

de pérdida 

Clasificación 

contable del 

proceso  

Valor de provisión    

25000232600020120036401 

Seguros 

Colpatria 

s.a. Contra 

EPC S.A. 

E.S.P. 

95% 
Proceso en 

contra 
 -  

11001310502920190013701 

Jenny 

Gutiérrez 

contra EPC 

S.A. E.S.P. 

96% 
Proceso en 

contra 
$451.897.000  

11001333603220220004400 
Interkont 

S.A.S  
60% 

Proceso en 

contra 
$36.867.000  

11001310502320180023300 
Juan Diego 

Castañeda 
100% 

Proceso en 

contra 
$52.220.600  

25000233600020140085102 

Consorcio 

Pantano de 

Arce II. 

100% 
Proceso en 

contra 
$6.000.000  

25269333300220230019400 

Luis 

Humberto 

Moya  

51% 
Proceso en 

contra 
$75.444.000  

25269333300420240002300 

Milton 

Esteban 

Rodríguez  

51% 
Proceso en 

contra 
$77.733.000  

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

Un resumen del balance de las provisiones se muestra a continuación:  
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Tabla No. 91 Balance Provisiones 

 

Elaboración: Dirección Jurídica 

 

Por último, la Dirección Jurídica con el fin de prevenir y mitigar el daño antijurídico, 

programó capacitaciones a los servidores públicos y contratistas de apoyo, en los siguientes 

temas: 

• Derechos de Petición 

• Configuración de contrato realidad 

• Socialización de la Política del Daño Antijuridico 

• Estrategias para la prevención de conductas que general procesos disciplinarios.  

 

LOGROS: 

 

• Suscripción de modificatorios de convenios con los Entes Territoriales para la 

actualización de aportes en el marco del PDA. 
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• Avance en la gestión de aprobación por parte de la Secretaria de Hacienda de los 

proyectos para la exención de Estampillas y Tasas Departamentales. 

 

• Avance en la Reformulación de la Nueva Estructura Financiera del Plan 

Departamental de Aguas 2030-2050. 

 

• Avances en el control, seguimiento y gerencia integral en las Empresas socias en la 

que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP tiene participación accionaria. 

 

• Fallos de Tutelas interpuestas en contra de la entidad 100% favorables. 

 

 

20. GESTIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

 

La Dirección de Gestión Humana y Administrativa tiene como objetivo principal, gestionar el 

desarrollo integral del talento humano, mediante actividades para la vinculación, 

permanencia, capacitación, evaluación del desempeño, bienestar social, seguridad y salud 

en el trabajo y retiro del servicio; contribuyendo con el logro de las meyas y objetivos 

institucionales de la Empresa.  

 

En sus competencias tiene a cargo los siguientes procesos y procedimientos: 

 

20.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INGRESO Y RETIRO: 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP desde su creación ha tenido una serie de 

modificaciones a la estructura de la entidad, a continuación se relacionan: 

 

• Acuerdo No. 005 de 2013: Actualización de la estructura organizacional. 

• Acuerdo No. 003 de 2015: Modificación de la estructura organizacional de la Entidad:  

o Créese a la Dirección de Asuntos Ambientales. 
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• Acuerdo No. 041 de 2021: Actualización del organigrama de la entidad donde se 

incluye: 

o Asamblea General 

o Revisor Fiscal 

o Junta Directiva 

• Acuerdo de Junta 061 de 2022:” Por el cual se modifica la estructura Organizacional 

de Empresas Públicas de Cundinamarca”. 

o Traslado de la Dirección de Planeación para depender de Gerencia General. 

 

Gráfica No. 8 Organigrama 

Fuente: Pagina web Empresa Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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20.2. Manuales de Funciones 

 

En la actualidad se cuenta con los siguientes Manuales de funciones: 

• Acuerdo No. 023 de 2019: Actualización de la Nomenclatura de la planta global de 

los servidores públicos de EPC. 

• Acuerdo de Junta de 2019: Modificación del manual de funciones y perfiles de 

cargos de planta de los servidores públicos de EPC. 

• Decisión Empresarial No.039 de 2019: Por el cual se establece el marco de 

referencia y se distribuyen los cargos autorizados para los trabajadores oficiales (el 

cual cuenta con cambios se encuentran publicados en la intranet). 

• Acuerdo No. 039 de 2020 “Por el cual se modifica el Manual de Funciones y Perfiles 

de Cargos de la Planta de EPC. (Control interno) 

• Acuerdo No. 062 de 2022 “Por el cual se modifica el Manual de Funciones y Perfiles 

de Cargos de la Planta de EPC. (Planeación y Servicio al Cliente). 

20.3. Planta de Trabajadores 

 

Información general de los servidores públicos y empleados oficiales con su asignación 

salarial. 
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Tabla No. 92 Planta de Trabajadores 

 
Elaboración: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

Información general de los servidores públicos y empleados oficiales, designación por 

dependencia. 

 

Tabla No. 93 Planta de Trabajadores por Dependencia 

Nivel Denominación del 

Empleo 
Código Grado N° 

empleos 

Tipo de 

vinculación 

Directivo 

Gerente General 50 11 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Subgerente 

General 
84 9 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Secretario De 

Asuntos 

Corporativos 

54 9 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Subgerentes 

Técnico 
90 8 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Subgerente De 

Operaciones 
90 8 1 Libre nombramiento 

y remoción 

NIVEL DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO N° EMPLEOS SALARIO 2024

Gerente General 50 11 1 22.684.055$            

Subgerente General 84 9 1 18.076.457$            

Secretario de Asuntos Corporativos 54 9 1 18.076.457$            

Subgerentes 90 8 2 17.298.064$            

Director 9 4 5 14.352.630$            

Director 9 2 9 12.932.845$            

ASESOR Asesor 105 8 2 9.611.548$              

Master N/A N/A 4 9.611.548$              

Senior N/A N/A 10 7.769.694$              

Junior II N/A N/A 2 6.278.021$              

Junior I N/A N/A 2 4.904.705$              

Secretaria N/A N/A 1 4.100.725$              

Asistente Administrativo N/A N/A 2 3.233.565$              

Conductor N/A N/A 3 3.233.565$              

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TECNICO
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Nivel Denominación del 

Empleo 
Código Grado N° 

empleos 

Tipo de 

vinculación 

Director De 

Servicio Al Cliente 
9 4 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De Gestión 

Contractual 
9 4 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Jurídica 
9 4 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Finanzas Y 

Presupuesto 

9 4 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De Control 

Interno 
9 4 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Contabilidad 
9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De Gestión 

Humana Y 

Administrativa 

9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director Operativo 

Y De Proyectos 

Especiales 

9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Aseguramiento A 

La Prestación 

9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Planeación 
9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De Nuevos 

Negocios 
9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Asuntos 

Ambientales 

9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Estructuración De 

Proyectos 

9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Director De 

Interventoría 
9 2 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Asesor 

Asesor (Gerencia) 105 8 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Asesor (Tesorería) 105 8 1 Libre nombramiento 

y remoción 

Profesional 

Máster (Jurídica) N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Máster 

(Interventoría) 
N/a N/a 2 Trabajadores 

oficiales 



Página 285 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

Nivel Denominación del 

Empleo 
Código Grado N° 

empleos 

Tipo de 

vinculación 

Máster 

(Planeación) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior (Gestión 

Humana Y 

Administrativa) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior 

(Subgerencia De 

Operaciones) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior (Operativa Y 

De Proyectos 

Especiales) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior (Finanzas Y 

Presupuesto) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior (Jurídica) N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior (Gestión 

Contractual) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior 

(Subgerencia 

Técnica) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior 

(Interventoría) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior 

(Estructuración De 

Proyectos) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Senior 

(Subgerencia 

General) 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Junior II (Gestión 

Contractual) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Junior II (Servicio 

Al Cliente) 
N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Junior I (Tesorería) N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Junior I (Gerencia) N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Técnico 

Secretaria Gerencia N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Asistente 

Administrativo 

Secretaria De 

Asuntos 

Corporativos 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Asistente 

Administrativo 

Subgerencia 

General 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 
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Nivel Denominación del 

Empleo 
Código Grado N° 

empleos 

Tipo de 

vinculación 

Conductor 

Dirección De 

Gestión Humana Y 

Administrativa 

N/a N/a 2 Trabajadores 

oficiales 

Conductor 

Dirección Operativa 

Y De Proyectos 

Especiales 

N/a N/a 1 Trabajadores 

oficiales 

Elaboración: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

20.4. Estado Actual De La Planta De Personal. 

 

Tabla No. 94 Cargos provistos 

Cargos aprobados nivel directivo: 19    Cargos aprobados nivel profesional: 18   

Cargos aprobados nivel asesor: 2 Cargos aprobados nivel técnico: 06 

Total, cargos aprobados: 21 Total, cargos aprobados: 24 

Cargos provistos nivel directivo: 18 Cargos provistos nivel profesional: 16 

Cargos provistos nivel asesor: 02 Cargos provistos nivel técnico: 06 

Total, cargos provistos : 20 Total, cargos provistos: 22 

Elaboración: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

Empleados que se encuentran en condición de prepensión 
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Tabla No. 95 Trabajadores en Prepensión 

Nombres Y Apellidos Sexo 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad 

Alvaro Arturo Gaitán Torres Masculino 28/09/1960 64 

Blanca Stella García Layton Femenino 20/02/1963 61 

Nubia Yaneth Ostos De López Femenino 07/04/1959 65 

Pedro José Vergara Téllez Masculino 01/11/1957 67 

Julio Hernando Sua Quiroga Masculino 18/01/1963 61 

Elaboración: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

Empleados que se encuentran sindicalizados y no sindicalizados pero que hacen aporte 

sindical. 

 

Tabla No. 96 Trabajadores Sindicalizados 

Nombres Y Apellidos 
Afiliado y aportante 

sindicato 

No sindicalizado solo 

aporta sindicato 

Alvaro Arturo Gaitan Torres SI  

Andrés Navarro Amaya SI  

Hernán Leonardo Acosta Calderón SI  

Jenny Patricia Samacá Suárez SI  

Jonathan David Herrera Hernandez SI  
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Nombres Y Apellidos 
Afiliado y aportante 

sindicato 

No sindicalizado solo 

aporta sindicato 

Juan David Ramírez Garzón SI  

Manuel Darío Jaime Vásquez SI  

Manuel Eduardo Granados Caldas SI  

María Angélica Ortiz Bermúdez SI  

Jennifer Paola Ballen Moreno NO SI 

Liz Andrea Espitia Suarez NO SI 

No. de 

sindicatos 
Nombre de sindicatos No. de afiliados 

No. Afiliados, pero 

aportan al sindicato 

1 

Sindicato unitario de 

trabajadores del estado 

(SUNET) 

9 2 

Elaboración: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

20.5. INFORMACIÓN RELACIONADA AL SIGEP II 

 

Para el primer semestre se emitió circular para la actualización de la información con los 

respectivos soportes en cada uno de los módulos de la plataforma, se ha venido trabajando 

en una herramienta para la verificación de la información suministrada por los funcionarios, 

se logró la migración a SIGEP II y se crearon los roles de director y de un apoyo en gestión 

humana para validación y de control interno. 

Con el 100% de las hojas de vida revisadas y validadas, se realizó el Plan de Monitoreo y 

Seguimiento del proceso de SIGEP II. 

No obstante, también se logró cargue y monitoreo de la declaración de conflictos de interés 

y rentas según lo requerido por la Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar 



Página 289 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de 

las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés". 

Así mismo, frente al SIGEP II se logró dar cumplimiento al Artículo 2 del Decreto 830 de 

2021: declaración de información como personas expuestas políticamente (PEP). 

 

20.6. SIGA. 

 

El SIGA Circular Conjunta 013 de 2020 y del Plan de Divulgación del Sistema de Información 

de Gestión de Activos (SIGA), es un reporte que se debe realizar según cronograma remitido 

anualmente por el SIGA, esta información debe remitirse en apoyo con contabilidad y 

Subgerencia Operativa; actualmente se encuentran reportados cuatro módulos: (inmuebles, 

cartera, participación accionaria y bienes muebles en desuso). 

 

20.7. INCAPACIDADES Y AFILIACIONES. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual fue socializado a los funcionarios, así mismo, se 

realiza de forma mensual conciliación con contabilidad y tesorería de la cuenta 13. 

En la actualidad se logró el 100% de las incapacidades tramitadas antes las EPS logrando 

que de las incapacidades generadas a diciembre estén al día en radicación lo que ha 

conllevado a un cobro efectivo. 

 

20.8. CAJA DE COMPENSACIÓN 

 

Estas afiliaciones se realizan por plataforma, cualquier asesoría en la gobernación se 

encuentra la carpa de Colsubsidio donde brindaran asesoría y apoyo. 

 

20.9.  SIMPLE 
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La entidad maneja operador SIMPLE para cargue de cesantías y planillas de seguridad social 

(pasantes, contratistas riesgo V, seguridad social EPC, y demás planillas que requieran. 

 

20.10. VACACIONES PENDIENTES 

 

A principio de cada año se ha logrado requerir a los directivos y personal de planta la 

programación de las vacaciones pendientes mediante circular y correo electrónico 

exhortándolos a remitir la programación de vacaciones, así mismo, se ha evitado la 

suspensión y acumulación de más de dos periodos logrando bajar la brecha periodos sin 

disfrute la cual se encontraba alta al inicio de la vigencia.   

 

20.11. CONCILIACIONES CUENTAS NOMINA, PRESTACIONES, 

SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS CONCEPTOS 

 

Se logró integrar grupos de trabajo con contabilidad y tesorería con el fin de conciliar los 

primeros 05 días de cada mes las cuentas de incapacidades, licencias, prestaciones sociales, 

seguridad social, nómina y descuentos, razón por la cual se han realizado los ajustes 

contables pertinentes cada mes. 

 

20.12. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, fue construido con base en las 

necesidades reportadas por las áreas, y dada la oferta institucional de proveedores, Cámara 

de Comercio de Bogotá y expertos internos. 

Se efectuó jornada institucional presencial de inducción el 12 de septiembre de 2024, donde 

se expuso y evaluó información de EPC para conocimiento de todos servidores públicos y 

contratistas, además se envió correos con la información de la jornada para información a 

todos los colaboradores. 
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Imágenes No. 9 Jornada de Inducción y Reinducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

 

Se actualizó en intranet la presentación de inducción, cursos DAFP y evaluaciones: 

https://epc.com.co/proceso-de-induccion/  

https://epc.com.co/proceso-de-induccion/
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Se han llevado a cabo las siguientes jornadas de capacitación, de 17 programadas para un 

porcentaje del 76%: 

 

• Autocontrol, 30 abril 2024 

• Cuentas FIA, 30 mayo 2024 

• Formulación de proyectos, 24 junio 2024 

• Mercurio, 25/07/2024, 26/07/2024, 25/07/2024, 26/07/2024, 29 y 30 de agosto del 

2024 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión DAFP, junio 2024 

• Discapacidad e inclusión DAFP, junio 2024 

• Política de Integridad DAFP, 25 septiembre 2024 

• SIGEP II, 08 mayo 2024 

• Juntas Directivas, Cámara de Comercio de Bogotá, 24 octubre 

• Indicadores de gestión, Cámara de Comercio de Bogotá, 24 octubre 2024 

• Formalización reglamentos juntas directivas, Cámara de Comercio de Bogotá, 23 

octubre de 2024 

• Sensibilización Ciberpaz Mintic, 23 octubre 2024 

• Charla Reforma Pensional Ley 2381 de 2024, Porvenir, 16 octubre 2024 

• Riesgos de la contratación, Dirección Jurídica, 07 noviembre 2024 

• Sobre gestión eficiente y oportuna de las peticiones, Dirección Jurídica, 25 noviembre 

2024 

• Nuevo manual de contratación, Dirección Jurídica, 29 noviembre 2024 

• Charla contrato realidad, Dirección Jurídica, 05 diciembre 2024 
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20.13. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos se construyó con base en las preferencias de los servidores 

públicos, reporte sociodemográfico y base de datos de información de todo el personal. 

Imágenes 10 Actividades de Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 
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Se han llevado a cabo las siguientes jornadas de bienestar y estímulos, de 17 programas, 

para un porcentaje de ejecución del 100%: 

• Mensaje institucional de Cumpleaños a servidores públicos y contratistas por correo 

electrónico diario. 

• Reconocimiento Día de la Secretaría, 26 abril de 2024. 

• Reconocimiento Día de la Madre, 10 mayo de 2024. 

• Mensaje Día del Padre, 17 junio de 2024 

• Mensaje Día del Abogado, 24 junio de 2024. 

• Mensaje y reconocimiento Día del Servidor Público, 27 junio de 2024 

• Mensaje y reconocimiento Día del Conductor, 16 julio, 30 y 31 agosto de 2024. 

• Participación Copa Gobernación 2024, 31 julio de 2024 y programación de 

competencias. 

• Promoción Grupo Recordar, 28 agosto de 2024. 

• Aniversario EPC, 12 septiembre de 2024. 

• Taller inspiracional "Trabajo en equipo y servicio al cliente", 12 septiembre de 2024 

• Vacaciones recreativas, 07 y 08 octubre de 2024. 

• Halloween niños, 25 octubre de 2024. 

• Decoración oficinas e Integración Halloween, 30 octubre de 2024 

• Semana de la Salud & Bienestar, 05 al 08 noviembre de 2024. 

• EPC solidarios con # SOSCHOCÓ #, 18 al 21 noviembre de 2024. 

• Cierre de gestión EPC, 13 diciembre de 2024. 

• Novena Gobernación, 16 diciembre de 2024. 

• Novenas EPC, 16 al 23 diciembre de 2024. 

• Dia de la familia, 24 diciembre de 2024 
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20.14. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, la entidad ha 

implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), logrando 

la certificación ISO 45001:2008 en 2023. 

Para el año 2024, en el Plan de Trabajo del SG SST, se programó:  

• 303 actividades de enero a diciembre de 2024. 

• El plan de trabajo tiene determinada una meta de cumplimiento del 90 %, a la fecha 

tiene ejecución del 100% a diciembre de 2024.  

La entidad cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamentado 

por la Resolución 2023 de 1986, Decreto 1072 de 2015. 

Mediante la Decisión Empresarial 085 de 2022, se integró el Comité mediante convocatoria, 

para al periodo 2022-2024, cuyo objetivo es hacer seguimiento al plan de trabajo y 

acompañamiento a la Empresa en el cumplimiento del mismo. de este. En el mes de 

diciembre se realizó proceso de convocatoria y conformación del nuevo Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el trabajo con vigencia diciembre 20024 a diciembre 2026. 

Mediante Decisión Empresarial 026 de 2020, se integró el Comité Convivencia Laboral 

vigente hasta diciembre de 2024; de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006, 

cuyo objetivo es promover la convivencia en el entorno laboral, para un ambiente sano y 

respetuoso. 

A la fecha el CCL, ha atendido 1 caso de presunto acoso laboral. 

Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con Brigada de Emergencia conformada y 

capacitada, integrada por 18 trabajadores, dos funcionarios de planta y 16 contratistas. 

Se cuenta con un plan de emergencias el cual participa todos los años en el simulacro de 

evacuación programado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el 2 de octubre de 2024 se 

participó, realizando la evacuación total de los servidores públicos de la entidad en 3 minutos 

hasta llegar al punto de encuentro. 

Se realizaron 166 afiliaciones de contratistas a través de la plataforma Colmena ARL. 
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En el cronograma de capacitación se establecieron 24 capacitaciones enfocadas hacia la 

prevención de los riesgos existentes en la entidad logrando un cumplimiento del 88%. 

Se realizaron inspecciones de seguridad ambientales como iluminación, confort y disconfort 

térmico, inspección de elementos de emergencias e inspección locativa enmarcadas en el 

programa de seguridad e higiene industrial. 

En el programa de medicina preventiva se realizaron los exámenes médicos ocupacionales 

periódicos al 99% de los servidores públicos de planta de la entidad. 

El ausentismo por enfermedad común reportado por los servidores públicos es del 9% a 

diciembre de 2024, del total de los 42 servidores públicos de planta. 

A la fecha la Empresa no reporta servidores calificados ni en curso con enfermedad laboral, 

en este sentido no se reporta ausentismo.  

Se realizó encuesta de morbilidad sentida, herramienta epidemiológica que nos permite 

obtener información acerca de la morbilidad no diagnosticada o percibida por parte 

de la población evaluada, para generar medidas de control que mitiguen el riesgo de 

condiciones de salud. 

La encuesta se aplicó a 49 servidores públicos y contratistas, se realizaron preguntas de 

selección múltiple, de escala numérica y opción múltiple donde se encontraron los siguientes 

datos: 

De los 49 encuestados, 24 reportaron diagnósticos osteomusculares. Los diagnósticos 

fueron hernia discal, lumbalgia, tendinitis bicipital, bursitis de hombro, síndrome de túnel 

del carpo, tendinitis de flexo extensores, artritis, Reumatismo, hipertensión arterial y 

osteoporosis.  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de sintomatología, alrededor del 34% de 

los servidores públicos respondieron que presentaban síntomas en columna.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta de sintomatología, alrededor del 8% de los 

colaboradores respondieron que presentaban síntomas en miembros superiores. 

Teniendo en cuenta la respuesta de los colaboradores, el 55% se encuentran en un rango 

normal, el 39% se encuentran en sobrepeso y el 6% se encuentra en obesidad. 

Se realiza inspecciones de puesto de trabajo evidenciando que el 97% de los puestos de 

trabajo evaluados presenta nivel de riesgo bajo y el 3% riesgo medio. 
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Para el trabajador operativo se evidenció un nivel de riesgo bajo. El principal factor de riesgo 

biomecánico identificado es la postura sedente prolongada mayor al >75% de la jornada 

laboral, ya que desempeñan cargo de conductor.  

De igual manera se realizó una verificación mediante la observación de las condiciones 

ergonómicas principales en 63 puestos de trabajo correspondientes a servidores públicos y 

contratistas. De los hallazgos principales, se identificó la falta de 37 bases para portátil, 40 

teclados y 4 mouse externos.  

La accidentalidad con respecto al año 2023 se mantiene igual reportando un accidente 

deportivo para el 2024 con una severidad de 4 días de incapacidad evidenciándose una 

disminución del 1% con respecto a la severidad presentada el año anterior. 

Durante el periodo se inicia el seguimiento a Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 

dando avance al cumplimiento a inspecciones generales de vehículos, inspecciones 

preoperativas, mantenimiento y control de indicadores. 

 

20.15. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Se efectuaron formatos e instructivos de aplicación de evaluación de desempeño del 

personal de planta para trabajadores oficiales, y acuerdos de gestión para el personal 

directivo. 

A través del sistema de gestión de calidad, se codificaron los formatos avalados: 

GH-F430 Evaluación de desempeño nivel profesional 

GH-F431 Evaluación de desempeño nivel técnico 

GH-F432 Evaluación de desempeño nivel asistencial 

GH-F433 Plan de mejoramiento – evaluación de desempeño 

GH-F434 Seguimiento a compromisos de evaluación de desempeño 

GH-F435 Acuerdo de gestión 

 

https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F430_evaluacion_desempeno_profesional_V0.xlsx
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F431_evaluacion_desempeno_tecnico_V0.xlsx
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F432_evaluacion_desempeno_asistencial_V0.xlsx
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F433_plan_mejora_evaluacion_desempeno_V0.xlsx
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F434_sguimiento_compromisos_eval_desempeno_V0.xlsx
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/11/GH-F435_Acuerdo-de-gestion_V0.xlsx
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Mediante circular interna 042 del 13 de noviembre de 2024, se realizará la presentación de 

las evaluaciones, por parte del personal directivo. 

El acuerdo de gestión integra el seguimiento y cumplimiento al Plan estratégico, Plan de 

Desarrollo Departamental, Actividades asignadas por Gerencia, Autoevaluación de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión de competencias donde evalúa el Gerente, Director 

par, equipo de trabajo a cargo, con el resultado de estas evaluaciones se generará reporte 

de cumplimiento, y se determinarán acciones de mejora en caso de presentarse y su 

seguimiento. 

En el caso de los trabajadores oficiales serán evaluados por el jefe inmediato, determinando 

grado de cumplimiento de competencias laborales, competencias por nivel y Autoevaluación 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el resultado de estas evaluaciones se generará 

reporte de cumplimiento, y se determinarán acciones de mejora en caso de presentarse y 

su seguimiento. 

 

20.16. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El proceso de Gestión Documental desarrolla actividades tendientes a la planificación, 

manejo, organización y trazabilidad del total de la documentación producida y recibida por 

EPC durante cada vigencia, desde su origen hasta su destino final, dando cumplimiento con 

los temas normativos y administrativos establecidos por la entidad. 

 

20.17. Política Institucional de Gestión Documental 

 

El proceso de gestión documental no contaba con la política de gestión documental, por lo 

anterior la Dirección de Gestión Humana y Administrativa con apoyo del líder de gestión 

documental, planifico la elaboración de dicha política durante la vigencia del 2023, 

cumpliendo las directrices normativas correspondientes.  Link de consulta de la Política. 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Politi

ca%20de%20Gestion%20Documental.pdf 

 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Politica%20de%20Gestion%20Documental.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Documentos%20estrategicos/Politica%20de%20Gestion%20Documental.pdf


Página 299 de 321 

 

 

SAC-F355   Versión: 5   Fecha: 13/08/2024 

20.18. Plan Institucional de Archivos – PINAR 

 

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., 

elaboró instrumento archivístico, como herramienta de integración de los planes 

institucionales y estratégicos de la Empresa. 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PINAR

%202024.pdf 

PLAN ANÁLISIS DE RIESGOS 

Este plan se desarrolló y se cumplió al 100 % sus actividades, como evidencia se encuentra 

el autodiagnóstico de la política de gestión documental.  

PLAN DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

Digitalización documental prestaciones de servicios vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 

La vigencia del 2020 quedo digitalizada en un 100 % 

La vigencia del 2021, 2022 y 2023 quedo en un 100% 

PLAN TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

Se realizó el alistamiento del acervo documental en físico de las prestaciones de servicios 

vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, junto con sus inventarios documentales, quedo 

pendiente la transferencia desde EPC a la Empresa de apoyo en la custodia. 

PLAN IMPLEMENTACIPÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS (Limpieza documental, 

foliación, alineación, entre otros.) 

Implementar los procesos técnicos al acervo documental, en los archivos de gestión, esta 

actividad fue aplicada por los grupos de apoyo de las diferentes Direcciones y quedó con un 

avance del 80%. 

 

https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PINAR%202024.pdf
https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Documental/Planes%20y%20programas/PINAR%202024.pdf
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20.19. Diagnóstico Integral de Archivo – DIA  

 

Esta herramienta archivística permite verificar el estado del proceso de gestión documental, 

el cual está en un 100%, en los siguientes componentes: 

 

a. Normativo 

b. Infraestructura 

c. Tecnológico 

d. Conservación documental 

e. Preservación digital 

f. Administrativo 

g. Recurso humano 

 

Verificando y analizando estos componentes se proyectó la formulación de los instrumentos 

archivísticos, base de la gestión documental como son: 

 

a. Plan institucional de archivos – PINAR 

b. Programa de gestión documental – PGD 

c. Sistema integrado de conservación – SIC 

 

Esta herramienta se fortalece con el autodiagnóstico de la política de gestión documental, 

propuesto por función pública y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG.  

 

20.20. Cuadro de Clasificación Documental – CCD 
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Este instrumento archivístico se elaboró en cumplimiento normativo, en el CCD se registra 

la producción documental generada por las diferentes Direcciones que conforman la 

estructura orgánica funcional de la Empresa, el cual se controla día a día en un 100%. 

Estos registros se realizan bajo la normativa y técnica denominada SERIES, SUBSERIES Y 

TIPOS DOCUMENTALES, los cuales son guía y control de la producción documental por 

proceso. 

 

20.21. Tablas de Retención Documental – TRD 

 

Este instrumento archivístico le permite a la Empresa definir el procedimiento final de cada 

una de las SERIES Y SUBSERIES, en cumplimiento normativo, administrativo y misional.  

Estos procedimientos son: 

 

a. Conservación total 100% del archivo, teniendo en cuenta que, administrativamente 

la Empresa tiene menos de 20 de años de creación.  

b. Eliminación 0% 

c. Digitalización de acuerdo a la meta propuesta, lo previsto para el 2024, se cumplió 

al 100%, que era digitalizar la vigencia 2017. 

d. Selección, en los archivos elegidos de la vigencia 2017, para digitalizar se tiene el 

100%. 

 

Es importante resaltar que las TRD de la Empresa están debidamente convalidadas por el 

Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca – CDAC y con el Registro Único de 

Series Documentales – RUSD ante el Archivo General de la Nación – AGN, 100% 

cumplimiento. 

 

20.13.1. Sistema Integrado de Conservación – SIC  
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Este instrumento archivístico en su formulación cuenta con los siguientes planes: 

a. Plan de conservación documental – PCD 

b. Plan de preservación digital - PPD 

El plan de conservación desde sus programas facilita la administración, conservación, 

consulta y trazabilidad del archivo producido en papel. 

El plan de preservación digital invita a validar las características técnicas y normativas de 

los documentos o expedientes electrónicos y con ello permitir una administración, 

preservación y fácil acceso en los documentos electrónicos, con lo aplicado a la vigencia 

2017 de acuerdo a la meta, el cumplimiento es del 100%.  

Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, este plan debe ser articulado 

con la Dirección de Planeación, para determinar y contar con el apoyo tecnológico requerido 

por este plan. 

 

20.22. Programa de Gestión Documental – PGD 

 

Este instrumento archivístico permite administrar el proceso de gestión documental con la 

validación e implementación de los siguientes lineamientos: 

 

a. Planeación estratégica de gestión documental 

b. Producción documental 

c. Gestión y trámite documental 

d. Organización documental 

e. Transferencias documentales 

f. Disposición de documentos 

g. Preservación documental a largo plazo 

h. Valoración documental 
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NOTA: Con la elaboración, aprobación, publicación, socialización, capacitación e 

implementación de estos instrumentos archivísticos, Empresas Públicas de Cundinamarca 

S.A. E.S.P. da cumplimiento normativo a lo establecido por el Archivo General de la Nación 

– AGN y el Consejo Departamental de Archivo de Cundinamarca – CDAC, esto es, 100% de 

cumplimiento a de las normas sobre archivística en la Empresa. 

 

20.23. RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar el estado actual de los recursos físicos e 

inventarios. Esta información incluye los avances en la ejecución de planes y programas, así 

como los resultados obtenidos con corte con corte al 31 de diciembre de 2024 

 

20.23.1. Propiedad Planta y Equipo. 

 

Los recursos físicos de la Entidad incluyen los elementos de propiedad, planta y equipo, 

tales como muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, vehículos terrestres, 

entre otros.  

Actualmente, la Entidad cuenta con un total de 2194 bienes físicos, registrados en el sistema 

contable (SOLIN), distribuidos en las siguientes categorías: 

Tabla No. 97 Bienes Físicos 

CÓDIGO DEL 

ELEMENTO 

CATEGORÍA CANTIDAD 

1640280100 Edificación de Propiedad de Terceros  1 

1645020100      Planta de Tratamiento   19 

1650120100      Redes, Líneas y Cables de Propiedad de Terceros                                                                                                                                                                                                             1 

1655030100     Equipo de Perforación      10 

1655220100      Equipo de Ayuda Audiovisual      35 

1655900100      Otra maquinaria y equipo       47 

1665010100      Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1904 

1670010100      Equipo de Comunicación        116 

1670020100      Equipo de Computación      50 
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CÓDIGO DEL 

ELEMENTO 

CATEGORÍA CANTIDAD 

1675020100      Terrestres 11 

TOTAL 2194 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

Para la vigencia 2024 se realizó una jornada de actualización del inventario de los bienes 

físicos de la entidad, así mismo en el sistema SOLIN se ha estado actualizado la información 

relacionando responsable según actas de entregas por direcciones. Esta actualización en 

tiempo real garantiza un control adecuado y un registro eficiente de la gestión de los 

recursos de la Entidad. 

 

20.23.2. Ubicación de los Bienes. 

 

Hasta la fecha, se ha registrado un total de 331 elementos almacenados en la calle 36 #10-

86, en la antigua fábrica de licores de Cundinamarca, los cuales fueron trasladados el 19 de 

diciembre de 2024. Además, se han almacenado 104 elementos en las bodegas de JM, 

ubicadas en Cota. Por otro lado, los demás elementos se encuentran distribuidos en las 

instalaciones de EPC, específicamente en las áreas del piso 7 y el piso 11, donde están 

siendo almacenados según el plan establecido. Se sigue monitoreando el inventario y la 

ubicación de los elementos para asegurar su correcta gestión y acceso. 

 

20.23.3. Pólizas. 

 

La entidad cuenta con diferentes pólizas las cuales salvaguarda los bienes de la entidad, las 

cuales detallo a continuación: 

Tabla No. 98 Pólizas 

N° de Póliza Descripción 

930-87-994000000250-0 Responsabilidad civil servidores públicos 
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N° de Póliza Descripción 

930-85-994000000048-0 Todo riesgo maquinaria y equipo 

930-83-994000000145-0 Todo riesgo daños materiales 

930-80-994000000205-0 Responsabilidad civil extracontractual 

930-64-994000000183-0 Manejo sector oficial 

930-63-994000000140-0 Infidelidad y riesgos financieros 

930-40-994000000314-0 Automóviles 

Fuente: Dirección de Gestión Humana y Administrativa 

 

20.23.4. Bajas. 

Se cuenta con un procedimiento de bajas, el cual se encuentra en proceso de actualización, 

para la vigencia 2024 no se ha realizado bajas de bienes de la entidad, sin embargo, se 

viene trabajando en los comités de bajas con el proceso de destinación final de los bienes 

dados de baja de la vigencia 2023. 

 

20.23.5. Almacén. 

 

Se logró crear el almacén de la entidad con el fin de garantizar el debido proceso de las 

compras de bienes que realiza la entidad, bien sea para funcionamiento de la entidad, para 

donación o para apoyo a los acueductos del departamento, estos bienes en la actualidad se 

encuentran clasificados de la siguiente manera: 

• Papelería,  

• Aseo y Cafetería.  

 

Actualmente, se cuenta con un total de 162 bienes (consumibles) registrados por categorías, 

en el sistema SOLIN, en el que se registra las entradas y salidas.  
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Cada uno de estos consumibles tiene un inventario detallado que permite un control 

adecuado sobre su distribución en la empresa. 

 

20.23.6.  Ejecución de Planes y Programas 

 

Para esta vigencia se crearon planes y programas relacionados con recursos físicos e 

inventarios, y se lograron diversas acciones: 

• Plan de optimización de recursos: Se ha trabajado en la actualización y 

optimización de la gestión de los elementos de propiedad, planta y equipo, y se han 

implementado nuevas estrategias para mejorar la eficiencia del uso de los 

consumibles. 

• Programa de actualización tecnológica: Se ha seguido un programa continuo 

de actualización en el sistema SOLIN, tanto en el registro de los recursos físicos 

como en los consumibles gestionados en almacén. 

• Inversión y gestión: Se ha invertido en la actualización de equipos y en el 

desarrollo de procesos que garantizan una distribución más eficiente de los recursos 

consumibles. 

• Medición de resultados: Se han utilizado métricas clave para evaluar la eficiencia 

en la gestión de inventarios, el control de distribución y la optimización de recursos. 

• Proceso y Procedimientos de Recursos Físicos e Inventarios: Se creó y 

formalizó el documento que establece los lineamientos y procedimientos detallados 

para la gestión de los recursos físicos e inventarios. 

• Actualización del Formato GRF-F376: Se actualizó el formato GRF-F376, el 

cual es utilizado para el requerimiento de bienes y/o insumos, mejorando la precisión 

y eficiencia del proceso de solicitud de recursos. 

• Normograma de recursos físicos: Se actualizó el normograma que regula la 

gestión y control de los recursos físicos, con el objetivo de mejorar la transparencia 

y eficacia en su administración. 
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20.24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Para esta vigencia se han logrado avances significativos en la gestión de los recursos físicos 

e inventarios. Sin embargo, se recomienda continuar con las siguientes acciones para 

mejorar el control y la eficiencia en este proceso: 

• Actualización continua del sistema SOLIN, frente a los inventarios físicos. 

Mantener un monitoreo continuo de los avances en la ejecución de los programas y planes 

de optimización de recursos, con el fin de garantizar que se alcancen los objetivos 

propuestos 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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21. GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

21.1. ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE CONTROL INTERNO MECI – 

FURAG  

 

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.3.9 Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión en entidades autónomas, con regímenes 

especiales y en otras ramas del poder público y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-001 de 

2022 de la Función Pública; en el mes de abril del 2024, la Dirección de Control Interno 

diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por 

la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2023. 

Gráfica No. 10 Resultados FURAG 

 

Fuente: DAFP 

En los resultados finales publicados por el DAFP, Empresas Públicas de Cundinamarca, se 

destacó entre el grupo par, ya que como se evidencia en la imagen empresas públicas de 

Cundinamarca obtuvo un resultado de 90.2% y el grupo par se encuentra en un promedio 

de 67.8%, estos resultados fueron socializados a través del comité de gestión y desempeño 

en reunión realizada el pasado 28 de junio de 2024. 
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De acuerdo a la anterior información se aclara que los resultados antes mencionados se 

pueden consultar en el siguiente link:  

 

https://www.funcionpublica,gov.co/web/mipg/resultados-medicion  

 

21.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO REALIZADO 

POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, implementó un formato que busca que 

las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus sistemas de control interno de 

manera integral y permitirles a los jefes de control interno o quien haga sus veces llevar a 

cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis 

meses en el sitio web de la entidad, herramienta que fue diligenciada a cabalidad por esta 

dirección, obteniendo un puntaje del estado del sistema de control interno del 83%, 

resultado de la evaluación del primer semestre de la vigencia 2024. 

Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de 

gestión y desempeño contenidas en el modelo integrado de planeación y gestión y los 

ponentes del modelo estándar de control interno y su efectividad en relación con la 

estructura de control, de igual manera la evaluación de este último aspecto es esencial para 

garantizar el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las metas y la mejora en la 

prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público  

 

• Primer Informe – corte 01 de julio de 2023 a 31 de diciembre de 2023, presentado 

30 de enero de 2024,    

• Segundo Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2024, presentado 30 de 

julio de 2024. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada para el período 

comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2024, publicado el 30 de julio de 2024: 

 

https://www.funcionpublica,gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Tabla No. 99 Resultados Evaluación Control Interno 

Componente 

¿El Componente 

Está Presente Y 

Funcionando? 

2024 – I 

Semestre 

2023-Ii 

Semestre 
Variación 

Ambiente de control SI 77% 97% -20% 

Evaluación de riesgos SI 76% 94% -18% 

Actividades de control SI 81% 94% -13% 

Información y 

comunicación 
SI 79% 84% -5% 

Monitoreo SI 100% 100% 0% 

Total SI 83% 94% -11% 

Elaboración: Dirección de Control Interno 

 

Clasificación Observaciones del Control 

Mantenimiento del 

Control 

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. 

Oportunidad de Mejora 
Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras 

frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva 

Deficiencia de Control 

(Diseño o Ejecución) 

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones 

dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. 

Deficiencia de Control 

Mayor 

(Diseño y Ejecución) 

No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando, 

lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer 

su diseño y puesta en marcha 

Fuente: DAFP 
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21.3. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

• Disminuye la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad en 

11% con respecto al periodo anterior, donde se obtuvo 94%, esto se debe a que 

la entidad se encuentra en fase de empalme por cambio de administración por lo 

que algunas actividades en el momento de la ejecución del informe se encontraban 

en fase de formulación, a continuación se presenta el resultado del componente de 

ambiente de control (77%), Evaluación de Riesgos (76%), Actividades de Control 

(81%), Información y Comunicación (79%) y Monitoreo (100%) el cual mantiene 

su nivel.  

 

• Se concluye que las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG se encuentran 

implementadas y en mantenimiento, por otra parte, para el componente de 

ambiente de control se requiere realizar actividades para el control e identificación 

de conflictos de interés, identificación y control de los riesgos de seguridad de la 

información, e implementar un sistema de información de seguimiento al plan 

estratégico, en el componente de evaluación de riesgos es importante continuar 

con el seguimiento y control del riesgos desde los roles de autocontrol y 

autogestión, en el componente de actividades de control, es necesario priorizar 

actividades con el fin de aumentar en el cumplimiento de la política de gobierno 

digital y seguridad digital, en el componente de información y comunicación, es 

fundamental un sistema de información con el fin de automatizar procesos, 

finalmente en el componente de monitoreo se recomienda continuar con los 

controles y seguimientos. 

 

En términos generales se cumplen las metas y objetivos de la Entidad, no obstante, 

es importante culminar los planes de acción con el fin de mejorar el nivel de 

efectividad del Sistema de Control Interno.  

 

La Entidad en cumplimiento con el modelo integrado de planeación y gestión y con 

el modelo estándar de control interno, cuenta con el esquema de Líneas de defensa 

implementado a nivel Estratégico, Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa, 

se establecieron mecanismo para que la línea estratégica realice seguimientos 

periódicos a la gestión de la entidad a través de comités primarios, la primera línea 

de defensa en el marco de la operación de las actividades mantiene los principios 

de autocontrol, autogestión y autorregulación para el buen funcionamiento y 
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cumplimiento de los objetivos empresariales, la segunda Línea de Defensa 

mantiene el monitoreo en los riesgos de gestión y corrupción, y la Tercera Línea 

de Defensa da cumplimiento al total de evaluaciones y seguimientos planeados.  

 

21.4. CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍAS PLANEADAS  

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de evaluación y seguimiento, aprobado para la 

vigencia actual, con corte a 31 de diciembre de 2024, se obtuvo cumplimiento en un 92% 

de lo planeado dejando por ejecutar la segunda auditoria a las ejecuciones presupuestales 

y proceso de gestión financiera, el segundo seguimiento y arqueos a caja menor, la auditoria 

de Seguimiento al Plan de Seguridad Vial y auditoría a la liquidación de contratos, lo anterior 

se debe a las 2 auditorías desarrolladas durante el segundo semestre por los entes de control 

(Contraloría General de la República y Contraloría Departamental) los informes fueron 

radicados a finales del mes de noviembre y a principios del mes de diciembre donde esta 

dirección se dedicó a plantear los planes de mejoramiento con las áreas responsables, 

consolidar y enviar a las entidades para su aprobación, igualmente, el equipo de 

profesionales de apoyo no fue suficiente y no se aprobó durante toda la vigencia, como 

conclusión se reprogramaron  las auditorias faltantes para la vigencia 2025. Igualmente, 

dentro de este plan se incluye la programación que, de acuerdo con las normas relacionadas 

y la obligatoriedad de la Dirección de Control Interno frente al reporte de informes de Ley 

y seguimientos que deben ser emitidos de acuerdo con las periodicidades y las fechas 

establecidas por los entes de control, se viene dando cumplimiento dentro de los términos 

establecidos, los cuales son publicados en la página web de transparencia y acceso a la 

información pública de la entidad. 

 

Tabla No. 100 Auditorias de Control Interno 

  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

A
U

D
IT

O
R

IA
S

 Auditoría de seguimiento a la 

elaboración y legalización de 
contratos 

100% Finalizada Informe final enviado 

Auditoría a los estados 

contables y evaluación del 
100% Finalizada Informe final enviado 
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  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

sistema de control interno 

contable. 

Auditoría al proceso de gestión 

humana (seguimiento SIGEP, 

vinculaciones, retiros, 
incapacidades, pasantes, etc.) 

100% Finalizada Informe final enviado 

Auditoría a las ejecuciones 

presupuestales y proceso de 
gestión financiera. 

50% Finalizada 
Falto desarrollar la 

segunda programada 

Seguimiento y arqueos a caja 
menor 

50% Finalizada 
Falto desarrollar la 
segunda programada 

Auditorías Internas de calidad 100% Finalizada 
Informes enviados a los 
lideres de proceso 

Auditoría al proceso de archivo 
de gestión y cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

100% Finalizada Informe final enviado 

Auditoría al proceso de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
100% Finalizada Informe final enviado 

Seguimiento al Plan de 

Seguridad Vial 
0% No se ejecuto 

Se incluye en la 

programación 2025 

Auditoría de seguimiento a 
contratos suspendidos 

100% Finalizada Informe final enviado 

Auditoría a la liquidación de 

contratos 
0% No se ejecuto 

Se incluye en la 

programación 2025 

Auditoría de seguimiento al 

SIGEP 
100% Finalizada Informe final enviado 
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  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

Auditorías solicitadas por la alta 

dirección sobre temas 

específicos. 

A Solicitud De La Alta Gerencia Se Programa La Auditoria A 
Contratos Suspendidos cuyo informe se envió 

Elaboración: Dirección de Control Interno 

 

21.5. CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y 

SEGUIMIENTOS 

 

En lo corrido de la Vigencia 2024, Empresas Públicas de Cundinamarca presenta los informes 

a los que está obligado según los términos de Ley dentro de los términos establecidos por 

los entes rectores, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla No. 101 Informes y Seguimientos 

  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

In
fo

rm
e

s
 &

 S
e

g
u

im
ie

n
to

s
 

 

Informe de Evaluación 

por Dependencias 
100% Finalizado 

Https://Epc.Com.Co/Wp/Uploads/2024/06/INF
ORME-DE-EVALUACION-POR-DEPENDENCIAS-
2023-FINAL.Pdf 

Informe Anual de 
Control Interno Contable 

- CHIP 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/  

Seguimiento A La 
Entrega De La 

Información De La 

Contabilidad 
Presupuestal A Través 

De La Categoría CGR 
Del CHIP 

100% Finalizado Https://Www.Chip.Gov.Co/Schip_Rt/Index.Jsf 

Informe SIA Contraloría:  
F97, F99 Y F100. 

100% Finalizado 

Https://Epc.Com.Co/Wp/Uploads/2024/07/Certi
ficado-Rendicion-De-Cuenta-Anual-SIA-
Contraloria-2023.Pdf 

https://epc.com.co/wp/uploads/2024/06/INFORME-DE-EVALUACION-POR-DEPENDENCIAS-2023-FINAL.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/06/INFORME-DE-EVALUACION-POR-DEPENDENCIAS-2023-FINAL.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/06/INFORME-DE-EVALUACION-POR-DEPENDENCIAS-2023-FINAL.pdf
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-rendicion-de-cuenta-anual-SIA-Contraloria-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-rendicion-de-cuenta-anual-SIA-Contraloria-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-rendicion-de-cuenta-anual-SIA-Contraloria-2023.pdf
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  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

Seguimiento Planes De 

Mejoramiento Auditorías 
Internas 

100% Finalizado Se realizaron los dos programados. 

Informe Seguimiento A 

Los Planes De 
Mejoramiento 

Contraloría 

Departamental De 
Cundinamarca. 

100% Finalizado Https://Epc.Com.Co/Planes-De-Mejoramiento/  

Informe Seguimiento A 

Los Planes De 
Mejoramiento 

Contraloría General De 
La República 

100% Finalizado Https://Epc.Com.Co/Planes-De-Mejoramiento/  

Informe Semestral De 

Evaluación 
Independiente Del 

Estado Del Sistema De 

Control Interno 
(Anterior Informe 

Pormenorizado) 

100% Finalizado 

Https://Epc.Com.Co/Wp/Uploads/2024/07/Infor
me-Sistema-De-Control-Interno-I-Semestre-
2024-1.Pdf 

Informe Derechos De 

Autor Software. 
100% Finalizado 

Https://Epc.Com.Co/Wp/Uploads/2024/07/Certi
ficado-De-Cumplimiento-Derechos-De-Autor-
2023.Pdf 

Medición Estado De 

Avance Del Modelo 
Estándar De Control 

Interno MECI En El 
Marco De MIPG A 

Través De FURAG En 

Cada Vigencia 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Wp/Uploads/2024/07/Certi
ficado-Cumplimiento-FURAG-2023.Pdf 

Informe Austeridad En 

El Gasto 
100% Finalizado 

Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

Informe Sobre Las 

Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias 

Y Denuncias (PQRSD) 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

Seguimiento Al 
Cumplimiento De La Ley 

1712 De 2014 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

https://epc.com.co/planes-de-mejoramiento/
https://epc.com.co/planes-de-mejoramiento/
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Informe-Sistema-de-Control-Interno-I-semestre-2024-1.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Informe-Sistema-de-Control-Interno-I-semestre-2024-1.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Informe-Sistema-de-Control-Interno-I-semestre-2024-1.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-de-Cumplimiento-Derechos-de-autor-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-de-Cumplimiento-Derechos-de-autor-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-de-Cumplimiento-Derechos-de-autor-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-Cumplimiento-FURAG-2023.pdf
https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/Certificado-Cumplimiento-FURAG-2023.pdf
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
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  Actividad /Proceso 
% De 

Avance 
Estado Observaciones 

Seguimiento Al Plan 

Anticorrupción Y De 
Atención Al Ciudadano 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

Seguimiento A La 

Efectividad De Los 
Riesgos De Gestión De 

La Entidad 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

Seguimiento A La 
Efectividad De Los 

Riesgos De Corrupción 

100% Finalizado 
Https://Epc.Com.Co/Reportes-De-Control-
Interno/ 

Seguimiento A Las 

Funciones Del Comité 
De Conciliación Y 

Acciones De Repetición 
(Se Hace De Acuerdo 

Con Los Comités) 

100% Finalizado Se Ha Asistido A Todos Los Comités 

Seguimiento A Las 
Publicaciones En El 

SECOP 

100% Finalizado Informe final enviado 

Elaboración de plan de 
Mejoramiento 

Contraloría General de 

la Republica 

100% Finalizado Aprobado por el Ente de Control 

Elaboración de plan de 
Mejoramiento 

Contraloría de 
Cundinamarca 

100% Finalizado Aprobado por el Ente de Control 

Elaboración: Dirección Control Interno 

 

21.6.  RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL  

 

Entendiendo las funciones de los Entes de Control, Empresas Públicas de Cundinamarca está 

al servicio de los intereses generales del Estado y sus funciones las desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad; es por ello que en cumplimiento de estos principios se 

institucionalizaron todas las buenas prácticas que le permiten a la EPC actuar con sentido 

de oportunidad, precisión, cumpliendo todas las formalidades y los objetivos de los 

https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
https://epc.com.co/reportes-de-control-interno/
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requerimientos elevados por los Entes de Control, de tal forma que se le brindarán a ellos 

respuestas claras, soportadas, verificables y en los términos concedidos para tal fin.  

Para la vigencia 2024 se tenían programadas las siguientes auditorias por parte de los entes 

de control y entes certificadores:  

 

Tabla No. 102 Auditorias en Ejecución 

Ente Auditor Tipo Fechas Estado 

Contraloría 

General de la 

República 

Auditoria de cumplimiento Plan 

departamental de agua de 

Cundinamarca Vigencia 2022-

2023  

Del 22 de julio al 22 de 

diciembre de 2024 

Informe radicado el 28 

de noviembre 2024 

Contraloría de 

Cundinamarca 

Auditoria financiera y de 

Gestión - 2023 
Del 23 de septiembre 

al 6 de diciembre de 

2024 

Informe radicado el 06 

de diciembre 2024 

ICONTEC 
Auditoría externa de Calidad 

Normas ISO 9001-2015  
Noviembre de 2024 

Pre informe radicado en 

el mes de diciembre 

2024 

ICONTEC 
Auditoría de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Noviembre a 

diciembre 2024. 

Pre informe radicado en 

el mes de diciembre 

2024 

Elaboración: Dirección Control Interno 

 

21.7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

Planes de mejoramiento entes de control: Al iniciar la vigencia 2023 Empresas Públicas 

de Cundinamarca contaba con los siguientes planes de mejoramiento abiertos:7 

 

Tabla No. 103 Planes de Mejoramiento 

Ente Auditor Tipo Hallazgos Estado 

Contraloría General de 

la República 

Auditoria de cumplimiento 

Plan departamental de agua 
17 

Cerrado y calificado 

por ente de control 
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Ente Auditor Tipo Hallazgos Estado 

de Cundinamarca Vigencia 

2020-2021  

Contraloría de 

Cundinamarca 

Auditoría Financiera y de 

Gestión 2022 
14 Abierto 

Auditoría:  Auditoría De 

Desempeño Vigencias 2018 A 

2021 

6 
Cerrado y calificado 

por ente de control 

Elaboración: Dirección Control Interno 

 

Contraloría General de la República: en el marco de “la Auditoria de Cumplimiento 

vigencias 2022 y 2023” ejecutada en el transcurso de esta vigencia, se realizó la evaluación 

del plan de mejoramiento resultado de la Auditoría: “Auditoría de cumplimiento Vigencias 

2018 a 2021”, el cual fue evaluado y cerrado el plan de mejoramiento. 

 

Contraloría de Cundinamarca: Como se evidencia en el cuadro anterior al inicio de la 

vigencia se contaba con dos (2) planes de mejoramiento abiertos, ahora bien, en el marco 

de “la Auditoria financiera y de Gestión – 2023”, ejecutada en el transcurso de esta vigencia, 

se realizó la evaluación del plan de mejoramiento resultado de la Auditoría: “Auditoría de 

Desempeño Vigencias 2018 a 2021” el cual obtuvo una calificación de 80/100 es decir se da 

por cumplido y cerrado el plan de mejoramiento.  

 

Por otra parte, el plan de mejoramiento a la “Auditoría Financiera y de Gestión 2022” en el 

seguimiento que se realizó al mes de diciembre se logró determinar que la totalidad de las 

actividades planteadas se cerraron dando cumplimiento al plan y a la espera que la próxima 

auditora programada para la vigencia 2025 se evalué y de cierre al mismo. 

 

Como resultado de las auditorias programadas y realizadas para la vigencia 2024 por la 

Contraloría General de la Republica y la Contraloría de Cundinamarca se encontraron 13 

hallazgos y 14 hallazgos respectivamente a los cuales se les planteo planes de mejoramiento 
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aprobados por los entes de control y se inicia su cumplimiento a partir del mes de enero de 

2025.  

 

21.8. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS  

 

Se realizaron seguimientos trimestrales al mapa de Riesgos Institucional y al mapa de 

riesgos de corrupción con corte a 30 de abril, 30 de agosto y a 30 de diciembre de 2024, 

estos seguimientos se encuentran publicados en la página de la entidad en transparencia y 

acceso a la información pública.  Igualmente, como lo establece la Ley 1474 de 2011.  

 

21.9. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 

INTERNO. 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.15 del decreto 1083 de 2015: Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno: “Las entidades que hacen parte del ámbito 

de aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos 

del control interno”. Es así como la entidad lo integró y reglamentó y adoptó mediante la 

Decisión Empresarial 028 de 2018, “Por el cual se adopta el modelo integrado de planeación 

y gestión con sus respectivos comités para Empresas Públicas de Cundinamarca”, la cual 

derogó la Decisión Empresarial No. 006 de 2014, “Por el cual se crea el comité de 

coordinación del sistema integrado de control interno y gestión”.   

Durante el periodo mencionado en cumplimiento de las funciones de supervisión del 

desempeño del sistema de control interno y determinación de las mejoras a través del 

comité institucional de coordinación de control interno se aprobó el Plan de Evaluación y 

Seguimiento de Control Interno 2024, y se han realizado diferentes sesiones para la 

aprobación de la política de operación del riesgo, la cual fue aprobada a través del comité 

el 30 de diciembre de 2024; estos documentos que se encuentran publicados en la intranet 

en el sistema de gestión de calidad, proceso seguimiento y control y en transparencia y 

acceso a la información pública. 
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