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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. xxxxxxxxx
CONTRATISTA: xxxxxx
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP EN SU CONDICIÓN DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP-PDA

CONTRATO DE OBRA No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA
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1. [bookmark: _Toc517102618]INTRODUCCIÓN



LA SIGUIENTE ES LA ESTRUCTURA QUE DEBE TENER EL INFORME QUE SE BASA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN 
 

(                         DE 201x)



2. [bookmark: _Toc517102619]ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
2.1. [bookmark: _Toc517102620] DESCRIPCION GENERAL 
2.2. [bookmark: _Toc517102621]LOCALIZACION 
2.3. [bookmark: _Toc517102622]ALCANCE


	3. [bookmark: _Toc517102623]ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

	INFORMACION BÁSICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATO / CONVENIO No.
	 

	OBJETO.
	 

	CONTRATISTA
	 

	NIT
	 

	REPRESENTANTE
	 

	CONTRATANTE
	 

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	 

	TÉRMINO DEL CONTRATO
	 

	FECHA ACTA DE INICIO.
	 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR DE LA ADICIÓN No 01
	 

	FECHA DE ADICIÓN No 01
	 

	VALOR DE LA ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	FECHA DE ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR TOTAL
	 $                                                                                                                        -   

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 01
	 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 01
	 

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 02
	 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 02
	 

	FECHA DE TERMINACION FINAL
	 



AQUÍ DEBE COLOCAR LA INFORMACIÓN  DEL CONTRATO DE OBRA SOLICITADA Y COMPLENTAR  CON TANTAS FILAS COMO PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES HAYA, CON LOS DATOS ESPECÍFICOS PARA CADA CASO..

4. [bookmark: _Toc517102624]ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO





4.1. [bookmark: _Toc517102625]MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

	SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA 
	MOTIVO
	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA
	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



DILIGENCIAR EN DETALLES SEGÚN EL No. DE SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS
4.2. [bookmark: _Toc517102626]INFORMACIÓN FINANCIERA
	COMPONENTE
	 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
	SOPORTES

	
	 1. 
	 2. 
	 3. 
	 4. 
	 5. 
	CDP
	RP
	CDR
	 CDF 
	 OTROS 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



DILIGENCIAR EN DETALLE SEGÚN CADA FUENTE DE FINANCIACIÓN Y LOS SOPORTES QUE HAY DE CADA RUBRO. DEBE COLOCARSE TANTO LOS DATOS DEL CONTRATO INICIAL COMO LAS ADICIONES
4.3. [bookmark: _Toc517102627]RELACIÓN DE PAGOS
	CONCEPTO 
	PERIODO
	VALOR
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	VALOR A PAGAR
	SALDO
	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO

	
	DE
	A
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



DILIGENCIAR EN DETALLE SEGÚN LOS PAGOS REALIZADOS
4.4. [bookmark: _Toc517102628]BALANCE DEL ANTICIPO
	BALANCE 

	PAGO
	VALOR DESEMBOLSO
	AMORTIZADO 
	SALDO POR AMORTIZAR

	 
	 $                                           -   
	 $                                            -   
	 $                                               -   

	 
	 $                                           -   
	 $                                            -   
	 $                                               -   

	TOTAL 
	 $                                           -   
	 $                                            -   
	 $                                               -   



DILIGENCIAR EN DETALLE SEGÚN  EL CONTROL DEL ANTICIPO REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA. ADICIONALMENTE DEBE ADJUNTAR INFORME DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, ACTA DE LEGALIZACIÓN, INFORMES DE LA FIDUCIA, ESTRACTOS, SOPORTES DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, CERTIFICACIÓN DE RENDIMIENTOS Y CANCELACIÓN DE LA FIDUCIA. TODO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.
PRESENTAR CONCLUSIONES DEL MANEJO DEL ANTICIPO



4.5. [bookmark: _Toc517102629]MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO
	CONTRATO ADICIONAL No. 
	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

	Aclaratorio o Modificatorio No. 1
	 

	Descripción
	 

	Aclaratorio o Modificatorio No. 2
	 

	Descripción
	 



DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN DE MODIFICATORIOS, ADICIONES 
4.6. [bookmark: _Toc517102630] VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS
	MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No. )
	COMPAÑÍA DE SEGUROS
	POLIZAS No. 
	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO
	FECHA DE APROBACIÓN
	ESTADO DE LAS PÓLIZAS

	
	
	
	
	DESDE
	HASTA
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



PRESENTAR TODAS LAS MODIFICACIONES DE PÓLIZAS SOBRE LAS CUALES DEBIO EJERCER CONTROL LA INTERVENTORÍA, SEGÚN CADA PRÓRROGA SUSPENSIÓN Y EN LO POSIBLE INCLUIR LA ACTUALIZACIÓN PARA ESTABILIDAD ASEGURARSE QUE LA POLIZA HA SIDO RADICADA A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y QUE EXISTA LA RESPECTIVA APROBACIÓN. 

4.7. [bookmark: _Toc517102631] SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



INCLUIR LOS DATOS DEL INTERVENTOR. SUPERVISOR SOBRE CONTRATO DE OBRA NO APLICA, CORRESPONDE A LA INTERVENTORÍA Y AL CONVENIO SI ESTE EXISTE.

4.8. [bookmark: _Toc517102632]INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DISEÑOS 
INDICAR GENERALIDADES DEL INFORME  DE REVISIÓN INICIAL QUE ES OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA CONCLUYENTO SI EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN SU DESARROLLO.
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES 
PARA EL PRIMER INFORME MENSUAL EN EL CASO DE CONVENIOS,  INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO Y LAS QUE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO HAYAN SIDO TRASLADADAS AL CONTRATO DE OBRA.

4.9. [bookmark: _Toc517102633] VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 
(Según la naturaleza del Contrato) (En este punto se reportan también cambios de personal y se adjunta la hoja de vida aprobada )
INDICAR PERSONAL Y CARGOS DE LOS MISMOS
PRESENTAR RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS
PRESENTAR CONTROLES DE MATERIALES REALIZADOS.
ADJUNTAR ANEXOS Y  SOPORTES
CONCLUIR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

4.10. [bookmark: _Toc517102634] REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA
ELABORAR TABLAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, ARL’S Y PARAFISCALES. DEBE SER COHERENTE CON NUMERAL 7.
CONCLUIR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

4.11. [bookmark: _Toc517102635]BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
DEBEN PRESENTARSE GRÁFICOS Y CURVAS CON LAS CUALES SE PUEDAN COMPARAR LAS DOS SITUACIONES. PUEDEN ESTABLECERSE CONCLUSIONES O APRECIACIONES SEGÚN LOS DATOS QUE ARROJEN DICHAS CURVAS O GRÁFICAS. ESTO DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN FINAL APROBADA QUE DEBE SER ADJUNTADA Y PRESENTADA EN RESUMEN. EN CASO DE EXISTIR REPROGRAMACIONES DEBE MENCIONARSE Y ACTUALIZAR DATOS ASI COMO REMITIR DICHA PROGRAMACIÓN CON SUS SOPORTES TALES COMO EL FLUJO DE CAJA
4.12. [bookmark: _Toc517102636]INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO
DEBE PRESENTARSE UNA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL ÚLTIMO CORTE, COMO LAS FINALES  TOTALES ACUMULADAS. ESTO CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN CONSOLIDADA. IGUALMENTE, PUEDEN EMPLEARSE CUADROS, GRAFICOS Y CURVAS, PARA LO CUAL PUEDE TOMAR ALGUNOS DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, RECOGIENDO LA INFORMACIÓN RESUMIDA DEL INFORME SEMANAL Y JUSTIFICANDO CON MAYOR DETALLE DICHOS AVANCES.

SE RECOMIENDA PRESENTAR PRESUPUESTO DE OBRA POR COMPONENTES CON CANTIDADES, CONTRACTUALES , AVANCE PARCIAL, ACUMULADO Y PORCENTAJES.
4.13. [bookmark: _Toc517102637]INFORME DE SEGUIMIENTO A:  PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, MANEJO AMBIENTAL,  RELACIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO

SEPARAR POR SUBTITULOS LOS COMPONENTES DEL CAPITULO Y PRESENTAR INFORMACIÓN DE CADA COMPONENTE PARA LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO. 
EMPLEAR CUADROS GRÁFICAS, ESQUEMAS PARA REPRESENTAR CIFRAS Y DATOS
CONCLUIR CUMPLIMIENTO DE CADA CASO Y PRESENTAR ANEXOS
[bookmark: _Toc517102638] INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO CON SU RESPECTIVO SOPORTE 
PRESENTAR DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA, CONSOLIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLANOS RECORD POR PARTE DE INTERVENTORÍA, COHERENCIA DE LOS MISMOS CON MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MEMORIAS DE CÁLCULO.
PRESENTAR ANEXOS

4.14. [bookmark: _Toc517102639]INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.
RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS CON SUS GENERALIDADES, TALES COMO MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INFORMES DE ANTICIPO, INFORMES DEL CONTRATISTA, INFORMES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA, BITÀCORA
INFORMES DE LA TOTALIDAD PRUEBAS DE CALIDAD  (PRUEBAS HIDRÁULICAS, CONCRETOS) PRESENTAR CUADROS RESUMEN Y RESULTADOS. ADJUNTAR ANEXOS Y SOPORTES, DONDE SE EVIDENCIA LA CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS, ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS QUE GARANTICEN LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS

PRESENTAR ANEXOS
4.15. [bookmark: _Toc517102640]MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS
SON LOS SOPORTES QUE JUSTIFICAN EL AVANCE DE LAS OBRAS PRESENTADOS EN LOS CUADROS. DEBEN SER CLARAS Y ORDENADAS PARA FACILITAR SU LECTURA E INTERPRETACIÓN
CANTIDADES FINALES EJECUTADAS Y SUS SOPORTES, COHERENCIA CON ACTAS FINALES DE PAGO Y RECIBO FINAL Y PLANOS RECORD 
4.16. [bookmark: _Toc517102641]RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO
PRESENTAR RELACIÓN DE LAS ACTAS MAS RELEVANTES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO, INCLUSO LAS DE LOS COMITES DE OBRA INDICANDO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y CONTROLANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PA RTES, TALES COMO CONTRATISTA, INTERVENTOR, MUNICIPIO Y EPC SA ESP

4.17. [bookmark: _Toc517102642]RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

4.18. [bookmark: _Toc517102643]INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES
PRESENTAR INFORME DE LO HECHO EN EL ÚLTIMO PERIODO Y LO  REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, HACIENDO ÉNFASIS EN LAS OBLIGACIONES  CONTRACTUALES QUE LE ASISTEN AL INTERVENTOR INCLUYENDO EL ACOMPAÑAMIENTO DE PUESTA EN MARCHA Y CULMINACIÓN DE DETALLES COMO TAMBIEN LA ARTICULACIÓN CON EL MUNICIPIO.
4.19. [bookmark: _Toc517102644]INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS 

PRESENTAR ANTECEDENTES, GESTIÓN REALIZADA Y SOLUCIONES ATENDIDAS, CON EL DETALLE QUE CORRESPONDA PARA CADA CASO.






4.20. [bookmark: _Toc517102645]RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

	FECHA
	REFERENCIA RADICADO
	ASUNTO
	ENVÍA
	RECIBE

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN LA CORRESPONDIENCIA QUE SE RECIBA O SE ENVIE A CADA UNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y VERFICANDO SU CUMPLIMIENTO

4.21. [bookmark: _Toc517102646]OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

DEBEN SER CONTUNDENTES Y SOPORTADAS CON LOS DATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, Y PUEDEN DAR LUGAR A CONCLUSIONES QUE TAMBIÉN DEBEN PRESENTARSE AQUÍ. 
DEBEN CONCLUIRSE CADA UNO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LEGALES FINANCIEROS Y SOCIOAMBIENTALES HACIENDO ÉNFASIS EN EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
ESTO EN EL MARCO DE LA INTEGRALIDAD DEL CONTRATO Y NO LIMITADO AL ÚLTIMO PERIODO
4.22. [bookmark: _Toc517102647]RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR
SE DERIVAN DE LAS OBSERVACIONES Y DEMÁS ASPECTOS PRESENTADOS EN EL INFORME. SON MUY IMPORTANTES PUES DETERMINAN LAS ACCIONES A SEGUIR TANTO PARA LA INTERVENTORÍA COMO PARA LA SUPERVISIÓN, EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA FUNCIONALIDAD Y BENEFICIO QUE REPRESENTAN LAS OBRAS A CONSTRUIR.
DEBEN ESTABLECERSE RECOMENDACIONES FRENTE A LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OPERACIÓN, PREVIENDO RIESGOS PARA EL MISMO PROYECTO.
EN CASO DE REQUERIR GESTIONES ADICIONALES Y POSTERIORES AL CONTRATO, DEBEN AQUÍ ESTABLECERSE
ADJUNTAR LOS ANEXOS RELACIONADOS Y LOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA SOPORTAR LA LABOR TANTO DE CONTRATISTA COMO DE INTERVENTORÍA.
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA FÍSICA, ADEMÁS DE CD CON TODOS LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS Y ENVIAR COPIA A LOS MUNICIPIOS

5. [bookmark: _Toc517102648]CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
	INFORMACION BÁSICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATO / CONVENIO No.
	 

	OBJETO.
	 

	CONTRATISTA
	 

	NIT
	 

	REPRESENTANTE
	 

	CONTRATANTE
	 

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	 

	TÉRMINO DEL CONTRATO
	 

	FECHA ACTA DE INICIO.
	 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR DE LA ADICIÓN No 01
	 

	FECHA DE ADICIÓN No 01
	 

	VALOR DE LA ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	FECHA DE ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR TOTAL
	 $                                                                                                                        -   

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 01
	 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 01
	 

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 02
	 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 02
	 

	FECHA DE TERMINACION FINAL
	 




DEBE INCLUIRSE UN BLOQUE CON LA INFORMACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE CONTENGA DE MANERA SIMILAR A COMO SE PRESENTA PARA EL CONTRATO DE OBRA, LO SIGUIENTE:

INFORMACION BASICA
MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES
INFORMACION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS
BALANCE DEL ANTICIPO
MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO  

VERIFICACION DE POLIZAS
SUPERVISORES  E INTERVENTORES DELEGADOS AL  CONTRATO







6. [bookmark: _Toc517102649]CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INFORMACION BÁSICA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATO / CONVENIO No.
	 

	OBJETO.
	 

	CONTRATISTA
	 

	NIT
	 

	REPRESENTANTE
	 

	CONTRATANTE
	 

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	 

	TÉRMINO DEL CONTRATO
	 

	FECHA ACTA DE INICIO.
	 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR DE LA ADICIÓN No 01
	 

	FECHA DE ADICIÓN No 01
	 

	VALOR DE LA ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	FECHA DE ADICIÓN No 02
	 $                                                                                                                        -   

	VALOR TOTAL
	 $                                                                                                                        -   

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 01
	 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 01
	 

	TÉRMINO PRÓRROGA No. 02
	[bookmark: _GoBack] 

	FECHA DE PRÓRRROGA No 02
	 

	FECHA DE TERMINACION FINAL
	 



DEBE INCLUIRSE UN BLOQUE CON LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA QUE CONTENGA DE MANERA SIMILAR A COMO SE PRESENTA PARA EL CONTRATO DE OBRA, LO SIGUIENTE:

	RESIDENTE INTERVENTORIA 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	DIRECTOR INTERVENTORIA 



INFORMACION BASICA
MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES
INFORMACION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS
BALANCE DEL ANTICIPO
MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO  

VERIFICACION DE POLIZAS
SUPERVISORES  E INTERVENTORES DELEGADOS AL  CONTRATO
VERIFICACIÓN DE PERSONAL 
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA. 

image1.jpg
CUNDINAMARCA SA ESP.




