CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA §. A. E. S8, P.
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

MUNICIPIC NOMERE DEL PROYECTO RECURSOS VIABILIZADOS | TIPO DE CONTRATO N° CONTRATO VALOR DEL CONTRATO CONTRATISTA _"m_“ﬁnum FECHA DE TERMINACION DURACION ESTADO
23 de Septiembre de 2012
PRORROGA 2 MESES. VALOR RECURSOS C.H.: $1.224.717.969
23 de Noviembra de 2012. ADICION RECURSOS PDA: § 482.063.777
SUSPENSIGN No. 1; VALOR CONTRATO MAS ADICION: $1,706.781.746
Vainticinco (25) dias. PLAZO INICIAL: ~ Cince (5) meses.
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. FECHA DE INICIO: 23 de Abril de 2012.
1, FECHA DE TERMINACION INICIAL; 23 de septiembre. de 2012,
16 DIAS. PRORROGA No. 1: %285 meses,
: FECHA DE REINICIO FECHA TERMINACIGN PRORROGA: 23 de Noviembre de 2012:
OBRA - EPCFNC-0-161-2011] & 1.224,717.969,00 Sz”wo_%_,_.m_.omh,,\mzmm it ﬁwa_ i ENERDS0DEZ013; 9MESES  |PRORROGANo.2:; Sesenta (80) dias.
: PRORROGA No. 3: SUSPENSION No. 1; Veinticinca (25) dias.
Veinte (20) dias. FECHA INICIC SUSPENSION No. 1: 20 die Diciembre de 2012,
FECHA DE SUSPENSION No, 2: PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No. 1: 16 dias.
Marzo 22 de 2013. FECHA DE REINICIO; 30 da Enero de 2013
DIAS DE SUSPENSION No. 2: PRORROGA No. 3: Veinte (20) dias.
Diez (10) dias. FECHA DE SUSPENSION No. 2; Marzo 22 da 2013,
FECHA DE REINICIO No. 2: DIAS DE SUSPENSION No. 2: Diez (10) dias.
Abri| 01 de 2013, FECHA DE REINICIO No, 2: Abril 01 de 2013,
Constuscen de:colectorss. Sactbr FECHA DE TERMINACION [FECHA DE TERMINACION AGTUAL: Abril 04 de 2013,
j i relfer - .354.108.013,00
gl " wﬁmﬂﬂﬁﬁ”ﬁ:ﬁhﬂ_@ ! 20 de Agosto do 2012. [FECHA TERMINACION: 4 de Abril do 2013,
PRORRCGA No. 1 TRES (3) MESES PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%
PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES !
SUSPENSION No. 1; Veintidés (22) dias.
FECHA INICIO SUSPENSION No. 1 ESTADO: EN LIQUIDACION.
23 de Diciembre de 2012,
FECHA DE xm_z_n_ocomxk 14 de Enero El Municipio de Cajica, esta tramitando los recurses para pavimentar el tramo de la manija de aguas servidas,
de 2013
PRORROGA No. 1 SUSPENSION: Diezy
INTERVENTORIA: EPC-FNC--163-2011] § 86.738.000,00 Rﬂ%mmmu_wﬂqumﬂm @ hmm_“oﬂaa - seis (16} dias, 12 MESES
il 5 ; FECHA DE SUSPENSIGN No. 2: Marzo 22
de 2013,
DIAS DE SUSPENSION No, 2 Diez {10)
dias,
FECHA DE REINICIO No, 2: Abril 01 cla
2013,

FECHA DE TERMINACION: Abril 08 de
2013.
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INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

ACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CHIA

conformado por borsacreto en el
Rio Frio, sector puente Tiquiza -
Municipic de Chia Cundinamarca.

Construccion muros de contencion

“»

726.375.332,00

OBRA

EPC-FNG-0-164-2011

693.586.824,00 BALLESTEROS

LUIS FERNANDO MESA

20 de Febrero
de 2012

10 de Julio de 2012.

Suspension y promogas a la suspension por
110 dias,

8 de octubre de 2012.

PRORROGA POR SETENTA Y CINCO (75)
Dias:
FEGHA DE TERMINACION:
22 de diciembre de 2012,

4 MESES

INTERVENTORIA

EPC-FNC--163-2011

$

49.418,000,00 AF.A CONSTRUCTORES | 20 de Febrero

Y CONSULTORES 8. A.

de 2012

20 de Agosto da 2012.
PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES
SUSPENSION No. #:  Veintidos {22} dias:
FECHA INICIO SUSPENSION No. 1:
23 de Diclembre de 2012,
FECHA DE REINICIO OBRA: 14 de Enero
de 2013
PRORROGA No. 1 SUSPENSION: Diez y
seis {16} dias,
FECHA DE SUSPENSION No. 2: Marzo 22
de 2013,
DIAS DE SUSPENSION No. 2: Diez (10)
dias. ;
FECHA DE REINICIO No: 2; Abril 01 de
kR
FECHA DE TERMINACION: Abril 08 de
2013,

12 MESES

VALOR RECURSOS C.H. $608.586.824

ADICION RECURSOS PROPIOS CHIA: §140,186.916
VALOR CONTRATO MAS ADICION: $ 838.773.740
PLAZO INICIAL:  Cuatro (4) meses.

F.INICIO: 20 de Febrero de 2012,

SUSPENSIGN No. 01:  Ciento diez {110) dias.
PRORROGA No, 1:  Setenta y cinco (75) dias.

FECHA TERMINACION: 22 de Diciembre de 2012,
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%.

El contratista realizo los remates a la obra y limpleza general, se esta adelantando el paz y salvo comespondiente del municipio para
liquidar el contrato.




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCAS. A, E.S.P,

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MOSQUERA

Construceién de la |l etapa
colectores Serrezuela amisario
final Serrezuela sobre la viaala

Mesa entre la estacion de bombeo

el Matadero hasta la urbanizacion
los puentes de Mosquera,

<«

3.546,713.282,00

OBRA

EPC-FNC-0-108-2011

$

3.273.935.227,00

CONSORCIO COLECTOR
SERREZUELA :

18-07-11

18 DE DICIEMBRE DE 2011
PRORROGA No.1; 3 MESES.
PRORROGA No.2: 4 MESES.
SUSPENSION No.1: 75 DIAS
PRORROGA No.3: 4 MESES.

SUSPENSION No. 2: 45DIAS.
SUSPENSION Ne. 3; UN MES.
PRORROGA No.3: UNMES Y MEDIO.
SUSPENSION No. 4: QUINCE DIAS.

FECHA DE TERMINACION: 13 DE JUNID
DE 2013

SMESES .

INCONVENIENTES Y ACCIONES ADELANTADAS:

«E| 26 de Septiembre de 2012 se fima el Convenio Interadministrativo de asociacién No. 0000614 de 2012 suscrito entre la|
Corporacion Autsnoma Regional de Cundinamarca - CAR y el municipio de Mosquera Cundinamarca, con el cual se autoriza al
municipie de Mosquera, la realizacion de las obras necesarias para la construccion de Ja estacién de bombeo elevadora de aguas
residuales en la PTAR la Herrera y la instalacion de la tuberia de impulsion, conforme a disefios ya determinados, que permitan dar]
continuidad al proyecto adelantado por el municipio, denominado *CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTOR SERREZUELA" DENTRO)|
DE LOS PREDIOS LOTE NO, 1." Y PREDIO "EL LAUREL" UBICADCS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y DE LOS CUALES ES
TITULAR DEL DEREGHO DE DOMINIO LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL "CAR".

VALOR:  §3.213935227

PLAZO:  Cinco {5) meses,

FECHA DEINICIO: 18 de Julio de- 2011,
PRORROGA No.1; Tres (3) meses.
PRORROGANo2: Cuatro (4) meses.
SUSPENSION No. 1 Setenta y cinco (75) dias,
PRORROGA No. 3:  Cuatro {4) meses.

FECHA DE TERMINACION; 2 da febrero de 2013.
SUSPENSION No. 02: Guarenta y cinco dlas (45) dias.
SUSPENSION Ne. 03:  Un (1) Mes.

PRORROGA No. 4:  Un mesy medio (1,8).

INTERVENTORIA

EPC-FNC--110-2071]

170.106.001,00

CARLOS AUGUSTG GRUZ
AYALA

18-07-11

18 DE ENERO DE 2012
PRORROGA No.1: 3 MESES.
PRORROGA No.2: 4 MESES.
SUSPENSION No. 1: 75 DIAS
PRORROGA No.3: 4 MESES.

SUSPENSION No. 2 POR 45 DIAS.
SUSPENSION No. 3: UN MES,
PRORROGA No.3: UN'MES.
SUSPENSION No. 4: QUINCE DIAS.

FECHA DE TERMINACION: 29 DE JUNIO
DE 2013

§MESES

SUSPENSIGN No. 04; Quince (15) Dias.
FECHA DE TERMINACION: 13 de Junio de 2013,
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%.

o] 29 de Julio da 2013 EAMOS ESP, remitia ‘el oficlo No. 800-208-13 enfregado por HYDROS MOSQUERA S en CA ESP,
lacionado con los compromisos, plazos y alcance da los trabajos que ejecutara.

oE| contratista realizo los remates a la obra y fimpleza general, se estd adslantando el paz y salvo correspondiente del municipio para
liquidar-el contrato.




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A, E.S.P.

INFORME DEL 1 DE JULIC AL 31 DE JULIO DE 2013

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MOSQUERA

Construccidn de la estacion de
bombeo Novilleros y obras
complementarias en el municlpic
de Mosguera.

2.552.913.217,00

UNIGN TEMPORAL ; :
i PRORROGA No. 1: _Un (1) mes.
OBRA EPC-0-112-2012] $ 2.337.722.000,00 moz_mmOmWﬁmﬁcm_ﬂb 14-12-12 Nueva Facha de Tarminacian: 14 de 7 MESES
Agosto de 2013
INTERVENTORIA EPCA11-2012] § 166.541,20000) FONSORCIOMOSQUERR! 44.15.15 FECHA DE TERMINAGION: 14 DE 8 MESES

AGOSTO 2013

Fecha de inicio: 14 de Diclembre de 2012
Fecha de terminacion: 14 de Julio de 2013
Plazoinicial:  Siete (7) meses.

Valor.  §2, 337, 722, 000,00

El confratista solicito una proroga de un (1) mes al contrato de la referencia en razén a que el Giro del anticipo del contrato se demoro,
en su desembolso, ko cual atraso la compra & importacion de las bombas, adicionalmente durante la ejecucion del contrato surgiercn
items no previstos de obra los cuales han aumentado los tiempos necesarics para ser gjecutados.

oLa necesidad de la prooga es principalmente para recibir e instalar las bombas que fueron importadas, la ejecucién de actividades
nuevas las cuales no estaban cont das pero que son ias para la culminacion del objeto contractual como son:

|
p

Concrelo de 3000PS| para la Estructura de descarga.

Recubrimiento canal con NEOWED relleno con conereto para proteccion del Rio Subachoque.
Micro pilotes en Concreto para estabiidad de muros en canal de aproximacion.

Muros laterales del canal de aproximacion en conereto Ciclopeo,

Vigas en concreto y colimnas de amame para la caseta de Bombeo.

Blogue canal Novilleros,

Bloqueo Rio Subachoque.

®5a realizd extandida de gectextil & instalacion de neoweb en el talud y ol area dircundante a la estuctura de descarga. s6 realizal
excavacion manusl de 2anjas para vigas de cimentacion, se realiza armado de acero de refuerzo, se realizo fundida de vigas de
cimentacion de la casata de bombeo. llega a la obra el suministra de bomba de flujo axlal de Q= 1.8 md/s,

PORCENTAJE DE EJECUCION: 89,12%,




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 8. A. E.S.P.

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

VILLAPINZON

Construccion del alcantarillade
urbano Fases | y Il del municipio
de Villapinzén - Cundinamarca.

4,110.000.000,00

OBRA

EPC-FNC-0-181-2011

| 3816.441819,00

CONSCRCIO REDES i

VILLAPINZON

| 20 de Enerode
2012

19 de Junio de 2012,
PRORROGA No.1
3 MESES,
PRORROGA No.2
2 MESES,

19 DE NOVIEMBRE DE 2012

5 MESES

INTERVENTORIA

EPC-FNC-1-196-2011

271.343.952,00

F20 CONSULTING SA

19 de Enerc de
2012

18 de Julio de 2012,

PRORROGA Ne.1
3 MESES.

PRORROGA No.2
2 MESES.

19 DE DICIEMBRE DE 2012

6 MESES

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

Tuberias instaladas:

Alcantarillado sanitario: 1.333 ml

Alcantariliado phviat 656 ml

Acometidas demiciliarias: 133 acomefidas, 468 ml
Tofal redes instaladas 1.989 ml

Avance Fase | alcantarillade sanitario  100%
Avance fase | alcantarillado pluvial ~ 100%
Avance Fase |l alcantarillado sanitario 100%
Avanga Fase || alcantarillado pluvial - 100%

VALOR: $23.869,104.272

PLAZOINICIAL: Clinco (5) meses.

FECHA INICIO:  20.de Enerc de 2012,

PRORROGA No.1:  Tres (3) meses.

PRORROGA No.2: Dos (2) meses.

FECHA DE TERMINACION: 19 de Noviembre de 2012,
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

EN TRAMITE EL ACTA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, LA ENTREGA DE LAS OBRAS

AL MUNICIPIO,




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA §. A, E.S.P.
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2013







CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S, A, E.S.P.
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIQ DE 2013

tralore, CH, EPC, Miricilo
ol disofio del colector en ¢l amo da




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A, E. S.P.
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE L.OS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
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